

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

**1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** Atletska staza sa borilištima i pomoćnim terenom u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banovac

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-ILŠ-29

## 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Općina Ilijaš

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: 126 Ilijaške brigade 4, Br. Pošte: 71380; 033 580 623; o\_ilijas@bih.net.ba

Podaci o kontakt osobi: Sanja Zagorac-Jozić; Pomoćnica načelnika; 033/580-690; ; sanja.zagorac.jozic@ilijas.ba  
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

## 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: OPĆINA ILIJAŠ

Podaci o kontakt osobi: Sanja Zagorac-Jozić, 033/508-690, sanja.zagorac.jozic@ilijas.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

## 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj                           | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input checked="" type="checkbox"/> Institucionalne |

## 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: \_\_\_\_\_  
*Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)*

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

## 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36  
- Planirani početak projekta: 2024  
(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2024  
kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2025  
(godina)

## 7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: **1,800,000**  
*(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)*

**8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:**

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **998 NEALOCIRANO / NESPECIFICIRANO**  
*(šifra) (naziv)*

CRS kod **99810 Slučajevi kada nisu specificirani sektori**  
*(šifra) (naziv)*

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **08 Rekreacija, kultura i religija**  
*(šifra) (naziv)*

Grupa **081 Usluge sporta i rekreacije**  
*(šifra) (naziv)*

Klasa **0810 Usluge sporta i rekreacije**  
*(šifra) (naziv)*

**9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:**

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Ilijaš	KSA-ILŠ

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Strategijom održivog razvoja Općine Ilijaš 2021-2027. identificirani su prioriteti, strateški ciljevi, programi i pojedinačni projekti koji se trebaju realizirati u predmetnom periodu implementacije Strategije. Obzirom da je riječ o integriranoj Strategiji ona obuhvata: ekonomski razvoj, društveni razvoj, te zaštitu i unapređenje životne sredine. U dijelu koji se odnosi na Strateški cilj 3. Poticati prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, kao jedan od ključnih prioriteta definisan je Prioritetni cilj: 3.4. Podržati razvoj kulture i sporta, koji će se postići kroz mjere 3.4.1. Podrška razvoju sportske infrastrukture i dostupnosti sporta i 3.4.2. Promocija sportske infrastrukture i dostupnosti sporta. Trajanje predloženog projekta u ukupnosti njegove implementacije vremenski ne izlazi iz okvira pomenutog dokumenta. Na nivou Kantona Sarajevo značaj predloženog projekta dokazujemo njegovom potpunom usklađenošću s prostorno planskim i razvojno strateškom okvirom Kantona Sarajevo, posebno Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. i to dokazujemo doprinosom predloženog projekta ispunjenju: Strateškog fokusa – dostupnost, kvalitet i održivost javnih usluga (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport) kroz uspostavljanje holističkog sistema upravljanja razvojem sporta u KS sa posebnim naglaskom na:

- promociju i razvoj sporta i rekreacije u KS – uključivanje svih skupina građana u sport i rekreaciju i razvoj vrhunskog sporta
- kreiranje efikasno i održivog sistema upravljanja i podrške razvoju sporta i rekreacije (modeli upravljanja, modeli finansiranja i razvoj infrastrukture u funkciji sporta).

(unos je ograničen na 500 znakova)

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Realizacijom ovog projekta trajno bi se riješio problem nepostojanja adekvatne atletske staze sa borilištima na području općine Ilijaš, a koja je neophodna za realizaciju sportskih aktivnosti, takmičenja i treninga, kako pojedinca tako i sportskih kolektiva sa područja općine Ilijaš ali i Kantona Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa:

1. Djeca i mladi (na području općine Ilijaš, prema Rezultatima Popisa stanovništva iz 2013. godine živi 4.955 mladih uzrasta 15 do 30 godina starosti te preko 3.500 hiljade djece uzrasta od 5 do 5 godina starosti);
2. Sportski klubovi i kolektivi (na području općine Ilijaš djeluje preko 20 sportskih klubova, koji svoje redovne aktivnosti i treninge, a zatim i sportska takmičenja realizuju na Gradskom stadionu);
3. Škole (za potrebe realizacije školskih aktivnosti iz oblasti zdravstveno-odgojne kulture, korisnici gradskog stadiona su učenici i učenice osnovnih i srednje škole u Ilijašu);
4. Rekreativci (u cilju promocije zdravih stilova života, gradski stadion svoje kapacitet daje na korištenje svim zainteresovanim građanima i građankama općine);
5. Takmičari – pojedinci (u cilju priprema za takmičenja na lokalnom, federalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, korisnici atletske staze biti će pojedinci koji se takmiče u ovoj vrsti sporta).

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Svi zainteresovani građani i građanke Općine Ilijaš, Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

(unos je ograničen na 500 znakova)

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Predmetnim projektom je predviđena izgradnja nove atletske staze u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banovac u Ilijašu. Sportko-rekreativni centar sadrži fudbalski stadion sa tribinama. Stadion je orijentisan u pracu sjever-jug, blago zakošen od sjeverne strane prema zapadnoj strani za 5° u odanosu na osu sjever-jug. Stadion je pozicioniran prema istočnoj strani odakle ima obezbjeđen pristup parceli. Kota centra terena je 447,95m<sup>nv</sup>. Nagibi terena su prema istočnoj i zapadnoj strani u odnosu na osu sjever-jug. Glavni recipijenti za odvodnju kišnice su na istočnoj strani prema ulici. Parcela je nepravilnog oblika u čijem središtu je smješten fudbalski stadion, a prema istočnoj strani je pozicioniran novi objekat sa tribinama te sportskim, administrativnim i ugostiteljskim sadržajima. Prilikom izgradnje pomenutog objekta, dio postojeće staze na istočnoj strani je zatrpan i ostao pod objektom, tako da nekadašnja atletska staza nije u funkciji. Imala je četiri trake za maraton i šest traka na pravcu za trke na 100m. Ostatak staze je zarastao i nije u upotrebi. Postojeći fudbalski teren sa prirodnom travom je dimenzija 68 x 105m sa ugrađenim sistemom navodnjavanja i adekvatnom drenažom i svojim dimenzijama i karakteristikama zadovoljava FIFA standarde.

Projektom je potrebno naći rješenje da se sjeverno od postojećeg terena predvidi atletska staza šest traka za maraton i sa šest traka na pravcu za trke na 100m i 110m sa preponama tako da ispunjava norme Svjetske Atletske Federacije (IAAF). Prostor za novu atletsku stazu je tranuno neuređen i zarastao, sa padom prema zapadnoj i sjevernoj strani. Sa sjeverne strane je predviđena nova saobraćajnica koja je spuštena u odnosu na postojeći fudbalski teren za 2-2,5m. Na osnovu ažurne geodetske podloge i detaljne analize postojećeg stanja atletske staze, fudbalskog terena i novog objekta te poređenja sa standardnima i pravilima koje propisuje Svjetska Atletska Federacija, jasno je da se prostor predviđen za igradnju atletske staze i pomoćnog, fudbalskog terena mora izravnati i projektovati potporni zid prema novoprojektovanoj ulici na sjevernoj strani kako bi se mogla interpolirati atletska staza između terena i novoprojektovane saobraćajnice. Potrebno je predvidjeti novu asfaltnu pologu sa propisanim nagibima staza prema unutrašnjem drenažnom kanalu (između terena i staze), kao i djelimično proširiti je prema projektnom zadatku na šest traka kao i da se predvide nova borilišta (staza za bacanje koplja, bazen za skok u dalj i troskok). Analizom poprečnog presjeka atletske staze i pravila IAAF, staza mora imati zadovoljavajući poprečni nagib od 0,8-1%, a podužni nagib mora biti približno 1% u osi terena.

Sve gore navedeno je dovelo do zaključka da se mora formirati potporni zid prema zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani, te izravna postojeći teren dodavanjem nove šljunčane podloge, zatim postaviti nove unutarnje i vanjske ivičnjake nivelisane prema nagibima koje zadovoljavaju IAAF standarde. Unutarnji ivičnjak nasloniti na kanal za površinsku odvodnju između fudbalskog terena i atletske staze. Nivelisati ga tako da uvijek bude na višoj koti, kako bi se voda sa staze slijevala u kanal. To bi bila i početna tačka pozicioniranja nove podloge za atletsku stazu. Ostale nagibe raditi prema standardima, tako da unutar zavojitih djelova moraju biti 0,4% u nagibu prema drenažnom kanalu. U satav staze na istočnoj strani stadiona ulaze i proširenja unutar zavojitog djela staze za trku sa preprekama (jama sa vodom) i staza za skok u dalj i troskok sa jammom ispunjenu pjeskom. Postoji staza namjenjena za bacanje koplja, koja je pozicionirana u osi stadiona, širine od 4m, sve po novim pravilima Svjetske Atletske Federacije.

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

**Unaprijediti razvoj sportske infrastrukture na području Kantona Sarajevo**

(ako nije iz šifrnika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

<b>Specifični cilj:</b>	<b>Unaprijediti sportsku infrastrukturu na području općine Ilijaš te povećati dostupnost sportskih sadržaja</b>
<b>Rezultati:</b>	- Izgrađena atletska staza sa borilištima i pomoćnim terenom u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banovac u Ilijašu
<b>Aktivnosti:</b>	- A1 Imenovati stručni tim za provedbu projekta; A2 Pribaviti neophodne saglasnosti za izvođenje radova; A3 Provesti tendersku proceduru i izabrati izvođača radova; A4 Potpisati ugovor o izvođenju radova; A5 Organizovati tehnički prijem radova; A6 Organizovati finalnu promociju projekta.

**16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE***(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)*

Poglavlje: **4 Razno**  
(šifra) (naziv)

Kategorija: \_\_\_\_\_  
(šifra) (naziv)

Područje intervencije: \_\_\_\_\_  
(šifra) (naziv)

**17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA****Europsko partnerstvo sa BiH**

Euro broj: \_\_\_\_\_

**Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH: 3. Zdravlje i blagostanje**

Strategija BiH:	<b>STRATEGIJA RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE</b>
<b>Starteški cilj:</b>	<b>82. Pametan rast(do 2022.god.)</b>
<b>Podcilj:</b>	<b>3. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore</b>
<b>Prioritet:</b>	<b>1. Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH</b>
<b>Mjera:</b>	

Strategija entiteta:	<b>STRATEGIJA RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE</b>	
Strateški cilj:		Prioritet
<b>Ublažiti trend demografskog starenja stanovništva, poboljšati stabilnost obitelji i položaj mladih</b>		<b>2.3.</b>
Podcilj:		

Sektorska strategija:	<b>STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO</b>	
Strateški cilj:		Prioritet
<b>Unapređenje ambijenta za razvoj kulture i sporta</b>		<b>2.4</b>

Strateški plan institucije:	<b>STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ILIJAŠ 2021-2027.</b>	
Strateški cilj:		Prioritet
<b>Podržati razvoj kulture i sporta</b>		<b>3.4.</b>

Gender akcioni plan: **Da**  
 (DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

Gender akcionim planom BiH garantira se uživanje prava i sloboda predviđenih ovim dokumentom svim licima bez razlike po bilo kojem osnovu uključujući i spol.

*(unos je ograničen na 500 znakova)***19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?***(popuniti samo za kandidirane projekte)***Implementacija zahtjeva saradnju sa sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo***(unos je ograničen na 500 znakova)***20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?***(popuniti samo za kandidirane projekte)*

Implementacija projekta zahtjeva saradnju sa kantonalnim nivoom vlasti, te sa privatnim sektorom-u skladu sa potpisanim ugovorima sa Projektantima i Izvođačima radova.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Nedostatak infrastrukturnih uslova za realizaciju projekta (el.energije, vode, građevinskog materijala i opreme na tržišt). Rizik porasta cijena materijala	Pravovremena koordinacija i planiranje sa drugim nadležnim institucijama. Izraditi plan gradilišta po fazama. Obezbjediti moguća nedostajuća sredstva kroz projektne aplikacije.
Prirodna okolina	Nepovoljni vremenski uvjeti za izvođenje radova	Planirati izvođenje radova u povoljnom klimatskom periodu
Politički	Promjena vladajuće strukture u Kantonu Sarajevo	Isticanje važnosti realizacije projekta za građanstvo
Ekonomski	Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta	Pravovremeno planiranje i obezbjeđivanje neophodnih finansijskih sredstava Izraditi Finansijski plan po fazama u skladu sa obezbijeđenim sredstvima

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	-Obezbeđena projektno-tehnička dokumentacija za realizaciju projekta, -Pribavljena urbanistička saglasnost za građenje.
Pretpostavke:	- Informisani građani o izradnji atletske staze sa borilištima i umjetnom travom u okviru Sportsko-rekreacionog centra Banovac; - Poboljšani uslovi za odmor i rekreaciju djece svih uzrasta i odraslih sa područja općine Ilijaš i šire; - Dovoljan broj kompetentnih i kvalificiranih izvođača radova; - Potencijalne žalbe neće utjecati na provedbu projekta; - Vremenski uslovi neće usporavati ukupnu dinamiku zvođenja radova; - Kvalificiran stručni nadzor; - Gradilišna i atestna dokumentacija za ugrađene materijale i opremu će biti kompletirana na vrijeme od strane izvođača radova; - Mediji će adekvatno izvještavati o toku realizacije projekta.

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Adekvatno planirana sredstva iz Budžeta Općine Ilijaš i Kantona Sarajevo
Institucionalna održivost:	Ministarstvo kulture i sporta KS – saradnja u vidu realizacije zajedničkih projekata koji doprinose unaprijeđenju sporta na području Općine Ilijaš
Održivost na razini politika:	Zakonska regulativa, pravilnici, odluke i sl.
Održivost prirodne okoline:	Zakonska regulativa-sportski kompleks će biti rekonstruisan u skladu sa pravilima i normama struke za odgovarajuću namjenu i u skladu sa zaštitom okoliša

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	<b>Konačni rang projekta ( iz tablice)</b>	

## V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### **25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

- |   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo:                                    |                             |                             |

---

*(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)*

**VI FINACIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		500,000										400,000		100,000					
2	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		1,300,000										900,000		400,000					
<b>Ukupno</b>						1,800,000									1,300,000		500,000						



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Ilijaš	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		500,000										400,000		100,000					
2	Ilijaš	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		1,300,000										900,000		400,000					
<b>Ukupno</b>							1,800,000										1,300,000		500,000					

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		500,000										400,000		100,000					
2	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - sulfinansiranje	Budžet	BAM		1,300,000										900,000		400,000					
<b>Ukupno</b>							1,800,000										1,300,000		500,000					

### LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti razvoj sportske infrastrukture na području Kantona Sarajevo	Povećan broj infrasturkturnih objekata za bavljenje sportom na području Kantona Sarajevo	Izvještaji i statističko stanje	
Specifični cilj	Unaprijediti sportsku infrastrukturu na području općine Ilijaš te povećati dostupnost sportskih sadržaja	Uvećana površina uređenih sportsko rekreativnih prostora i novih sadržaja - Povećanje broja zadovoljnih građana koji koriste prostor za trening i rekreaciju	- Izvještaj stručnih službi - Provedena anketa - Izvještaj o broju održanih takmičenja	- Smanjen odliv stanovništva sa područja općine Ilijaš; - Općina Ilijaš u saradnji sa Vladom KS realizira nove investicije u sportsku i rekreativnu infrastrukturu na području općine; - Povećan broj sportskih takmičenja
Rezultati	Izgrađena atletska staza sa borlištima i pomoćnim terenom u okviru Sportsko-rekreativnog centra Banovac u Ilijašu	Realizovani sadržaji spram idejnih izvedbenih projekata, povećan broj posjetilaca (uključujući i turiste), te stvoreni preduslovi za nove sadržaje	- Uputrebna dozvola - Izvještaji o realizovanim sportskim sadržajima	Informisani građani o izradnji prostora za sport i rekreaciju - Poboļjšani uslovi za sport i rekreaciju djece svih uzrasta i odraslih sa područja općine Ilijaši šire
Aktivnost	A1 Imenovati stručni tim za provedbu projekta; A2 Pribaviti neophodne saglasnosti za izvođenje radova; A3 Provesti tendersku proceduru i izabrati izvođača radova; A4 Potpisati ugovor o izvođenju radova; A5 Organizovati tehnički prijem radova; A6 Organizovati finalnu promociju projekta.	1.Raspisana javna nabavka za izbor izvođača radova u I mjesecu realizacije projekta; 2.Potpisan Ugovor za izvođenje radova i za nadzor nad izvođenjem radova projekta; 3. Okončani radovi 4.Izvršen tehnički prijem i izdata upotrebna dozvola ; 5.Objekat svečano otvoren.	1.Obavještenje o nabavci 2.Ugovor za izvođenje radova i Ugovor za vršenje stručnog nadzora 3.Izvještaj izvođača i nadzora 4.Upotrebna dozvola 5.Objava sa web portala	- Dovoljan broj kompetentnih i kvalificiranih izvođača radova; - Potencijalne žalbe neće utjecati na sprovedbu projekta; - Vremenski uslovi neće usporavati ukupnu dinamiku izvođenja radova; - Kvalificiran stručni nadzor; - Gradilišna i atestna dokumentacija za ugrađene materijale i opremu će biti kompletirana na vrijeme od strane izvođača radova; - Mediji će adekvatno izvještavati o toku realizacije projekta

## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: **Enisa Mešetović**

Funkcija: **Stručna savjetnica za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor**

Telefon/fax: **033/580-691**

e-mail adresa: **enisa.mesetovic@ilijas.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Ilijaš; 20.03.2023.**

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)