

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

**1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** **IZGRADNJA NOVIH AKUMULACIONIH JEZERA I PRATEĆEG SISTEMA DOVODA VODE**

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : **KSA-KJKPZOI'84-4**

### 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: **KJP ZOI '84 Sarajevo**

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: \_\_\_\_\_

Podaci o kontakt osobi: **Arnela Ajkunić ; stručni saradnik za planiranje i razvoj; 061/712-734; ; arnela.ajkunic@zoi84.ba**  
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: **Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo**

Podaci o kontakt osobi: **Enesa Pazalja ; enesa.pazalja@mp.ks.gov.ba ; 033/562-118**

**Zlatan Mujak ; zlatan.mujak@mp.ks.gov.ba 033/562-118**

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

### 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: \_\_\_\_\_  
*Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)*

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

### 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): **36**  
- Planirani početak projekta: **2024**  
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: **2024**  
- Godina završetka projekta: **2026**  
(godina)

### 7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: **16,965,000**  
*(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)*

**8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:**

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod	<b>332</b>	<b>TURIZAM</b>
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	<b>33210</b>	<b>Politika i administrativno upravljanje u oblasti turizma</b>
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	<b>047</b>	<b>Ostale industrije</b>
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	<b>0473</b>	<b>Turizam</b>
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

**9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:**

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
<b>Trnovo</b>	<b>KSA-TRN</b>

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

*(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)*

Ovim projektom bi se riješila neadekvatna konkurentnost turističkih destinacija u Kantonu Sarajevo, odnosno F BiH. Posredno utiče na očuvanje prirodnog okoliša, povećanje zaposlenosti na makro-ekonomskom nivou.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Neadekvatna infrastruktura na području Kantona Sarajevo ( olimpijske planine) bi se unaprijedila ovim projektom .Proširivanjem sistema vještačkog osnježavanja,produžava se zimska skijaška sezona, jer održavanje ski-staza ne zavisi od količine snježnih padavina. Također, sve tri akumulacije (Akumulacija I i Akumulacija II su već izgrađene i u funkciji), u ljetnom periodu treba da se koriste u svrhu gašenja šumskih požara, te da se koriste kao vještačka jezera upotpunjujući turističku ponudu olimpijskih planina, konkretno Bjelašnice.

Projekat je komplementaran sa projektom „Sisitem za proizvodnju snijega”.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Građani BiH,kao i turisti

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

Krajnji korisnik: Građani BiH : turisti , skijaši, planinari, ekolozi ...

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Izgradnjom akumulacije III, uz upotrebu najkvalitetnijih materijala, poboljšava se snabdjevanje sistema osnježavanja. U zimskom periodu voda iz jezera će se koristiti za proizvodnju snijega radi zasnježavanja skijaških staza u periodima kad su vremenski uvjeti nepovoljniji, te uzrokuju nedostatak snijega na stazama. Dok u ljetnom, periodu stvaraju se potrebne količine vode za protivpožarne svhe, u cilju zaštite šumskog područja.

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinjeti povećanju konkurentnosti turističke destinacije Kantona Sarajevo

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

<b>Specifični cilj:</b>	<b>Unapređenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo</b>
<b>Rezultati:</b>	
	- Izgrađena Akumulacija III na lokaciji Bjelašnica Proširen sistem vještačkog osnježavanja
<b>Aktivnosti:</b>	
	- Izrada elaborata o značaju prosijecanja šume u zaštiti od požara i definiranje lokacije sukladno regulacionom planu Imenovan stručni tim za provedbu projekta Priprema i provedba tenderske procedure Građevinski i zanatski radovi Uvezivanje sa postojećim sistemom osnježavanja Finalna promocija projekta Promocija sportsko-rekreativnih zimskih i ljetnih sardžaja

#### 16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **17 Turizam**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **171 Fizičke investicije (informativni centri, turistički smještaj, ugostiteljstvo, postrojenja)**

(šifra) (naziv)

#### 17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

##### Evropsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Strategija BiH:

**Strategija BiH 2010**

**Starteški cilj:**

**92. Konkurentnost (do 2015.)**

**Podcilj:**

**4. Jedinstveni ekonomski prostor**

**Prioritet:**

**2. Unapređivati sistem infrastrukture kvaliteta**

**Mjera:**

**1. Kadrovski i tehnički jačati sistem infrastrukture kvaliteta na svim nivoima vlasti**

Strategija entiteta:

**Strategija za razvoja FBiH do 2022 (nacrt)**

Sektorska strategija:

Strateški cilj:

Prioritet

Strateški plan institucije:

**Strateški plan KS do 2020.g**

Strateški cilj:

Prioritet

**Povećati konkurentnost turističke destinacije KS**

**1.3.3**

Gender akcioni plan:                    **Ne**  
(DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

**NE**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, Opština Trnovo, Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, Opština Trnovo, Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Materijalni	Nedovoljno sredstava za realizaciju projekta	Pravovremeno organizovanje sastanaka i planiranje sredstava
Prirodna okolina	Nepovoljni vremenski uslovi za izvođenje radova	Obavjestiti nadležnu instituciju za rizik

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Studij izvodljivosti, istraživanje tržišta , tehnička specifikacija
Pretpostavke:	Izdavanje dozvola u roku od strane opštinskih službi Moguće žalbe na proceduru JN neće uticati na trajanje cjelokupnog projekta Vremenski uslovi neće uticati na cjelokupno trajanje projekta Carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Povećan broj posjetioca na lokaciji Bjelašnica, Igman
Institucionalna održivost:	Odlukom nadležnog ministarstva se daje na upotrebu
Održivost na razini politika:	Urađen pravilnik
Održivost prirodne okoline:	Zakon o zaštiti okoline, Zakon o zaštiti od požara

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta ( iz tablice)	3

## V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### **25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

- |   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo:                                    |                             |                             |

---

*(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)*

**VI FINANCIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			
<b>Ukupno</b>						16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Trnovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			
<b>Ukupno</b>							16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Radovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			
<b>Ukupno</b>							16,965,000										5,265,000		5,850,000		5,850,000			

### LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinjeti povećanju konkurentnosti turističke destinacije Kantona Sarajevo	BiH ušla među top 5 turističkih destinacija -Povećan BDP -Povećan broj zaposlenih u sektoru turizma	-Evropska doing lista -Indeks razvoja -Statička podaci BiH	
Specifični cilj	Unapređenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo	Broj zainteresovanih turista za planinski zimski i ljetni sadržaj povećan za minimalno 10% godišnje	Izveštaj vlade Izveštaj FIPA Statistički podaci Turističke zajednice Bilteni, prospekti	Povećana ulaganja u u oblast turizma Povećan broj stranih investicija Novom strategijom KS turizam uvršten u prioritete ciljeve
Rezultati	Izgrađena Akumulacija III na lokaciji Bjelašnica Proširen sistem vještačkog osnježavanja	Povećan prihodi odski karata i parkinga za 30% Povećan broj dana skijanja za 30 dana Izdgradnja akumulacije III je povećala sigurnost od šumskih požara za 10% Povećanje standarda, kvaliteta i dodatne ponude i usluga Povećanje finansijske dobiti Ski centra za 30% -Povećan broj posjetilaca skijališta za 10% -povećan broj uposlenih radnika za 20% -Zadovoljstvo uposlenih poboljšanim uslovima rada	Broj prodatih ski karata Izveštaj broja posjetioca na godišnjem nivou TZ KS Knjiga utisaka gostiju Finansijski izvještaj Foto dokumentacija Medijski članci	Povećan broj turista I noćenja Povećana zainteresovanost turističkog agencija Povećana zainteresovanost sportista, planinara... Dobra saradnja hotelijera, turističke organizacije i drugih privrednih subjekata u BiH
Aktivnost	Izrada elaborata o značaju prosijecanja šume u zaštiti od požara i definiranje lokacije sukladno regulacionom planu Imenovan stručni tim za provedbu projekta Priprema i provedba tenderske procedure Građevinski i zanatski radovi Uvezivanje sa postojećim sistemom osnježavanja Finalna promocija projekta Promocija sportsko-rekreativnih	Izrada elaborata o značaju prosijecanja šume u zaštiti od požara i definiranje lokacije sukladno regulacionom planu Imenovan stručni tim za provedbu projekta Priprema i provedba tenderske procedure Građevinski i zanatski radovi Uvezivanje sa postojećim sistemom osnježavanja	prikupljene relevantne saglasnosti u prvom kvartalu -potpisan ugovor sa izvođačima radova 6 mjeseci nakon početka projekta -završeni građevinski radovi 6 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izvođačima -instalirana oprema 3 mjeseca nakon završenih građevinskih radova -upotrebna dozvola u roku od 2	dovoljan broj pristiglih ponuda izdavanje dozvola u roku, od strane opštinskih službi -potencijalni prigovori na postupak javnih nabavki neće uticati na dužinu trajanja cijelog projekta -vremenski uslovi za vrijeme izvođenja radova neće uticati na ukupnu dinamiku projekta -zainteresovanost za projekat lokalne zajednice

	zimskih i ljetnih sadržaja	Finalna promocija projekta Promocija sportsko-rekreativnih zimskih i ljetnih sadržaja	mjeseca po završetku svih radova - promocija organizatora u posljednjem mjesecu projekta putem elektronskih i printanih medija	
--	----------------------------	---	--	--

## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: **Arnela Ajkunić**

Funkcija: **stručni saradnik za razvoj i investicije**

Telefon/fax: **033/212-027; 033/579-005**

e-mail adresa: **arnela.ajkunic@zoi84.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 28.03.2023.**

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)