

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

**1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** **UNAPRJEĐENJE MREŽNOG, INFORMACIONOG I TEHNOLOŠKOG SISTEMA SKI CENTRA BJELAŠNICA**

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : **KSA-KJKPZOI'84-52**

### 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: **KJP ZOI '84 Sarajevo**

(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja:

Podaci o kontakt osobi: **Arnela Ajkunić ; Stručni saradnik za planiranje i investicije ; 061/712-734 ; ; arnela.ajkunic@zoi84.ba**

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: **Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo**

Podaci o kontakt osobi: **Enesa Pazalja ; enesa.pazalja@mp.ks.gov.ba; Zatan Mujak ; zlatan.mujak@mp.ks.gov.ba  
033/562 -118**

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne      |

### 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: \_\_\_\_\_  
*Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)*

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

### 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): **9**  
- Planirani početak projekta: **2024**  
(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: **2024**  
kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: **2024**  
(godina)

**7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):**

Iznos u KM:

**1,135,000***(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)***8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:***Po DAC nomenklaturi*DAC5 kod **332 TURIZAM***(šifra) (naziv)*CRS kod **33210 Politika i administrativno upravljanje u oblasti turizma***(šifra) (naziv)**Po COFOG nomenklaturi*Odjeljak **04 Ekonomski poslovi***(šifra) (naziv)*Grupa **041 Opšti ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada***(šifra) (naziv)*Klasa **0411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi***(šifra) (naziv)***9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:**

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Mjesto implementacije</i><br>(općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH) | Skraćeno ime   |
| <b>Trnovo</b>   | <b>KSA-TRN</b> |

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

*(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)*

#### **Unaprjeđenje konkurentnosti turističkih destinacija u Kantonu Sarajevo**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

**Poboljšava se konkurentnost turističkih destinacija, olimpijskih planina u Kantonu Sarajevo, poboljšava se opća sigurnost korisnika ski centra, poboljšava se sistem kontrole i naplate karata na ski centru**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Građani BiH, turisti, uposlenici preduzeća**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

Krajnji korisnik: **Građani BiH, turisti, uposlenici preduzeća**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Ovim projektom planirano je opće unaprjeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema na ski centru Bjelašnica. Projektom je obuhvaćeno sljedeće:

- Izgradnja infrastrukture optičke i mrežne instalacije
- Opremanje Data centra Bjelašnica
- Dogradnja SKI DATA ENTERY sistema - sistema naplate i kontrole ski karata
- Postavljanje sistema video nadzora na skijaškim stazama
- Opremanje dispečarskog centra na Bjelašnici

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

**Doprinijeti povećanju konkurentnosti turističkih destinacija Kantona Sarajevo**

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Specifični cilj:</b> | <b>Unaprjeđenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo</b>  |
| <b>Rezultati:</b>       |   |
|                         | - Izgrađena optička mreža<br>Dograđen sistem naplate i kontrole video karata<br>Opremljen centralizovani DATA centar<br>Postavljen video nadzor na skijalištu |
| <b>Aktivnosti:</b>      |   |
|                         | - Projektovanje<br>Ishodovanje dozvola i saglasnosti<br>Procedura Javne nabavke<br>Izgradnja, opremanje, instalacija sistema                                  |

#### 16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: \_\_\_\_\_  
(šifra) (naziv)

Kategorija: \_\_\_\_\_  
(šifra) (naziv)

Područje intervencije: \_\_\_\_\_  
(šifra) (naziv)

#### 17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

##### Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj: \_\_\_\_\_

|                        |  |
|------------------------|--|
| Strategija BiH:        | <b>Strategija BiH 2010</b>   |
| <b>Starteški cilj:</b> | <b>92. Konkurentnost (do 2015.)</b>  |
| <b>Podcilj:</b>        | <b>2. Kompetentnost ljudskih resursa</b>   |
| <b>Prioritet:</b>      | <b>1. Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja</b>        |
| <b>Mjera:</b>          | <b>1. Stvoriti uslove za cjeloživotno učenje kroz oblike obrazovanja i obuke</b> |

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Strateški cilj: | Prioritet |
|-----------------|-----------|

Strateški plan institucije: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2020**

|   |              |
|---|--------------|
| Strateški cilj:   | Prioritet    |
| <b>Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprjeđenje</b> | <b>1.3.3</b> |

Gender akcioni plan: **Ne**  
(DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

**NE**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, općina Trnovo, Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, općina Trnovo, Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo**

---

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

| Vrsta rizika     | Opis rizika                                     | Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika                       |
|------------------|---|---|
| Materijalni      | Nedovoljno sredstava za realizaciju projekta    | Pravovremeno organizovanje sastanaka i planiranje sredstava |
| Prirodna okolina | Nepovoljni vremenski uslovi za izvođenje radova | Obavjestiti nadležnu instituciju za rizik                   |

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

|               |   |
|---------------|---|
| Uslovi:       | Urađena projektna dokumentacija Studij izvodljivosti,<br>Urađeno istraživanje tržišta ,<br>Urađena tehnička specifikacija<br>Ishodovane potrebne dozvole i saglasnosti<br>Provedena procedura JN  |
| Pretpostavke: | Izdavanje dozvola u roku od strane opštinskih službi<br>Moguće žalbe na proceduru JN neće uticati na trajanje cjelokupnog projekta<br>Vremenski uslovi neće uticati na cjelokupno trajanje projekta<br>Carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta |

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Financijska održivost:        | Povećan broj korisnika ski centra, poboljšana kontrola naplate karata, povećani prihodi |
| Institucionalna održivost:    | Odlukom nadležnog ministarstva se daje na upotrebu                                      |
| Održivost na razini politika: | Urađen pravilnik i procedure  |
| Održivost prirodne okoline:   |   |

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

| Br. | Kriterij                            | Rang |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | Konačni rang projekta ( iz tablice) |      |

## V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### **25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

- |   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo:                                    |                             |                             |

---

*(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)*

**VI FINANCIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

| R. br         | Vrsta financiranja | Izvor financiranja                 | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost |           | Nedostajuća sredstva |      | Realizovano sa 31.12.prethodne god. |      | Plan za tekuću godinu |      | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. | Planirana ulaganja u naredne tri godine |      |           |      |          |      | Plan za naredni period |      |          |      |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--|---|------|-----------|------|----------|------|------------------------|------|----------|------|
|               |                    |                                    |                    |        | U valuti          | U KM      | U valuti             | U KM | U valuti                            | U KM | U valuti              | U KM |  | U valuti                                | U KM | 2024      |      | 2025     |      | 2026                   |      | U valuti | U KM |
|               |                    |                                    |                    |        |                   |           |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | U valuti  | U KM | U valuti | U KM | U valuti               | U KM |          |      |
| 1             | 2                  | 3                                  | 4                  | 5      | 6                 | 7         | 8                    | 9    | 10                                  | 11   | 12                    | 13   | 14   | 15                                      | 16   | 17        | 18   | 19       | 20   | 21                     | 22   | 23       |      |
| 1             | Domaća sredstva    | Budžet kantona - javne investicije | Budžet             | BAM    |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | 1,135,000 |      |          |      |                        |      |          |      |
| <b>Ukupno</b> |                    |                                    |                    |        |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | 1,135,000 |      |          |      |                        |      |          |      |



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

| R. br         | Lokacija implementacije | Vrsta financiranja | Izvor financiranja                 | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost |           | Nedostajuća sredstva |      | Realizovano sa 31.12.prethodne god. |      | Plan za tekuću godinu |      | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. |      | Planirana ulaganja u naredne tri godine |           |          |      |          |      | Plan za naredni period |      |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--|------|---|-----------|----------|------|----------|------|------------------------|------|
|               |                         |                    |                                    |                    |        | U valuti          | U KM      | U valuti             | U KM | U valuti                            | U KM | U valuti              | U KM | U valuti   | U KM | 2024                                    |           | 2025     |      | 2026     |      | U valuti               | U KM |
|               |                         |                    |                                    |                    |        |                   |           |                      |      |                                     |      |                       |      |  |      | U valuti                                | U KM      | U valuti | U KM | U valuti | U KM |                        |      |
| 1             | 2                       | 3                  | 4                                  | 5                  | 6      | 7                 | 8         | 9                    | 10   | 11                                  | 12   | 13                    | 14   | 15   | 16   | 17                                      | 18        | 19       | 20   | 21       | 22   | 23                     | 24   |
| 1             | Trnovo                  | Domaća sredstva    | Budžet kantona - javne investicije | Budžet             | BAM    |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |      |   | 1,135,000 |          |      |          |      |                        |      |
| <b>Ukupno</b> |                         |                    |                                    |                    |        |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |      |   | 1,135,000 |          |      |          |      |                        |      |

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

| R. br         | Struktura ulaganja (vrsta troška) | Vrsta financiranja | Izvor financiranja                 | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost |           | Nedostajuća sredstva |      | Realizovano sa 31.12.prethodne god. |      | Plan za tekuću godinu |      | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. | Planirana ulaganja u naredne tri godine |      |           |      |          |      | Plan za naredni period |      |          |      |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--|---|------|-----------|------|----------|------|------------------------|------|----------|------|
|               |                                   |                    |                                    |                    |        | U valuti          | U KM      | U valuti             | U KM | U valuti                            | U KM | U valuti              | U KM |  | U valuti                                | U KM | 2024      |      | 2025     |      | 2026                   |      | U valuti | U KM |
|               |                                   |                    |                                    |                    |        |                   |           |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | U valuti  | U KM | U valuti | U KM | U valuti               | U KM |          |      |
| 1             | 2                                 | 3                  | 4                                  | 5                  | 6      | 7                 | 8         | 9                    | 10   | 11                                  | 12   | 13                    | 14   | 15   | 16                                      | 17   | 18        | 19   | 20       | 21   | 22                     | 23   | 24       |      |
| 1             | Radovi                            | Domaća sredstva    | Budžet kantona - javne investicije | Budžet             | BAM    |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | 1,135,000 |      |          |      |                        |      |          |      |
| <b>Ukupno</b> |                                   |                    |                                    |                    |        |                   | 1,135,000 |                      |      |                                     |      |                       |      |  |   |      | 1,135,000 |      |          |      |                        |      |          |      |

### LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

|                 | Logika intervencije  | Indikator  | Izvori i metode verifikacije  | Pretpostavke  |
|-----------------|--|--|---|---|
| Opšti cilj      | Doprinijeti povećanju konkurentnosti turističkih destinacija Kantona Sarajevo  | Budžet Kantona Sarajevo povećan za minimalno 30% na osnovu razvoja sektora Turizma   | Budžetska dokumentacija Kantona Sarajevo 2020.  |   |
| Specifični cilj | Unaprjeđenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo  | Broj zainteresovanih turista za planinski zimski i ljetni sadržaj povećan za minimalno 10% godišnje, povećanje broja zaposlenih  | Statistički podaci Turističke zajednice<br>Podaci o broju novih uposlenih od zavoda za zapošljavanje  |   |
| Rezultati       | Izgrađena optička mreža<br>Dograđen sistem naplate i kontole video karata<br>Opremljen centralizovani DATA centar<br>Postavljen video nadzor na skijalištu | Povećanje prihoda usljed povećanja broja korisnika, povećanje prihoda usljed efikasnijeg praćenja kontrole i naplate ski karata  | Izveštaj broja posjetioca na godišnjem nivou  | Dobra saradnja hotelijera, turističke organizaciji drugih privrednih subjekata u BiH  |
| Aktivnost       | Projektovanje<br>Ishodovanje dozvola i saglasnosti<br>Procedura Javne nabavke<br>Izgradnja, opremanje, instalacija sistema                                 | prikupljive relevantne saglasnosti u prvom kvartalu<br>-potpisan ugovor sa izvođačima radova 6 mjeseci nakon početka projekta<br>-završeni građevinski radovi 6 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izvođačima<br>-instalirana oprema 3 mjeseca nakon završenih građevinskih radova<br>-upotrebna dozvola u roku od 2 mjeseca po završetku svih radova<br>-minimalno 5 posjeta djece ,studenata zainteresovanih organizovano za vrijeme trajanja projekta (4,5 kvartal)<br>-finalna promocija organizatora u posljednjem mjesecu projekta | -saglasnosti od nadležnih institucija<br>-tenderska dokumentacija<br>-ugovor sa izvođačem<br>-građevinska knjiga i dnevnik<br>-fakture<br>-foto prije/poslije<br>-atest za opremu<br>-atest na ugrađeni material<br>-liste učesnika radionica<br>-izjava za medije, partnerske opštine<br>-finansijski izvještaj<br>-finalni izvještaj o projektu | -izdavanje dozvola u roku, od strane opštinskih službi<br>-potencijalni prigovori na postupak javnih nabavki neće uticati na dužinu trajanja cijelog projekta<br>-vremenski uslovi za vrijeme izvođenja radova neće uticati na ukupnu dinamiku projekta<br>-carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta<br>-zainteresovanost za projekat |

## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: **Arnela Ajkunić**

Funkcija: **Stručni saradnik za planiranje i investicije**

Telefon/fax: **033/208-337**

e-mail adresa: **arnela.ajkunic@zoi84.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo ; 29.03.2023.**

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)