

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: IZMJESTANJE ČETVEROSJEDNE ŽIČARE NA NOVU LOKACIJU

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJKPZOI'84-24

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJP ZOI '84 Sarajevo

(puni naziv podnositelja iz šifamika)

Adresa podnositelja: _____

Podaci o kontakt osobi: Arnela Ajkunić ; stručni saradnik za planiranje i razvoj; 061/712-734; ; arnela.ajkunic@zoi84.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Zlatan Mujak – zlatan.mujak@mp.ks.gov.ba 033/ 562-118

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 12
- Planirani početak projekta: 2022
(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2022
kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2023
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 4,212,000

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **332 TURIZAM**

(šifra) (naziv)

CRS kod **33210 Politika i administrativno upravljanje u oblasti turizma**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **08 Rekreacija, kultura i religija**

(šifra) (naziv)

Grupa **081 Usluge sporta i rekreacije**

(šifra) (naziv)

Klasa **0810 Usluge sporta i rekreacije**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Trnovo	KSA-TRN

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Ovim projektom bi se riješila neadekvatna konkurentnost turističkih destinacija u Kantonu Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Neadekvatna infrastruktura na području Kantona Sarajevo (olimpijske planine) bi se unaprijedila ovim projektom.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Građani BiH, sportisti kao i turisti**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Građani BiH, sportisti kao i turisti**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Fiksna četverosjedna žičara koja je trenutno instalirana na lokaciji od međustanice do vrha Bjelašnice zbog vremenskih uslova (vjetрови preko 200 km/h) iskustveno se pokazala kao neadekvatna za navedenu lokaciju. Premještanjem žičare na lokaciju od izlaza lifta K1 do plazne stanice lifta Heliodrom na Bjelašnici povezuju se ova dva lifta. Također pošto je ova trasa unutar šumskog pojasa biće zaštićena od ekstremno jakih vjetrova što je povoljno za ovaj tip žičare.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

: Restruktuirati sektor komunalne privrede i komunalnih usluga te ubrzati razvoj zelene industrije i cirkularne ekonomije.

(ako nije iz šifarnika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća
Rezultati:	- izmješten četverosjed na novu adekvatnu lokaciju
Aktivnosti:	- relevantne saglasnosti - izraditi projektni zadatak sa tehničkom specifikacijom - provesti proceduru Javnih nabavki - izvesti građevinske radove - instalirati novu opremu i testirati - promocija projekta - osmisliti promotivnu kampanju sa Savezom klizačkih sportova i Turističkom zajednicom Kantona - organizovati finalnu promociju po završetku projekta

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: _____
(šifra) (naziv)

Kategorija: _____
(šifra) (naziv)

Područje intervencije: _____
(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Evropsko partnerstvo sa BiH

Euro broj: _____

Strategija BiH:	Strategija BiH 2010
Starteški cilj:	92. Konkurentnost (do 2015.)
Podcilj:	3. Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
Prioritet:	1. Izgraditi savremenu naučno-tehnološku i poslovnu bazu
Mjera:	2. Poticati razvoj poslovnih zona

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj: _____ Prioritet

Strateški plan institucije: **Strategija rayvoja kantona sarajevo 2020**

Strateški cilj: _____ Prioritet

Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima **4.5.**

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

ne

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

DA, OpštinaCentar Sarajevo , Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

DA, OpštinaCentar Sarajevo , Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo, Fbih BiH

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Prirodna okolina	Nepovoljni vremenski uslovi za izvođenje radova	Obavjestiti nadležnu instituciju za rizik
Materijalni	Nedovoljno sredstava za ralizaciju projekta	Pravovremeno organizovanje sastanaka i planiranje sredstava

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Studij izvodljivosti, istraživanje tržišta , tehnička specifikacija
Pretpostavke:	Izdavanje dozvola u roku od strane opštinskih službi Moguće žalbe na proceduru JN neće uticati na trajanje cjelokupnog projekta Vremenski uslovi neće uticati na cjelokupno trajanje projekta Carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Povećan broj korisnika klizališta, povećani prihodi
Institucionalna održivost:	Odlukom nadležnog ministarstva se daje na upotrebu
Održivost na razini politika:	Urađen pravilnik
Održivost prirodne okoline:	Zakon o zaštiti prirodne okoline

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	11

V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period		
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM	
															U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM			U valuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860									
Ukupno						4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860									

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Trnovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860									
Ukupno							4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860									

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Radovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860								
Ukupno							4,212,000				2,991,690		1,220,310		1,003,860								

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	: Restruktuirati sektor komunalne privrede i komunalnih usluga te ubrzati razvoj zelene industrije i cirkularne ekonomije.	Budžet Kantona Sarajevo povećan za minimalno 30% na osnovu razvoja sektora sporta i turizma	Budžetska dokumentacija Kantona Sarajevo 2020.	
Specifični cilj	Jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća	Broj zainteresovanih sportista za klizačke j povećan za nimalno 30% godišnje	Statistički podaci Saveza klizačkih sportova Statistički podaci Turističke zajednice	
Rezultati	izmješten četverosjed na novu adekvatnu lokaciju	Povećani prihodi od karata za korištenje ledene plohe, povećan broj korisnika za 50%;Smanjeni proškovi održavanja za 20%.	Izveštaj broja prodatih karata na godišnjem nivou Fakture	Dobra saradnja sportskih saveza ,turističke organizaciji drugih privrednih subjekata u BiH
Aktivnost	-relevantne saglasnosti -izraditi projektni zadatak sa tehničkom specifikacijom -provesti proceduru Javnih nabavki -izvesti građevinske radove -instalirati novu opremu i testirati -promocija projekta -osmisliti promotivnu kampanju sa Savezom klizačkih sportova i Turističkom zajednicom Kantona -organizovati finalnu promociju po završetku projekta	-prikupljne relevantne saglasnosti u prvom kvartalu -potpisan ugovor sa izvođačima radova 6 mjeseci nakon početka projekta Nabavljena oprema u roku od 2 mjeseca -instalirana oprema 3 mjeseca nakon -upotrebna dozvola u roku od 2 mjeseca po završetku svih radova -minimalno 5 posjeta djece ,studenata, sportista zainteresovanih organizovano za vrijeme trajanja projekta (4,5 kvartal) -finalna promocija organizatora u posljednjem mjesecu projekta	-saglasnosti od nadležnih institucija -tenderska dokumentacija -ugovo sa izvođačem -građevinska knjiga i dnevnik -fakture -foto prije/poslije -atest za opremu -atest na ugrađeni material -liste učesnika radionica -izjava za medije,partnerske opštine -finansijski izvještaj -finalni izvještaj o projektu	-izdavanje dozvola u roku, od strane opštinskih službi -potencijalni prigovori na postupak javnih nabavki neće uticati na dužinu trajanja cijelog projekta -vremenski uslovi za vrijeme izvođenja radova neće uticati na ukupnu dinamiku projekta -carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta -zainteresovanost za projekat

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Arnela Ajkunić**

Funkcija: **Stručni saradnik az razvoj i planiranje**

Telefon/fax: **033/ 579-005;**

e-mail adresa: **arnela.ajkunic@zoi84.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 08.08.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)