

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 54975 m², pored ulice Vlakovo

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJKPPKPS-14

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJKP Pokop Sarajevo

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Samir Kurtanović; direktor; +387 33 535 170; ; kjkp_pokop@bih.net.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Amila Jamaković
Telefon: 033/562-284
amila.jamakovic@mkipgo.ks.gov.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Kapitalne

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 48
- Planirani početak projekta: 2026
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: _____
- Godina završetka projekta: _____
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

3,630,000*(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)***8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:***Po DAC nomenklaturi*DAC5 kod **430 Ostale višesektorske aktivnosti***(šifra) (naziv)*CRS kod **43030 Urbani razvoj i upravljanje***(šifra) (naziv)**Po COFOG nomenklaturi*Odjeljak **08 Rekreacija, kultura i religija***(šifra) (naziv)*Grupa **086 Rekreacija, kultura i religija, neklasifikovano***(šifra) (naziv)*Klasa **0860 Rekreacija, kultura i religija, neklasifikovano***(šifra) (naziv)***9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:**

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Ilidža	KSA-ILDŽ

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo upravlja sa devet gradskih grobalja i dužno je da pored urednog održavanja i uređivanja grobalja obezbjedi dovoljno mjesta za ukop/sahranu. Pravovremnim donošenjem odgovarajućih odluka u vezi sa proširenjem gradskog groblja Vlakovo unutar važećeg Regulacionog plana "Groblje Vlakovo" doprinosimo unaprjeđenju zaštite zdravlja ljudi i životne okoline. Također, projektom ćemo obezbjediti i nesmetano pružanje pogrebnih komunalnih usluga svim korisnicima, na način propisan zakonom i drugim propisima što doprinosi stabilnom poslovanju Preduzeća, povećanju prihoda, očuvanju radnih mjesta i zadovoljstva građana.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Prema podacima kojima raspolaže KJKP "Pokop", na godišnjem nivou je potrebno obezbjediti min 2000 grobnih mjesta. Gardsko groblje Vlakovo je jedino groblje u Kantonu Sarajevo gdje su moguća proširenja na veću površinu. Obzirom da je za dovođenje zemljišta u krajnju namjenu potrebno poduzeti niz aktivnosti i provesti brojne procedure, počev od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provođenja procedure otkupa zemljišta, izrade projektne tehničke dokumentacije, raščišćavanja terena, itd., potrebno je kontinuirano raditi na povećanju kapaciteta groblja i stvaranja uvjeta za ukop/sahranu. Projektom je planirana izgradnja i uređenje zemljišta na sjeveroistoku groblja Vlakovo oznake k.č. 761, 762, 763, 760/7, 760/1 k.o. Vlakovo, ukupne površine 54975 m² i isti je komplementaran sa projektom Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 54975 m². Realizacijom projekta omogućit će se potrebni kapaciteti groblja i kvalitetne grobne usluge.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Stanovnici Kantona Sarajevo koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom/dženazom i ukopom preminulih osoba.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik:

- Sve osobe koje će imati potrebu za sahranom/dženazom i ispraćajem preminulih,
- Svi posjetitelji na groblju,
- Uposlenici kojima će biti omogućen rad i infrastruktura za održavanje groblja,
- Korisnici groblja koji će imati odgovarajuću infrastrukturu za održavanje grobnih mjesta

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kako bismo izbjegli situacije u kojima se radovi na izgradnji grobnih polja i ukopi odvijaju gotovo istovremeno, potrebno je na vrijeme planirati i obezbjediti uvjete za uređenje i izgradnju novih grobljanskih parcela. Za realizaciju projekta, a nakon što se okonča procedura otkupa zemljišta označenog kao k.č. 761, 762, 763, 760/7, 760/1 k.o. Vlakovo, ukupne površine 54975 m², i završi procedura upisa prava vlasništva na nekretninama u zemljišnoknjižnom uredu, preduslov za početak izvođenja građevinskih radova je provedba postupka nabavke za izradu projektne tehničke dokumentacije, provedba postupka javne nabavke i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem radova i odabranim nadzorom nad izvođenjem radova.

Projektom su predviđena grobna polja sa grobnim redovima i grobnim mjestima za klasičan (zemljani) ukop, gdje će formirati oko 30 grobnih polja na kojima bi bilo obezbjeđeno oko 4858 grobnih mjesta. Prostorno - funkcionalno uređenje ovog dijela groblja je podjeljeno na: grobna polja, zaštitne zelene površine, sadnja drveća i sl., zatim primarne i sekundarne saobraćajnice i pješačke komunikacije. Prilikom izrade saobraćajne faze kao osnov će poslužiti konceptualno rješenje saobraćajnica u širem obuhvatu. Predviđene su saobraćajnice koje čine mrežu unutar obuhvata i podjeljene su na primarne, dvosmjerne, koje omogućavaju vezu unutar kompleksa, sekundarne koje povezuju primarne, projektovane kao jednosmjerne i prilazne koje omogućavaju prilaz grobnim mjestima. Projekat doprinosi povećanju kapaciteta za ukop/sahranu, stabilnom poslovanju i ostvarenju kontinuiteta i mogućnost daljnjeg proširenja groblja Vlakovo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Unaprijediti kvalitet infrastrukture i osigurati dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje uvjeta za ukop.
Rezultati:	- Uređeno i prošireno gradsko groblje Vlakovo sa mjestima za ukop.
Aktivnosti:	- - Pripremiti i provesti postupak nabavke projektne-tehničke dokumentacije, - Pripremiti i provesti postupak javne nabavke i sklopiti Ugovor sa odabranim izvođačem radova; - Izvedba projekta: građevinski radovi u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom i provednoj javnoj nabavki, - Informisati javnost o projektu. - Pripremiti i provesti postupak javne nabavke i sklopiti Ugovor sa odabranim nadzorom nad izvođenjem radova;

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **13 Promovisanje prilagođavanja i razvoja ruralnih područja**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **1312 Zaštita životne sredine vezana za zemlju, šumarstvo i očuvanje predjela, kao i sa poboljšanjem dobrobiti životinja**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

KOD EP3.SP.158 PRIORITET: Provesti strateške planove, uključujući strategije investiranja, te povećati investiranje u infrastrukturu za zaštitu okoliša, sa posebnim naglaskom na prikupljanje i obradu otpadnih voda.

Strategija BiH:

Strategija BiH

Starteški cilj:

83. Održiv rast(do 2022.god.)

Podcilj:	2. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Prioritet:	
Mjera:	

Strategija entiteta: **Strategija razvoja FBiH 2021-2027.**

Sektorska strategija: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.**

Strateški cilj:	Prioritet
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	3

Strateški plan institucije:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

U svrhu kvalitetne i uspješne realizacije projekta neophodna je uska saradnja sa drugim institucijama. Planirano proširenje groblja mora se provesti u koordinaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, zavodom za planiranje razvoja KS, a kompletan projekat se mora realizirati uz podršku i učešće Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtijeva saradnju sa Općinom Ilidža i izvođačima radova kao i projektantskim kućama u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije kao i angažovanja stručnih lica kao nadzor nad izvođenjem radova što je najčešće angažman privatnog sektora.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Materijalni	Nedostatak planiranih sredstava za održavanje	Blagovremeno informisanje resornog Ministarstva; Blagovremeno informisanje relevantnih učesnika
Prirodna okolina	Uticao na okoliš	Pravovremeno sagledati moguće nepovoljne uticaje na komponente okoliša
Politički	Nedostatak političke volje/podrške	Blagovremeno informiranje donosioca odluka
Ekonomski	Neadekvatna cijena usluga	Formiranje ekonomske cijene usluge
Socijalni	Nedostatak planiranih sredstava za održavanje	Blagovremeno informisanje resornog Ministarstva; Blagovremeno informisanje relevantnih učesnika

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Glavni projekat izgradnje i uređenja grobnih polja Elaborati: geomehanika, geodezija, zaštita na radu, zaštita od požara.
Pretpostavke:	Koordinira se priprema/provedba novih infrastrukturnih projekata; U novoj Strategiji razvoja Kantona Sarajevo precizirana komunalna usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima, Donošenje potrebnih pravilnika za definisanje pogrebne djelatnosti; Povećana izdvajanja Vlade KS za daljnje unaprijeđenje i nesmetano održavanje grobljanskih površina; Žalbe na tender neće ugroziti ukupnu dinamiku realizacije projekata; Izvođač radova poštuje dogovorene rokove; Ne predviđene situacije i vremenski uslovi neće uticati na dinamiku realizacije projekta; Mediji adekvatno izvještavaju o realizaciji projekta.

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Dovoljno prihoda od pružanja komunalnih, pogrebnih usluga, redovnog održavanja groblja/grobnih mjesta, usluge izrade temelja za grobno mjesto, izrade spomenika i dr.
Institucionalna održivost:	KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo nadležan za upravljanje prostorom i objektima. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona sarajevo će omogućiti izgradnju novih kapaciteta.
Održivost na razini politika:	Zakonska regulativa, pravilnici, odluke i sl.
Održivost prirodne okoline:	Zakonska regulativa-objekat je izgrađen u skladu sa pravilima i normama struke za odgovarajuću namjenu objekta.

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	7

V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

-	Projektna ideja/koncept programa	◇ DA	◇ NE
-	Studija izvodljivosti	◇ DA	◇ NE
-	Cost-benefit analiza	◇ DA	◇ NE
-	Analiza utjecaja na prirodni okoliš	◇ DA	◇ NE
-	Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova	◇ DA	◇ NE

- Drugo:

1. Idejni projekat sistema drenažne odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj gradskog groblja „Vlakovo“, Februar 2020;
2. Glavni projekat sistema drenažne odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj gradskog groblja „Vlakovo“, Februar 2020;
3. Idejni projekat saobraćajnica groblja „Vlakovo“, broj: 24-210/19;

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlasita sredstva	BAM		630,000												0		150,000		480,000	
2	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		3,000,000												0		800,000		2,200,000	
Ukupno						3,630,000												0		950,000		2,680,000	

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Iliđža	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		3,000,000												0		800,000		2,200,000	
2	Iliđža	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	BAM		630,000												0		150,000		480,000	
Ukupno							3,630,000												0		950,000		2,680,000	

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																		U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Radovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		3,000,000												0		800,000		2,200,0		
2	Radovi	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	BAM		630,000												0		150,000		480,00		
Ukupno							3,630,000												0		950,000		2,680,0		

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti kvalitet infrastrukture i osigurati dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo.	Povećani infrastrukturni kapaciteti i kvalitet usluga	Izveštaji o implementaciji projekata PJI KS	
Specifični cilj	Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje uvjeta za ukop.	Pripremljene minimalno dvije nove investicije od završetka projekta; Povećano zadovoljstvo građana proširenjem i uređenjem groblja.	Projektna aplikacija, IP obrasci, Budžetski dokumenti Kantona Sarajevo; Rješenja o izvršenoj rezervaciji grobnih mjesta.	Koordinira se priprema/provedba novih infrastrukturnih projekata; U novoj Strategiji razvoja Kantona Sarajevo precizirana komunalna usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima; Donošenje potrebnih pravilnika za definisanje pogrebne djelatnosti.
Rezultati	Uređeno i prošireno gradsko groblje Vlakovo sa mjestima za ukop.	Skladno izvedena cjelina groblja sa svom potrebnom infrastrukturom, hortikulturnim elementima i obezbjeđeno min 5000 grobnih mjesta za ukop/sahranu.	Projekat izvedenog stanja; GIS evidencija preduzeća; Godišnji izvještaj preduzeća za Skupštinu KS	Povećana izdvajanja Vlade KS za daljnje unaprijeđenje i nesmetano održavanje grobljanskih površina.
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - Pripremiti i provesti postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, - Pripremiti i provesti postupak javne nabavke i sklopiti Ugovor sa odabranim izvođačem radova; - Izvedba projekta: građevinski radovi u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom i provednoj javnoj nabavki, - Informisati javnost o projektu. - Pripremiti i provesti postupak javne nabavke i sklopiti Ugovor sa odabranim nadzorom nad izvođenjem radova; 	<p>U roku od 6 mjeseci pribavljena projektno -tehnička dokumentacija;</p> <p>U roku od 9 mjeseci ugovoren izvođač radova i nadzor nad izvođenjem radova;</p> <p>Izgrađeno min 30% primarne saobraćajnice u prva tri mjeseca od početka građevinskih radova;</p> <p>Izgrađena min 3 grobna polja u prva tri mjeseca od početka građevinskih radova,</p> <p>Izvršena promocija projekta.</p>	<p>Tenderska dokumentacija; Ugovori sa izvođačem radova i nadzornim organom;</p> <p>Fakture;</p> <p>Građevinski dnevnik;</p> <p>Građevinska knjiga;</p> <p>Izvještaj nadzornog organa;</p> <p>Fotodokumentacija;</p> <p>Konačni izvještaj o projektu KJKP "Pokop", informacije za resorno ministarstvo;</p> <p>web preduzeća</p> <p>Ukupni troškovi projekta: 3.630.000 KM</p>	<p>Žalbe na tender neće ugroziti ukupnu dinamiku realizacije projekta;</p> <p>Izvođač radova poštuje dogovorene rokove;</p> <p>Nepredviđene situacije i vremenski uslovi neće uticati na dinamiku realizacije projekta;</p> <p>Mediji adekvatno izvještavaju o realizaciji projekta.</p> <p>Preduvjeti: Glavni projekat izgradnje i uređenja grobnih polja</p> <p>Elaborati: geomehanika, geodezija, zaštita na radu, zaštita od požara.</p>

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Sadeta Babić**

Funkcija: **Koordinator u preduzeću**

Telefon/fax: **+387 33 586 750**

e-mail adresa: **sadeta.babic@pokop.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 16.03.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)