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Uvod 

 

 

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-35664-15/18 zadužuje se Zavod za planiranje 

razvoja Kantona Sarajevo da u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo pripremi 

„Izvještaj o realazaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2019-2021. 

na dan 31.12.2018. godine“(u daljem tekstu Izvještaj).  

 

Cilj Izvještaja je informisati Vladu Kantona Sarajevo o realizaciji projekata iz Programa javnih 

investicija KS. 

 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona 

Sarajevo i općinama pripremio je izvještaj o relizaciji sa presjekom 31.12.2018. godine. 

 

U više navrata Zavod je upućivao urgencije za dostavu podataka. 

 

Sva ministarstva su dostavlila projekte u implementacije sa realizacijom 31.12.2018. godine, a 

zadnji projekti su dostavljeni 21.03.2019. godine. 

 

Izvještaj daje presjek realizacije projekata u implementaciji zaključno sa 31.12.2018. godine 

kao i realizaciju za cijeli investicioni period. 

 

Izvještaj se sastoji iz dva djela: 

1. Projekti u implementaciji sa realizacijom 31.12.2018. godine, 

2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.  
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1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2019.-2021 sa realizacijom 31.12.2018. godine 

 

U Izvještaju su uključeni projekti koji su u implementaciji  i čija realizacija je počela prije 2018 godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost 

svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 66, iznosi 644.664.730 KM, a po općinama kojih ima 7, iznosi 31.476.095 KM. 

 

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarsvima 644.664.730 KM u investicionom periodu realizovano je 244.653.923 KM ili 38,0%, a od vrijednosti 

projekata u implementaciji po općinama 31.476.095 KM u investicionom periodu realizovano je 12.017.630 KM ili 38,2%.  Od ukupne vrijednosti projekata u 

implementaciji po ministarstvima planirano je za 2018. godinu 142.454.925 KM, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 62.534.683 KM ili 43,9%, 

dok je u općinama za 2018. godinu planirano 10.980.237 KM, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 8.980.237 KM ili 81,8 %. 

 

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2019. godini potrebno je obezbjediti ukupno 78.027.548 KM, dok jepo općinama potrebno 

obezbjediti 9.758.341 KM. 

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u prvoj 

polovini 2018. godine. 

 

Tabela 1. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM 

Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 
godinama 

Plan za 

tekuću 
godinu 

Realizovano 

od 01.01.-
31.12.2018. 

Ukupno 

realizovano 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u % 

Stepen 

ukupne 

realizacije 
u 2018 u 

% 

Nedostajuća 

sredstva 

Plan 

Naredni 

period 2019 2020 2021 

Ministarstvo 

za 

obrazovanje, 

nauku i mlade 

1 

Projekat energetske 

efikasnosti u osnovnim i 
srednjim školama 

1.116.148   130.000 130.000 130.000 11,6 100,0   986.148       

2 
Izgradnja osnovne škole 

u naselju Aneks 
6.444.960 3.173.817 3.271.143 3.271.143 6.444.960 100,0 100,0           

3 
Sufinansiranje izgradnje 
sale za tjelesni odgoj u 

JU OŠ "Dobroševići" 

1.380.000 800.000 580.000 580.000 1.380.000 100,0 100,0           

4 

Sufinansiranje izgradnje 

sale za tjelesni odgoj u 

JU OŠ "Hašim Spahić" 

750.000 200.000 550.000 550.000 750.000 100,0 100,0           

5 

Sufinansiranje izgradnje 

sale za tjelesni odgoj u 
JU OŠ "Sedma osnovna 

škola" 

1.030.000 730.000 300.000 300.000 1.030.000 100,0 100,0           

6 
Sufinansiranje izgradnje  
JU OŠ "Zaim Kolar"-

škola u prirodi, Šabići 

1.530.000 700.000 530.000 530.000 1.230.000 80,4 100,0   300.000       

7 
Izgradnja osnovne škole 
u MZ Stup 

3.370.000   100.000         1.270.000   1.000.000 1.000.000   
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

8 

Nabavka opreme za 

realizaciju Projekata 

"Elektronski dnevnik" 

4.400.000   1.100.000 1.100.000 1.100.000 25,0 100,0 303.000 999.000 999.000 999.000   

9 

Sufinansiranje izgradnje i 

opremanja sale za tjelesni 

odgoj u JU SC "Nedžad 
Ibrišimović" Ilijaš 

1.050.000   650.000 650.000 650.000 61,9 100,0   400.000       

10 
Izgradnja Univerzitetske 

biblioteke 
39.851.405 1.072.116 430.468 430.468 1.502.584 3,8 100,0 35.348.821 1.500.000 1.500.000     

11 

Izgradnja Akademije 

scenskih umjetnosti-II 

faza 

2.499.000 1.462.874 206.645 206.645 1.669.519 66,8 100,0   829.481       

12 

Rekonstrukcija bazena na 

Fakultetu sporta i 
tjelesnog odgoja 

Univerziteta u Sarajevu 

3.236.000 2.300.000 836.000 836.000 3.136.000 96,9 100,0   100.000       

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 66.387.513 10.438.807 8.514.256 8.414.256 19.023.063 28,7 98,8 36.921.821 5.114.629 3.499.000 1.999.000   

Ministarstvo 

zdravstva KS 

1 

Rekonstrukcija objekta 
Zavoda za hitnu 

medicinsku pomoć KS i 
specivikacija potrebne 

opreme 

2.729.963   260.000 259.572 259.572 9,5 99,8   660.000 300.000 600.000 909.963 

2 

Izgrdnja i opremanje 

zgrade Odjeljenja za 
forenzičku psihijatriju  

pri JU Psihijatrijska 

bolnica Kantona Sarajevo 

6.215.000              3.000.000 1.500.000 1.715.000   

3 
Rekonstrukcija doma 

zdravlja Kumrovec 
7.576.831 6.424.221 1.152.610 1.152.610 7.576.831 100,0 100,0           

4 

Izgradnja prostora u 

CMB_u za smještaj 
kardiohirurgije, 

izgradnaja terapijskog 

dijela nuklearne 
medicine, etaža 04 CMB-

a, Izgradnja op bloka sa 

intezivnom njegom, etaža 
06 i 07 CMB-a, izgradnja 

oftamološke klinike i 

klinike za plastičnu 
hirurgiju na etažama 14 i 

15 CMB-a 

25.454.169 25.043.462 410.707 410.707 25.454.169 100,0 100,0           

5 
"Energetska - efikasnost" 
- objekat "Neuro-

psihijatrije" 

1.163.028 124.289 1.038.739 1.038.739 1.163.028 100,0 100,0           

6 
Zanavljanje dotrajale 
medicinske i 

4.557.000 1.522.736 1.984.264 1.899.874 3.422.610 75,1 95,7   400.000 200.000 450.000   
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

nemedicinske opreme u 

JU Dom zdravlja KS 

7 

Adaptacija i renoviranje 
objekata OII za smještaj 

odjela Pedijatrije u 

prizemlju J.U. Opća 
Bolnica "Prim.dr. 

Abdulah Nakaš" 

2.100.000   300.000 300.000 300.000 14,3 100,0   1.800.000       

8 

Nabavka medicinske 
opreme za potrebe 

Kliničkog centra 

Univerziteta u Sarajevu 

4.166.000   1.366.000 1.366.000 1.366.000 32,8 100,0   1.000.000 800.000 1.000.000   

9 

Nabavka medicinske i 
nemedicinske opreme za 

potrebe J.U. Opća 

Bolnica "Prim.dr. 
Abdulah Nakaš" 

5.100.000 2.700.000 1.000.000 1.000.000 3.700.000 72,5 100,0     700.000 700.000   

Ministarstvo zdravstva KS 59.061.991 35.814.708 7.512.320 7.427.502 43.242.210 73,2 98,9   6.860.000 3.500.000 4.465.000 909.963 

Ministarstvo 

privrede 

1 
Projekat opremanja 

prihvatilišta pasa lutalica 
1.000.000   50.000 50.000 50.000 5,0 100,0   950.000       

2 Nabavka  ledene plohe 1.200.000   540.905 540.905 540.905 45,1 100,0   659.095       

3 
Proizvodnja i primjena 

novih energenata 
4.000.000   1.500.000           1.500.000 1.000.000     

4 

Provođenje šumsko-
uzgojnih radova i radova 

na zaštiti šuma na 

području Kantona 
Sarajevo za 2018. godinu 

- kapitalni projekti iz 

šumarstva 

14.015.061 5.940.000 475.061 475.061 6.415.061 45,8 100,0   2.600.000 2.500.000 2.500.000   

5 
Sanacija piste za brzo 

klizanje na Zetri 
7.347.000 2.497.000 350.000 350.000 2.847.000 38,8 100,0   1.000.000 1.500.000 2.000.000   

6 

Izgradnja sistema za 

vještačku proizvodnju 
snijega i novi vertikalni 

transport na Bjelašnici 

18.578.430 18.578.430     18.578.430 100,0 #DIV/0!           

7 
Nabavka Ratrak-mšina za 
uređenje skijaških staza 

1.499.991 612.534 887.457 584.766 1.197.300 79,8 65,9           

8 

Rekonstrukcija startnog 

objekta na vrhu 

Bjelašnice 

2.200.000   1.500.000           700.000       

9 

Infrastrukturno uređenje i 

rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa u 
industrijskim zonama 

Kantona Sarajevo 

13.084.200   1.930.800 1.930.800 1.930.800 14,8 100,0   3.640.000 3.756.700 3.756.700 11.284.200 

Ministarstvo privrede 62.924.682 27.627.964 7.234.223 3.931.532 31.559.496 50,2 54,3   11.049.095 8.756.700 8.256.700 11.284.200 
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

Ministarstvo 
prostornog 

uređenja, 

građenja i 
zaštite okoliša 

1 

Implementacija Plana 

upravljanja otpadom 

Kantona Sarajevo 

11.717.763 6.358.775 2.508.988 2.508.988 8.867.763 75,7 100,0   1.850.000 1.000.000     

2 

Predinvestiranje u 

riješavanju imovinsko 

pravnih odnosa i 
izgradnji primarne 

materijalne infrastrukture 

za pokretanje 
individualne i kolektivne 

stambene izgradnje u 

skladu sa prostorno 
planskom 

dokumentacijom na 

području KS 

18.440.748 14.062.588 3.478.160   14.062.588 76,3     300.000 300.000 300.000   

3 

Realizacija projekata 
povećanja energetske 

efikasnosti objekata 

budžetskih korisnika 
kantona 

7.960.049 3.243.779 1.716.270 1.490.574 4.734.353 59,5 86,8   1.000.000 1.000.000 1.000.000   

4 

Povećanje energetske 

efikasnosti u stambenim 
zgradama Kantona 

Sarajevo 

10.049.257 5.987.249 1.962.008 1.894.408 7.881.657 78,4 96,6 700.000 700.000 700.000     

5 
Sanacija ratnim dejstvima 
oštećenih krovova 

12.990.755 12.740.755 100.000 100.000 12.840.755 98,8 100,0   50.000 50.000 50.000   

6 

Sredstva za sanaciju 

ratnim dejstvima 

oštećenih liftova 

3.043.429 2.749.065 114.364 114.364 2.863.429 94,1 100,0   60.000 60.000 60.000   

7 

Unapređenje sistema 

monitoringa kavaliteta 

zraka u Kantonu Sarajevo 

1.149.169 167.641 181.528 181.528 349.169 30,4 100,0 632.359   200.000 200.000 400.000 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite 
okoliša 

65.351.170 45.309.852 10.061.318 6.289.862 51.599.714 79,0 62,5 1.332.359 3.960.000 3.310.000 1.610.000 400.000 

Ministarstvo 
komunalne 

privrede i 

infrastrukture 

1 

Interventni program 2016 

(ralizacija po Općinama 

KS) 

7.200.000   3.600.000 1.530.000 1.530.000 21,3 42,5 3.600.000         

2 

Studija za smanjenje 

neprihodovane vode u 

KS 

2.000.000   1.000.000         1.000.000         

3 

Sanacija prioritetnih 

dijelova vodovodnog 

sistema- I tranša kredita 
EBRD 

40.000.000   20.000.000           10.000.000 10.000.000     

4 

Rekonstrukcija 

postrojenja za 
prečišćavanje otpadnih 

voda Butila 

50.130.000   6.960.000 6.960.000 6.960.000 13,9 100,0 43.170.000         
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

5 

Izgradnja Kotlovnice 

snagee 20 MW na 

kkalitetu obuhvata 
regulacionog plana 

"Allipašin most VII" 

(kotlovnica Alipašin 
most-1) 

4.485.472   4.485.472 4.485.472 4.485.472 100,0 100,0           

6 

Javna punionica vozila na 

komprimirani prirodni 
gas (CNG) 

1.800.000   1.200.000 1.200.000 1.200.000 66,7 100,0     300.000 300.000   

7 

Subvecioniranje troškova 

rekonstrukcije 

unutrašnjih gasnih 
instalacija 

1.901.000   501.000 441.386 441.386 23,2 88,1   400.000 500.000 500.000   

8 

Projekat riciklažnog 

dvorišta u okviru 
Regionalnog centra za 

upravljanje otpadom 

Smiljevići 

1.005.294   1.005.294 1.005.294 1.005.294 100,0 100,0           

9 

Povećanje kapaciteta za 
ukop/sahranu na groblju 

"Vlakovo"-proširenje 
groblja "Vlakovo" 

5.106.900 188.380 6.900 6.900 195.280 3,8 100,0   800.000 1.650.000 2.650.000   

10 

Unapredjenje 

deponovanja komunalnog 

otpada u okviru RCUO-
Smiljevići 

577.000   577.000 577.000 577.000 100,0 100,0           

11 

Povećanje kapaciteta za 

ukop/sahranu na groblju 
"Vlakovo"-kompleks 

krematorija i 

komemorativnog centra 
Sarajevo 

1.582.656   57.911 57.911 57.911 3,7 100,0   1.224.745 150.000 150.000   

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture 115.788.322 188.380 39.393.577 16.263.963 16.452.343 14,2 41,3 47.770.000 12.424.745 12.600.000 3.600.000   

Ministarstvo 

unutrašnjih 

poslova 

1 Nabavka opreme 47.205.799 29.296.823 6.183.555 6.183.555 35.480.378 75,2 100,0 113.245 8.932.176 1.490.000 1.190.000   

2 

Dogradnja  i adaptacija 

IV plicijske uprave 
MUP-a KS, PS Novi 

Grad 

1.582.656   400.000           600.000       

Ministarstvo unutrašnjih poslova 48.788.455 29.296.823 6.583.555 6.183.555 35.480.378 72,7 93,9 113.245 9.532.176 1.490.000 1.190.000   

Ministarsvo za 
rad, socijalnu 

politiku, 

raseljena lica i 
izbjeglice 

1 
Izgradnja objekta KJU " 
Porodično savjetovalište" 

2.685.631 1.015.021 1.490.000 788.440 1.803.461 67,2 52,9 130.610 50.000       

Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica 

i izbjeglice 
2.685.631 1.015.021 1.490.000 788.440 1.803.461 67,2 52,9 130.610 50.000       
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

Ministartvo 

saobraćaja - 
Direkcija za 

ceste KS 

1 

Izgradnja i rekonstrukcija 

I transverzale-Dionica II 

(Bare-Tunel Kobilja 
Glava-Hotonj; km2+200 

do 500+200) 

12.307.403   981.291 981.291 981.291 8,0 100,0   7.422.242 3.966.870     

2 

Moderizacija sistema 
urbanih saobraćajnica u 

Kanotonu Sarajevo 

Izgradnjom i 
rekonstrukcijom IX 

transverzale 

16.133.172 5.914.804 6.040.546 5.690.546 11.605.350 71,9 94,2 5.733.172 3.185.196 7.033.172     

3 

Izgradnja i rekonstrukcija 

Južne longitudinale-
Dionica II (od IV +200m 

do X transverzale; km 

2+580, 150 do 5+616,20) 

15.887.479 10.108.021 5.385.457 5.385.457 15.493.478 97,5 100,0           

4 

Izgradnja i rekonstrukcija 

VI transvezale-dionica 

ulica Alije Kučukalića 
(DZ Kumrovec) do spoja 

sa ulicom Safeta Zajke 

1.841.721   941.721         900.000         

5 
Izgradnja i rekonstrukcija 
A  transverzale 

570.427   340.417 340.417 340.417 59,7 100,0   47.666 132.343 50.000   

Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS 46.740.202 16.022.825 13.689.432 12.397.711 28.420.536 60,8 90,6 6.633.172 10.655.104 11.132.385 50.000   

Ministartvo 

saobraćaja 

1 
Projekat obnove voznog 
parka za javni linijski 

prevoz putnika 

56.400.000   32.737.450             23.662.550     

2 
Izgradnja garaže na 
Babinom dolu - 

Bjelašnica 

1.900.000   1.500.000         400.000         

3 

Projekat izgradnje 

tramvajskih stajališta za 
kontrolisanu naplatu 

12.164.330   7.115.064             2.524.633 2.524.633   

4 

Javna podzemna garaža 

G3 u ulici Kolodvorska, 

Općina Novo Sarajevo 

5.500.000   2.000.000         3.500.000         

5 
Adaptivno upravljanje 

saobraćajem 
8.000.000   2.000.000             3.000.000 3.000.000   

6 

Projekat sanacije, 
rekonstrukcije i 

modernizacije tramvajske 

pruge u Sarajevu 

46.740.027   83.730 83.730 83.730 0,2 100,0   15.552.099 15.552.099 15.552.099   

7 

Povećanje kapaciteta za 
prevoz putnika izgradnja 

tramvajske pruge Ilidža-

Hrasnica 

17.550.000   2.000.000 118.467 118.467 0,7 5,9 2.000.000 2.000.000 5.800.000 5.750.000   

Ministartvo saobraćaja  148.254.357   47.436.244 202.197 202.197 0,1 0,4 5.900.000 17.552.099 50.539.282 26.826.732   
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Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 

godinama 

Plan za 

tekuću 

godinu 

Realizovano 

od 01.01.-

31.12.2018. 

Ukupno 
realizovano 

Stepen 

ukupne 
realizacije 

u % 

Stepen 
ukupne 

realizacije 

u 2018 u 
% 

Nedostajuća 
sredstva 

Plan 

Naredni 
period 2019 2020 2021 

Ministarstvo 
za boračka 

pitanja 

1 

Izgradnja centralnog 

spomenika svim 

poginulim braniteljima 
opkoljenog Sarajeva  

962.000 100.000 50.000   100.000 10,4     150.000 600.000 62.000   

Ministarstvo za boračka pitanja 962.000 100.000 50.000   100.000 10,4     150.000 600.000 62.000   

Ministarstvo 

za boračka 

pitanja-Fond 

memorijala 

1 

Izrada i postavljanje 

nišana i spomenika 
šehidima i poginulim 

borcima i umrlim 

braniteljima 

8.094.955 5.946.055 310.000 305.350 6.251.405 77,2 98,5   262.700 262.700 262.700 1.050.800 

2 

Izgradnja kompleksa 

"Šehidsko spomen 

mezarije Kovači" 

19.625.452 10.358.805 280.000 160.315 10.519.120 53,6 57,3 3.067.647 417.000 3.417.000 417.000 1.668.000 

Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala 27.720.407 16.304.860 590.000 465.665 16.770.525 60,5 78,9 3.067.647 679.700 3.679.700 679.700 2.718.800 

UKUPNO 644.664.730 182.119.240 142.454.925 62.534.683 244.653.923 38,0 43,9 101.868.854 78.027.548 99.107.067 48.739.132 15.312.963 

 

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji po općinama, u KM 

Podnositelj R.b Naziv projekta 
Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 
godinama 

Plan za 

tekuću 
godinu 

Realizovano od 

01.01.-
31.12.2018. 

Ukupno 

realizovano 

Stepen 
ukupne 

realizacije u 

% 

Stepen 
ukupne 

realizacije u 

2018 u % 

Nedostajuća 

sredstva 

Plan 
Naredni 

period 2019 2020 2021 

Općina 

Centar 
1 

Izgradnja osnovne škole 

na Šipu 
10.500.000 3.037.393 1.100.000 1.100.000 4.137.393 39,4 100,0 1.300.000 1.700.000 1.700.000 1.662.607   

Općina 

Trnovo 
2 

Izgradnja regionalnog 

vodovoda Hojta-
Bjelašnica i Igman 

4.100.000   4.000.000 2.000.000 2.000.000 48,8 50,0   100.000       

Općina 

Trnovo 
3 

Izgradnja Poslovno-

sportskog centra Trnovo 
10.600.000   4.900.000 4.900.000 4.900.000 46,2 100,0   5.700.000       

Općina 
Ilijaš  

4 
Uspostava industrijske 
zone Luke, Ilijaš 

3.193.123   368.241 368.241 368.241 11,5 100,0   1.212.441 1.182.441 430.000   

Općina 
Ilijaš  

5 

Izgradnja sistema 

vodosnadbjevanja MZ 
Gajevi sa izvorišta 

Vrutak 

1.623.000   466.760 466.760 466.760 28,8 100,0   590.164 283.038 283.038   

Općina 

Ilijaš  

6 
Izgradnja puta Alića 
Rampa-most na rijeci 

Misoči 

459.972   34.236 34.236 34.236 7,4 100,0   425.736       

Općina 

Ilijaš  
7 

Revitalizacija Starog 

Grada Dubrovnika, 
općina Ilijaš 

1.000.000   111.000 111.000 111.000 11,1 100,0   30.000 300.000 559.000   

Ukupno 31.476.095 3.037.393 10.980.237 8.980.237 12.017.630 38,2 81,8 1.300.000 9.758.341 3.465.479 2.934.645   
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Projekti koji su u cijelosti završeni u investicionom periodu su: 

 

1. Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks 

2. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići" 

3. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"  

4. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"  

5. Rekonstrukcija doma Kumrovec 

6. Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnaja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa 

intezivnom njegom, etaža 06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a 

7. "Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihijatrije" 

8. Projekat reciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići 

9. Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići 

10. Izgradnja Kotlovnice snage 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin most VII" (kotlovnica Alipašin most-1) 

11. Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici 
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2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja 

 

Od ukupne realizacije projekata 256.671.553 KM realizovano je domaćih sredstava 204.320.589 

 KM (80,0%), a ino sredstava 52.350.964 (20,0%). 

Tabela 3. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM  

Vrsta  
Izvor 

finansiranja 

Ukupna 

vrijednost 

Utrošeno u 

prethodnim 
godinama 

Plan za 

tekuću 
godinu 

Realizovano 

od 01.01.-
31.12.2018. 

Ukupno 

realizovano 

Nedostajuća 

sredstva 

Plan 
Naredni 

period 2019 2020 2021 

Ino 

Grant 34.594.701 1.071.618 725.286 684.183 1.755.801 32.797.797         

Donacija 3.156.423 3.156.423     3.156.423           

IP Fond 24.060.000         24.060.000         

Kredit 212.051.720 31.572.930 65.904.820 15.865.810 47.438.740 18.080.000 29.154.704 50.680.128 16.265.137   

Ukupno ino 273.862.844 35.800.971 66.630.106 16.549.993 52.350.964 74.937.797 29.154.704 50.680.128 16.265.137   

Domaća 

Budžet 327.102.073 107.424.666 74.969.841 49.138.802 156.563.468 26.021.051 48.242.135 48.401.918 32.418.140 12.350.963 

Kredit 41.505.846 23.550.200 6.982.841 2.180.150 25.730.350   7.472.805 1.500.000 2.000.000   

Grant 5.757.431 4.891.387 341.044 336.044 5.227.431   75.000 75.000 75.000 300.000 

Transfer 128.432 98.432 30.000 30.000 128.432           

Vlastiti prihodi 18.886.673 9.749.801 2.824.980 2.163.841 11.913.642 877.647 1.441.245 1.015.500 715.500 2.262.000 

Primitak 308.663 140.063 168.600 101.000 241.063           

Kirija 1.501.484 1.028.824 472.660   1.028.824           

Donacija 1.320.000 620.000     620.000   700.000       

Namjenska 

sredstva FZO 
4.618.210 1.684.648 833.562 833.562 2.518.210 700.000 700.000 700.000     

Sredstva fonda 1.149.169 167.641 181.528 181.528 349.169 632.359   200.000 200.000 400.000 

Ukupno domaća 402.277.981 149.355.662 86.805.056 54.964.927 204.320.589 28.231.057 58.631.185 51.892.418 35.408.640 15.312.963 

Ukupno tekući projekti 676.140.825 185.156.633 153.435.162 71.514.920 256.671.553 103.168.854 87.785.889 102.572.546 51.673.777 15.312.963 

 
Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji 

 
Graf 1. 

 

Učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2018. godini 

 
Graf 2. 

 

U 2018. godini od ukupne realizacije projekata 71.514.920. KM realizovano je domaćih sredstava 

54.964.927 KM (77,0%) i ino sredstava 16.549.993 KM (23,0%). 

 

Ukupno ino

20%

Ukupno domaća

80%

Ukupno ino

23%

Ukupno domaća

77%
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Zaključak 

 

Od vrijednosti projekata u implementaciji 676.140.825 KM u investicionom periodu realizovano je 

256.671.553  KM ili 37,9%.  

 

Za 2018. godinu planirana je realizacija u vrijednosti od 153.435.162 KM projekata u 

implementaciji, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 71.514.920 KM ili 46,6%. 

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima najveći stepen realizacije projekata 

u investicionom peridou, gdje je od 65.351.170 KM realizovano 51.599.714 KM ili 79,0%. No, od 

planirane vrijdnosti za 2018. godinu 10.061.318 KM, a na dan 31.12.2018. godine realizovano svega 

6.289.862 KM ili 62,5%.  

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS bilježe najveći iznos realizacije na dan 31.12.2018. 

godine 8.514.256 KM ili 98,8% od planirane vrijednosti za 2018. godini u iznosu od 8.414.256  KM, 

pa Direkcije za puteve KS 13.689.432 KM ili 90,6% od planirane vrijednosti za 2018. godini u 

iznosu od 12.397.711 KM.  

 

Projekti koji su u cjelosti završeni u investicionom periodu su: 

1. Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks 

2. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići" 

3. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"  

4. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"  

5. Rekonstrukcija doma Kumrovec 

6. Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnaja terapijskog dijela 

nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intezivnom njegom, etaža 06 i 

07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 

CMB-a 

7. "Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihijatrije" 

8. Projekat reciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom 

Smiljevići 

9. Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići 

10. Izgradnja Kotlovnice snage 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin 

most VII" (kotlovnica Alipašin most-1) 

11. Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici 

 

Iz Ministarstva saobraćaja postoje projekti koji nisu realizovani u investiciom periodu. To su sledeći 

projekti: 

1. Izgradnja i rekonstrukcija VI transvezale-dionica ulica Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do 

spoja sa ulicom Safeta Zajke 

2. Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika. Nakon angažovanja 

konsultanata od strane EBRD trebalo bi se početi sa pripremom tenderske dokumentacije i 

pokretanje postupka javne nabavke. Očekuje se da će se postupak javne nabavke pokrenuti 

u mjesecu maju 2019. godine. Nabavka trolejbusa se očekuje do kraja septembra 2019. 
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godine, a nabavka tramvaja do kraja marta 2020. godine. Puštanje tramvaja u saobraćaj će 

zavisiti od brzine modernizacije tramvajske pruge kako bi novi tramvaji bili uključeni u 

saobraćaj po novoj pruzi. Nabavka novih minibusa u vrijednosti 2.700.000,00 KM – tender 

u toku koji provodi Gras.     

3. Izgradnja garaže na Babinom dolu-Bjelašnica 

4. Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu. Ukupna vrijednost 

10.500.000,00 KM. Plan za tekuću godinu 8.500.000,00 KM – tender u toku ministarstvo 

provodi. 2019-2020 još 2.000.000,00 KM. Planirano je da I Faza bude realizovana do kraja 

septembra 2019., a II i III Faza budu realizovane u 2020. i 2021. godini. 

5. Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo. Za ovaj projekat 

izdvojeno je 2.000.000,00 KM, (prenesena sredstva iz 2018. u 2019.) i o projektu će se 

Ministarstvo naknadno izjasniti. 

6. Adaptivno upravljanje saobraćajem (prethodni naziv projekta-Automatsko upravljanje 

semaforskim sistemom). Za ovaj projekat planirana sredstva u iznosu od 8.000.000,00 KM. 

Planirana sredstva u 2018. godini u iznosu od 2.000.000,00 KM za prvu fazu radova nisu 

utrošena i prenose se na 2019. godinu. Po 3.000.000,00 će biti planirana sredstva u 2020. i 

2021. godini. 

 

Osim toga, projekti koji nisu počeli sa realizacijom su: 

1. Izgradnja osnovne škole u MZ Stup 

2. Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju  pri JU Psihijatrijska 

bolnica Kantona Sarajevo, (prenesena sredstva u 2019. godinu) 

3. Proizvodnja i primjena novih energenata, 

4. Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice,  

5. Studija za smanjenje neoprihodovane vode u KS,  

6. Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema-I tranša kredita EBRD 

7. Dogradnja  i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad,  

Posebno treba istaći da je implementacija mnogih projekata vezana za zahtjevne procedure javnih 

nabavki. Praktično takvi projekti nemaju finansijsku realizaciju, ali su se počeli implementirati.  

 

Od ukupne realizacije projekata 256.671.553 KM realizovano je domaćih sredstava 204.320.589 

 KM (80,0%), a ino sredstava 52.350.964 (20,0%). 

 


