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INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac
(Za nove i postojeće projekte/programe)

I  OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem 
ambulante porodične medicine

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-NSA-13

2. PODNOSITELJ  I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Općina Novo Sarajevo
(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: Zmaja od Bosne 55, Br. Pošte: 71000; 033 492 272; nacelnik@novosarajevo.ba

Podaci o kontakt osobi:   Hasan Tanović; Općinski načelnik; 033 492 272; ;  tanovic.hasan@novosarajevo.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA  INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA
(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
Podaci o kontakt  osobi:  

(ime i prezime,  kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA: 

◈ Investicije u socio-ekonomski razvoj ◈ Kapitalne

◇ Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih 
kapaciteta  

◇ Institucionalne

5. STATUS  PROJEKTA/PROGRAMA:

◇ Kandidiran 

◇ Odobren 

◇ Otkazan

◈ U implementaciji  

◇ Završen

ID:
Evidencioni broj sporazuma o financiranju  (granta, kredita...)  

Broj i datum odobrenja projekta:   

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA: 

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima):  18
- Planirani početak projekta: 2022

(godina)

Za sve ostale statusne 
kategorije projekta/programa: 

- Godina početka projekta: 2022
- Godina završetka projekta 2023

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):
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Iznos u KM:          812,000
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

 8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI: 

Po DAC nomenklaturi
DAC5 kod  122 Osnovno zdravstvo

(šifra) (naziv)

CRS kod  12220 Osnovna zdravstvena zaštita
(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi
Odjeljak 07 Zdravstvo

(šifra) (naziv)

Grupa 074 Usluge zdravstvene zaštite
(šifra) (naziv)

Klasa 0740 Usluge zdravstvene zaštite
(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije
(općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH) 

Skraćeno ime

Novo Sarajevo KSA-NS
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II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA  (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH  :  
     (prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska
     stablinost, europske integracije)

Objekat MZ Vraca, iako redovno održavan, energetski je neefikasnan, što podrazumijeva veliki neiskorišteni 
prostor, te velike mjesečne/godišnje izdatke za komunalne usluge i održavanje. 
Postojeći objekat ambulante Vraca je u jako lošem stanju i statički je nestabilan, i nije u upotrebi. Pacijenti iz ove 
ambulante su primorani ići druge (udaljenije od mjesta stanovanja) ambulante i domove zdravlja što negativno 
utiče na njihovo zdravlje, a i veća je potreba za korištenje osobnih automobila i javnog prevoza, a što direktno 
negativno utiče i na zaštitu okoliša.
Rekonstrukcija objekta MZ sa formiranjem ambulante u prizemlju istog, će doprinijet unapređenju zdravstvene 
zaštite, adekvatniji/uređeniji prostor MZ pružit će građanima MZ kvalitetnije usluge, te će učinit ovo naselje, a i 
Općinu ugodnijom za život, smanjiti odliv stanovništva, što će se ujedno odraziti i na nivou države.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME  KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI  PROJEKTA/PROGRAMA  KAO I  
      DA LI JE PROJEKT/PROGRAM  KOMPLEMENTARAN SA  NEKIM  DRUGIM  PROJEKTOM/PROGRAMOM  IZ   
      OBLASTI JAVNIH  INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH  PROGRAMA  ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Postojeći objekat ambulante Vraca nije u upotrebi. Urađen je projekat hitnih mjera obezbjeđenja konstrukcije 
objekta, kojim je utvrđen problem slijeganja objekta, kao i problem koji je proistekao iz greške prilikom izgradnje 
objekta, odnosno njegovih dijelova, kroz različite vremenske periode. Kako bi sanacija ovog objekta iziskivala 
veće fiansijske troškove, a i tehnički je vrlo zahtjevno za izvođenje, Općina je u saradnji sa OJ Dom zdravlja Novo 
Sarajevo, izradila idejni projekat adaptacije objekta MZ sa formiranjem ambulante u prizemlju istog. Postojeći 
objekat MZ Vraca nalazi se u neposrednoj blizini objekta ambulante, te je adekvatan za formiranje ambulante u 
prizemlju, čime će se iskoristiti postojeći neiskorišteni prostori koji trenutno predstavljaju i finansijski teret.
Program je komplementaran sa projektima ONS- „Izgradnja  MZ i ambulante Hrasno brdo" i "Izgradnja MZ i 
ambulante Velešići"

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :  

Ciljna grupa:  Ciljna grupa: Stanovnici MZ Vraca, različitih dobnih skupina, će ponovo koristiti usluge ambulante
za primarnu zdravstvenu zaštitu u blizini mjesta stanovanja, a usluge koje pruža MZ nastavit će 
koristiti u kvalitetnijem i energetski efikasijem prostoru.  
Stručni kadar ambulante će moći neometano provoditi procese primarne zdravstvene zašite i 
liječenja pacijenata, što će doprinijeti povećanju zaposlenog medicinskog i nemedicinskog kadra, 
te zadovoljnijem i zdravijem stanovništvu.
Sekretar MZ imat će ugodnije mjesto za svakodnevni rad. Svi prostori u objektu će biti prilagođeni
za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala.
 

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Krajnji korisnik: Građani Općine i Kantona, imati će direktnu korist formiranjem ove ambulante, u 
smislu da će se druge ambulante rasteretiti, a samim tim pružene zdravstvene usluge biće 
pristupačnije i adekvatnije.

(unos je ograničen na 500 znakova)
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III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA  (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:  

Nakon pribavljanja Urbanističke saglasnosti pristupit će se pribavljanju saglasnosti komunalnih preduzeća, te 
raspisivanju JN za izbor Projektanta i izradi izvedbenog projekata. Na osnovu izrađene kompletne projektne 
dokumentacije izvršit će se zakonom predviđena ovjera iste i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenja. 
Po raspisivanju JN za izbor Izvođača radova i odabiru najpovoljnijeg ponuđača, potpisat će se Ugovori za 
izvođenje radova i za nadzor nad izvođenjem radova. Shodno ugovorenom roku teći će realizacija ugovora koja će 
se kontinuirano pratiti. Po završetku, formirat će se Komisija koja će objekat tehnički primiti, te će nadležna služba 
izdati Odobrenje za upotrebu. Sa ovim Odobrenjem ONS će predati objekat (dio) JU Dom zdravlja KS, te svečano 
otvoriti objekat. Opremanje objekta će biti urađeno od strane JU Dom zdravlja KS.
Rekonstrukcijom prostora namjenjenom MZ Vraca dobit će se kvalitetniji radni prostor za sekretara MZ, u kojem će
se moći pružati bolje usluge građanima. Formiranjem prostora ambulante obezbijedit će se kvalitetnija i 
pristupačnija zdravstvena zaštita građana MZ Vraca, što će rezultirati da građani budu zadovoljniji i zdraviji, te će 
učinit ovo naselje, a i Općinu ugodnijom za život.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:  

Opći cilj projekta/programa: 
Reformirati sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga

(ako nije iz šifrarnika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:  Unapređenje zdravstvene infrastrukture 
Rezultati:

- Rekonstruisan objekat Mjesne zajednice Vraca i ambulante porodične medicine 
Aktivnosti:

- Pribavljanje urbanističke saglasnosti 
- Pribavljanje saglasnosti komunalnih preduzeća 
- Provođenje postupka javnih nabavki za izbor projektanta 
- Izrada izvedbenog projekta 
- Pribavljanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju  i odobrenja za građenje 
- Provođenje postupka javnih nabavki za izbor izvođača radova 
- Potpisivanje ugovora za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova 
- Izvođenje radova, praćenje realizacije i kontrola 
- Tehnički prijem objekta i pribavljanje upotrebne dozvole 
- Svečano otvaranje i primopredaja objekta, te finalna promocija projekta 

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE  
      (popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje:
(šifra) (naziv)

Kategorija:
(šifra) (naziv)

Područje intervencije:
(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA   

Europsko partnerstvo sa BiH
Euro broj:
Strategija Evrope 2020-Strategija za pametan, održiv i inkluzivni rast: Cilj 1: Pametni rast – ekonomija zasnovana na 
znanju i inovacijama 

Strategija BiH: Strategija razvoja Bosne i Hercegovine
Starteški cilj: 95. Strategija socijalne uključenosti u BiH (do 2015.)
Podcilj:  4. Poboljšati zdravstvenu zaštitu 
Prioritet: 2. Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu sa fokusom na obitelj i zajednicu 
Mjera: 1. Povećati dostupnost usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 
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Strategija entiteta: Strategija razvoja Federacije BiH 2021 - 2027. godina 
Strateški cilj: Prioritet

Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj 2
 Podcilj:

Poboljšati ishode zdravstvenog sistema 2.3

Sektorska strategija: Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine
Strateški cilj:  Prioritet

Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti 
dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa

3

Strateški plan institucije: Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za 
period 2019-2023)

Strateški cilj:  Prioritet

Poboljšati kvalitet života i sigurnost građana 2

Gender akcioni plan:
(DA ili NE)

Da

18.  DA LI PROJEKT/PROGRAM  IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE
(unos je ograničen na 500 znakova)

19.  DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtjeva saradnju sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Ministastvom zdravstva Kantona 
Sarajevo

(unos je ograničen na 500 znakova)

20.  DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA  ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM  
       VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtjeva saradnju sa kantonalnim nivoom vlasti, te sa privatnim sektorom - u skladu sa 
potpisanim ugovorom sa Projektantom i Izvođačem radova

(unos je ograničen na 500 znakova)
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IV  ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA  (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA:  OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

 Vrsta rizika  Opis rizika  Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Materijalni Primarna komunalna infrastruktura 

je dotraja
Pravovremena koordinacija sa 
drugim nadležnim institucijama

Politički Promjena vladajuće strukture u 
Kantonu Sarajevo

Isticanje važnosti projekta

Ekonomski Nedostatak finansijskih sredstava za
realizaciju projekta

Pravovremeno planiranje i 
obezbjeđivanje neophodnih 
finansijskih sredstava

Socijalni Odliv stanovništva;
Objekat kapacitetom neće moći 
zadovoljiti potrebe gravitirajućeg 
stanovništva

Informisati stanovništvo o 
planiranom projektu i pratećim 
sadržajima;
Analiza statističkih podataka o 
korisnicima zdravstvene zaštite na 
području Mjesne zajednice Vraca

22.  NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU 
       PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:
Urađen je idejni projekat (Adaptacija objekta MZ Vraca) od strane Arhitektonske agencije 
Megaron Sarajevo u novembru 2020. godine po Ugovoru broj 09-11-7236/20
Urađen izvedbeni projekta i pribavljene sve saglasnosti na isti.

Pretpostavke:

- Smanjen odliv stanovništva sa područja MZ Vraca, a samim tim i Općine Novo Sarajevo
- Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Vladom KS realizuje nove investijce u zdravstvenu i 
administrativnu infrastrukturu
- Obezbijeđen dovoljan broj medicinskog i nemedicinskog osoblja
- Informisani građani o adaptaciji objekta i mogućnosti pružanja usluga
- Dovoljan broj kompetentnih i kvalificiranih projektanata i izvođača radova
- Potencijalne žalbe neće uticati na provedbu projekta
- Vremenski uslovi neće usporiti ukupnu dinamiku izvođenja radova
- Kvalificiran stručni nadzor
- Gradilišna i atestna dokumentacija za ugrađene materijale i opremu će biti kompletirana 
na vrijeme od trane izvođača radova
- Mediji će adekvatno izvještavati o toku realizacije projekta

23.  NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost: Aekvatno planirana sredstva Budžetom Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo

Institucionalna održivost:
Ministarstvo zdravstva KS obezbjeđuje kadrove za organizovanje adekvatne primarne 
zdravstvene zaštite u skladu sa važećom zakonskom legislativom

Održivost na razini 
politika:

Zakonska regulativa, pravilnici, itd

Održivost prirodne 
okoline:

Zakonska regulativa - objekat je rekonstruisan u skladu sa pravilima i normama struke za 
odgovarajuću namjenu objekta

24.  RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA  PO ZNAČAJU  U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE  
      /PROGRAME  IZ  VAŠE INSTITUCIJE 
     (popuniti ako kandidirate više od jednog projekta) 

Br.  Kriterij Rang
Konačni rang projekta ( iz tablice) 6
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V  PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA  (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

- Projektna ideja/koncept programa ◈DA ◇NE

- Studija izvodljivosti ◇DA ◈NE

- Cost-benefit analiza ◇DA ◈NE

- Analiza utjecaja na prirodni okoliš ◇DA ◈NE

- Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova ◇DA ◈NE

- Drugo:

U prethodnom periodu je urađen idejni projekt (Adaptacija objekta MZ 
Vraca) od strane Arhitektonske agencije Megaron Sarajevo u novembru
2020. godine, po Ugovoru broj 09-11-7263/20 od 05.10.2020. godine
Urađen izvedbeni projekta i pribavljene sve saglasnosti na isti.

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)
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VI  FINANCIJSKI PODACI  (3 pitanja)

26.  DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA 

R. br Vrsta 
financiranja

Izvor 
financiranja

Način 
financiranja

Valuta

Ukupna vrijednost  Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa 
31.12.prethodne 

god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća 
godina-

realizac. do 
kraja 

izvještajnog 
per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni 

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Domaća sredstva Općina budžet Budžet BAM          587,000          555,000
         

555,000
          
32,000  

2 Domaća sredstva
Budžet kantona - 

sufinansiranje
Budžet BAM                0                0                0  

3 Domaća sredstva
Budžet FBIH - 

Sufinansiranje projekata
Grant BAM          225,000          225,000

         
225,000  

Ukupno            812,000            780,000            
780,000

          
32,000  
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27.  DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br
Lokacija 

implementacije
Vrsta 

financiranja

Izvor 
financiranj

a

Način 
financiranj

a
Valuta

Ukupna 
vrijednost 

 Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa
31.12.prethodn

e god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća godina-
realizac. do 

kraja 
izvještajnog 

per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni 

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1 Novo Sarajevo Domaća sredstva Općina budžet Budžet BAM
         

587,000
         

555,000
         

555,000
          

32,000

 2 Novo Sarajevo Domaća sredstva Budžet kantona - 
sufinansiranje

Budžet BAM                0                0                0

 3 Novo Sarajevo Domaća sredstva
Budžet FBIH - 
Sufinansiranje 

projekata
Grant BAM

         
225,000

         
225,000

         
225,000

Ukupno          
812,000

         
780,000

         
780,000

          
32,000
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28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA 

R. 
br

Struktura 
ulaganja 

(vrsta troška)

Vrsta 
financiranja

Izvor 
financiranja

Način 
financiranja

Valuta

Ukupna 
vrijednost 

 Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa 
31.12.prethodne 

god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća godina-
realizac. do 

kraja 
izvještajnog 

per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Zgrade i objekti Domaća sredstva Općina budžet Budžet BAM
         

587,000
         

555,000
         

555,000
          

32,000

2 Zgrade i objekti Domaća sredstva
Budžet kantona - 

sufinansiranje
Budžet BAM                0                0

               
0

3 Zgrade i objekti Domaća sredstva
Budžet FBIH - 

Sufinansiranje projekata
Grant BAM

         
225,000

         
225,000

         
225,000

Ukupno          
812,000

         
780,000

         
780,000

          
32,000
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LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

Logika intervencije Indikator Izvori i metode verifikacije Pretpostavke

Opšti cilj Reformirati sistem zdravstvene zaštite i
zdravstvenih usluga

Povećanje broja stanovnika
Atraktivna lokalna zajednica

Izvještaj zavoda za statistiku

Specifični cilj Unapređenje zdravstvene infrastrukture Broj pacijenata koji koriste
usluge u novoformiranoj
ambulanti (min.2.000)
Broj uposlenih u ambulanti
(min.10)
Broj građana koji koriste usluge
Mjesne zajednice
Povećan broj usluga

- Izvještaj o broju pacijenata i broju
uposlenih dobivenih od JU Dom
zdravlja KS
- Evidencija građana koji su se
obratili sekretaru MZ sa određenim
zahtjevom

- Smanjen odliv stanovništva sa
područja MZ Vraca, a samim tim
i Općine Novo Sarajevo
- Općina Novo Sarajevo u
saradnji sa Vladom KS realizuje
nove investicije u zdravstvenu i
administrativnu infrastrukturu

Rezultati Rekonstruisan objekat Mjesne
zajednice Vraca i ambulante porodične
medicine

- Objekat tehnički primljen
- OJ Dom zdravlja Novo
Sarajevo preuzela i prostor
Ambulante

- Upotrebna dozvola
- Zapisnik o primopredaji
- Rješenje o zaposlenju i
angažovanju stručnog kadra
- Evidencija pacijenata

- Obezbijeđen dovoljan broj
medicinskog i nemedicinskog
osoblja
- Informisani građani o adaptaciji
objekta i mogućnosti pružanja
usluga

Aktivnost Pribavljanje urbanističke saglasnosti
Pribavljanje saglasnosti komunalnih
preduzeća
Provođenje postupka javnih nabavki za
izbor projektanta
Izrada izvedbenog projekta
Pribavljanje saglasnosti na projektnu
dokumentaciju i odobrenja za građenje
Provođenje postupka javnih nabavki za
izbor izvođača radova
Potpisivanje ugovora za izvođenje
radova i nadzor nad izvođenjem radova
Izvođenje radova, praćenje realizacije i
kontrola
Tehnički prijem objekta i pribavljanje
upotrebne dozvole
Svečano otvaranje i primopredaja
objekta, te finalna promocija projekta

1. Izdata urbanistička
saglasnost u I mjesecu
realizacije;
2. Pribavljene saglasnosti
komunalnih preduzeća u IV
mjesecu realizacije;
3. Proveden postupak javne
nabavke i potpisan ugovor sa
projektantom u VI mjesecu
realizacije
4. Izrađen izvedbeni projekt u
VIII mjesecu realizacije
5. Pribavljene saglasnosti i
izdato odobrenje za građenje u
X mjesecu realizacije;
Potpisan Ugovor za izvođenje
radova u XII mjesecu realizacije
projekta;
Radovi okončani u XV mjesecu
realizacije projekta;
9. Izvršen tehnički prijem
objekta XVII mjesecu realizacije;
10. Objekat je svečano otvorenu
XVIII mjesecu realizacije

1.Urbanistička saglasnost;
2.Saglasnosti komunlanih
preduzeća;
3.Ugovor za izradu izvedbenog
projekta;
4.Izvedbeni projekat;
5.Odobrenje za građenje;
6.Obavještenje o nabavci
7.Ugovor za izvođenje radova
8.Izvještaj izvođača i nadzora
9.Upotrebna dozvola
10.Objava sa web portala

Dovoljan broj kompetentnih i
Kvalificiranih projektanata i
izvođača radova;
Potencijalne žalbe neće utjecati
na sprovedbu projekta;
Vremenski uslovi neće
usporavati ukupnu dinamiku
izvođenja radova;
Kvalificiran stručni nadzor;
Gradilišna i atestna
dokumentacija za ugrađene
materijale i opremu će biti
kompletirana na vrijeme od
strane izvođača radova;
Mediji će adekvatno izvještavati
o toku realizacije projekta
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VII   POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: Erna Kućanin

Funkcija: Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj

Telefon/fax: 033 492 157

e-mail adresa: erna.kucanin@novosarajevo.ba

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: Sarajevo; 22.01.2024.

MP
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog 

ministarstva/institucije/agencije)


