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INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac
(Za nove i postojeće projekte/programe)

I  OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Uređenje skijaških staza na Bjelašnici
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJKPZOI'84-16

2. PODNOSITELJ  I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJP ZOI '84 Sarajevo
(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja:

Podaci o kontakt osobi:   Arnela Ajkunić; stručni saradnik za planiranje i razvoj; 061/712-734; ;  arnela.ajkunic@zoi84.ba 
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA  INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA
(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Podaci o kontakt  osobi:  Enesa Pazalja; enesa.pazalja@mp.ks.gov.ba;    Zlatan Mujak ;  zlatan.mujak 

@mp.ks.gov.ba 033/562-118
(ime i prezime,  kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA: 

◇ Investicije u socio-ekonomski razvoj ◈ Kapitalne

◈ Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih 
kapaciteta  

◇ Institucionalne

5. STATUS  PROJEKTA/PROGRAMA:

◇ Kandidiran 

◇ Odobren 

◇ Otkazan

◈ U implementaciji  

◇ Završen

ID:
Evidencioni broj sporazuma o financiranju  (granta, kredita...)  

Broj i datum odobrenja projekta:   

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA: 

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima):  24
- Planirani početak projekta: 2022

(godina)

Za sve ostale statusne 
kategorije projekta/programa: 

- Godina početka projekta: 2022
- Godina završetka projekta 2023

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):
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Iznos u KM:        2,340,000
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

 8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI: 

Po DAC nomenklaturi
DAC5 kod  332 TURIZAM

(šifra) (naziv)

CRS kod  33210 Politika i administrativno upravljanje u oblasti turizma
(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi
Odjeljak 04 Ekonomski poslovi

(šifra) (naziv)

Grupa 047 Ostale industrije
(šifra) (naziv)

Klasa 0473 Turizam
(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije
(općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH) 

Skraćeno ime

Trnovo KSA-TRN
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II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA  (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH  :  
     (prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska
     stablinost, europske integracije)

Ovim projektom bi se riješila neadekvatna konkurentnost turističkih destinacija u Kantonu Sarajevo, odnosno F 
BiH. Posredno utiče na očuvanje prirodnog okoliša, povećanje zaposlenosti na makro-ekonomskom nivou

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME  KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI  PROJEKTA/PROGRAMA  KAO I  
      DA LI JE PROJEKT/PROGRAM  KOMPLEMENTARAN SA  NEKIM  DRUGIM  PROJEKTOM/PROGRAMOM  IZ   
      OBLASTI JAVNIH  INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH  PROGRAMA  ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Provedbom projekta uređenja skijaških staza ima značajan uticaj na kvalitetu i konkurentnost samog Ski Centra i 
Kanotna kojem pripadaju u smislu ponude i ekoloških aspekata.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :  

Ciljna grupa:  Građani BiH,kao i turisti 
(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Građani BiH,turisti,skijaši, planinari, uposlenici ZOI'84
(unos je ograničen na 500 znakova)
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III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA  (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:  

Projekat uređenja skijaških staza na Bjelašnici  obuhvata sljedeće radove:
- sječa  šiblja i granja
-	Izravnavanje i nivelacija staza
-	Uklanjanje kamenja i čiščenje
-	Izrada drenaža i zatrpavanje kanala
-	Nasipanje humusnog sloja
-	Hidrosjetva
-	Postavljanje signalizacije
-	Homologizacija staza u skladu sa FIS međunarodnim pravilima
- postavljanje snjegobrana/ vetrobrana i ankera za tabače snijega
Realizacijom ovog projekta dobijamo uređene ski staze po međunarodnim FIS standardima 

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:  

Opći cilj projekta/programa: 
Povećanje konkurentnost turističke destinacije KS

(ako nije iz šifrarnika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:  Unaprjeđenje infrastrukture za turizam KS
Rezultati:

- Uređene skijaške staze uz uspostavljanje visokih svjetskih FIS i ekoloških standarda

 
Aktivnosti:

- Uređenje staze i postavljanje signalizacije. 
Izravnavanje staza; Uklanjanje kamenja i čiščenje
Izrada drenaža i zatrpavanje kanala; Nasipanje humusnog sloja; Postavljanje  „tepiha" 
prirodnog busenja trave; Postavljanje signalizacije; Homologizacija staza u skladu sa FIS 
međunarodnim pravilima; Poboljšanje  kvaliteta staze; promocija  novog sportsko-turistčkog 
sadržaja; Organizacija natjecanja;
 

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE  
      (popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje:
(šifra) (naziv)

Kategorija:
(šifra) (naziv)

Područje intervencije:
(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA   

Europsko partnerstvo sa BiH
Euro broj:

Strategija BiH: Strategija BiH 2010
Starteški cilj: 94. Održivi razvoj (do 2015.)
Podcilj:  2. Ekologija i razvoj energetskih potencijala. 
Prioritet: 1. Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa u osiguranju održivog razvoja.
Mjera: 1. Harmonizacija okvira i jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima  u BiH. 

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:
Strateški cilj:  Prioritet
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Strateški plan institucije: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2020
Strateški cilj:  Prioritet

Poboljšati administrativni iposlovni ambijent za ubrzan konomski rast i unaprijediti ekonomsku 
strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga

1.5.2

Gender akcioni plan:
(DA ili NE)

Ne

18.  DA LI PROJEKT/PROGRAM  IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE
(unos je ograničen na 500 znakova)

19.  DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

DA, Opština Trnovo , Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo
(unos je ograničen na 500 znakova)

20.  DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA  ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM  
       VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

DA, Opština Trnovo , Nadležno ministarstvo, Kanton Sarajevo, F BiH
(unos je ograničen na 500 znakova)
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IV  ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA  (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA:  OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

 Vrsta rizika  Opis rizika  Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika
Prirodna okolina Nepovoljni vremenski uslovi za 

izvođenje radova
Uskladiti dinamikau radova sa 
pronoziranim vremenskim prilikama

Ekonomski Nedostatak finansijskih sredstava za
realizaciju projekta

Pravovremeno organizovanje 
sastanaka i planiranje sredstava u 
planu nabavki

22.  NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU 
       PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi: Studij izvodljivosti, istraživanje tržišta , tehnička specifikacija, projektna dokumantacija

Pretpostavke:

Izdavanje dozvola u roku od strane opštinskih službi
Moguće žalbe na proceduru JN neće uticati na trajanje cjelokupnog projekta
Vremenski uslovi neće uticati na cjelokupno trajanje projekta

23.  NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost: Povećan prihod od povećanog  broja posjetioca na lokaciji skijališta Bjelašnica i Igman

Institucionalna održivost: Odlukom nadležnog ministarstva se daje na upotrebu

Održivost na razini 
politika:

Urađen pravilnik, plan održavanja i upravljanja

Održivost prirodne 
okoline:

Primjena Zakona o zaštiti okoliša

24.  RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA  PO ZNAČAJU  U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE  
      /PROGRAME  IZ  VAŠE INSTITUCIJE 
     (popuniti ako kandidirate više od jednog projekta) 

Br.  Kriterij Rang
Konačni rang projekta ( iz tablice)
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V  PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA  (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
       (popuniti samo za kandidirane projekte)

- Projektna ideja/koncept programa ◈DA ◇NE

- Studija izvodljivosti ◇DA ◈NE

- Cost-benefit analiza ◇DA ◈NE

- Analiza utjecaja na prirodni okoliš ◇DA ◈NE

- Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova ◇DA ◈NE

- Drugo:
(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)
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VI  FINANCIJSKI PODACI  (3 pitanja)

26.  DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA 

R. br Vrsta 
financiranja

Izvor 
financiranja

Način 
financiranja

Valuta

Ukupna vrijednost  Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa 
31.12.prethodne 

god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća 
godina-

realizac. do 
kraja 

izvještajnog 
per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni 

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Domaća sredstva
Budžet kantona - javne 

investicije
Budžet BAM        2,340,000          496,763

       
1,843,237

         
545,317  

Ukupno          2,340,000            496,763
       

1,843,237            
545,317  
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27.  DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br
Lokacija 

implementacije
Vrsta 

financiranja

Izvor 
financiranj

a

Način 
financiranj

a
Valuta

Ukupna 
vrijednost 

 Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa
31.12.prethodn

e god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća godina-
realizac. do 

kraja 
izvještajnog 

per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni 

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1 Trnovo Domaća sredstva Budžet kantona - 
javne investicije

Budžet BAM
       

2,340,000
         

496,763
       

1,843,237
         

545,317

Ukupno        
2,340,000

         
496,763

       
1,843,237

         
545,317
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28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA 

R. 
br

Struktura 
ulaganja 

(vrsta troška)

Vrsta 
financiranja

Izvor 
financiranja

Način 
financiranja

Valuta

Ukupna 
vrijednost 

 Nedostajuća 
sredstva

Realizovano sa 
31.12.prethodne 

god.

Plan za tekuću 
godinu 

Tekuća godina-
realizac. do 

kraja 
izvještajnog 

per.

Planirana ulaganja u naredne tri godine
Plan za naredni

period

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM
2024 2025 2026

U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Radovi Domaća sredstva
Budžet kantona - javne 

investicije
Budžet BAM

       
2,340,000          496,763

       
1,843,237

         
545,317

Ukupno        
2,340,000          496,763

       
1,843,237

         
545,317
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LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

Logika intervencije Indikator Izvori i metode verifikacije Pretpostavke

Opšti cilj Povećanje konkurentnost turističke
destinacije KS

broj stranih investicija povećan
za 20% u novom strateskom
periodu; BiH pozicionirana među
top 5 turističkih destinacija u
Europi do 2030;
povećan broj zaposlenih u
sektoru turizma za min 30%;
min. 10,000 srednjoskolaca i
studenata obrazovano za
poslove u sektoru turizma i
vezane sektore do 2030

indeks razvoja
izvještaj FIPA-e
statički podaci za BIH
bilteni turistickih organizacija

Specifični cilj Unaprjeđenje infrastrukture za turizam
KS

kapaciteti turističke ponude
povećani za 10%
broj turista za planinske zimske i
ljetne sadržaje u KS povećan za
minimalno 10% godišnje

statistički podaci turističke zajednice
KS;
bilteni, prospekti;
izvještaji preduzeca i vlade KS

Vlada KS novom strategijom za
razvoj KS 2021-2027 godina
uvrstila turizam u prioritetne
sektore za nova ulaganja;
Nadlezno ministarstvo
angaziralo strucnjake za
pripremu investicionih studija,
strucnih elaborata, kreditnih
analiza itd. za financiranje
putem stranih investicija, javno-
privatnih partnerstava,
zaduzivanjem, i dr.

Rezultati Uređene skijaške staze uz
uspostavljanje visokih svjetskih FIS i
ekoloških standarda

Povećan prihodi od karata za
uslugu parkinga, korištenja
staza za planinarenje u ljetnom
periodu i poboljšana zimska
ponuda Povećana
konkurentnosti i finansijske
dobiti Ski centra za 10%;
Povećan broj mladih koji koriste
skijalište za 20%; Povećana
ekološke svijesti i svijeti o
zdravom životu za 25%;
Povećanje turističke usluge
Kantona Sarajevo ZA 20%

broj prodatih ski karata: izvještaj
broja posjetioca na godišnjem
nivou tz ks;
knjiga utisaka gostiju; raspored
skijaških takmičenja; finansijski
izvještaj
foto dokumentacija
medijski članci

Povećana zainteresovanost za
organizaovanje škola u prirodi,
Ski škola za djecu; Turisti
zainteresirani za zimovanja u
BIH; turističke agencije
promoviraju nove sadrzaje;
Sportasi, planinari, omladina i
djeca zainteresirani za boravak
u pripriodi; Hotelijeri, turističke
organizacije i drugi privredni
subjekti promoviraju destinaciju i
predlazu nove sadrzaje u
saradnji sa resornim
ministrastvima, javnim
ustanovama i medijima

Aktivnost Uređenje staze i postavljanje
signalizacije.

prikupljne relevantne
saglasnosti u prvom kvartalu ;

-saglasnosti od nadležnih institucija
-tenderska dokumentacija

-izdavanje dozvola u roku, od
strane opštinskih službi
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Izravnavanje staza; Uklanjanje
kamenja i čiščenje
Izrada drenaža i zatrpavanje kanala;
Nasipanje humusnog sloja;
Postavljanje „tepiha" prirodnog
busenja trave; Postavljanje
signalizacije; Homologizacija staza u
skladu sa FIS međunarodnim
pravilima; Poboljšanje kvaliteta staze;
promocija novog sportsko-turistčkog
sadržaja; Organizacija natjecanja;

izvođačima radova 6 mjeseci
nakon početka projekta;
završeni radovi 6 mjeseci od
potpisivanja ugovora sa
izvođačima;; upotrebna dozvola
u roku od 2 mjeseca po
završetku svih radova;
minimalno 5 posjeta djece
,studenata zainteresovanih
organizovano za vrijeme trajanja
projekta (4,5 kvartal) ; finalna
promocija organizatora u
posljednjem mjesecu projekta

-ugovo sa izvođačem
-građevinska knjiga i dnevnik
-fakture
-foto prije/poslije
-atest za opremu
-atest na ugrađeni material
-liste učesnika radionica
-finalni izvještaj o projektu

-potencijalni prigovori na
postupak javnih nabavki neće
uticati na dužinu trajanja cijelog
projekta
-vremenski uslovi za vrijeme
izvođenja radova neće uticati na
ukupnu dinamiku projekta
-carinska procedura neće uticati
na dinamiku projekta
-zainteresovanost za projekat



13

VII   POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: Arnela Ajkunić 

Funkcija: stručni saradnik za planiranje i razvoj

Telefon/fax: 033/579-005;  033/212-027

e-mail adresa: arnela.ajkunic@zoi84.ba

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: Sarajevo; 09.08.2023.

MP
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog 

ministarstva/institucije/agencije)


