INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU - IP obrazac
(Za nove i postojece projekte/programe)

| OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU | PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u
objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratecom
infrastrukturom za AMR sistem ocitanja

(unos je ograni¢en na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KSAJKPT-13

2. PODNOSITELJ | KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJKP Toplane Sarajevo

(puni naziv podnositelja iz Sifarnika)
Adresa podnositelja:

Podaci o kontakt osobi: Sejfo Usanovi¢; Direktor; 033 / 459 609; ; sejfo.usanovic@toplanesarajevo.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,
prostornog uredenja, gradenja i zastite okolisa

Podaci o kontakt osobi: Amila Jamakovié¢

Telefon: 033/562-284
amila.jamakovic@mkipgo.ks.gov.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA | TIP PROJEKTA/PROGRAMA:
Kapitalne
©  Investicije u socio-ekonomski razvoj

Institucionalne
<& Investicije u izgradnju administrativno - tehnickih
kapaciteta

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

® Kandidiran

o Odobren

o Otkazan

o U implementaciji
o Zavrsen

ID:

Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta:

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36
- Planirani pocetak projekta: 2022
(godina)
Za sve ostale statusne - Godina pocetka projekta:

kategorije projekta/programa: - Godina zavréetka projekta




(godina)

7. UKUPNI TROSKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 3,000,000

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC | COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DACS5 kod 230 PROIZVODNJA | SNABDIJEVANJE ENERGIJOM
(3ifra)  (naziv)
CRS kod 23020 Generiranje energije/neocbnovljivi izvori
(3ifra)  (naziv)
Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak 05 Zastita Zivotne sredine
(3ifra)  (naziv)

Grupa 053 Smanjenje zagadenosti
(sifra)  (naziv)

Klasa 0530 Smanjenje zagadenosti
(3ifra)  (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mijesto implementacije

(op¢ina, grad, zupanija/kanton, entitet, Brcko Distrikt BiH, BiH)

Skra¢eno ime

Vise op¢ina Kantona Sarajevo

KSA-VOPC




Il RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNACAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJESAVANJE OPSTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okolis, povecanje socijalne ukljucenosti, povecanje ekonomske konkurentnosti, poveéanje zaposlenosti, makro - ekonomska
stablinost, europske integracije)

Znacaj projekta podrazumijeva ustede energije kod krajnjih korisnika, smanjenja potrosnje energije utvrdene
mjerenjem ili procjenom potrosnje prije i poslije primjene mjera za poboljSanje energijske efikasnosti, povecanje
svijesti krajnjih korisnika o znacaju mjerenja potrosnje energije, odnosno njihovo direktno u¢es¢e u mjerama za
poboljsanje energijske efikasnosti (ugradnja toplinske izolacije na zgradama, nove stolarije, toplinske izolacije na
svim cjevovodima distributivne mreze koja prolazi kroz objekat itd.),smanjnjenje Stetnog uticaja na okolis.
Gradanstvo, kao krajnji korisnici nemaju dovoljno razvijenu svijest o prednostima mjerenja potrosnje toplotne
energije, kao sto je sluc¢aj u zemljama zapadne Europe. Nekontrolisana potrosnja toplotne erenrgije uti¢e na
potrosnju elektri¢ne energije, kao i povecan nivo emisije CO2 u zrak. Sarajevo je tokom prosle sezone grijanja
evidentiran kao najzagadeniji grad na svijetu, vise sedmica za redom.

(unos je ograni¢en na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFICNE PROBLEME KOJI SE RJESAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO |
DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM [Z
OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA LI/l PROJEKTOM TEHNICKE POMOCI ?

Veliki broj korisnika nema ugradeno individualno mjerilo potrosnje toplotne energije $to podrazumijeva enormnu i
neracionalnu potrosnju toplotne energije. Na velikom broju objekata joS uvijek postoji stara stolarija, objekti su
bez termicke izolacije i u loSem gradevinskom stanju, zajednicki dio razvodne mreze toplovoda u objektima je bez
izolacije sto direktno uti¢e na neracionalnu potrosnju toplotne energije, a samim tim potrosnju elektri¢ne energije,
zagadenje okolisa.Implementacija ovog projekta ugradnjom individualnih mjerila toplotne energije dovest ¢e do
smanjenja potrosnje toplotne energije za minimalno 20 % godisnje, a samim tim i do zna¢ajnog smanjenja
navedenih negativnih uticaja. Ugradnja mjerila potaknuce sve korisnike da aktivno uc¢estvuju na poboljSanju
energijske efikasnosti a time i zivotnog standarda. Projekat ugradnje mjerila utroska toplotne enrgije ¢e u
budu¢nosti pozitivno doprinijeti projektu energetskog certificiranja objekata.

(unos je ograni¢en na 500 znakova)
12. NAVEDITE CILINU GRUPU | KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Cilina grupa: Stanovnistvo, privreda, okoli

(unos je ograni¢en na 500 znakova)

Krajnji korisnik:  Gradani, privredni subjekti

(unos je ograni¢en na 500 znakova)



[l OPIS | EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projekat se odnosi na unapredenje toplifikacionog sistema kroz ustede energije i smanjnje produkata
sagorijevanja ugradnjom 2.000 mjerila utroska toplotne energije, sto ¢e dovesti do kvalitetnijeg Zivota gradana
Kantona Sarajevo, kao i do povecanih prihoda za nove komunalne projekte postignutih optimizacijom potrosnje
energije i smanjnjem kolic¢ine CO2 ispustene u zrak . Projekat se realizuje u 3 faze u toku 3 godine.

(unos je ograni¢en na 500 znakova)
14. CILJEVI | REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Op¢i cilj projekta/programa:
Doprinijeti razvoju infrastrukture i dostupnpsti na cijelom podrucju Kantona Sarajevo

(ako nije iz Sifrarnika unos je ograni¢en na 200 znakova)

15. SPECIFICNI CILJ, REZULTATI | AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifi¢ni cilj: Unapredenje energetskog sistema - toplifikacija

Rezultati:

- Unaprijeden sistem mjerenja KIKP Toplane Sarajevo

Aktivnosti:

- Pripremiti i provesti tender za odabir Stamparije za dizajn i izradu broSura o energetskoj
ucinkovitosti

- Organizirati finalnu promociju projekta za Vladu Kantona Sarajevo i gradane

- Potpisati ugovor sa ponudac¢em za isporuku opreme

- lzvrsiti prijem, ugraditi opremu, izvrsiti potrebna testiranja i pustiti opremu u pogon

- Pripremiti tender i provesti tendersku proceduru

- Formirati stru¢ni tim za pripremu i implementaciju projekta

16. PODRUCJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: 3 OSNOVNA INFRASTRUKTURA

(ifra) (naziv)
Kategorija: 33 Energetska infrastruktura (proizvodnja, isporuka)
(3ifra) (naziv)
Podrugje intervencije: 333 Energetska ucinkovitost, Energy efficiency, kogeneracija, kontrola energije
(3ifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA 1Z STRATESKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

EU 2020

Strategija BiH: Evropsko partnerstvo sa BiH

Starteski cilj: 3. Odrziv rast

Podcilj: 4. Razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povecanje
energetske efikasnosti

Prioritet: 2. Doprinijeti razvoju regionalnog trzista elektri¢ne energije i gasa koje ¢e biti uskladeno
s preuzetim EU direktivama

Mjera:

Strategija entiteta: Strategija razvoja FBiH 2021.-2027.

Strateski cilj: Prioritet

Odrzivi rast i razvoj 1

Podcilj:

Ekologija i razvoj energetskih potencijala 2

Sektorska strategija:

Strateski cilj: Prioritet




Strateski plan institucije: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.

Strateski cilj: Prioritet
Odgovorno upravljati okolisem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima 3
Gender akcioni plan: Ne

(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

Projekat nema uticaj na ravnopravnost polova

(unos je ograni¢en na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtjeva saradnju sa Op¢inama, koje su zaduzene za davanje saglasnosti i ovjeru raznih
projektnih dokumenta, kao i sa drugim institucijama koje imaju javna ovlastenja (izdavanje atesta, ovjera, i sl.)

(unos je ograni¢en na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM
VLASTIMA l/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Projekat zahtijeva saradnju sa privatnim sektorom u okviru tenderske procedure - firme isporucioci opreme,
upravitelji u stambeno-poslovnim objektima izvodenje radova ul/ili ispred objekta.

(unos je ograni¢en na 500 znakova)




IV_ODRZIVOST | RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPISITE RIZIKE ZA USPJESNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika

Opis rizika

Mjere za smanjenj/eliminaciju rizika

Prirodna okolina

Produzenje sezone grijanja zbog
izrazito hladnih vremenskih uslova

Azuriranje dinamike izvodenja
projekta i redovno izvjeStavanje

privremeno moze zaustaviti radove Vlade KS
na zamjeni/ugradnji individualnih

mjerila toplotne energije

Ekonomski Odliv specijalizirane radne snage Kontinuirano usavrsavanje struc¢nih
Nedovoljan broj stru¢njaka za kadrova u KJKP Toplane Sarajevo
moderna postrojenja

Materijalni Nedovoljan broj specijaliziranih Redovno azurirati listu potencijalnih

firmi, dobavljaca
potencijalna kasnjenja u budu¢im
nabavkama zamjenske opreme za
odrzavanje

22. NAVEDITE USLOVE | PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJESNU IMPLEMENTACIJU
PROJEKTA/PROGRAMA

1. "Strategija razvoja KJKP "Toplane-Sarajevo"” d.0.0. Sarajevo za period 2017-2025
godina"
2. PROJEKTNI ZADATAK
Uslovi: "Modeli finansiranja ugradnje individualnih mjerila toplotne energije zaa objekte
priklju¢ene na toplifikacioni sistem

(sajednocijevnim sistemom grijanja)"

. Dovoljan broj konkurentnih ponudaca mjerila utroska toplote

. Potencijalne Zalbe ponudaca nece uticati na dinamiku realizacije projekta

. Vremenski uvjeti nece uticati na ukupnu dinamiku ugradnje mjerila

. Kontinuirano snabdjevanje elektrichom energijom pri probnom radu i atestima
. Povecan interes gradana za poboljsanom uslugom

. Visok interes javnosti za nastavak realizacije projekata

. Podrska Vlade Kantona Sarajevo za nova izdvajanja za nove komplementarne projekte
. Ostala preduzeca realiziraju svoje projekte

. Daljnja unapredenja u cilju uskladenosti sa EU normama za smanjenje CO2

10. Nova pozitivna zakonska regulativa harmonizirana sa EU zakonima

11. U novoj Strategiji Kantona Sarajevo precizirana poboljsana javna usluga

Pretpostavke:

© 00 ~NO O A~ WDNPRE

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRZIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Planiranje sredstava iz vlastitih finansijskih sredstava za odrzavanje sistema i obuke

Financijska odrzivost:
kadrova

Institucionalna odrzivost: | Za projekat su odgovorne KJKP "Toplane-Sarajevo"

Odrzivost na razini Projekat je u skladu sa svim donesenim zakonskim dokumentima koji se odnose na

politika: razvoj, i njegovom implementacijom priblizava se Evropskim standardima rada
Odrzivost prirodne Uti¢e na smanjenje negativnih uticaja na okoli$, smanjuje emisiju CO2 u zrak, uti¢e na
okoline: vecu energetsku ucinkovitost.

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNACAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE
/IPROGRAME 1Z VASE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate vise od jednog projekta)

Br. Kriterij Rang

Konacni rang projekta (iz tablice)




V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOZIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- Projektna ideja/koncept programa
- Studija izvodljivosti

- Cost-benefit analiza

- Analiza utjecaja na prirodni okolis

- Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova

- Drugo:

®DA ONE
ODA ONE
<CpA ONE
®pA ®NE
ODA ONE

1. "Strategija razvoja KIKP "Toplane-Sarajevo” d.o.0. Sarajevo za
period 2017-2025 godina"
2. PROJEKTNI ZADATAK

"Modeli finansiranja ugradnje individualnih mjerila toplotne energije
zaa objekte priklju¢ene na toplifikacioni sistem

(sa jednocijevnim sistemom grijanja)"

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)



VI_FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA [ZVORIMA

Tekuca
. godina-
” Nedostajuca REFOEND S8 Plan za tekucu realizac. do . . . .
Ukupna vrijednost 31.12.prethodne . - Planirana ulaganja u naredne tri godine .
» sredstva god godinu kraja Plan za naredn
R.br |, Vrsta | lmr NEET Valuta : izvjestajnog period
’ financiranja | financiranja | financiranja per.
2023 2024 2025
U valuti U KM U valuti U KM U valuti U KM Uvaluti | UKM Uvaluti [ UKM
Uvaluti | UKM | Uvaluti| UKM |[Uvaluti|[ UKM | U valuti U KM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Domaca sredstva

Budzet kantona - javne
investicije

Budzet

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Ukupno

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000




27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

Tekuc¢a godina-
realizac. do
kraja
izvjestajnog

Nedostajuca
sredstva

U valuti




28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

Tekuca godina-
realizac. do
kraja
izvjestajnog

Nedostajuca
sredstva

U valuti
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LOGICKI OKVIR ZA PROJEKAT

Logika intervencije Indikator Izvori i metode verifikacije Pretpostavke
Opéiti cilj Doprinijeti  razvoju infrastrukture i | Poveéano izdvajanje za | Strategija sektora energetske
dostupnpsti na cijelom podruc¢ju | kapitalne projekte za minimalno | ucinkovitosti BiH;
Kantona Sarajevo 25% godisnje u narednih 5 | Izvjestaj Fonda za zastitu okolisa
godina; Federacije BiH;
smanjenje emisije CO2 za 20%; | Strategija Kantona Sarajevo 2021-
poboljsano zdravlje | 2027;
stanovnistva,;
smanjen odliv stanovnistva
Specificni cilj Unapredenje energetskog sistema - | Minimalno 50% gradana | Anketa, lzvjestaj o rezultatima | Vlada Kantona Sarajevo
toplifikacija zadovoljno uslugom mjerenja | ankete; podsti¢e daljnja unapredenja u
potrosnje toplotne energije, IzvieStaj o ostvarenim ustedama | cilju  uskladenosti sa EU
Minimalno 65% gradana | potrosnje toplotne energije normama za naplatu troskova
zadovoljno kvalitetnijim zrakom prema izmjerenoj koli¢ini utroska
uzrokovano manjom ispustenom toplotne energije, smanjenje
kolicinom CO2; CO2 i nova pozitivna zakonska
smanjnena potro$nja toplotne regula_tiva harmonizir_ana sa EU
energije za minimalno 20% na zakonima; u novoj strategii
godisSnjem nivou Kantona Sarajevo za 2021-2027
godinu precizirani prioriteti iz
sektora energetike
Rezultati Unaprijeden sistem mjerenja KJKP | Potrosnja toplotne energije | Mjese¢no ocitanje utroska toplotne | Gradani zainteresirani za
Toplane Sarajevo smanjena za najmanje 20% | energije; poboljsanom uslugom i za
godisnje; Godisnji i polugodisnji izvjestaj o | nastavak realizacije projekata;
emisija  CO2 smanjena za | utrosku toplotne energije; Vlada KS inicira tematske
najmanje 20% godignije; Godigniji izvjedtaj Preduzeca sjednice radi koordinacije, kako
bi ostala preduzeca realizirala
svoje  projekte i  definira
prioritetha izdvajanja za nove
komplementarne projek
Aktivhost Pripremiti i provesti tender za odabir | Tenderska dokumentacija | Tenderska dokumentacija; pristigle | Na BH trzistu dovoljan je broj

Stamparije za dizajn i izradu brosura o
energetskoj uc¢inkovitosti

Organizirati finalnu promociju projekta
za Vladu Kantona Sarajevo i gradane
Potpisati ugovor sa ponudacem za
isporuku opreme

IzvrSiti prijem, ugraditi opremu, izvrSiti
potrebna testiranja i pustiti opremu u
pogon

pripremliena u | kvartalu (na
nivou godine)

Evaluacija ponuda i potpisan
ugovor sa odabranim
ponudacem u Il kvartalu (na
nivou godine)

Nabavljena, instalirana i pustena
u pogon oprema u lll kvartalu
(na nivou godine)

Minimalno dvije emisije o

ponude; izvjeStaj komisije za
otvaranje ponuda; ugovor sa
ponudacem; atesti opreme; fakture;
zapisnik o ugradnji opreme; izvjestaj
0 pustanju mjerila u pogon;
tenderska dokumentacije za odabir
Stamparije; projektni zadatak za
izradu broSure za krajnje korisnike;
ugovor sa odabranom Stamparijom;

konkurentnih ponudaca mijerila
utroska toplote;

potencijalne zalbe ponudaca
ne¢e uticati na  dinamiku
realizacije projekta;

vremenski uvjeti ne¢e uticati na
ukupnu dinamiku instaliranja
mjerila i pratece radove;
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Pripremiti tender i provesti tendersku
proceduru

Formirati stru¢ni tim za pripremu i
implementaciju projekta

realizaciji projekta tokom IV
kvartala i minimalno 30.000
broSura o] energetskoj
ucinkovitosti podijeljeno

stanovnisStvu u IV kvartalu (na
nivou godine)

kvartalni finansijski izvjestaj; finalni
izvjeStaj o implementaciji projekta;
isje¢ci iz mediji o promociji projekta

PREDUSLOVI

1. "Strategija razvoja KJIKP
"Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Sarajevo za period 2017-2025
godina"

2. PROJEKTNI ZADATAK

"Modeli finansiranja ugradnje
individualnih  mjerila  toplotne
energije

za objekte priklju¢ene na

toplifikacioni sistem
(sa jednocijevnim
grijanja)"

sistemom
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Vil POTPIS | OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime:
Funkcija:
Telefon/fax:
e-mail adresa:

Mjesto i datum popunjavanja obrazca:

Anesa Libri¢-Tomi¢

Voditelj masisnkog odjela, Sluzba razvoja

033 612-338, 612-342/033 714 570

anesa.l.tomic@toplanesarajevo.ba

Sarajevo; 19.04.2022.

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)
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