



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-29567-17.1/25
Sarajevo, 29.05.2025. godine



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA
SARAJEVO

PRIMLJENO: 05-06-2025			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Broj akta	Broj priloga

**NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
KANTONA SARAJEVO 2026-2028.**

Sarajevo, maj/svibanj 2025. godine



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo	3
Metodologija	4
I. Ulaganja u projekte	6
II. Kandidovani projekti	7
a) <u>Struktura projekata prema ministarstvima</u>	7
b) <u>Pregled kandidovanih projekata</u>	8
c) <u>Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.</u>	12
d) <u>Rangiranje kandidovanih projekata</u>	13
III. Projekti u implementaciji	18
(a) <u>Struktura projekata prema ministarstvima i općinama</u>	18
(b) <u>Pregled projekata u implementaciji</u>	21
(c) <u>Projekti prema strukturi i načinu finansiranja</u>	37

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme. Izuzetno, javna investicija predstavlja i prioritetne razvojne projekte za koje se opredijeli Vlada Kantona Sarajevo.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (u daljnjem tekstu: PJI Kantona Sarajevo) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji BiH, Kantonu Sarajevo, općinama, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI Kantona Sarajevo sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba PJI Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI Kantona Sarajevo sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom Kantona Sarajevo uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25);

- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;
- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;
- Promociju Kantona Sarajevo na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2025-2027. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je, između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrascu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i Kantona Sarajevo.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000, 00 KM

Program javnih investicija obuhvata:

- 1) Strateški relevantne projektne ideje, odnosno projektne ideje kojima je dodijeljeno minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
- 2) Projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (u daljem tekstu: kandidovani projekti) kojima je dodijeljeno:
 - minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
 - minimalno 70% bodova u okviru ocjene ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti.

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava Kantona Sarajevo za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Odobren projekat je projekt koji ima osigurana sredstva za finansiranje, odnosno je pokrenut proces osiguranja sredstava ali nije počela njegova implementacija;
- Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.
- Prema tipu investicije projekti mogu biti:
- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u razvoj i povećanje kapaciteta institucija.
- Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I Ulaganja u projekte

PJI Kantona Sarajevo se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane, odobrene, završene projekte i u projekte u implementaciji.

Nacrt PJI Kantona Sarajevo 2026.-2028. godine sadrži podatke za ukupno 163 projekata, od kojih su osam (8) kandidovanih, 28 odobrenih, 18 završenih i 109 projekata u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Kandidovani projekti	Odobreni projekti	Završeni projekti	Projekti u implementaciji	Ukupno učešće Kantona Sarajevo	Drugi izvori finansiranja	Učešće Kantona Sarajevo u %	Učešće drugih izvora finansiranja u %	Odobreni projekti u %	Total
Broj	8	28	18	109					17,5	163
Ukupna vrijednost	30.800.000	109.600.388	22.480.304	1.209.277.250	549.709.011	659.568.239	45,5	54,5	14,9	1.372.157.942
Utrošeno u prethodnim godinama			13.178.567	280.872.842	151.963.199	128.909.643	54,1	45,9		
Plan za 2024. godinu			9.301.737	365.453.552	100.330.377	265.123.175	27,5	72,5	21,1	
Utrošeno sa 31.12.2024. godine			9.297.729	325.076.837	84.964.993	240.111.844	26,1	73,9		
Ukupno realizovano			22.476.296	605.949.679	236.928.192	369.021.487	39,1	60,9		
Nedostajuća sredstva				30.466.398	472.100	29.994.298	1,5	98,5		
2025		39.005.171		331.185.651	167.748.145	163.437.506	50,7	49,3	48,2	
2026		37.529.036		126.930.117	72.588.177	54.341.940	57,2	42,8	21,7	
2027		24.681.081		58.390.443	41.207.752	17.182.691	70,6	29,4	9	
Plan za naredni period		10.050.100		15.978.247	549.709.011	659.568.239	45,5	54,5		

Ukupna vrijednost svih projekata, kandidovanih, odobrenih, završenih i projekata u implementaciji je 1.372.157.942 KM. Vrijednost osam (8) kandidovanih projekata je 30.800.000 KM.

Ukupna vrijednost 28 odobrenih projekata je 109.600.388 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 109 čija je vrijednost 1.209.277.250 KM. U ukupnoj vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 549.709.011 KM ili 45,5%, a učešće drugih izvora finansiranja je 54,5%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 1.209.277.250 KM u investicionom periodu realizovano je 605.949.679 KM ili 50,1%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 236.928.192 KM ili 39,1%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 60,9% i iznose 369.021.487 KM.

Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2024. godinu 365.453.552 KM, iz Budžeta Kantona Sarajevo planirano je 100.330.377 KM ili 27,5%, na druge izvore finansiranja odnosi se 72,5% ili 265.123.175 KM.

U 2024. godini sa presjekom realizacije 31.12.2024. godine realizovano je 325.076.837 KM ili 88,9%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 26,1%.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2025. godini potrebno je obezbijediti ukupno 331.185.651 KM, od čega iz Budžeta Kantona Sarajevo 167.748.145 KM (50,7%), a iz drugih izvora finansiranja 163.437.506 KM (49,3%)

Program javnih investicija ove godine ima i 28 odobrenih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 109.600.388 KM.

Završeno je 18 projekata ukupne vrijednosti 22.480.304 KM.

II Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima


Kandidovani projekti dostavljeni su iz dva ministarstva i dvije općine. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo pet (5), zatim iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo jedan (1), Općine Novi Grad jedan (1) i Općine Hadžići jedan (1).

Tabela 2. Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1	10.500.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	5	16.800.000
Općina Novi Grad	1	2.300.000
Općina Hadžići	1	1.200.000
UKUPNO	8	30.800.000

U Nacrt PJI Kantona Sarajevo 2026-2028. uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 30.800.000 KM.

Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo u %



Graf 1.

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 62,5% je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 12,5%, iz Općine Novi Grad 12,5% i Općine Hadžići 12,5%. U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo učestvuje sa 54,5% i ujedno nose najveću vrijednost, dok su projekti kandidovani od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na drugom mjestu u ukupnoj vrijednosti projekata, oko 34,1%.

b) Pregled kandidovanih projekata

Kandidovani projekti su projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija, a prošli su ocjenjivanje od strane Komisije za program javnih investicija Kantona Sarajevo.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/25) koju je Vlada Kantona donijela u januaru 2025. godine na snagu je stupio novi Obrazac za ocjenu projekta kao i kriteriji za ocjenu projekata. Svi projekti kandidirani za PJI Kantona Sarajevo 2026.-2028. godine ocijenjeni su u skladu sa izmjenama Uredbe, iz kojeg razloga se prezentiraju u odvojenoj tabeli u odnosu na ranije ocijenjene projekte. Navedenom izmjenom Uredbe omogućeno je da podnositelj može kandidirati projektni prijedlog ili projektnu ideju.

„Projektni prijedlog/projekat“ je projekat/program koji ima spremnu minimalno potrebnu projektnu dokumentaciju, shodno svojoj veličini.

Tabela 3. Pregled kandidovanih projektnih prijedloga , u KM

Ministarstva i općine	Podnositelj	Redni broj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan početka realizacije
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija	1	Sanacija Doma mladih Kantonalno javno preduzeće Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	2026
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	2	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m ²	1.610.000	2026
	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	3	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m ² , u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.610.000	2026
	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	4	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m ²	3.480.000	2026
	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	5	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	2026
	Kantonalno javno komunalno preduzeće	6	Zamjena toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža	8.700.000	2026

„Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo				
Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	7	„Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separate kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000 2026
Općina Hadžići	Općina Hadžići	8	Rekonstrukcija tribine stadiona FK „Radnik“ Hadžići	1.200.000 2026
UKUPNO				30.800.000

„Projektna ideja“ je projekat/program koji se predlaže u formi idejnog projekta, projektne ideje ili projektnog koncepta, i za koji nije dostupna relevantna projektna dokumentacija.

Tabela 4. Pregled projektnih ideja, u KM

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1	Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija	Rekonstrukcija Ledene dvorane Kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000
	2	Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) Kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000
	3	Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) Kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000
	4	Javna ustanova Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.050.000
	5	Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000
	6	Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo	Izgradnja lagune za deponovanje stajnjaka	770.000
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	7	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	8	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	9	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope -II faza	600.000
	10	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	Zamjena mjerila protoka gasa/Pametna mjerila	1.000.000
	11	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	12	Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Rekonstrukcija (sanacija) toplotnih podstanica-II faza- Podstanica P48	550.000
	13	Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
	14	Javna ustanova Apoteke Sarajevo	Adaptacija rekonstrukcija administrativne zgrade sa skladišnim prostorom	653.092
	15	Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000
	16	Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Unapređenje dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga završetkom voznog parka Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000
	17	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu Javne ustanove Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000
	18	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520
Općina Vogošća	19	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišića, sa rekonstrukcijom i izgradnjom parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete	700.000
	20	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000
	21	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000
	22	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000
	23	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000
Općina Novo Sarajevo	24	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000
	25	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000
	26	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalička, kod buduće OŠ Pofalići	600.000
	27	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000
	28	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1 – Loris	4.830.000
Ukupno				64.714.953

Tabela 5. Pregled odobrenih projekata, u KM

Podnositelj	Redni broj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2025	2026	2027	2028
Javna ustanova Opća bolnica „Prof. dr Abdulah Nakaš“	1	Nabavka medicinske opreme za Javnu ustanovu Opća bolnica „Prim.dr.Abdullah Nakaš“ Sarajevo	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“ Sarajevo	2	„Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljevići - proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m ² “	3.907.400	1.302.466	1.302.467	1.302.467	
Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o.	3	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000	1.000.000			
	4	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.000.000	1.000.000			
Kantonalno javno preduzeće ZOI '84 Sarajevo	5	Izgradnja Food marketa Bjelašnica	1.170.000		1.170.000		
	6	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	16.965.000		5.265.000	5.850.000	5.850.000
	7	Rekonstrukcija ski lifta Heliodrom sa uređenjem trase	3.000.000		3.000.000		
	8	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	936.000		936.000		
	9	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	20.000.000		6.000.000	10.000.000	4.000.000

Podnositelj	Redni broj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2025	2026	2027	2028
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	10	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	2.000.000		2.000.000		
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	11	Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije - prva faza	7.000.400	1.000.100	6.000.100	100	100
	12	Izgradnja objekta za autoservis i garaže	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	13	Nabavka vatrogasne platforme za rad na visinama	2.319.993	2.319.993			
Općina Ilidža	14	Sanacija i tekuće održavanje tribina na stadionu sportskog centra Hrasnica – Javna ustanova „Kantona Sarajevo IRC“ Ilidža	1.500.000	1.100.000	400.000		
Općina Novo Sarajevo	15	Sanacija klizišta Hum 1 i Hum 2	250.000	120.000	130.000		
	16	Izgradnja južne tribine stadiona Grbavica	4.700.000	4.700.000			
	17	Izgradnja Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima, pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, sa područja Općine Novo Sarajevo	1.500.000	1.500.000			
	18	Izgradnja Doma Civilne zaštite	2.100.000	1.134.676	965.324		
	19	Izgradnja objekta za potrebe Centra za promociju, podršku i razvoj biznisa	1.700.000	1.700.000			
	20	Restauracija Historijskog muzeja	9.487.567	1.700.000	5.622.589	3.829.978	0
	21	Sanacija klizišta Vraca K3, K4 i K5- RP Vraca	400.000	400.000			
Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	22	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	1.100.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo	23	Nabavka novih motornih vozila - IV	2.720.000	2.720.000			
	24	Nabavka opreme za potrebe forenzičkog ispitivanja i vještačenja iz oblasti digitalne forenzike	1.000.000	1.000.000			
	25	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (Sparta) - II	700.000	700.000			
	26	Nabavka radarskih sistema	1.500.824	1.500.824			
	27	Nabavka radarskih sistema - II	4.643.204	1.607.112	1.537.556	1.498.536	
	28	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - V	9.000.000	9.000.000			
UKUPNO			109.600.388	39.005.171	37.529.036	24.681.081	10.050.100

Program javnih investicija ove godine ima 28 odobrenih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 109.600.388 KM.

Program javnih investicija ove godine ima 12 projekata koji su otkazani.
Otkazani su projekti:

1. Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobuskog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlako (Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo)
2. Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

3. Povećanje energetske efikasnosti zamjenom 25 postojećih pumpi sa cirkulacionim frekventno reguliranim pumpama u kotlovnica i toplotnim podstanicama (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
4. Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
5. Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitavanja (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
6. Priklučenje postojećih kotlovnica na lokalitetu Ilidže na izvor geotermalne energije (I faza) (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
7. Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II (Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane)
8. Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice (Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)
9. Izgradnja podzemne garaže Kovačići (Općina Novo Sarajevo)
10. Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Travnička (Općina Novo Sarajevo)
11. Investiciono održavanje školskog dvorišta pri objektu osnovne škole Centar Vladimir Nazor i Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (Općina Novo Sarajevo)
12. Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije)

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost	1	10.500.000
Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport)	1	1.200.000
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	6	19.100.000
Unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora	0	0
Ukupno:	8	30.800.000

Cilju koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti doprinosi jedan (1) projekat, koji angažiraju 34,1% potrebnih sredstava.



Cilju koji se odnosi na stvaranje uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport) doprinosi jedan (1) projekat, koji angažiraju 3,9% sredstava. Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi šest (6) projekata za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti 19,1 milion KM (62% sredstava).

U ovoj godini nema kandidovanih projekata koji doprinose cilju koji se odnosi na unapređenje efikasnosti i odgovornosti javnog sektora.

Osnov za pripremu i izradu PJI Kantona Sarajevo je integrirana Strategija razvoja Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/17), član 18. stav (2) koji glasi „Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona“. Također, veza PJI Kantona Sarajevo i Strategije definisana je i u Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/10 i 2/21) u članu 11. stav (1) „Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja osnov za izradu DOB-a i PJI-a“. U tom smislu u narednom programu javnih investicija Kantona Sarajevo 2026.-2028. trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji strateških ciljeva iz nove Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta Kantona Sarajevo. Poseban značaj je što to znači usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova.

d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u članu 12. Uredbe („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, ako je za projekt koji se kandiduje u program javnih investicija potrebno finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili izdavanjem garancije Kantona, Grada ili općine, podnosilac prijedloga, uz IP obrazac, obavezan je priložiti:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom, odnosno izjave o usklađenosti projekata sa strateškim okvirom za podnosioca prijedloga iz člana 11. tačke b) i c) ove uredbe,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima,



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

- e) plan investiranja za projekt uz mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo,
- f) plan provođenja nabavki za projekat popunjen u formi obrasca iz Priloga 3. koji čini sastavni dio ove uredbe,
- g) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- h) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina,
- i) u zavisnosti od ukupne vrijednosti projekta:
 - 1) za projekte male vrijednosti:
 - Projekt sa tehničkim i finansijskim podacima ili studija izvodljivosti (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,
 - 2) za projekte srednje vrijednosti:
 - Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Ekonomsko finansijsku analizu projekta,
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,
 - 3) za projekte velike vrijednosti:
 - Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Cost-benefit analizu,
 - Nezavisnu reviziju cost-benefit analize,
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrasca za ocjenu projekta (objavljenog u Uredbi.

Ocjena projekata je proces nepristrasne procjene da li su kandidovani projekti usklađeni sa unaprijed definiranim kriterijima i sistemom vrednovanja. Ispunjenost kriterija se provjerava kroz pitanja. Svako pitanje nosi određeni broj bodova, čiji zbir daje konačnu ocjenu po definiranim kriterijima relevantnosti.

Projekti se ocjenjuju u slijedećim kategorijama s pripadajućim kriterijima:

(I) Strateška relevantnost – ocjenjuje se putem 10 kriterija. Ocjenjuju se kandidovane projektne ideje i kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 100.

(II) Ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta - ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

(III) Pripremljenost projekta i spremnost implementatora – ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani Projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti.

Projektni prijedlozi/projekti se ocjenjuju u sve tri kategorije: strateška relevantnost, ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta, i pripremljenost projekta i spremnost implementatora.

Tabela 7. Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2025. godine nakon izmjene Uredbe

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
1	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	„Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separativne kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000	95,17	44,83
2	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija	Sanacija Doma mladih Kantonalnog javnog preduzeća Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	86,67	37,83
3	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m ²	1.610.000	74,33	39,67
4	Općina Hadžići	Općina Hadžići	Rekonstrukcija tribine stadiona FK „Radnik“ Hadžići	1.200.000	73,17	41,00
5	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Zamjena toplovodnih i vrelvodnih distributivnih mreža	8.700.000	72,67	42,83
6	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m ²	3.480.000	72,00	42,67
7	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m ² , u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.610.000	68,33	41,00

8	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonarno javno komunalno preduzeće „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	66,50	42,17
---	--	---	---	-----------	-------	-------

Tabela 8. Rang lista projektnih ideja

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjek bodova
1	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalička, kod buduće OŠ Pofalići	600.000	86,83
2	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000	85,33
3	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1 – Loris	4.830.000	83,67
4	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Javna ustanova Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.050.000	83,33
5	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000	83,17
6	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000	81,83
7	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000	81,00
8	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980	79,00
9	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000	77,17
10	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000	72,50
11	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonarno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo	Izgradnja lagune za deponovanje stajnjaka	770.000	71,83
12	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonarno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	71,83
13	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonarno javno preduzeće Centar Skenderija	Rekonstrukcija Ledene dvorane Kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000	70,17
14	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonarno javno preduzeće Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000	69,17
15	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonarno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope -II faza	600.000	68,17
16	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonarno javno preduzeće Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000	67,67
17	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	Kantonarno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000	66,83
18	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišića, sa rekonstrukcijom i izgradnjom	700.000	66,00



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjeck bodova
19	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Kantonarno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o	parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete Zamjena mjerila protoka gasa/Pametna mjerila	1.000.000	63,33
20	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000	59,00
21	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Rekonstrukcija (sanacija) toplotnih podstanica-II faza-Podstanica P48	550.000	58,50
22	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	56,33
23	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361	55,17
24	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Unapređenje dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga zanaavljanjem voznog parka Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	55,17
25	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu Javne ustanove Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000	53,67
26	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra Javne ustanove Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520	53,50
27	Kantonarna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Kantonarna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000	51,67
28	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Apoteke Sarajevo	Adaptacija rekonstrukcija administrativne zgrade sa skladišnim prostorom	653.092	15,50

Napomena: Projekti ocjenjeni kao projektna ideja podliježu ponovnoj ocjeni Komisije kao projektni prijedlog kad se steknu uslovi.

Projektne ideje koje su ocijenjene kao strateški relevantne će kao takve biti kandidovane kroz Nacrt Programa javnih investicija, te će se samim tim moći uključiti u aktuelni ciklus planiranja budžeta kroz popunjavanje Instrukcije broj: 2 za budžetske korisnike u cilju ishodovanja budžetskih sredstava za potrebe izrade projektne dokumentacije te ostalih pripremnih aktivnosti kako bi projekat u svojstvu Projektanog prijedloga bio spreman za sljedeću fazu kandidovanja kroz PIMIS sistem te konačnu ocjenu sa aspekta primjene ostala dva ključna kriterija ocjene, tj. kriterija Ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti projekta i kriterija Pripremljenosti projekta i spremnosti implementatora za realizaciju projekta. Samo za strateški relevantne projektne ideje opravdano je pristupiti izradi projektne dokumentacije.

III Projekti u implementaciji

(a) Struktura projekata prema ministarstvima i općinama

Najveći broj projekata u implementaciji nosi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 17,4%, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 15,6% i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo sa 11,9%. Projekti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo učestvuju sa 30,3%, a Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 17,4% u ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 1. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	13	55.994.894
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	2	20.168.687
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	5	56.151.880
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	17	210.149.720
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	19	112.924.171
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	7	365.931.042
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	5	122.098.062
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	4	60.448.704
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	10	73.170.851
Grad Sarajevo	9	34.233.947
Općina Ilidža	6	39.542.958
Općina Novi Grad	1	8.019.576
Općina Novo Sarajevo	6	22.342.758
Općina Stari Grad	1	800.000
Općina Trnovo	3	26.300.000
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	1	1.000.000
UKUPNO	109	1.209.277.250

Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %

	■ Broj projekata	■ Vrijednost projekta
Ministarstvo zdravstva	11.9	4.6
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	1.8	1.7
Ministarstvo unutrašnjih poslova	4.6	4.6
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	15.6	17.4
Ministarstvo privrede	17.4	9.3
Ministarstvo saobraćaja	6.4	30.3
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	4.6	10.1
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	3.7	5.0
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	9.2	6.1
Grad Sarajevo	8.3	2.8
Općina Ilidža	5.5	3.3
Općina Novi Grad	0.9	0.7
Općina Novo Sarajevo	5.5	1.8
Općina Stari Grad	0.9	0.1
Općina Trnovo	2.8	2.2
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	0.9	0.1

Graf 2.

U Nacrtu PJI Kantona Sarajevo 2026.-2028. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2024. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 1.209.277.250 KM.

Od ukupno planirane vrijednosti 365.453.552 KM u 2024. godini sa presjekom realizacije 31.12.2024. realizovano je 325.076.837 KM ili 88,9%. U cijelom investicionom periodu realizirano je 605.949.679 KM, što daje 50,1% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 30,5 miliona KM.

U Nacrt PJI Kantona Sarajevo 2026.-2028. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija realizacija je počela prije 2024. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 82, iznosi 1.077.038.011 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 27, iznosi 132.239.239 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 1.077.038.011 KM u investicionom periodu realizovano je 564.752.103 KM ili 52,4%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 132.239.239 KM u investicionom periodu realizovano je 41.197.576 KM ili 31,2%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2024. godinu 349.963.330 KM, od čega je na dan 31.12.2024. godine realizovano 314.964.222 KM ili 90,0%, dok je u općinama i Gradu za 2024. godinu planirano 15.490.222

KM, od čega je na dan 31.12.2024. godine realizovano 10.112.615 KM ili 65,3 %. Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2025. godini potrebno je obezbijediti ukupno 290.756.210 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbijediti 40.429.441 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2024. godine.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

(b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuné a sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Rekonstrukcija objekta kogenetracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	550.000		521.364	521.364	521.364		28.636			
		Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.142.129	2.087.686	1.180.000	884.520	2.972.206		5.874.443			
		Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	3.000.000	1.167.342	1.350.000		1.167.342		482.658			
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2019. godini	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet Kredit	59.763 600.000	59.763 589.398	8.307	8.307	597.705		2.295			
		Ukupno				659.763	649.161	8.307	8.307	657.468		2.295			
		Rekonstrukcija i sanacija centralnih i ambulantnih objekata u sklopu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.800.000		1.200.000	338.654	338.654		600.000			
Javna ustanova Opća bolnica „Prof. dr Abdulah Nakaš“	Javna ustanova Opća bolnica „Prof. dr Abdulah Nakaš“	Rekonstrukcija i integracija operacionih sala	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.200.000		1.000.000	999.420	999.420		1.200.000			
		Sanacija - rekonstrukcija Odjela za patologiju i prosekturu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	550.000		328.629	328.629	328.629		221.371			
		Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice i sanacija podova starih cca 40 godina u Bolnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.000.000		307.869	244.868	244.868		692.131			
		Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta - II FAZA	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.040.000		338.642	338.642	338.642		701.358			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuć a sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period	
	Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Javne ustanove zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.802.178	45.000			45.000		2.757.178	2.000.000	2.000.000		
	Ministarstvo za boračka pitanja i Kantona Sarajevo	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.182.000	140.755			140.755		100.000				941.245
		Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.549.653	375.000	3.000.000	279.964	654.964						174.653
		Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	24.519.171	20.447.444	3.071.727	10.726.440	31.173.884		1.000.000				
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo	Memorijalni centar Sarajevo	Izgradnja kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“ Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000	500.000			500.000						
				Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000					
				Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000						
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.461.371	2.233.221	228.050	95.354	2.328.575	100					
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	130.000						50.000	50.000	30.000		
				Budžet općine - sufinansiranje	Grant	221.751	221.751			221.751						
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.522.953	1.055.808	60.000	58.500	1.114.308	407.145					
				Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000						
				Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000						
			Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557							
Ino sredstva	Turska (TR)	Grant		134.256	134.256				134.256							



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnostitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupne vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuće sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period		
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije Budžet kantona - javne investicije Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet općine - sufinansiranje Fondovi vlastito učešće	Grant Kredit Budžet Grant Vlastita sredstva	13.102.888	10.327.593	288.050	153.854	10.481.447	2.357.245	50.000	50.000	30.000			
						18.500	18.500			18.500							
						1.073.584	373.584	700.000	469.912	843.496							
						3.462.000	2.013.000	39.000	38.701	2.051.701		570.000	470.000	370.000			
	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet općine - sufinansiranje Fondovi vlastito učešće	Budžet Kredit Budžet Grant Vlastita sredstva	7.065.799	4.266.799	999.000	896.060	5.162.859		700.000	600.000	500.000			
						589	489	100		489							
						2.300.000	234.777	2.015.223	998.479	1.233.256		50.000					
						2.300.589	235.266	2.015.323	998.479	1.233.745		50.000					
						2.700.500		1.000.200	378.780	378.780		1.000.300	700.000				
						40.500.000		14.045.450	12.045.450	12.045.450		26.454.550					
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet kantona - potrošačka jedinica Budžet kantona - potrošačka jedinica	Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit	43.200.500		15.045.650	12.424.230	12.424.230		27.454.850	700.000					
					5.030.000		2.300.000	2.299.835	2.299.835		1.450.000	1.280.000					
					1.560.891		1.081.069	605.405	605.405		479.822						
					4.059.900	3.194.100	93.600	93.600	3.287.700		772.200						
					3.658.252	3.162.970	495.282	449.644	3.612.614								
					6.001.386	4.797.222	1.204.164	567.844	5.365.066								
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije Kanton - vlastito učešće Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Grant Budžet Grant Kredit Budžet	25.306.278	19.368.606	5.937.672	3.106.584	22.475.190								
					10.829	10.829			10.829								



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
		Povećanje energetske efikasnosti u stambenim izgradama u Kantona Sarajevo		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.756.157	2.756.157			2756157					
				Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	4.653.784	4.653.784			4653784					
				Kanton - vlastito učešće	Budžet	458.462	458.462			458462					
					Budžet	4.690.818	655.165	1.035.653	2.780	657.945		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
						12.570.050	8.534.397	1.035.653	2.780	8.537.177		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				Kanton - vlastito učešće	Budžet	11.398.152	11.398.152			11.398.152					
				Ostala domaća sredstva	Kredit	3.175.000	3.175.000			3175000					
					Budžet	4.772.034	3.738.192	570.342		3738192		154.500	154.500	154.500	
						19.345.186	18.311.344	570.342		18.311.344		154.500	154.500	154.500	
					Budžet kantona - sufinansiranje	156.816	156.816		103.364	260.180					
Kantonalno javno komunalno preduzeće „Pokop“ Sarajevo		Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	5.452.973	310.960	642.013		310.960		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
					Budžet	5.609.789	467.776	642.013	103.364	571.140		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.550.000	950.000			950.000					800.000
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.840.450	740.450			740.450					400.000
						5.390.450	1.690.450			1.690.450			1.200.000	1.300.000	1.200.000
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	200.000	200.000			200.000					
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	868.101	418.101			418.101		450.000			
						1.068.101	618.101			618.101		450.000			
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.592.837	1.692.837			1.692.837		500.000	500.000	500.000	400.000
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.941.724	52.064	825.674	825.674	877.738		100.000	460.000	325.000	178.986
Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“ Sarajevo		Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.534.561	1.744.901	825.674	825.674	2.570.575		600.000	960.000	825.000	578.986
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	4.428.360	318.750	466.245	466.245	784.995		1.214.455	1.214.455	1.214.455	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	100.000		50.000				50.000			
				Općina budžet	Budžet	1.640		1.640							
						4.530.000	318.750	517.885	466.245	784.995		1.264.455	1.214.455	1.214.455	

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Področitelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Ministarstvo	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o.	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.314.356	2.103.198	1.950.956	1.050.648	3.153.846		2.420.068	2.420.067	2.420.067	
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.000.000	200.000	200.000	117.716	317.716		200.000	200.000	200.000	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.381.644	399.644	457.250	457.250	856.894		508.250	508.250	508.250	
		Ukupno				14.696.000	2.702.842	2.608.206	1.625.614	4.328.456		3.128.318	3.128.317	3.128.317	
				Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	677.757		77.757				200.000	200.000	200.000	
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	27.289.400	889.964	1.098.982		889.964		8.501.500	8.630.000	8.168.954	
		Unapređenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljevići“	Domaća sredstva	Fond za zaštitu okoliša	Budžet	228.500		228.500							
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Budžet	630.000		214.119				138.627	138.627	138.627	
						28.825.657	889.964	1.619.358		889.964		8.840.127	8.968.627	8.507.581	
	Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o.	Ukupno	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.156.784	208.326	208.326		208.326		1.186.324	2.381.066	2.172.742	
				Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	404.640	174.640	120.000	120.000	294.640		36.666	36.667	36.667	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	572.055	194.000	150.000		194.000		76.019	76.018	76.018	
				Općina budžet	Budžet	243.506	132.707	94.965	94.965	227.672		5.278	5.278	5.278	
				Ostala domaća sredstva	Budžet	190.605	64.234	20.605		64.234		46.378	29.694	29.694	
				Europska komisija (EC)- IPA	Grant	2.193.267	740.020	40.020		740.020		500.000	500.000	413.227	
		Ukupno	Ino sredstva	Vlada Republike Češke	Grant	2.459.143	477.330	1.494.743		477.330		200.000	200.000	87.070	
						12.220.000	1.991.257	2.128.659	214.965	2.206.222		2.050.665	3.228.723	2.820.696	
				Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	Budžet	1.200.000	111.477	260.000	73.176	184.653	260.000	300.000	268.523		
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	8.312.277	5.865.918	226.673		6.092.591		1.641.858	577.828		
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet										

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Kantonavno javno preduzeće ZOI '84 Sarajevo		Dogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.029.600	394.907	234.508	234.508	629.415		400.185			
		Dogradnja sistema vještačkog osniženja na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	14.990.393	9.817.938	3.768.000	3.768.000	13.585.938		1.404.455			
		Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	748.800		205.452	205.452	205.452		543.348			
		Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih skijaških staza Bjelašnica Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.950.000	1.237.097	2.843.885	2.843.885	4.080.982		2.869.018			
		Izgradnja paralelnih ski liftova K1 i K2 - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.750.550	2.474.550			2.474.550			2.600.000	676.000	
		Izgradnja sadržaja za djecu na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.784.250	789.697	854.000	854.000	1.643.697		140.553			
		Izgradnja sigurnosne infrastrukture na skijaškim stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	913.000		913.000	545.482	545.482					
		Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija tehničkih objekata na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	848.835	23.552	492.387	492.387	515.939		332.896			
		Nabavka mašina i opreme za rad i transport na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	884.520	28.168			28.168		856.352			
		Razvijeta staze - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.500.000	1.050.869	680.000	678.846	1.729.715		769.131			
		Rekonstrukcija i modernizacija sportske dvorane Zetra	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.383.411		1.539.397	1.539.397	1.539.397		3.765.000	4.000.000	2.079.014	
		Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	643.500		60.557	60.557	60.557		582.943			
		Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme ZA 53. EFNS - 2023 SARAJEVO-IGMAN	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.627.000	1.673.518			1.673.518		1.953.482			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2.497.000		2.503.000	2.500.000		
		Unaprijeđenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.670.000		168.352	168.352	168.352		6.501.648			
		Unaprijeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema ski centra Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.872.000	237.401	1.172.797	1.172.797	1.410.198		461.802			
		Zamjena ski lifta Kotlovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.861.000		3.594.530	3.594.530	3.594.530		266.470			
		Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Iliđa-Hrasnica	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	68.650.000		10.597.934	10.597.934	10.597.934		9.900.000	34.693.706	13.458.360	
		Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.000.000		5.000.000							
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	22.500.000		5.985.930	5.985.930	5.985.930		16.514.070			
		Ukupno				27.500.000		10.985.930	5.985.930	5.985.930		16.514.070			
		Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	12.164.330	4.611.288	2.503.777	1.873.461	6.484.749		5.049.265			
		Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovođenih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	18.000.000		10.297.311	10.297.311	10.297.311		7.702.689			
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	121.100.000		98.496.259	98.496.259	98.496.259		22.603.741			
		Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264			3959264		817.421			
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000		27.410.789	27.410.789	27.410.789		25.589.211			
		Ukupno				57.776.685	3.959.264	27.410.789	27.410.789	31.370.053		26.406.632			
			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730			83730					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnosioc	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Urošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
		Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu i	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.656.297		44.972.351	44.972.351	44.972.351		10.717.920	4.966.026		
		Ukupno				60.740.027	83.730	44.972.351	44.972.351	45.056.081		10.717.920	4.966.026		
		Glavni projekat rekonstrukcije Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmamu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.851.640	1.126.857	2.000.000	1.932.764	3.059.621		724.783			
		Izgradnja i povezivanje IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smil Šikalo uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	9.090.778	4.036.661	2.000.000	1.984.097	6.020.758		3.054.117			
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale - Dionica I (Kranjčevićeva - Velešići; 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.421.936	838.573	500.000		838.573		2.500.000	2.500.000	3.000.000	13.083.363
		Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	15.550.266	13.594.414	1.400.000	1.368.915	14.963.329		555.852			
		Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	71.183.442	11.502.080	33.000.000	21.767.609	33.269.689		26.681.362			
		Izgradnja Univerziteta u Sarajevu - Akademije scenskih umjetnosti - II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.549.000	500.000	2.549.000	2.549.000	3.049.000		1.000.000	500.000		
		Ukupno				7.400.000	3.900.000	1.278.198	1.278.198	5.178.198		1.221.802	1.000.000		
		Izgradnja Univerzitetske biblioteke - vlastito učešće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.949.000	4.400.000	3.827.198	3.827.198	8.227.198		2.221.802	1.500.000		
			Ino sredstva	Saudijska Arabija (Kantona SarajevoA)	Grant	6.193.124	900.000	2.638.767	2.638.767	3.538.767		2.000.000	654.357		
		Ukupno				33.658.281	5.400.000	10.899.310	10.899.310	16.299.310		17.358.971			
		Ukupno				39.851.405	6.300.000	13.538.077	13.538.077	19.838.077		19.358.971	654.357		
		Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje objekta Univerziteta u studija	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900					
			Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Kredit	3.989.000	3.300.000	689.000	689.000	3.989.000					
			Ino sredstva	Vlastita sredstva	Vlastita sredstva	2.000.000	958.136	1.041.864	1.041.864	2.000.000					



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnosiatelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano i a sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija	Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija	Izno sredstva	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant	352.315	100.000	155.119	155.119	255.119	97.196			
	Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.157.094		1.500.000	1.483.133	1.483.133	657.084			
		Događanja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.000.000		400.000	400.000	2.290.000	100.000			
	Ukupno	Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.000.000	424.764	284.875	284.875	284.875	715.125			
	Ukupno	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.000.000	1.000.000	284.875	284.875	100.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Ukupno	Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	370.000	20.345.236	2.975.236	290.000	297.5236	370.000	9.370.000	6.000.000	2.000.000
	Ukupno	Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	10.000.000	4.000.000	290.000	290.000	4.290.000	5.710.000			
	Ukupno	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.424.764	1.424.764	1.224.764	130.000	424.764	200.000	200.000		
	Ukupno	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	530.000	294.353	179.883	179.883	474.236	55.764			
	Ukupno	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.477.005	1.477.005	1.477.005	1.477.005	1477005				
	Ukupno	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.137.005	1.901.358	179.883	179.883	2.081.241	55.764			



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
		Projekat pripreme prostora i nabavke opreme za školske kuhinje i restorane	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.900.000		1.356.000	1.356.000	1.356.000		3.544.000			
		Rekonstrukcija i opremanje vrtića „Kolibri“	Domaća sredstva	Budžet grada - Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.850.000		1.850.000							
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	150.000		150.000							
		Ukupno				2.750.000		2.750.000	750.000	750.000					
		Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.786.948	5.786.948	1.408.119	1.408.119	7.195.067		2.500.000	1.591.881	500.000	
				Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	994.637	312.613	682.024	682.024	994.637					
		Ukupno				12.781.585	6.099.561	2.090.143	2.090.143	8.189.704		2.500.000	1.591.881	500.000	
		Sufinansiranje izgradnje i opremanja osnovne škole na Šipru	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.350.000	3.350.000			3350000					
				Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	4.705.000	4.004.122	535.240	535.240	4.539.362		165.638			
					Budžet	5.962.497	5.962.497			5962497					
		Ukupno				14.017.497	13.316.619	535.240	535.240	13.851.859		165.638			
		UKUPNO				1.077.038.011	249.787.881	349.963.330	314.964.222	564.752.103	2.617.245	290.756.210	110.564.655	57.370.443	15.978.247

Tabela 3. Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
	Bistrički potok-nastavak realizacije projekta-provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zaccijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	75.000	75.000	15.000	50.000	15.000	10.000				
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	40.000	40.000		40.000						
	Ukupno				643.830	643.830	143.830	288.000	143830	212.000				
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	758.830	758.830	158.830	378.000	158.830	222.000				
			Ostala domaća sredstva	Kredit	970.266	970.266	196.905	52.189	202.755	301.172	20.000	200.000	200.000	
	Ukupno				1.511.117	1.511.117	244.718	52.189	5.850	47.813	794.210	20.000	200.000	200.000
	Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce	Domaća sredstva	Budžet grada	Vlastita sredstva	500.000	500.000		5.000			285.000	100.000	100.000	
			Ostala domaća sredstva	Kredit	531.000	531.000	31.000	500.000	6.903	37.903				



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Općina Ilidža	Ukupno				1.031.000	31.000	505.000	6.903	37.903	285.000	10.000	100.000	100.000	
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	345.997	125.997	220.000	160.000	285.997					
				Kredit	30.000		30.000							
	Ukupno		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	210.446	100.604	109.842		100.604					
	Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	586.443	226.601	359.842	160.000	386.601					
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	2.360.486	860.486	1.500.000	1.463.990	2.324.476					
	Ukupno				2.145.733	300.000	1.845.733	407.889	707.889					
	Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	4.506.219	1.160.486	3.345.733	1.871.879	3.032.365					
			Ostala domaća sredstva	Budžet	1.600.000	1.600.000			160.000					
				Kredit	1.375.938	1.375.938			1.375.938					
	Ukupno				3.535.000	3.000.000			300.000	535.000				
	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	6.510.938	5.975.938			5.975.938	535.000				
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	1.419.400	619.400	285.000	222.335	841.735		305.000	210.000		
	Ukupno				90.000	90.000			90.000					
	Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.509.400	709.400	285.000	222.335	931.735	305.000	210.000			
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre")	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	3.309.000	24.140	100.000	6.845	30.985	3.184.860				
	Ukupno				11.906.000	462.917			462.917	11.443.083				
				Kredit	2.605.000					2.605.000				
	Ukupno				14.511.000	462.917			462.917	14.048.083				
Općina Ilidža	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici - Ilidža	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	1.380.000		680.000	680.000	680.000	700.000				
			Budžet kantona - javne investicije	Kredit	850.000		850.000	850.000	850.000					
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.300.000		472.000	472.000	472.000	828.000				
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	6.350.000	160.391			160.391	6.189.609				
					9.880.000	160.391	2.002.000	2.002.000	2.162.391	7.717.609				
	Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	400.000					400.000				
			Općina budžet	Budžet	1.300.000		500	500	500	1.299.500				
	Ukupno				1.700.000		500	500	500	1.699.500				



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja osnovne škole na Stupu II	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	3.900.000							3.900.000		
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	12.496.476						6.996.476	5.500.000		
			Općina budžet	Kredit	4.000.000						4.000.000			
	Rekonstrukcija krova, svlačionica i javne rasvjete na objektu sportske dvorane KSC Ilidža na Ilidži i izgradnja multifunkcionalne sale na prvom spratu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet	1.603.524		461.698	461.698	461.698		1.141.826			
			Općina budžet	Vlastita sredstva	635.958		635.958	635.958	635.958					
			Ukupno		22.635.958		1.097.656	1.097.656	1.097.656		12.138.302	9.400.000		
	Rekonstrukcija obdaništa Lužani	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	400.000						400.000			
			Općina budžet	Budžet	537.000		7.000	7.000	7.000		530.000			
			Ukupno		937.000		7.000	7.000	7.000		930.000			
	Ulazni projekat, jumbo plakat, stakleni pano i izložbeni pano u sklopu parka Kostumica	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.100.000		55.000	55.000	55.000		3.045.000			
			Općina budžet	Budžet	1.000.000		55.000	55.000	55.000		1.000.000			
			Ukupno		4.100.000		55.000	55.000	55.000		4.045.000			
Općina Novi Grad	Izgradnja kompleksa objekata „Sportsko rekreativni centar Dobrinja“	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	160.000		7.000	7.000	7.000		160.000			
			Općina budžet	Budžet	130.000		7.000	7.000	7.000		123.000			
			Ukupno		290.000		7.000	7.000	7.000		283.000			
	Izgradnja objekta vrtića „NARCIS“ na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.400.000	1.600.000	800.000	800.000	2.400.000					
			Općina budžet	Budžet	5.619.576	4.635.490	624.086	624.086	5.259.576		360.000			
			Ukupno		8.019.576	6.235.490	1.424.086	1.424.086	7.659.576		360.000			
	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.459.000						1.459.000			
			Fond za zaštitu okoliša	Grant	15.000	15.000			15.000					
			Općina budžet	Budžet	226.000	10.970			10.970		215.030			
	Izgradnja objekta vrtića „NARCIS“ na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.700.000	25.970			25.970		1.674.030			
			Općina budžet	Budžet	750.000		150.000				150.000	450.000		
			Ukupno		805.944	5.944	400.000		5.944		400.000			
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja objekta vrtića „NARCIS“ na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.555.944	5.944	550.000		5.944		550.000	450.000		
			Općina budžet	Budžet	7.490.000						5.000.000	2.490.000		
			Ukupno		510.000	8.840	150.000	33.022	41.862		150.000	201.160		
	Ukupno	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
			Ukupno		8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
			Ukupno		8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
	Ukupno	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
			Ukupno		8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
			Ukupno		8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		
			Ukupno		8.000.000	8.840	150.000	33.022	41.862		5.150.000	2.691.160		



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje Općina budžet Ostala domaća sredstva	Budžet Budžet Grant	400.000						400.000			
					1.296.814	131.814	365.000	107.510	239.324		500.000	150.000	150.000	
					400.000						400.000			
					2.096.814	131.814	365.000	107.510	239.324		1.300.000	150.000	150.000	
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje Općina budžet	Budžet Budžet	3.000.000						1.500.000	1.500.000		
					3.000.000	29.482	806.216	119.242	148.724		1.500.000	664.302		
					6.000.000	29.482	806.216	119.242	148.724		3.000.000	2.164.302		
					1.750.000		1.750.000	362.088	362.088					
	Rekonstrukcija vrtića „Kolibri“ u ulici Kolodvorska 11	Domaća sredstva	Budžet grada Budžet kantona - sufinansiranje Općina budžet	Budžet Budžet Budžet	900.000		900.000							
					340.000	40.000	200.000	200.000	240.000		100.000			
					2.990.000	40.000	2.850.000	562.088	602.088		100.000			
					600.000	200.000			200.000		400.000			
Općina Stari Grad	Uspostavljanje galerije Berber	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje Općina budžet	Budžet Budžet	200.000	103.000			103.000		97.000			
					800.000	303.000			303.000		497.000			
					23.000.000	14.220.000		2.200.000	16.420.000	8.780.000				
					1.300.000	800.000	500.000		800.000					
Općina Tmovo	Izgradnja objekta za zdravo starenje	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje Budžet općine - sufinansiranje Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet Budžet Budžet	1.000.000	130.000	150.000	130.000	260.000		150.000	300.000	270.000	
					1.000.000						300.000	200.000	200.000	
					2.000.000	130.000	450.000	130.000	260.000		450.000	500.000	470.000	
					1.000.000		200.000	93.699	93.699		200.000	500.000	100.000	
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Pravilnik urbanog planiranja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000		200.000	93.699	93.699		200.000	500.000	100.000	
UKUPNO	27				132.239.239	31.084.961	15.490.222	10.112.615	41.197.576	27.849.153	40.429.441	16.365.462	1.020.000	

Tabela 4. Završeni projekti u 2024. godini

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano			
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevičke žičare	Domaća sredstva	Sufinansiranje projekata	Budžet FBiH -	122.000	122.000			122.000			
				Budžet grada	572.711	400.000	172.711	172.711	572.711			
				Budžet kantona - sufinansiranje	85.000	85.000			85.000			
				Ostala domaća sredstva	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
		Ukupno					1.779.711	1.607.000	172.711	172.711	1.779.711	
Javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo	Nabavka opreme (mamomat – 1 kom i ultrazvučni aparat – 3 kom) za potrebe Javne ustanove Zavod za Zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000			
				Kredit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
				Ukupno					590.000		590.000	590.000
				Domaća sredstva	661.463		661.463	661.463	661.463			
		Ukupno					4.552	3.452	1.100	1.100	4.552	
Kantonavno javno komunalno preduzeće „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta površine 24097 m ² , u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	666.015	3.452			666.015			
				Javna preduzeća - vlasito učešće	4.552	3.452	1.100	1.100	4.552			
				Ukupno					1.909.617			1.909.617
				Domaća sredstva	313.667	229.757	83.910	83.910	313.667			
		Ukupno					2.223.284	2.139.374	83.910	83.910	2.223.284	
Kantonavno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo	Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečištača otpadnih voda sa farne krava Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.“ Sarajevo-Ilidža	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	760.000	720.000	40.000	40.000	760.000			
				Ukupno					2.343.805	2.343.220	585	2.343.805
				Domaća sredstva	1.399.000	1.399.000			1399000			
				Domaća sredstva	2.700.000	2.700.000			2700000			
		Ukupno					4.099.000	4.099.000			4099000	
Općina Hadžići	Izgradnja ulične rasvjete u privrednoj zoni Hadžići	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	180.000	90.000	90.000	90.000	180.000			
				Ukupno					90.000			90.000
				Ukupno					90.000			90.000
				Ukupno					90.000			90.000



Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano
	Ukupno				180.000	90.000	90.000	90.000	180.000
	Izrada panelne ograde oko privredne zone Hadžići	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	300.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	Ukupno		Općina budžet	Budžet					
	Utopljavanje objekta Javna ustanova Kantona Sarajevo IRC Hadžići	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	415.640		415.640	415.640	415.640
Općina Ilidža	Ukupno		Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	85.525		85.525	85.525	85.525
	Izgradnja električnih instalacija i reflektora za rasvjetu pomoćnog stadiona Javna ustanova Kantona Sarajevo RC Hrasnica - Ilidža	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	501.165		501.165	501.165	501.165
	Revitalizacija parkovskih površina i šetnica u parku Kosturnica	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	153.445	24.545	128.900	128.900	153.445
	Sportsko-rekreativni centar u naselju Butmir	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	386.450	386.450			386.450
Općina Novo Sarajevo	Ukupno		Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Grant	1.376.713	199.102	1.177.611	1.177.611	1.376.713
	Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul. Varaždinska	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	20.000	0	20.000	17.161	17.161
	Ukupno		Općina budžet	Budžet	371.650	371.650			371.650
	Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	320.000	320.000	20.000	17.161	320.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije	Ukupno		Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Grant	711.650	691.650	20.000	17.161	708.811
	Nabavka novih motornih vozila - II	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	225.000	225.000			225.000
	Pojačan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet					
	Pojačan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene - II	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	584.066	499.774	84.292	83.123	582.897
	Ukupno		Budžet kantona - javne investicije	Kredit	809.066	724.774	84.292	83.123	807.897
	Pojačan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Pojačan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene - II	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.111.360		1.111.360	1.111.360	1.111.360
	Ukupno		Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.688.640		2.688.640	2.688.640	2.688.640



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024. godinu	Utrošeno sa 31.12.2024. godine	Ukupno realizovano
UKUPNO		18			22.480.304	13.178.567	9.301.737	9.297.729	22.476.296

U toku 2024. godine realizovano je 18 projekata ukupne vrijednosti 22.480.304 KM.

(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 618.772.240 KM realizovano je domaćih sredstava 303.987.049 KM (49,1%), a ino sredstava 314.785.191 (50,9%).


Tabela 5. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2024.	Utrošeno u 2024.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2025	2026	2027	Plan za naredni period
U implementaciji	Domaća sredstva	Budžet	477.611.254	156.901.836	73.232.811	47.406.496	204.308.332	26.141.115	117.912.854	54.435.847	33.587.530	15.399.261
		Grant	25.439.936	10.909.112	1.199.858	142.707	11.051.819	3.633.138	4.771.578	7.479.694	1.079.694	
		Kredit	144.912.291	30.472.460	31.851.111	24.929.650	55.402.110	692.145	56.675.582	14.280.000	8.000.000	
		Vlastita sredstva	17.122.808	7.268.126	3.769.865	3.480.366	10.748.492		1.449.562	1.599.562	1.764.562	578.986
	Domaća sredstva		665.086.289	205.551.534	110.053.645	75.959.219	281.510.753	30.466.398	180.809.576	77.795.103	44.431.786	15.978.247
Završen	Ino sredstva	Grant	53.991.049	11.648.828	14.121.930	11.950.847	23.599.675		24.086.174	3.633.820	500.297	
		Kredit	490.199.912	63.672.480	240.910.460	227.513.036	291.185.516		126.657.418	45.501.194	13.458.360	
			544.190.961	75.321.308	255.032.390	239.463.883	314.785.191		150.743.592	49.135.014	13.958.657	
		Domaća sredstva	11.855.622	9.020.358	2.835.264	2.834.095	11.854.453					
	Domaća sredstva		245.000	225.000	20.000	17.161	242.161					
UKUPNO	Domaća sredstva	Grant	10.061.463	3.700.000	6.361.463	6.361.463	10.061.463					
		Kredit	318.219	233.209	85.010	85.010	318.219					
		Vlastita sredstva	22.480.304	13.178.567	9.301.737	9.297.729	22.476.296					
			1.231.757.554	294.051.409	374.387.772	324.720.831	618.772.240	30.466.398	331.553.168	126.930.117	58.390.443	15.978.247
	Domaća sredstva											



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2024. godini u %




■ Učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2024. godini ■ Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji

Graf 3.

U 2024. godini od ukupne realizacije projekata 324.720.831 KM realizovano je domaćih sredstava 85.256.948 KM (26,3%) i ino sredstava 239.463.883 KM (73,7%).

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %



Graf 4.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 30.466.398 KM ili 2,5% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Jačanje institucionalnih kapaciteta i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA;
3. Utvrđivanje prioritetnih programa i projekata i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;

6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
7. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS;
8. Unapređenje koordinacije sa kabinetom Premijera, kantonalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvima sa ciljem bolje informiranosti svih zaposlenika o novinama u legislativi, standardima prilikom pripreme razvojnih projekata, te mogućim izvorima finansiranja.

Pregled tabela

Kandidovani projekti

Tabela 1.	Ulaganja u projekte, u KM.....	6
Tabela 2.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo	7
Tabela 3.	Pregled kandidovanih projektnih prijedloga , u KM.....	8
Tabela 4.	Pregled projektnih ideja, u KM.....	9
Tabela 5.	Pregled odobrenih projekata, u KM.....	10
Tabela 6.	Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.....	12
Tabela 7.	Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2025. godine nakon izmjene Uredbe.....	15
Tabela 8.	Rang lista projektnih ideja	16

Projekti u implementaciji

Tabela 1.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama.....	18
Tabela 2.	Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM.....	21
Tabela 3.	Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM	31
Tabela 4.	Završeni projekti u 2024. godini	35
Tabela 5.	Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM.....	37

Spisak grafova

Graf 1.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo u %	7
Graf 2.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %.....	19
Graf 3.	Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2024. godini u %	38
Graf 4.	Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %	39

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (8x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
5. Ministarstva Kantona Sarajevo (12x),
6. Službe Kantona Sarajevo (9x),
7. Kantonalne samostalne upravne organizacije (4x),
8. Uprave (2x),



9. Kantonalna javna komunalna preduzeća Kantona Sarajevo (8x) (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo),
10. Kantonalna javna preduzeća Kantona Sarajevo (6x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo),
11. Evidencija,
12. A r h i v a.