

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Влада

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2026-2028.

Sarajevo, septembar/rujan 2025. godine



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS	3
Metodologija.....	4
I. Ulaganja u projekte.....	6
II. Kandidovani projekti.....	7
a) Struktura projekata prema ministarstvima	7
b) Pregled kandidovanih projekata	8
c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.	12
d) Rangiranje kandidovanih projekata	13
III. Projekti u implementaciji	18
(a) Struktura projekata prema ministarstvima i općinama	18
(b) Pregled projekata u implementaciji.....	21
(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	36

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme. Izuzetno, javna investicija predstavlja i prioritetne razvojne projekte za koje se opredijeli Vlada Kantona.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, Kantonu, općinama, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom KS uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25);
- Povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;
- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;

- Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2026-2028. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrascu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektну dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000, 00 KM

Program javnih investicija obuhvata:

- 1) Strateški relevantne projektne ideje, odnosno projektne ideje kojima je dodijeljeno minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
- 2) Projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (u daljem tekstu: kandidovani projekti) kojima je dodijeljeno:
 - minimalno 50% bodova u okviru ocjene strateške relevantnosti,
 - minimalno 70% bodova u okviru ocjene ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Odobren projekat je projekt koji ima osigurana sredstva za finansiranje, odnosno je pokrenut proces osiguranja sredstava ali nije počela njegova implementacija ;
- Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera. Prema tipu investicije projekti mogu biti :
- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u razvoj i povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane, odobrene, završene projekte i u projekte u implementaciji.

Program javnih investicija KS 2026-2028. godine sadrži podatke za ukupno 173 projekata, od kojih su 15 kandidovani, 42 odobrena, 3 završena i 113 projekata u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Kandidovani projekti	Odobreni projekti	Završeni projekti	Projekti u implementaciji	Ukupno učešće KS	Drugi izvori finansiranja	Učešće KS u %	Učešće drugih izvora finansiranja u %	Odobreni projekti u %	Total
Broj	15	42	3	113					24,3	173
Ukupna vrijednost	117.696.563	171.372.452	1.003.547	1.247.962.520	568.535.185	679.427.335	45,6	54,4	11,1	1.538.035.082
Utrošeno u prethodnim godinama			780.390	563.987.540	216.818.960	347.168.580	38,4	61,6		
Plan za 2025. godinu		59.265.689	223.156	341.335.041	138.641.777	202.693.264	40,6	59,4		
Utrošeno sa 30.06.2025. godine		313.373	223.156	74.059.515	21.022.096	53.037.419	28,4	71,6		
Ukupno realizovano			1.003.546	638.047.055	237.841.056	400.205.999	37,3	62,7		
Nedostajuća sredstva				25.794.063	472.100	25.321.963	1,8	98,2		
2026		48.825.782		180.543.838	105.700.737	74.843.101	58,5	41,5		
2027		45.930.981		68.512.126	52.658.451	15.853.675	76,9	23,1		
2028		17.350.000		51.790.651	38.243.899	13.546.752	73,8	26,2		
Plan za naredni period				15.999.261	15.999.261		100			

Ukupna vrijednost svih projekata, kandidovanih, odobrenih, završenih i projekata u implementaciji je 1.538.035.082 KM. Vrijednost 15 kandidovanih projekata je 117.696.563 KM.

Ukupna vrijednost 42 odobrena projekata je 171.372.452 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 113 čija je vrijednost 1.247.962.520 KM. U ukupnoj vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 568.535.185 KM ili 45,6%, a učešće drugih izvora finansiranja je 54,4%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 1.247.962.520 KM u investicionom periodu realizovano je 638.047.055 KM ili 51,1%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 237.841.056 KM ili 37,3%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 62,7% i iznose 400.205.999 KM.

Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2025. godinu 341.335.041 KM, iz Budžeta KS planirano je 138.641.777 KM ili 40,6%, na druge izvore finansiranja odnosi se 59,4% ili 202.693.264 KM.

U 2025. godini sa presjekom realizacije 30.06.2025. godine realizovano je 74.059.515 KM ili 21,7%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 28,4% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2026. godini potrebno je obezbijediti ukupno 180.543.838 KM, od čega iz Budžeta KS 105.700.737 KM (58,5%), a iz drugih izvora finansiranja 74.843.101 KM (41,5%).

Program javnih investicija ove godine ima i 42 odobreni projekat, čija ukupna vrijednost iznosi 171.372.452 KM.

Završeno je 3 projekata ukupne vrijednosti 1.003.547 KM.

II. Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima


Kandidovani projekti dostavljeni su iz četiri ministarstva i dvije općine. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva zdravstva (6), zatim Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (5), Općine Novi Grad (1) i Općine Hadžići (1).

Tabela 2. Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo privrede	1	10.500.000
Ministarstvo zdravstva	6	59.896.563
MUP – Uprava policije	1	27.000.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	5	16.800.000
Općina Novi Grad	1	2.300.000
Općina Hadžići	1	1.200.000
UKUPNO	15	117.696.563

U Programu javnih investicija KS 2026-2028. uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 117.696.563KM.

Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS u %



Graf 1.

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 40,0% je iz Ministarstva zdravstva, iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 33,3%, iz Općine Novi Grad i Općine Hadžići po 6,7%. U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo zdravstva učestvuje sa 50,9% i ujedno nose najveću vrijednost, dok su projekti kandidovani od Ministarstva unutrašnjih poslova na drugom mjestu u ukupnoj vrijednosti projekata u procentu 22,9%.

b) Pregled kandidovanih projekata

Kandidovani projekti su projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija, a prošli su ocjenjivanje od strane Komisije za program javnih investicija KS.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine KS, br.: 1/25) koju je Vlada Kantona donijela u januaru 2025. godine na snagu je stupio novi Obrazac za ocjenu projekta kao i kriteriji za ocjenu projekata. Svi projekti kandidirani za Program javnih investicija KS 2026-2028.godine ocijenjeni su u skladu sa izmjenama Uredbe, iz kojeg razloga se prezentiraju u odvojenoj tabeli u odnosu na ranije ocijenjene projekte. Navedenom izmjenom Uredbe je omogućeno da podnositelj može kandidirati projektni prijedlog ili projektnu ideju.

„Projektni prijedlog/projekat“ je projekat/program koji ima spremnu minimalno potrebnu projektnu dokumentaciju, shodno svojoj veličini.

Tabela 3. Pregled kandidovanih projektnih prijedloga , u KM

Ministarstva i općine	Podnositelj	Redni broj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Plan početka realizacije
Ministarstvo privrede	KJP Centar Skenderija	1	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	2026
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređanja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	2	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m2	1.610.000	2026
	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	3	Otkup zemljišta uz ulicu Vlako, površine od 57.321 m2, u svrhu proširenja groblja Vlako	1.610.000	2026
	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	4	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m2	3.480.000	2026
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	5	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	2026
	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	6	Zamjena toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža	8.700.000	2026
Ministarstvo zdravstva	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	7	Automatizacija i digitalizacija Bolničke apoteke, ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	2.400.000	2026
	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	8	Rekonstrukcija (sanacija) toplotnih podstanica-II faza-Podstanica P48	643.500	2026
	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	9	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-11 faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.666.563	2026
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	10	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -3.projekat	29.987.000	2026
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	11	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -4.projekat	15.112.500	2026
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	12	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -5.projekat	10.087.000	2026
MUP	Uprava policije MUP-a KS	13	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme-VI	27.000.000	2026
Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	14	„Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separarne kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000	2026
Općina Hadžići	Općina Hadžići	15	Rekonstrukcija tribine stadiona FK“Radnik“ Hadžići	1.200.000	2026
UKUPNO				117.696.563	

„Projektna ideja“ je projekat/program koji se predlaže u formi idejnog projekta, projektne ideje ili projektnog koncepta, i za koji nije dostupna relevantna projektna dokumentacija.

Tabela 4. Pregled projektnih ideja, u KM

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
Vlada KS	1	Vlada KS	Izgradnja objekta Muzeja savremene umjetnosti "Ars - Aevi"	20.000.000
Ministarstvo privrede KS	2	KJP Centar Skenderija	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000
	3	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000
	4	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000
	5	JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.000.000
	6	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000
	7	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Izgradnja lagune za deponovanje stajnjaka	770.000
	8	KJP ZOI "84 Sarajevo	Izgradnja šetnice i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	3.630.000
	9	KJP ZOI "84 Sarajevo	Izgradnja adrenalina parka	550.000
	10	KJP ZOI "84 Sarajevo	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do	2.574.000
Kantonalna uprava civilne zaštite KS	11	Kantonalna uprava civilne zaštite KS	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000
Ministarstvo za boračka pitanja KS	12	Ministarstvo za boračka pitanja KS	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	13	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	Sarajevo Toplane-daljinsko grijanje	108.473.286
	14	KJKP Sarajevogas d.o.o	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope -II faza	600.000
	15	KJKP Sarajevogas d.o.o	Zamjena mjerila protoka gasa / Pametna mjerila	1.000.000
	16	KJKP Sarajevogas d.o.o	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000
	17	KJKP Sarajevogas d.o.o	Implementacija projekta grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butile kao pilot projekat za javne objekte Kantona Sarajevo	880.000
	18	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	Unapređenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo	2.637.300
	19	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	Sistemska poboljšanje ljetno-zimskog održavanja čistoće u Kantonu Sarajevo	7.015.000
Ministarstvo zdravstva KS	20	JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"	Ugradnja fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	1.100.000
	21	Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje objekta Odjeljenja forenzičke psihijatrije	12.000.000
	22	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000
	23	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000
	24	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	25	Univerzitet u Sarajevu -Mašinski fakultet	Naučno-tehnološki park Sarajevo	29.337.000

Naziv ministarstva/općine	Redni broj	Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
Općina Vogošća	26	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišća, sa rekonstrukcijom i izgradnjom parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete	700.000
	27	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000
	28	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000
	29	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000
	30	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000
	31	Općina Vogošća	Dogradnja školskog objekta i izgradnje sportske dvorane u okviru JU OŠ "Zahid Baručija" u Vogošći -II faza	4.450.000
Općina Novo Sarajevo	32	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000
	33	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000
	34	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalička, kod buduće OŠ Pofalići	600.000
	35	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000
	36	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1 – Loris	4.830.000
Općina Novi Grad	37	Općina Novi Grad	Izgradnja objekta društvene infrastrukture u naselju Dobrinja (sadržaji).ambulanta, policijska ispostava, mjesna zajednica, centar za zdravo starenje i sl.	3.500.000
	38	Općina Novi Grad	Sanacija i adaptacija objekta za izgradnju taekwondo dvorane u sklopu objekta stare hale u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko	550.000
Ukupno				256.861.086

Tabela 5. Pregled odobrenih projekata, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2025	2026	2027	2028
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	- Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	1.387.000	850.000	537.000		
	Sanacija i tekuća održavanja centralnih objekata i područnih ambulanti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdullah Nakaš"	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	2.690.000	690.000	1.000.000	1.000.000	
KJKP Rad Sarajevo	Projekat upravljanja i saniranja deponije Smiljevići - Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m2	3.907.400	1.302.467	1.302.466	1.302.467	
KJKP Sarajevogas d.o.o.	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000	1.000.000			
	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.000.000	1.000.000			
KJP ZOI '84 Sarajevo	Izgradnja Food marketa Bjelašnica	1.170.000		1.170.000		
	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	16.965.000		5.265.000	5.850.000	5.850.000
	Rekonstrukcija ski lifta Heliodrom sa uređenjem trase	3.000.000		3.000.000		
	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	936.000		936.000		
KS Ministarstvo saobraćaja	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	20.000.000		6.000.000	10.000.000	4.000.000
	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	2.000.000		2.000.000		
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova	Izgradnja objekta za autoservis i garaže	2.000.000	100	1.999.900		
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo	Nabavka vatrogasne platforme za rad na visinama	2.319.993	2.319.993			
Memorijalni centar Sarajevo	Izgradnja Memorijalne šume	10.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	15.000.000	2.500.000	1.000.000	7.500.000	4.000.000
	Rekonstrukcija i sanacija mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca	1.000.000	200.000	300.000	200.000	300.000

Podnositelj	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2025	2026	2027	2028
Općina Centar Sarajevo	Rekonstrukcija, adaptacija i modernizacija prostorne cjeline Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase" - I faza	16.000.000		9.000.000	7.000.000	
	Zamjena umjetne trave i rasvjetnih tjela na pomoćnim terenima stadiona Asim Ferhatović Hase	574.000	574.000			
Općina Ilidža	Sanacija i tekuće održavanje tribina na stadionu sportskog centra Hrasnica – JU „KSIRC“ ILIDŽA	1.500.000	1.100.000	400.000		
Općina Ilijaš	Uređenje, opremanje i stavljanje u funkciju Muzejsko-galerijskog prostora u sklopu sportsko-rekreativnog centra Banovac	324.947		324.947		
Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta Hum 1 i Hum2	250.000	120.000	130.000		
	Izgradnja južne tribine stadiona Grbavica	4.700.000	4.700.000			
	Izgradnja Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima, pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, sa područja Općine Novo Sarajevo	1.500.000	1.500.000			
	Izgradnja Doma Civilne zaštite	2.100.000	1.134.676	965.324		
	Izgradnja objekta za potrebe Centra za promociju, podršku i razvoj biznisa	1.700.000	1.700.000			
	Restauracija Historijskog muzeja	9.487.567	1.700.000	3.957.589	3.829.978	
	Sanacija klizišta Vraca K3, K4 i K5- RP Vraca	400.000	400.000			
Općina Trnovo	Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta Proskok - Krstac	1.300.000	200.000	600.000	500.000	
Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	1.100.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Uprava policije MUP-a KS	Nabavka novih motornih vozila - IV	2.720.000	2.720.000			
	Nabavka opreme za potrebe forenzičkog ispitivanja i vještačenja iz oblasti digitalne forenzike	1.000.000	1.000.000			
	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (SPARTA) - II	700.000	700.000			
	Nabavka radarskih sistema	1.500.824	1.500.824			
	Nabavka radarskih sistema - II	4.643.204	1.607.112	1.537.556	1.498.536	
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - II	940.102	940.102			
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - III	1.999.998	1.999.998			
	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - V	9.000.000	9.000.000			
	Pojačan kapacitet opremljenosti uprave policije vozilom za specijalne namjene - III	13.500.000	9.450.000	2.700.000	1.350.000	
	Sistem za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo	856.417	856.417			
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Izgradnja i opremanje sale za Tjelsni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić"	1.200.000	1.000.000		200.000	
UKUPNO	42	171.372.452	59.265.689	48.825.782	45.930.981	17.350.000

Program javnih investicija ove godine ima 42 odobrenih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 171.372.452 KM.

Program javnih investicija ove godine ima 8 projekata koji su otkazani.

Otkazani su projekti:

1. Ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke (JU Opća bolnica „Prof.dr Abdulah Nakaš“)
2. Sanacija - opremanje I (prvog) sprata u cilju opremanja veteranskog Odjela Bolnice (JU Opća bolnica „Prof.dr Abdulah Nakaš“)
3. Otkup zemljišta – sjeverozapadni dio gradskog groblja Vlakovo, površina 49.946 m² (KJKP Pokop Sarajevo)
4. Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 57321 m², pored ulice Vlakovo (KJKP Pokop Sarajevo)
5. Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži (KJKP Vodovod i kanalizacija)



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

6. Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo (KJKP Vodovod i kanalizacija)
7. Projekat izgradnje žičare Hrasnica - Igman - Bjelašnica (Ministarstvo saobraćaja)
8. Adaptacija dječijeg vrtića u Ilijašu (Općina Ilijaš)

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.

Kandidovani projekti sagledani su i u kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS 2021-2027.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost	1	10.500.000
Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport)	5	58.786.500
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	7	19.743.500
Unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora	2	28.666.563
Ukupno:	15	117.696.563

Cilju koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti doprinosi 1 projekat, koji angažiraju 8,9% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na stvaranje uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport) doprinosi 5 projekata, koji angažiraju 49,9% sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 7 projekata za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti 19,7 milion KM (16,8% sredstava).

Cilju koji se odnosi na unaprijeđenje efikasnosti i odgovornosti javnog sektora doprinosi 2 projekta koji angažiraju 24,4%.

Osnov za pripremu i izradu PJI KS je integrirana Strategija razvoja KS, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, član. 18 stav (2) koji glasi „Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona“. Također, veza PJI i Strategije definisana je i u Uredbi o trogodišnje i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, u članu 11. stav (1) „Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja osnov za izradu DOB-a i PJI-a“. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2026-2028. trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji strateških ciljeva iz nove Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova.

d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, br. 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, ako je za projekt koji se kandiduje u program javnih investicija potrebno finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili izdavanjem garancije Kantona, Grada ili općine, podnosilac prijedloga, uz IP obrazac, obavezan je priložiti:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom, odnosno izjave o usklađenosti projekata sa strateškim okvirom za podnosioc prijedloga iz člana 11. tačke b) i c) ove uredbe,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima,
- e) plan investiranja za projekt uz mišljenje Ministarstva finansija,
- f) plan provođenja nabavki za projekat popunjen u formi obrasca iz Priloga 3. koji čini sastavni dio ove uredbe,
- g) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- h) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina,
- i) u zavisnosti od ukupne vrijednosti projekta:
 - 1) za projekte male vrijednosti:
 - Projekt sa tehničkim i finansijskim podacima ili studija izvodljivosti (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,
 - 2) za projekte srednje vrijednosti:
 - Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
 - Ekonomsko finansijsku analizu projekta,
 - Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
 - Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova,

3) za projekte velike vrijednosti:

- Studiju izvodljivosti ili Tehničku studiju (sa obaveznom analizom tri scenarija: I) ne investira se, II) minimalna investicija, III) značajna investicija),
- Cost-benefit analizu,
- Nezavisnu reviziju cost-benefit analize,
- Za projekte koji imaju uticaj na okoliš: I) Prethodnu procjenu uticaja na okoliš, ili II) Procjenu uticaja na okoliš, ili III) Studiju uticaja na okoliš, ili IV) Okolišnu dozvolu, ili V) Dokaz da nije potrebno ništa od I) - IV),
- Za projekte koji imaju uticaj na ravnopravnost spolova: Studija uticaja na ravnopravnost spolova.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrasca za ocjenu projekta (objavljenog u Uredbi, Službene novine KS br. 20/15, 17/23, 12/24 i 1/25).

Ocjena projekata je proces nepristrasne procjene da li su kandidovani projekti usklađeni sa unaprijed definiranim kriterijima i sistemom vrednovanja. Ispunjenost kriterija se provjerava kroz pitanja. Svako pitanje nosi određeni broj bodova, čiji zbir daje konačnu ocjenu po definiranim kriterijima relevantnosti.

Projekti se ocjenjuju u slijedećim kategorijama s pripadajućim kriterijima:

(I) Strateška relevantnost – ocjenjuje se putem 10 kriterija. Ocjenjuju se kandidovane projektne ideje i kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 100.

(II) Ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta - ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

(III) Pripremljenost projekta i spremnost implementatora – ocjenjuje se putem 3 kriterija. Ocjenjuju se kandidovani Projektni prijedlozi/projekti. Maksimalan broj bodova je 50.

Projektne ideje se ocjenjuju samo sa aspekta kriterija strateške relevantnosti.

Projektni prijedlozi/projekti se ocjenjuju u sve tri kategorije: strateška relevantnost, ekonomska opravdanost i finansijska održivost projekta, i pripremljenost projekta i spremnost implementatora.

Tabela 7. Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2025. godine nakon izmjene Uredbe

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
1	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	„Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja separate kanalizacione mreže u ulici Vrbovska	2.300.000	95,17	44,83
2	Ministarstvo zdravstva	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	Automatizacija i digitalizacija Bolničke apoteke, ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	2.400.000	91,43	41,71
3	Ministarstvo zdravstva	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -4.projekat	15.112.500	87,14	42,29
4	Ministarstvo privrede	KJP Centar Skenderija	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	86,67	37,83
5	Ministarstvo zdravstva	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -5.projekat	10.087.000	86,57	43,57
6	Ministarstvo zdravstva	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika KCUS-a -3.projekat	29.987.000	86,00	44,14

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova za stratešku relevantnost	Prosječan broj bodova za ekonomsku opravdanost i finansijsku održivost
7	Ministarstvo zdravstva	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	Rekonstrukcija (sanacija) toplotnih podstanica-II faza-Podstanica P48	643.500	82,57	40,57
8	Ministarstvo zdravstva	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara-11 faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.666.563	81,00	40,71
9	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m2	1.610.000	74,33	39,67
10	Općina Hadžići	Općina Hadžići	Rekostrukcija tribine stadiona FK“Radnik“ Hadžići	1.200.000	73,17	41,00
11	MUP	Uprava policije MUP-a KS	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme-VI	27.000.000	72,86	38,86
12	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Zamjena toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža	8.700.000	72,67	42,83
13	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m2	3.480.000	72,00	42,67
14	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m2, u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.610.000	68,33	41,00
15	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo	Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole – SCADA sistem	1.400.000	66,50	42,17

Tabela 8. Rang lista projektnih ideja

Redni broj	Institucija	Predlagatelj projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosječan broj bodova
1	Vlada KS	Vlada KS	Izgradnja objekta Muzeja savremene umjetnosti "Ars - Aevi"	20.000.000	88,57
2	Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet	Univerzitet u Sarajevu -Mašinski fakultet	Naučno-tehnološki park Sarajevo	29.337.000	87,00
3	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parkinga u ulici Pofalićka, kod buduće OŠ Pofalići	600.000	86,83
4	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	Izgradnja objekta društvene infrastrukture u naselju Dobrinja (sadržaji).ambulanta, policijska ispostava, mjesna zajednica, centar za zdravo starenje i sl.	3.500.000	85,86
5	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Sanacija klizišta na lokalitetu groblja Obad	250.000	85,33
6	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1 – Loris	4.830.000	83,67
7	Ministarstvo privrede KS	JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	Sarajevo u tranziciji: Vodik kao pokretač budućih generacija	10.000.000	83,33
8	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Krivoglavci i dijela ulice Svrake IV (1600 m)	2.060.000	83,17
9	Općina Novi Grad	Općina Novi Grad	Sanacija i adaptacija objekta za izgradnju taekwondo dvorane u sklopu objekta stare hale u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko	550.000	83,14



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjeck bodova
10	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja pješačkog mosta, na mjestu postojećeg, kraj Hotela Bristol	1.200.000	81,83
11	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	Unapređenje operativnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo	2.637.300	81,29
12	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	Sarajevo Toplane-daljinsko grijanje	108.473.286	81,14
13	Općina Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete	1.000.000	81,00
14	Ministarstvo za boračka pitanja KS	Ministarstvo za boračka pitanja KS	Sufinansiranje instalacije sistema grijanja sa toplotnim pumpama na stambenim objektima pripadnika braniteljske populacije, pomoći za rješavanje stambenih potreba u cilju bolje energetske efikasnosti	5.040.980	79,00
15	Ministarstvo zdravstva KS	JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	Ugradnja fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	1.100.000	78,00
16	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP Sarajevogas d.o.o	Implementacija projekta grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butile kao pilot projekat za javne objekte Kantona Sarajevo	880.000	77,86
17	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov brijeg	1.200.000	77,17
18	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Dogradnja školskog objekta i izgradnje sportske dvorane u okviru JU OŠ "Zahid Baručija" u Vogošći -II faza	4.450.000	73,86
19	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake – IV faza	3.500.000	72,50
20	Ministarstvo privrede KS	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Izgradnja lagune za deponovanje stajnjaka	770.000	71,83
21	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP Sarajevogas d.o.o	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	71,83
22	Ministarstvo privrede KS	KJP Centar Skenderija	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000	70,17
23	Ministarstvo privrede KS	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000	69,17
24	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP Sarajevogas d.o.o	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope -II faza	600.000	68,17
25	Ministarstvo privrede KS	KJP Centar Skenderija	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (II faza-nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000	67,67
26	Ministarstvo privrede KS	KJP ZOI "84 Sarajevo	Izgradnja šetnice i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	3.630.000	67,29
27	Ministarstvo privrede KS	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Izgradnja silosa za siliranje hraniva	750.000	66,83
28	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	Sistemska poboljšanje ljetno-zimskog održavanja čistoće u Kantonu Sarajevo	7.015.000	66,00

Redni broj	Institucija	Predlagač projekta	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prosjek bodova
29	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Samira Gradišića, sa rekonstrukcijom i izgradnjom parking površina i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže i javne rasvjete	700.000	66,00
30	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS	KJKP Sarajevogas d.o.o	Zamjena mjerila protoka gasa / Pametna mjerila	1.000.000	63,33
31	Općina Vogošća	Općina Vogošća	Vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubina – III faza	2.500.000	59,00
32	Ministarstvo privrede KS	KJP ZOI "84 Sarajevo	Izgradnja adrenalina parka	550.000	57,43
33	Ministarstvo zdravstva KS	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	56,33
34	Ministarstvo zdravstva KS	Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Izgradnja i opremanje objekta Odjeljenja forenzičke psihijatrije	12.000.000	55,29
35	Ministarstvo privrede KS	KJP ZOI "84 Sarajevo	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do	2.574.000	54,57
36	Ministarstvo zdravstva KS	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	600.000	53,67
37	Ministarstvo zdravstva KS	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520	53,50
38	Kantonalna uprava civilne zaštite KS	Kantonalna uprava civilne zaštite KS	Nabavka vatrogasnog vozila	700.000	51,67

Napomena: Projekti ocijenjeni kao projektna ideja podliježu ponovnoj ocjeni Komisije kao projektni prijedlog kad se steknu uslovi.

Projektne ideje koje su ocijenjene kao strateški relevantne će kao takve biti kandidovane kroz Program javnih investicija te će se samim tim moći uključiti u aktuelni ciklus planiranja budžeta kroz popunjavanje Instrukcije br. 2 za budžetske korisnike u cilju ishodovanja budžetskih sredstava za potrebe izrade projektne dokumentacije te ostalih pripremnih aktivnosti kako bi projekat u svojstvu Projektnog prijedloga bio spreman za sljedeću fazu kandidovanja kroz PIMIS sistem te konačnu ocjenu sa aspekta primjene ostala dva ključna kriterija ocjene, tj. kriterija Ekonomske opravdanosti i finansijske održivosti projekta i kriterija Pripremljenosti projekta i spremnosti implementatora za realizaciju projekta. Samo za strateški relevantne projektne ideje opravdano je pristupiti izradi projektne dokumentacije.

III. Projekti u implementaciji


(a) Struktura projekata prema ministarstvima i općinama

Najveći broj projekata u implementaciji nosi Ministarstvo privrede 18,6%, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa 14,2%, i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje 8,8%. Projekti Ministarstva saobraćaja učestvuju sa 29,3%, a Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 17,7% u ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 1. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo za boračka pitanja	6	52.459.986
Ministarstvo zdravstva	9	25.546.503
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	16	220.536.424
Ministarstvo privrede	21	123.625.221
Ministarstvo unutrašnjih poslova	7	69.152.280
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	3	53.957.489
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	10	71.670.851
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	6	128.516.305
Ministarstvo saobraćaja	7	365.931.042
Gradonačelnik Grada Sarajeva	9	37.551.428
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	1	1.000.000
Općina Ilidža	6	40.042.958
Općina Novi Grad	1	7.809.275
Općina Novo Sarajevo	7	23.062.758
Općina Stari Grad	1	800.000
Općina Trnovo	3	26.300.000
UKUPNO	113	1.247.962.520

Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %



Graf 2.

Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 1.247.962.520 KM.

Od ukupno planirane vrijednosti 341.335.041 KM u 2025. godini sa presjekom realizacije 30.06.2025. realizovano je 74.059.515 KM ili 21,7%. U cijelom investicionom periodu realizirano je 638.047.055 KM, što daje 51,1% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 25,8 miliona KM.

U Programu javnih investicija KS 2026-2028. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija realizacija je počela prije 2025. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 86, iznosi 1.112.396.101 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 27, iznosi 135.566.419 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 1.112.396.101 KM u investicionom periodu realizovano je 524.017.435 KM ili 47,1%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 135.566.419 KM u investicionom periodu realizovano je 39.970.105 KM ili 29,5%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
 Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

planirano je za 2025. godinu 303.844.448 KM, od čega je na dan 30.06.2025. godine realizovano 66.917.430 KM ili 22%, dok je u općinama i Gradu za 2025. godinu planirano 37.490.593 KM, od čega je na dan 30.06.2025. godine realizovano 7.142.085 KM ili 19%. Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2026. godini potrebno je obezbijediti ukupno 156.636.201 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbijediti 23.907.637 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2025. godine.

(b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
Ministarstvo zdravstva	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	4. Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	550.000	521.364	28.636		521364						
		Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.142.129	2.087.686	1.180.000	884.520	2.972.206		5.874.443				
	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Rekontrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.154.611	45.000			45.000		2.000.000	2.000.000	2.109.611		
	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	- Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	Domaća sredstva	Budžet FBIH - javne investicije	Budžet	3.000.000	1.167.342	1.350.000	384.199	1.551.541		482.658				
		Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	59.763	59.763			59.763						
					Kredit	600.000	597.705	2.295		597705						
		Ukupno					659.763	657.468	2.295		657.468					
		Rekonstrukcija i sanacija centralnih i ambulantnih objekata u sklopu JUDZKS-a	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.800.000	338.654	861.346	9.229	347.883		600.000				
	JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	Rekonstrukcija i integracija operacionih sala	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.200.000	999.420			999420		1.200.580				
		Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice i sanacija podova starih cca 40 godina u Bolnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.000.000	305.350			305350		694.650				
		Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta - II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.040.000	350.000			350000		690.000				

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
Ministarstvo za boračka pitanja	Ministarstvo za boračka pitanja	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.182.000	140.755	100.000		140.755		100.000			841.245	
		Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.549.653	654.964	720.036		654.964		100.000			2.074.653	
		Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	25.146.152	21.520.088	2.626.064		21.520.088		1.000.000				
	Memorijalni centar Sarajevo	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000	500.000			500.000						
				Budžet FBIH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000					
				Budžet FBIH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000						
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.556.725	2.328.575	228.050		2.328.575	100					
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	130.000						50.000	50.000	30.000		
				Budžet općine - sufinansiranje	Grant	221.751	221.751			221.751						
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.581.453	1.114.308	60.000		1.114.308	407.145					
				Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000						
				Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000						
				Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557						
		Ino sredstva	Turska (TR)	Grant	134.256	134.256			134.256							
		Ukupno					13.256.742	10.481.447	288.050		10.481.447	2.357.245	50.000	50.000	30.000	
		Izgradnja, stavljanje u funkciju i preuređenje objekta "Kuća Sloboda" u Edukativni centar kao dio Spomeničkog kompleksa Tunela D-B	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	545.128	206.189	338.939		206189						
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	186.590	69.340	117.250		69340						
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	631.862	631.862			631862						
			Ukupno					1.363.580	907.391	456.189		907391				

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period		
		Izrada i postavljanje jedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borce i umrle branitelje Armije i MUP-a R BiH	Domaća sredstva	Budžet FBIH - javne investicije	Grant	18.500	18.500			18.500							
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.543.496	843.496	700.000		843.496							
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	3.500.701	2.051.701	39.000		2.051.701		570.000	470.000	370.000			
				Budžet općine - sufinansiranje	Grant	638.827	438.827	50.000		438.827		50.000	50.000	50.000			
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.260.335	1.810.335	210.000		1.810.335		80.000	80.000	80.000			
		Ukupno						7.961.859	5.162.859	999.000		5.162.859		700.000	600.000	500.000	
Ministarstvo unutrašnjih poslova	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Dogradnja i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, ps novi grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	589	489	100		489							
					Kredit	2.300.000	1.404.848	845.152	351.600	1.756.448		50.000					
		Ukupno						2.300.589	1.405.337	845.252	351.600	1.756.937		50.000			
		Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije - prva faza	Domaća sredstva	Budžet FBIH - javne investicije	Budžet	870.915		870.615	858.460	858.460		100	100	100			
				Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	6.129.485		1.000.000			5.129.485						
		Ukupno						7.000.400		1.870.615	858.460	858.460		5.129.585	100	100	
		Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	2.700.500	878.780	1.000.100	1.000.000	1.878.780		821.620					
					Kredit	40.500.000	12.045.450	26.798.680		12045450		1.655.870					
	Ukupno						43.200.500	12.924.230	27.798.780	1.000.000	13.924.230		2.477.490				
	Uprava policije MUP-a	Uprava policije MUP-a	Nabavka novih motornih vozila	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	5.030.000	2.299.835			2299835		2.730.165				
Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (sparta)			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.560.891	1.081.068			1081068		479.823					
Nabavka specijalne vojne i policijske opreme			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.059.900	3.287.700	772.200	346.320	3.634.020							
Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - IV			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.000.000	4.797.000	1.203.000		4797000							
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,	Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.658.252	3.162.970	495.282	290.572	3.453.542							
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Grant	6.001.386	4.797.222	1.204.164	351.477	5.148.699							
					Kredit	15.646.640	11.408.414	4.238.226	1.357.769	12.766.183							
		Ukupno						25.306.278	19.368.606	5.937.672	1.999.818	21.368.424					

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
građenja i zaštite okoliša	građenja i zaštite okoliša	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.829	10.829			10.829						
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.756.157	2.756.157			2756157						
					Kredit	4.653.784	4.653.784			4653784						
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	458.462	458.462			458462						
			Kanton - vlastito učešće	Budžet	5.157.945	657.945	1.500.000	1.012	658.957		1.000.000	1.000.000	1.000.000			
		Ukupno					13.037.177	8.537.177	1.500.000	1.012	8.538.189		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	11.398.152	11.398.152			11.398.152						
					Kredit	3.175.000	3.175.000			3175000						
				Ostala domaća sredstva	Budžet	18.892.692	3.738.192	154.500		3738192		5.000.000	5.000.000	5.000.000		
		Ukupno					33.465.844	18.311.344	154.500		18.311.344		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	260.180	260.180			260.180						
				Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.851.748	310.960	540.788		310.960		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
				Ukupno					4.111.928	571.140	540.788		571.140		1.000.000	1.000.000
	KJKP Pokop Sarajevo	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Centralni objekat za pogrebnu djelatnost "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.550.000	950.000			950.000		1.000.000	800.000	800.000		
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.840.450	740.450			740.450		200.000	500.000	400.000		
				Ukupno					5.390.450	1.690.450		1.690.450		1.200.000	1.300.000	1.200.000
		Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	200.000	200.000			200.000						
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	868.101	418.101	450.000		418.101						
				Ukupno					1.068.101	618.101	450.000		618.101			
		Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.592.837	1.692.837	500.000		1.692.837		500.000	500.000	400.000		
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.941.724	877.738	100.000		877.738		460.000	325.000	178.986		
				Ukupno					5.534.561	2.570.575	600.000		2.570.575		960.000	825.000
		Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000		1.000.000								
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.000.000		1.000.000	582.806	582.806						
				Ukupno					2.000.000		2.000.000	582.806	582.806			
		KJKP Rad Sarajevo	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.428.360	318.750	466.245		318750		1.214.455	1.214.455	1.214.455	

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
		površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo		Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	100.000		50.000				50.000			
				Općina budžet	Budžet	1.640		1.640							
		Ukupno				4.530.000	318.750	517.885		318.750		1.264.455	1.214.455	1.214.455	
		Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.314.356	2.103.198	1.950.956		2.103.198		2.420.068	2.420.067	2.420.067	
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.000.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.381.644	399.644	457.250		399.644		508.250	508.250	508.250	
		Ukupno				14.696.000	2.702.842	2.608.206		2.702.842		3.128.318	3.128.317	3.128.317	
		Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljevići“	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	677.757		77.757				200.000	200.000	200.000	
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	27.289.400	889.964	1.098.982		889.964		8.501.500	8.630.000	8.168.954	
				Fond za zaštitu okoliša	Budžet	228.500		228.500							
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Budžet	630.000		214.119				138.627	138.627	138.627	
		Ukupno				28.825.657	889.964	1.619.358		889.964		8.840.127	8.968.627	8.507.581	
		Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.156.784	208.326	208.326		208.326		1.186.324	2.381.066	2.172.742	
				Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	404.640	174.640	120.000		174.640		36.666	36.667	36.667	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	522.055	194.000	100.000		194.000		76.019	76.018	76.018	
				Općina budžet	Budžet	243.506	132.707	94.965		132.707		5.278	5.278	5.278	
				Ostala domaća sredstva	Budžet	240.605	64.234	70.605	49.280	113.514		46.378	29.694	29.694	
			Ino sredstva	Europska komisija (EC)-IPA	Grant	2.193.267	740.020	40.020		740.020		500.000	500.000	413.227	
				Vlada Republike Češke	Grant	2.459.143	477.330	1.494.743		477.330		200.000	200.000	87.070	
		Ukupno				12.220.000	1.991.257	2.128.659	49.280	2.040.537		2.050.665	3.228.723	2.820.696	
	KJKP Sarajevogas d.o.o.	Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.200.000	230.523	260.000		230.523	260.000	230.000	219.477		
	KJKP Vodovod i	Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioriternih	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	8.312.277	6.616.294	600.000	600.000	7.216.294		1.095.983			

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
	kanalizacija Sarajevo	dijelova vodovodnog sistema Sarajeva	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	48.895.750	37.363.151	3.911.660	3.911.660	41.274.811		7.620.939			
				Europska komisija (EC)-IPA	Grant	7.823.320						7.823.320			
				Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	Grant	1.369.081		328.574	328.574	328.574		1.040.507			
		Ukupno				66.400.428	43.979.445	4.840.234	4.840.234	48.819.679		17.580.749			
		Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.000.000	255.966			255.966		1.744.034			
		Rekonstrukcija vodozadržavanja Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	750.000	67.660			67.660		682.340			
	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	966.520	84.450	100.000		84.450		300.000	300.000	182.070	
	KJP Veterinarska stanica Sarajevo	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lualica	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	3.736.700	167.724	969.284	205.756	373.480		1.557.262	1.042.430		
Ministarstvo privrede	Ministarstvo privrede	"Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama KS"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	200		100				100			
					Kredit	17.177.395	605.319	3.372.076		605.319		4.000.000	4.400.000	4.800.000	
		Ukupno				17.177.595	605.319	3.372.176		605.319		4.000.100	4.400.000	4.800.000	
		"Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	25.413.211	1.715.922	7.197.289		1.715.922		5.200.000	5.500.000	5.800.000	
	KJP ZOI '84 Sarajevo	Dogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.340.000	670.890	669.110	75.897	746.787					
		Dogradnja sistema vještačkog osnježenja na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	15.340.393	13.585.939	1.754.454		13.585.939					

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
		Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	755.820		755.820	260.609	260.609					
		Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih skijaških staza Bjelašnica Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.950.000	2.935.023	4.014.977	1.370.584	4.305.607					
		Izgradnja paralelnih ski liftova K1 i K2 - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.750.550	2.474.550			2474550			2.600.000	676.000	
		Izgradnja sadržaja za djecu na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.991.166	1.643.697	347.469		1.643.697					
		Izgradnja sigurnosne infrastrukture na skijaškim stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	913.000	545.483	367.517		545483					
		Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija tehničkih objekata na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	848.835	453.067	395.768	45.569	498.636					
		Nabavka mašina i opreme za rad i transport na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	884.520	12.923	100.000	66.690	79.613		771.597			
		Rasvjeta staze -Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.500.000	1.622.763	877.237	106.160	1.728.923					
		Rekonstrukcija i modernizacija sportske dvorane Zetra	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.383.411	1.539.397	2.880.000	119.444	1.658.841		4.000.000	2.964.014		
		Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	643.500	60.557	582.943	32.871	93.428					
		Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme ZA 53. EFNS - 2023 SARAJEVO-IGMAN	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.627.000	1.666.830	238.377	23.682	1.690.512		1.721.793			
		Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2.497.000		2.503.000	2.500.000		
		Unaprijeđenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.170.000	168.352	665.000	61.425	229.777		9.336.648			

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
		Unaprjeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema ski centra Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.872.000	898.370	973.630	31.207	929.577					
		Zamjena ski lifta Kotlovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.861.000	3.594.530	266.470	232.547	3.827.077					
Ministarstvo saobraćaja	Ministarstvo saobraćaja	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	68.650.000	10.597.934	49.207.374	13.828.605	24.426.539		8.844.692			
		Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.000.000		5.000.000							
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	22.500.000	5.985.930	14.619.397	2.567.345	8.553.275		1.894.673			
		Ukupno				27.500.000	5.985.930	19.619.397	2.567.345	8.553.275		1.894.673			
		Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	12.164.330	6.484.749	5.679.581		6.484.749					
		Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovnčnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	18.000.000	10.297.311	7.702.689	5.203.998	15.501.309					
		Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	121.100.000	98.496.259	17.333.870	9.429.064	107.925.323		5.269.871			
		Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264	817.421		3959264					
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000	23.451.525	20.438.706		23.451.525		3.036.589	3.036.590	3.036.590	
		Ukupno				57.776.685	27.410.789	21.256.127		27.410.789		3.036.589	3.036.590	3.036.590	
		Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730			83730					
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.656.297	44.888.621	11.356.639	1.064.221	45.952.842		4.411.037			
		Ukupno				60.740.027	44.972.351	11.356.639	1.064.221	46.036.572		4.411.037			
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije Igmanse ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.851.640	2.924.713	926.927		2.924.713					

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
		Izgradnja i povezivanje IX transversale sa ulicama Safet Zajko i Smail Šikalo uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	9.090.778	7.506.682	1.000.000	542.183	8.048.865		584.096				
		Izgradnja i rekonstrukcija I transversale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.421.936	838.573	500.000		838.573		2.500.000	2.500.000	3.000.000	13.083.363	
		Izgradnja i rekonstrukcija IX transversale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	15.550.266	14.963.328	586.938		14.963.328						
		Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	71.183.442	33.269.689	37.913.753	2.859.461	36.129.150						
		Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L= cca 2800m	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.418.243	1.236.082	1.209.027		1236082		2.000.000	1.973.134			
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.549.000	500.000	2.549.000	2.549.000	3.049.000		1.000.000	500.000			
					Kredit	7.400.000	3.900.000	1.278.198	1.278.198	5.178.198		1.221.802	1.000.000			
		Ukupno					11.949.000	4.400.000	3.827.198	3.827.198	8.227.198		2.221.802	1.500.000		
		Izgradnja Univerzitetske biblioteke – vlastito učešće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.193.124	900.000	2.638.767	2.638.767	3.538.767		2.000.000	654.357			
			Ino sredstva	Saudijska Arabija (KSA)	Grant	33.658.281	5.400.000	10.899.310	10.899.310	16.299.310		17.358.971				
		Ukupno					39.851.405	6.300.000	13.538.077	13.538.077	19.838.077		19.358.971	654.357		
	Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Ekonomskog fakulteta UNSA	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.157.084	1.483.133	374.148	117.359	1.600.492		299.803				
	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.390.000	2.140.000	250.000		2140000					
Kredit						1.000.000		1.000.000								
Ukupno					3.390.000	2.140.000	1.250.000		2140000							
Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	424.764	424.764			424764						
					Kredit	1.000.000	258.116	741.884		258116						
Ukupno					1.424.764	682.880	741.884		682880							

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
		Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	1.000.000	1.000.000			1000000					
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	6.975.236	1.975.236			1975236		1.000.000	2.000.000	2.000.000	
				Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	12.000.000		11.000.000				1.000.000			
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	370.000						370.000			
		Ukupno				20.345.236	2.975.236	11.000.000		2975236		2.370.000	2.000.000	2.000.000	
		Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	500.000		500.000							
					Kredit	8.000.000	4.496.686	3.503.314		4496686					
		Ukupno				8.500.000	4.496.686	4.003.314		4496686					
		Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	424.764	424.764			424764					
					Kredit	1.000.000	796.484	203.516		796484					
		Ukupno				1.424.764	1.221.248	203.516		1221248					
		Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	130.000	130.000			130000					
					Kredit	530.000	474.236	55.764		474236					
			Ino sredstva	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	Kredit	1.477.005	1.477.005			1477005					
		Ukupno				2.137.005	2.081.241	55.764		2081241					
		Projekat pripreme prostora i nabavke opreme za školske kuhinje i restorane	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.900.000	185.815			185815		4.714.185			
		Rekonstrukcija i opremanje vrtića "Kolibri"	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.850.000		1.850.000							
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	750.000	750.000			750000					
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	150.000		150.000							
		Ukupno				2.750.000	750.000	2.000.000		750000					
		Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.786.948	7.195.067	1.500.000		7.195.067		500.000	591.881	2.000.000	
					Kredit	994.637	994.637			994637					
		Ukupno				12.781.585	8.189.704	1.500.000		8.189.704		500.000	591.881	2.000.000	
		Sufinansiranje izgradnje i opremanja osnovne škole na Šipu	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.350.000	3.350.000			3350000					
					Kredit	4.705.000	4.539.362	165.638		4539362					
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.962.497	5.962.497			5962497					
		Ukupno				14.017.497	13.851.859	165.638		13851859					

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Pravilnik urbanog planiranja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000	93.699	106.301		93.699		200.000	500.000	100.000	
UKUPNO 86						1.112.396.101	524.017.435	303.844.448	66.917.430	590.934.865	2.617.245	156.636.201	60.597.105	48.684.406	15.999.261

Tabela 3. Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- nastavak realizacije projekta - provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	75.000	15.000	50.000		15.000	10.000					
				Kredit	40.000		40.000								
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	643.830	143.830	288.000		143.830	212.000					
	Ukupno					758.830	158.830	378.000		158.830	222.000				
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	970.266	202.755	20.000		202.755	687.511	20.000	20.000	20.000		
			Ostala domaća sredstva	Kredit	540.851	47.813			47.813	493.038					
	Ukupno					1.511.117	250.568	20.000		250.568	1.180.549	20.000	20.000	20.000	
	Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce	Domaća sredstva	Budžet grada	Vlastita sredstva	500.000				493.097						
			Ostala domaća sredstva	Kredit	531.000	37.903	500.000		37903						
	Ukupno					1.031.000	37.903	500.000		37.903	493.097				
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	625.839	285.997	189.842	120.938	406.935		50.000	50.000	50.000		
				Kredit	30.000		30.000								
Budžet kantona - sufinansiranje			Budžet	100.604	100.604			100.604							
Ukupno					756.443	386.601	219.842	120.938	507.539		50.000	50.000	50.000		
Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	5.264.476	2.324.476	800.000	346.046	2.670.522		700.000	720.000	720.000			
		Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	707.889	707.889			707889							
Ukupno					5.972.365	3.032.365	800.000	346.046	3.378.411		700.000	720.000	720.000		

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
	Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.600.000	1.600.000			1600000					
			Ostala domaća sredstva	Budžet	1.375.938	1.375.938			1.375.938					
				Kredit	3.535.000	3.000.000			3000000	535.000				
	Ukupno				6.510.938	5.975.938			5.975.938	535.000				
	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	3.100.735	841.735	259.000	191.942	1.033.677		600.000	700.000	700.000	
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	90.000	90.000			90.000					
	Ukupno				3.190.735	931.735	259.000	191.942	1.123.677		600.000	700.000	700.000	
	Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	3.309.000	30.985	100.000	6.845	37.830	3.028.015	50.000	50.000	50.000	
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	11.906.000	462.917			462.917	11.443.083				
				Kredit	2.605.000				2.605.000					
	Ukupno				14.511.000	462.917			462.917	14.048.083				
Općina Ilidža	Izgradnja sportske dvorane u Hrasnici - Ilidža	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	2.880.000	680.000	2.200.000	700.000	1.380.000					
			Budžet kantona - javne investicije	Kredit	850.000	850.000			850.000					
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.300.000	570.000	730.000	607.000	1.177.000					
			Općina budžet	Budžet	4.850.000	160.391	4.689.609	399.000	559.391					
	Ukupno				9.880.000	2.260.391	7.619.609	1.706.000	3.966.391					
	Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	400.000		400.000	300.000	300.000					
			Općina budžet	Budžet	1.300.000	500			500		1.299.500			
	Ukupno				1.700.000	500	400.000	300.000	300.500		1.299.500			
	Izgradnja osnovne škole na Stupu II	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	3.900.000		3.900.000							
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	12.151.469		4.100.000				8.051.469		
			Kredit	4.000.000		4.000.000	1.271.000	1.271.000						

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period	
			Općina budžet	Budžet	1.948.531	600.000	1.348.531	1.175.000	1.775.000						
				Vlastita sredstva	635.958	635.958			635.958						
	Ukupno				22.635.958	1.235.958	13.348.531	2.446.000	3.681.958		8.051.469				
	Rekonstrukcija krova, svlačionica i javne rasvjete na objektu sportske dvorane KSC Ilidža na Ilidži i izgradnja multifunkcionalne sale na prvom spratu	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000		500.000								
			Budžet kantona - sufinansiranje	Kredit	200.000		200.000	100.000	100.000						
			Općina budžet	Budžet	237.000	7.000			7.000		230.000				
	Ukupno				937.000	7.000	700.000	100.000	107.000		230.000				
	Rekonstrukcija obdaništa Lužani	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.600.000	55.000	2.545.000	790.000	845.000						
			Općina budžet	Budžet	2.000.000		2.000.000								
	Ukupno				4.600.000	55.000	4.545.000	790.000	845.000						
	Ulazni projekat, jumbo plakat, stakleni pano i izložbeni pano u sklopu parka Kosturnica	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	150.000		150.000								
			Općina budžet	Budžet	140.000	7.000	133.000		7.000						
			Ukupno				290.000	7.000	283.000		7.000				
Općina Novi Grad	Izgradnja kompleksa objekata "Sportsko rekreativni centar Dobrinja"	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.400.000	2.400.000			2.400.000						
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.409.275	5.259.576	149.699	39.699	5.299.275						
	Ukupno				7.809.275	7.659.576	149.699	39.699	7.699.275						
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.459.000						1.459.000				
			Fond za zaštitu okoliša	Grant	15.000	15.000			15.000						
			Općina budžet	Budžet	226.000	10.970			10.970		215.030				
	Ukupno				1.700.000	25.970			25.970		1.674.030				
	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalička	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	750.000		150.000				600.000				
			Općina budžet	Budžet	805.944	5.944	400.000		5.944		400.000				
Ukupno				1.555.944	5.944	550.000		5.944		1.000.000					
Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	7.490.000							5.000.000	2.490.000			
		Općina budžet	Budžet	510.000	41.862	150.000		41.862		150.000	168.138				

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
	Ukupno				8.000.000	41.862	150.000		41.862		5.150.000	2.658.138		
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	400.000						400.000			
			Općina budžet	Budžet	1.296.814	239.324	320.000		239.324		500.000	141.245	96.245	
			Ostala domaća sredstva	Grant	400.000						400.000			
	Ukupno				2.096.814	239.324	320.000		239.324		1.300.000	141.245	96.245	
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.000.000						1.500.000	1.500.000		
			Općina budžet	Budžet	3.000.000	148.724	1.700.000	314.991	463.715		575.638	575.638		
	Ukupno				6.000.000	148.724	1.700.000	314.991	463.715		2.075.638	2.075.638		
	Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.750.000	362.088	1.387.912		362.088					
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	900.000		900.000							
			Općina budžet	Budžet	340.000	240.000			240.000		100.000			
	Ukupno				2.990.000	602.088	2.287.912		602.088		100.000			
	Sanacija krova i izgradnja solarne fotonaponske elektrane na Sportskoj dvorani "Goran Čengić"	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	500.000		500.000	256.836	256.836					
			Općina budžet	Budžet	220.000		220.000							
	Ukupno				720.000		720.000	256.836	256.836					
Općina Stari Grad	Uspostavljanje galerije Berber	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	600.000	200.000	300.000	300.000	500.000		100.000			
			Općina budžet	Budžet	200.000	103.000	40.000	10.000	113.000		57.000			
	Ukupno				800.000	303.000	340.000	310.000	613.000		157.000			
Općina Trnovo	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	23.000.000	15.179.926	1.150.000	82.788	15.262.714	3.670.074	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Izgradnja objekta za zdravo starenje	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.300.000	800.000	500.000		800.000					
	Izgradnja puta Babin do -Štinji do	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	1.000.000	130.000	150.000	130.000	260.000		150.000	300.000	270.000	
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.000.000		300.000				300.000	200.000	200.000	
	Ukupno				2.000.000	130.000	450.000	130.000	260.000		450.000	500.000	470.000	
UKUPNO	27				135.566.419	39.970.105	37.490.593	7.142.085	47.112.190	23.176.818	23.907.637	7.915.021	3.106.245	

Tabela 4. Završeni projekti u 2025. godini

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	Sanacija - rekonstrukcija Odjela za patologiju i prosekturu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	550.175	550.175			550.175
Općina Ilijaš	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	Domaća sredstva	Budžet FBIH - Sufinansiranje projekata	Budžet	36.000	36.000			36.000
			Općina budžet	Budžet	288.723	140.311	148.411	148.411	288.722
	Ukupno				324.723	176.311	148.411	148.411	324.722
	Sanacija objekta dječijeg vrtića u Ilijašu	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	86.981	53.904	33.077	33.077	86.981
			Općina budžet	Budžet	41.668		41.668	41.668	41.668
	Ukupno				128.649	53.904	74.745	74.745	128.649
UKUPNO	3				1.003.547	780.390	223.156	223.156	1.003.546

U toku 2025. godine realizovano je 3 projekata ukupne vrijednosti 1.003.547 KM.


(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 639.050.601 KM realizovano je domaćih sredstava 290.415.585 KM (45,4%), a ino sredstava 348.635.016 (54,6%).

Tabela 5. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2026	2027	2028	Plan za naredni period
U implementaciji	Domaća sredstva	Budžet	531.751.636	200.341.092	95.986.288	17.964.593	218.305.685	21.260.683	103.077.510	54.131.280	40.955.522	15.999.261
		Grant	21.943.490	7.764.119	5.520.605	50.292	7.814.411		3.999.378	3.579.694	1.079.694	
		Kredit	133.331.361	50.787.876	55.377.654	3.118.157	53.906.033	3.633.138	13.332.693	5.400.000	4.800.000	
		Vlastita sredstva	17.097.387	8.803.104	2.761.369	582.806	9.385.910	900.242	1.549.562	1.664.562	1.418.548	
	Ukupno		704.123.874	267.696.191	159.645.916	21.715.848	289.412.039	25.794.063	121.959.143	64.775.536	48.253.764	15.999.261
	Ino sredstva	Grant	53.638.734	11.548.828	13.966.811	11.579.361	23.128.189		26.922.798	700.000	500.297	
		Kredit	490.199.912	284.742.521	167.722.314	40.764.306	325.506.827		31.661.897	3.036.590	3.036.590	
	Ukupno		543.838.646	296.291.349	181.689.125	52.343.667	348.635.016		58.584.695	3.736.590	3.536.887	
UKUPNO IMPLEMENTACIJA			1.247.962.520	563.987.540	341.335.041	74.059.515	638.047.055	25.794.063	180.543.838	68.512.126	51.790.651	15.999.261
Završen	Domaća sredstva	Budžet	453.372	230.215	223.156	223.156	453.371					
		Kredit	550.175	550.175			550.175					
	Ukupno		1.003.547	780.390	223.156	223.156	1.003.546					
UKUPNO			1.248.966.067	564.767.930	341.558.197	74.282.671	639.050.601	25.794.063	180.543.838	68.512.126	51.790.651	15.999.261


Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2025. godini u %



Graf 3.

U 2025. godini od ukupne realizacije projekata 74.282.671 KM realizovano je domaćih sredstava 21.939.004 KM (29,4%) i ino sredstava 52.343.667 KM (70,6%).

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %



Graf 4.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 25.794.063 KM ili 2,0% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Jačanje institucionalnih kapaciteta i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA;
3. Utvrđivanje prioritetnih programa i projekata i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;

6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
7. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS;
8. Unaprjeđenje koordinacije sa uredom Premijera, kantonalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvima sa ciljem bolje informiranosti svih zaposlenika o novinama u legislativi, standardima prilikom pripreme razvojnih projekata, te mogućim izvorima finansiranja.

Pregled tabela

Kandidovani projekti

Tabela 1.	Ulaganja u projekte, u KM	6
Tabela 2.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS	7
Tabela 3.	Pregled kandidovanih projektnih prijedloga , u KM	8
Tabela 4.	Pregled projektnih ideja, u KM	9
Tabela 5.	Pregled odobrenih projekata, u KM.....	9
Tabela 6.	Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.	12
Tabela 7.	Kandidovani projektni prijedlozi ocijenjeni 2025. godine nakon izmjene Uredbe.....	14
Tabela 8.	Rang lista projektnih ideja	15

Projekti u implementaciji

Tabela 1.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama.....	18
Tabela 2.	Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM	21
Tabela 3.	Pregled projekata u implementaciji općina i Grada Sarajeva, u KM	31
Tabela 4.	Završeni projekti u 2024. godini.....	35
Tabela 5.	Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM	36

Spisak grafova

Graf 1.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS u %.....	7
Graf 2.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općinama u %	19
Graf 3.	Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2024. godini u %	36
Graf 4.	Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima u postotcima u %.....	37

PREMIJER

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
5. Ministarstva Kantona Sarajevo (12x),
6. Službe Kantona Sarajevo (9x),



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-000, Fax: + 387 (0) 33 562-076
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

7. Kantonalne samostalne upravne organizacije (4x),
8. Uprave (2x),
9. Kantonalna javna komunalna preduzeća Kantona Sarajevo (8x) (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo)
10. Kantonalna javna preduzeća (6x) (putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo)
11. Evidencija
12. Arhiva