



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

**NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
KANTONA SARAJEVO 2025-2027.**

Direktor:

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Sarajevo, maj/svibanj 2024. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

Ermina Čatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Amsal Sobo MA ecc

Feriha Uzunović, dipl.ecc

Edin Trgo, elektrotehničar elektronike

Nihada Smajić, ekonomski teh.

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS	3
Metodologija.....	4
I. Ulaganja u projekte	5
II. Kandidovani projekti	7
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima.....	7
b) Pregled kandidovanih projekata.....	9
c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.	14
d) Rangiranje kandidovanih projekata	16
III. Projekti u implementaciji	24
(a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima	24
(b) Pregled projekata u implementaciji.....	26
(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	39

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. PJI Kantona Sarajevo, kao instrument planiranja omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i efikasniji pristup ostalim izvorima finansiranja obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata i u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 20/15, 17/23 i 12/24). Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, Kantonu, općinama, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Povezivanjem PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta.

Jedan od razloga donošenja PJI je i da se smanji „ad hoc“ odlučivanje o investicijama, uz unapređenje klime za investiciona ulaganja u Kantonu Sarajevo.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom KS uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);
- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;
- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;

- Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2025-2027. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15, 17/23 i 12/24) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrascu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrazca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrazcu a zadovoljavaju određene kriterije unose se su u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000 KM

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Odobren projekat je projekt koji ima osigurana sredstva za finansiranje, ali nije počela njegova implementacija;
- Projekat u implementaciji je projekt za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno finansiranje;
- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;

- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u razvoj i povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Nacrt PJI KS 2025-2027. godine sadrži podatke za ukupno 223 projekata, od kojih su 93 kandidovani projekti, 91 projekat u implementaciji i 39 odobrenih projekata.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti	Kandidovani projekti	Odobreni projekti	Projekti u imlementaciji	Ukupno učešće KS	Drugi izvori finansiranja	Učešće KS u %	Učešće drugih izvora finansiranja u %	Odobreni projekti u %	Total
Broj	93	39	91					17,5	223
Ukupna vrijednost	719.475.422	294.393.366	957.038.859	408.307.680	548.731.179	42,7	57,3	14,9	1.970.907.647
Utrošeno u prethodnim godinama			205.213.175	123.990.209	81.222.966	60,4	39,6		
Plan za 2023. godinu		62.169.521	199.863.564	63.675.420	136.188.144	31,9	68,1	21,1	
Utrošeno sa 31.12.2023. godine			152.602.069	43.561.008	109.041.061	28,5	71,5		
Ukupno realizovano			357.815.244	167.551.217	190.264.027	46,8	53,2		
Nedostajuća sredstva			55.805.427	21.855.485	33.949.942	39,2	60,8		
2024		142.043.845	279.751.691	90.215.589	189.536.102	32,2	67,8	48,2	
2025		63.830.000	135.093.376	55.665.431	79.427.945	41,2	58,8	21,7	
2026		26.350.000	67.450.304	39.343.784	28.106.520	58,3	41,7	9,0	
Plan za naredni period			13.861.322	13.561.762	299.560	97,8	2,2		

Ukupna vrijednost svih projekata, kandidovanih, odobrenih i projekata u implementaciji je 1.970.907.647 KM. Vrijednost 93 kandidovana projekta je 719.475.422 KM.

Ukupna vrijednost 39 odobrena projekta je 294.393.366 KM.

Ukupan broj projekata u implementaciji je 91 čija je vrijednost 957.038.859 KM. U ukupnoj vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 408.307.680 KM ili 42,7%, a učešće drugih izvora finansiranja je 57,3%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 957.038.859 KM u investicionom periodu realizovano je 357.815.244 KM ili 37,4%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 167.551.217 KM ili 46,8%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 53,2% i iznose 190.264.027 KM.

Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2023. godinu 199.863.564 KM, iz Budžeta KS planirano je 63.675.420 KM ili 31,9%, na druge izvore finansiranja odnosi se 68,1% ili 136.188.144 KM.

U 2023. godini sa presjekom realizacije 31.12.2023. godine realizovano je 152.602.069 KM ili 76,3%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 28,5% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2024. godini potrebno je obezbjediti ukupno 279.751.691 KM, od čega iz Budžeta KS 90.215.589 KM (32,2%), a iz drugih izvora finansiranja 189.536.102 KM (67,8%).

Program javnih investicija ove godine ima i 39 odobrenih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 294.393.366 KM.

Završeno je 13 projekata ukupne vrijednosti 46.685.796 KM.

II. Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima


Kandidovani projekti dostavljeni su iz šest ministarstava i Direkcije za puteve. Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja (33), zatim iz Ministarstva privrede(29) i Ministarstva zdravstva (11).

Tabela 2. Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Ministarstvo saobraćaja	7	308.528.400
Ministarstvo privrede	29	254.862.300
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	33	79.558.198
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	10	35.900.000
Ministarstvo zdravstva	11	18.202.881
Ministarstvo za boračka pitanja	2	16.000.000
Direkcija za puteve	1	6.423.643
UKUPNO	93	719.475.422

U Nacrt PJI KS 2025-2027. uključeni su kandidovani projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 719.475.422 KM.

Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS u %



Graf 1.


Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 35,5% je iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, iz Ministarstva privrede je 31,2% i 11,8% iz Ministarstva zdravstva. U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo saobraćaja učestvuje sa 42,9% i ujedno nose najveću vrijednost, dok su projekti kandidovani od Ministarstva privrede na drugom mjestu u ukupnoj vrijednosti projekata, oko 35,4%.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj	Ukupna vrijednost
321 Industrija	1	550.000
113 Srednjoškolsko obrazovanje	1	1.000.000
220 Komunikacije	2	3.000.000
122 Osnovno zdravstvo Ukupno	2	3.387.000
111 Obrazovanje, bez navedenog nivoa	4	13.500.000
121 Zdravstvo, općeniito	9	14.815.881
112 Osnovno obrazovanje	5	21.400.000
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	9	28.498.400
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	16	33.935.000
430 Ostale višesektorske aktivnosti	11	38.124.798
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	7	69.800.000
332 Turizam	20	196.938.300
210 Transport i skladištenje	6	294.526.043
UKUPNO	93	719.475.422

Prema strukturi DAC-a, 21,5% je projekata iz turizma, 17,2% iz proizvodnje i snabdjevanja energijom, 11,8% iz ostale višesektorske aktivnosti. Od ukupno planirane vrijednosti, transport i skladištenje nose 40,9% vrijednosti, a turizam 27,4%.

Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %



Graf 2.

b) Pregled kandidovanih projekata

Tabela 4. Pregled kandidovanih projekata, u KM

Ministarstva	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Plan početka realizacije
Ministarstvo saobraćaja	Ministarstvo saobraćaja	1	Izgradnja podzemnih garaža i P&R sistema u Kantonu Sarajevo	120.528.400	2025
		2	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000	2025
		3	Projekat izgradnje žičare Hrasnica - Igman - Bjelašnica	72.000.000	2025
		4	Projekat proširenja tramvajske mreže u Kantonu Sarajevo – izgradnja tramvajske pruge Nedžrići - Dobrinja i Željeznička stanica - Šip	92.000.000	2025
		5	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	20.000.000	2025
		6	Smart Parking u Kantonu Sarajevo	1.000.000	2025
		7	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	2.000.000	2025
Ministarstvo privrede	JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu	8	Laboratorij za istraživanje naprednih materijala - elektronski mikroskop	550.000	2025
	KJP Centar Skenderija	9	Fasade Komplexa „Skenderija“	1.500.000	2025
		10	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	11.500.000	2025
		11	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić“ KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	16.000.000	2025
		12	Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	5.000.000	2025
		13	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	7.000.000	2025
		14	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	10.500.000	2025
		15	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.300.000	2025
		16	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom Platoa (II faza) KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.500.000	2025
		17	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom dijela Platoa (I faza - nastavak) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	3.800.000	2025
	KJP ZOI '84 Sarajevo	18	Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	748.800	2025
		19	Izgradnja Food marketa Bjelašnica	1.170.000	2025
		20	Izgradnja adrenalin parka	550.000	2025
		21	Izgradnja gondole Sportski centar - Vrh Bjelašnice	48.438.000	2025
		22	Izgradnja nove četverojsedne žičare K2	24.570.000	2025
		23	Izgradnja nove četverojsedne žičare Igman Malo Polje	23.400.000	2025
		24	Izgradnja nove šesterosjedne žičare Heliodrom Bjelašnica	23.400.000	2025
25		Izgradnja nove šesterosjedne žičare Štinji Do - Bjelašnica	29.250.000	2025	

Ministarstva	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Plan početka realizacije	
		26	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	16.965.000	2025	
		27	Izgradnja objekta "Polazna stanica" Babin Do Bjelašnica	2.925.000	2025	
		28	Izgradnja tehničkog puta Babin Do - Međustanica	702.000	2025	
		29	Izgradnja šetnica i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	3.630.000	2025	
		30	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	1.000.000	2025	
		31	Objekat dolazna stanica šesterosjedne žičare - Međustanica	2.340.000	2025	
		32	Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	643.500	2025	
		33	Rekonstrukcija ski lifta Heliudrom sa uređenjem trase	2.300.000	2025	
		34	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	936.000	2025	
		35	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do	2.574.000	2025	
		36	Unaprjeđenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	6.670.000	2025	
		Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	KJKP Sarajevo	Rad	37	Rekonstrukcija i sanacija javnih garaža u naselju Saraj polje
KJKP Sarajevogas d.o.o.			38	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000	2025
			39	Hlađenja putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butile	725.000	2025
			40	Izgradnja skladišno-tehničkog objekta u krugu Poslovno-tehničkog centra Butile	600.000	2025
			41	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	800.000	2025
			42	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	2025
			43	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.000.000	2025
KJKP Sarajevo	Toplane		44	Zamjena distributivnih mreža - toplovoda i vrelovoda	4.000.000	2025
			45	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	1.800.000	2025
			46	Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II	3.000.000	2025
			47	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	2.100.000	2025
			48	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000	2025
			49	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 25 postojećih pumpi sa cirkulacionim frekventno reguliranim pumpama u kotlovnica i toplotnim podstanicama	510.000	2025
			50	Priključenje postojećih kotlovnica na lokalitetu Ilidže na izvor geotermalne energije (I faza)	2.000.000	2025
			51	Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice	2.900.000	2025
			52	Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitavanja	3.000.000	2025

Ministarstva	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Plan početka realizacije	
	KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	53	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžičkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	2.452.000	2025	
		54	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžičkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400	2025	
		55	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžički kolektor - Brezovača)	2.148.000	2025	
		56	Informatizacija i digitalizacija poslovanja KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	1.500.000	2025	
		57	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	2.800.000	2025	
		58	Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode	500.000	2025	
		59	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	2.500.000	2025	
		60	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	13.500.000	2025	
		61	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000	2025	
	KJKP Sarajevo	Pokop	62	Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 57321 m2, pored ulice Vlakovo	4.600.000	2025
			63	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36150 m2	2.900.000	2025
			64	Otkup zemljišta površine 24097 m2, u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo	700.000	2025
			65	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine 57321 m2, u svrhu proširenja groblja Vlakovo	1.610.000	2025
			66	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57126 m2	1.610.000	2025
			67	Otkup zemljišta – sjeverozapadni dio gradskog groblja Vlakovo, površina 49946 m2	1.800.000	2025
			68	Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	1.872.000	2025
			69	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobusnog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo	845.600	2025
	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	70	Dogradnja i opremanje JU OŠ "Malta"	2.000.000	2025
			71	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Izet Šabić"	1.000.000	2025
72			Izgradnja i opremanje objekta nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća	12.000.000	2025	
73			Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"	1.400.000	2025	
74			Izgradnja i opremanje vrtića "Narcis", Općina Novo Sarajevo	5.000.000	2025	
75			Nabavka muzičke opreme za kabinete muzičkog u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo	500.000	2025	
76			Nabavka objekta za potrebe JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo	5.000.000	2025	
77			Nabavka sportske opreme za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo	4.000.000	2025	

Ministarstva	Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Plan početka realizacije
		78	Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo	4.000.000	2025
		79	Rekonstrukcija objekta Javne ustanove Gimnazija Obala	1.000.000	2025
Ministarstvo zdravstva	Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	80	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	1.100.000	2025
		81	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000	2025
	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	82	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	1.163.520	2025
	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	83	- Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	1.387.000	2025
		84	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	2025
	JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	85	Automatizacija Apoteke	1.500.000	2025
		86	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361	2025
		87	Ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	1.300.000	2025
		88	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza - Podstanica P48	550.000	2025
		89	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	650.000	2025
90		Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta - II FAZA	1.040.000	2025	
Ministarstvo za boračka pitanja	Fond memorijala Kantona Sarajevo	91	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	15.000.000	2025
		92	Rekonstrukcija i sanacija mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca	1.000.000	2025
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	93	Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašćaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L= cca 2800m	6.423.643	2025
UKUPNO				719.475.422	

Tabela 5. Pregled odobrenih projekata, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	2024	2025
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	1	Sanacija i tekuća održavanja centralnih objekata i područnih ambulanti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	2.000.000	1.000.000	500.000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	2	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000	2.000.000	2.000.000
	3	Rekonstrukcija i integracija operacionih sala	2.200.000	1.000.000	1.200.000
	4	Sanacija - opremanje I (prvog) sprata u cilju opremanja veteranskog Odjela Bolnice	1.902.000	0	1.902.000
	5	Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice i sanacija podova starih cca 40 godina u Bolnici	1.000.000		1.000.000
	6	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	2.690.000	690.000	1.000.000
	7	Totalna rekonstrukcija bolničkih liftova	600.000		200.000
	KJP ZOI '84 Sarajevo	8	Izgradnja sigurnosne infrastrukture na skijaškim stazama	913.000	913.000
9		Nabavka mašine za uređenje ski staza	1.170.000	1.170.000	
10		Zamjena ski lifta Kotlovi	3.861.000	3.861.000	
Ministarstvo saobraćaja	11	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	68.650.000		9.900.000
	12	Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo	27.500.000		27.500.000
	13	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	18.000.000		18.000.000
	14	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika - nabavka autobusa	30.000.000		15.000.000
	15	Rekonstrukcija i modernizacija tramvajskog depoa	7.000.000		7.000.000
	16	Rekonstrukcija i modernizacija trolejbuskog depoa	7.000.000		7.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova	17	Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije - prva faza	11.000.200	1.000.100	10.000.100
	18	Izgradnja objekta za autoservis i garaže	1.500.000	1.000.000	500.000
	19	Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	39.700.500	15.545.650	24.154.850
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	20	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	11.200.000		10.600.000
	21	Izgradnja i opremanje sale za Tjelsni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić"	1.200.000	1.000.000	
	22	Projekat pripreme prostora i nabavke opreme za školske kuhinje i restorane	1.900.000	1.900.000	
	23	Rekonstrukcija i opremanje vrtića "Kolibri"	2.150.000	2.150.000	
	24	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Aleksa Šantić"	2.200.000		1.000.000
	25	Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Avdo Smailović"	2.200.000	50.000	1.000.000
Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet	26	Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Ekonomskog fakulteta UNSA	2.157.084	1.500.000	657.084
Uprava policije MUP-a KS	27	Nabavka laboratorije za forenzičku DNK analizu	1.000.000	1.000.000	
	28	Nabavka novih motornih vozila	5.030.000	2.300.000	1.450.000
	29	Nabavka novih motornih vozila - II	1.800.000	1.800.000	
	30	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (SPARTA)	1.560.891	1.081.080	479.811
	31	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica (SPARTA) II	700.000	700.000	
	32	Nabavka radarskih sistema	1.500.824	1.500.824	
	33	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - II	940.102	940.102	
	34	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - III	1.999.998	1.999.998	
	35	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme - IV	6.000.000	6.000.000	
	36	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene	1.111.350	1.111.350	
	37	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene II	2.700.000	2.700.000	
	38	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene III	13.500.000	5.400.000	
	39	Sistem za evidentiranje prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prijevoza na području Kantona Sarajevo	856.417	856.417	
UKUPNO			294.393.366	62.169.521	142.043.845

Program javnih investicija ove godine ima 39 odobrenih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 294.393.366 KM.

Program javnih investicija ove godine ima i 14 projekata koji su otkazani. Otkazani su projekti:

1. Proširenje groblja Vlakovo - otkup zemljišta površine cca 12009 m² (KJKP Pokop Sarajevo)
2. Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od cca 12009 m² (KJKP Pokop Sarajevo)
3. Nabavka nove opreme i rashladnog postrojenja za potrebe klizališta OC Zetra (KJP ZOI '84 Sarajevo)
4. Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman (KJP ZOI '84 Sarajevo)
5. Izrada projekata, studija izvodivosti ,studija isplativosti (KJP ZOI '84 Sarajevo)
6. Objekat dolazna stanica četverosjedne žičare (KJP ZOI '84 Sarajevo)
7. Izgradnja objekta za razvoj sporta - Štinji Do Bjelašnica (KJP ZOI '84 Sarajevo)
8. Izgradnja objekta Alpine centar Bjelašnica (KJP ZOI '84 Sarajevo)
9. Izgradnja podzemne garaže na lokaciji Babin Do Bjelašnica (KJP ZOI '84 Sarajevo)
10. Izgradnja podzemne garaže na lokaciji Štinji Do Bjelašnica (KJP ZOI '84 Sarajevo)
11. Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo (KJKP Toplane)
12. Rekonstrukcija kotlovnice Zvijezda i hidraulička optimizacija rada kotlovnice (KJKP Toplane)
13. Optimizacija i automatizacija procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije kotlovnice Zetra (KJKP Toplane)
14. Rekonstrukcija Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije (Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS)

c) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS 2021-2027.

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost	30	326.862.300
Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport)	19	66.565.520
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	41	322.650.241
Unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora	3	3.397.361
Ukupno:	93	719.475.422

Cilju koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti doprinosi 30 projekata, koji angažiraju 45,4% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na stvaranje uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport) doprinosi 19 projekata, koji angažiraju 9,3% sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 41 projekta za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 322 miliona KM (44,8% sredstava).

Cilju koji se odnosi na unapređenje efikasnosti i odgovornosti javnog sektora doprinose 3 projekta, koji angažiraju 0,5% sredstava.

Osnov za pripremu i izradu PJI KS je integrirana Strategija razvoja KS, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, član. 18 stav (2) koji glasi „Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona“. Također, veza PJI i Strategije definisana je i u Uredbi o trogodišnje i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, u članu 11. stav (1) „Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave, i predstavlja osnov za izradu DOB-a i PJI-a“. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2023-2025. trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji strateških ciljeva iz nove Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova.

d) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, br. 20/15, 17/23 i 12/24). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, kao i potrebnu prateću dokumentaciju:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima izdatu od nadležnog ministarstva,
- e) plan investiranja za projekt uz saglasnost kantonalnog Ministarstva finansija,
- f) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- g) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrasca za ocjenjivanje (objavljenog uz Uredbi, Službene novine KS br. 20/15, 17/23 i 12/24), prema utvrđenim kriterijima: relevantnost projekta, pripremljenost dokumentacije, izvodljivost, održivost i hitnost projekta.

Interni šifarnik za ministarstva:

MF	Ministarstvo finansija
MKS	Ministarstvo kulture i sporta
MPU	Ministarstvo pravde i uprave
MP	Ministarstvo privrede
MOO	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
MS	Ministarstvo saobraćaja
MS-D	Direkcija za ceste
MKIG	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MBP	Ministarstvo za boračka pitanja
MNVO	Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade
MRSP	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
MZ	Ministarstvo zdravstva

Tabela 7. Najbolje rangirani projekti po ministarstvima

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
1	29 MP	Laboratorij za istraživanje naprednih materijala-elektronski mikroskop	78,6
2	16 MKIG	Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	77,0
3	8 MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-1	74,4
4	1 MBP-FM	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	74,3
5	8 MS-D	Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašćaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L=cca 800 m	74,0
6	7 MOO	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovne škola "Izet Šabić"	67,4

Tabela prikazuje prvih šest najbolje ocijenjenih projekata iz različitih ministarstava tj. resora.

Tabela 8. Rang lista projekata Ministarstva saobraćaja

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS	1	8 MS-D	Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašćaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L=cca 800 m	74,0
	2	4 MS	Projekat proširenja tramvajske mreže u Kantonu Sarajevo – izgradnja tramvajske pruge Nedžrići - Dobrinja i Željeznička stanica - Šip	59,6
	3	1 MS	Izgradnja podzemnih garaža i P&R sistema u Kantonu Sarajevo	59,4
	4	2 MS	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske, kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	59,0
	5	6 MS	Smart Parking u Kantonu Sarajevo	58,0
	6	3 MS	Projekat izgradnje žičare Hrasnica - Igman - Bjelašnica	56,0
	7	7 MS	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	55,1
	8	5 MS	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	52,9

Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašćaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L=cca 800 m je projekat ocijenjen sa najviše bodova (74,0) iz Ministarstva saobraćaja.

Tabela 9. Rang lista projekata Ministarstva za odgoj i obrazovanje

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	1	7 MOO	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovne škola "Izet Šabić"	67,4
	2	3 MOO	Nabavka muzičke opreme za kabinete muzičkog u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo	66,7
	3	6 MOO	Nabavka sportske opreme za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo	66,6
	4	4 MOO	Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo	66,4
	5	1 MOO	Izgradnja i opremanje vrtića "Narcis", Općina Novo Sarajevo	65,3
	6	5 MOO	Dogradnja i opremanje JU OŠ "Malta"	65,0
	7	9 MOO	Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"	62,4
	8	2 MOO	Rekonstrukcija objekta Javne ustanove Gimnazija Obala	61,6
	9	8 MOO	Izgradnja i opremanje objekta nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća	59,7
	10	10 MOO	Nabavka objekta za potrebe JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo	53,4

Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovne škola "Izet Šabić" je projekat ocijenjen sa najviše bodova (67,4) iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

Tabela 10. Rang lista projekata Ministarstva privrede

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjeck bodova
Ministarstvo privrede	1	29 MP	Laboratorij za istraživanje naprednih materijala-elektronski mikroskop	78,6
	2	3 MP	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	70,7
	3	8 MP	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (I faza - nastavak) KJP Centar Skenderija D.O.O. Sarajevo	70,4
	4	5 MP	Sanacija konstruktivnih elemenata	69,1
	5	6 MP	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom Platoa (II faza) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	69,1
	6	9 MP	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	66,7
	7	2 MP	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,7
	8	4 MP	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,7
	9	7 MP	Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,0
	10	1 MP	Fasade kompleksa Skenderija	63,6
	11	14 MP	Izgradnja šetnica i biciklističkih staza na skibcentru Bjelašnica Igman	57,0
	12	12 MP	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	56,3
	13	20 MP	Rekonstrukcija ski lifta Heliodrom sa uređenjem trase	54,4
	14	15 MP	Unapređenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	49,6
	15	16 MP	Izgradnja adrenalina parka	49,4
	16	24 MP	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	49,4
	17	10 MP	Izgradnja food marketa Bjelašnica	49,3
	18	25 MP	Izgradnja nove četverosjedne žičare Igman Malo Polje	49,1
	19	28 MP	Izgradnja objekta Polazna stanica Babin Do Bjelašnica	49,0
	20	11 MP	Izgradnja nove šestosjedne žičare Heliodrom Bjelašnica	48,7
	21	19 MP	Objekat dolazna stanica šestosjedne žičare-Međustanica	48,7
	22	27 MP	Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	48,7
	23	17 MP	Nova skijaška staza – Malo polje, Igman	48,4
	24	21 MP	Izgradnja nove šestosjedne žičare Štinji Do -Bjelašnica	47,7
	25	18 MP	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji Do	46,7
	26	22 MP	Izgradnja nove četverosjedne žičare K2	46,7
	27	13 MP	Izgradnja tehničkog puta Babin Do -Međustanica	45,6
	28	23 MP	Izgradnja gondole Sportski centar - Vrh Bjelašnice	45,3
	29	26 MP	Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	45,1

Laboratorij za istraživanje naprednih materijala-elektronski mikroskop je projekat ocijenjen sa najviše bodova (78,6) iz Ministarstva privrede.

Tabela 11. Rang lista projekata Ministarstva za boračka pitanja

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
Ministarstvo za boračka pitanja	1	1 MBP-FM	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	74,3
	2	2 MBP-FM	Rekonstrukcija i sanacija mezarja i groblja šehida i poginulih boraca	66,9

Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala je projekat ocijenjen sa najviše bodova (74,3) iz Ministarstva za boračka pitanja.

Tabela 12. Rang lista projekata Ministarstva zdravstva

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
Ministarstvo zdravstva	1	8 MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-1	74,4
	2	7 MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-2	74,0
	3	11 MZ	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Prim.Dr.Silva Rizvanbegović	73,6
	4	2 MZ	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza - Podstanica P48	66,6
	5	1 MZ	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	65,9
	6	6 MZ	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekata-II FAZA	65,9
	7	9 MZ	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	65,3
	8	4 MZ	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	64,4
	9	5 MZ	Ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	64,0
	10	3 MZ	Amortizacija Apoteke	61,9
	11	10 MZ	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	61,3

Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-1 je projekat ocijenjen sa najviše bodova (74,4) iz Ministarstva zdravstva.

Tabela 13. Rang lista projekata Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	1	16 MKIG	Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	77,0
	2	21 MKIG	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m ²	76,6
	3	15 MKIG	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobusnog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo	75,9
	4	20 MKIG	Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 57.321 m ² , pored ulice Vlakovo	75,7
	5	6 MKIG	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DGW regulativi	74,9
	6	22 MKIG	Otkup zemljišta - sjeverozapadni dio gradskog groblja Vlakovo, površine 49.946 m ²	72,0

Naziv ministarstva/općine	Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
	7	4 MKIG	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope-II faza	71,6
	8	17 MKIG	Otkup zemljišta, površine 24.097 m2, u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo	71,4
	9	19 MKIG	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m2	71,4
	10	7 MKIG	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	71,1
	11	8 MKIG	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 25 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	70,9
	12	13 MKIG	Priključenje postojećih kotlovnica na lokalitetu Ilidže na izvor geotermalne energije (I FAZA)	70,7
	13	2 MKIG	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	70,1
	14	18 MKIG	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m2, u svrhu proširenja groblja Vlakovo	70,1
	15	9 MKIG	Zamjena distributivnih mreža - toplovoda i vrelovoda	69,4
	16	33 MKIG	Rekonstrukcijai sanacija javnih garaža u naselju Saraj polje	69,3
	17	5 MKIG	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	68,6
	18	1 MKIG	Hlađenje putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butila	68,4
	19	25 MKIG	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Srajevo	68,4
	20	27 MKIG	Poboljšanja kvaliteta uslugavodosnabdijevanja-III faza filter postrojenja Bosna	68,3
	21	12 MKIG	Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitavanja	67,9
	22	28 MKIG	Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode	67,7
	23	10 MKIG	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	67,6
	24	31 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići (dionica Hadžićki kolektor-Brezovača)	67,0
	25	11 MKIG	Automatska hidraulična optimizacija rada kotlovnica	66,9
	26	29 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići-Blažuj)	66,7
	27	32 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dinoca od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	65,6
	28	26 MKIG	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	65,4
	29	14 MKIG	Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II	64,9
	30	23 MKIG	Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice	64,9
	31	30 MKIG	Informatizacija i digitalizacija poslovanja KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	64,1
	32	24 MKIG	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	62,1
	33	3 MKIG	Izgradnja skladišno-tehničkog objekta u krugu Poslovno-tehničkog centra Butile	61,6

Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo je projekat ocijenjen sa najviše bodova (77,0) iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Tabela 14. Projekti KS - Rang lista kandidovanih projekata-Ministarstva

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
1	29 MP	Laboratorij za istraživanje naprednih materijala-elektronski mikroskop	78,6
2	16 MKIG	Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo	77,0
3	21 MKIG	Izgradnja i uređenje grobnih polja za proširenje Aleje veterana i za redovan ukop na površini od cca 36.150 m ²	76,6
4	15 MKIG	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobusnog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo	75,9
5	20 MKIG	Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 57.321 m ² , pored ulice Vlakovo	75,7
6	6 MKIG	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DGW regulativi	74,9
7	8 MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-1	74,4
8	1 MBP-FM	Izgradnja zgrade Arhiva Fonda Memorijala	74,3
9	8 MS-D	Rehabilitacija dijela prstena Ilidža-Bašćaršija-Ilidža i trotoara, dionica: Skenderija-Vijećnica-Vječna vatra L=cca 800 m	74,0
10	7 MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Dnevne bolnice pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo-KSA-PBKS-2	74,0
11	11 MZ	Projekat modernizacije dispečerskog centra JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Prim. Dr. Silva Rizvanbegović	73,6
12	22 MKIG	Otkup zemljišta - sjeverozapadni dio gradskog groblja Vlakovo, površine 49.946 m ²	72,0
13	4 MKIG	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope-II faza	71,6
14	17 MKIG	Otkup zemljišta, površine 24.097 m ² , u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo	71,4
15	19 MKIG	Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 57.126 m ²	71,4
16	7 MKIG	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	71,1
17	8 MKIG	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 25 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	70,9
18	3 MP	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	70,7
19	13 MKIG	Priključenje postojećih kotlovnica na lokalitetu Ilidže na izvor geotermalne energije (I FAZA)	70,7
20	8 MP	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (I faza - nastavak) KJP Centar Skenderija D.O.O. Sarajevo	70,4
21	2 MKIG	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	70,1
22	18 MKIG	Otkup zemljišta uz ulicu Vlakovo, površine od 57.321 m ² , u svrhu proširenja groblja Vlakovo	70,1
23	9 MKIG	Zamjena distributivnih mreža - toplovoda i vrelovoda	69,4
24	33 MKIG	Rekonstrukcija i sanacija javnih garaža u naselju Saraj polje	69,3
25	5 MP	Sanacija konstruktivnih elemenata	69,1
26	6 MP	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom Platoa (II faza) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	69,1
27	5 MKIG	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	68,6
28	1 MKIG	Hlađenje putem toplotnih pumpi na prirodni gas za PTO Butila	68,4
29	25 MKIG	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	68,4
30	27 MKIG	Poboljšanja kvaliteta usluga vodosnabdijevanja-III faza filter postrojenja Bosna	68,3
31	12 MKIG	Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturuom za AMR sistem očitavanja	67,9
32	28 MKIG	Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode	67,7
33	10 MKIG	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	67,6
34	7 MOO	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovne škola "Izet Šabić"	67,4

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
35	31 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići (dionica Hadžićki kolektor-Brezovača)	67,0
36	2 MBP-FM	Rekonstrukcija i sanacija mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca	66,9
37	11 MKIG	Automatska hidraulična optimizacija rada kotlovnica	66,9
38	3 MOO	Nabavka muzičke opreme za kabinete muzičkog u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo	66,7
39	9 MP	Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	66,7
40	29 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	66,7
41	6 MOO	Nabavka sportske opreme za osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo	66,6
42	2 MZ	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza - Podstanica P48	66,6
43	4 MOO	Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo	66,4
44	1 MZ	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	65,9
45	6 MZ	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekata-II FAZA	65,9
46	32 MKIG	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dinoca od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	65,6
47	26 MKIG	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	65,4
48	1 MOO	Izgradnja i opremanje vrtića "Narcis", Općina Novo Sarajevo	65,3
49	9 MZ	Nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	65,3
50	5 MOO	Dogradnja i opremanje JU OŠ "Malta"	65,0
51	14 MKIG	Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č. Vila II	64,9
52	23 MKIG	Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice	64,9
53	2 MP	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,7
54	4 MP	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,7
55	4 MZ	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	64,4
56	30 MKIG	Informatizacija i digitalizacija poslovanja KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	64,1
57	7 MP	Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo	64,0
58	5 MZ	Ormari i pametna kolica za potrebe Apoteke	64,0
59	1 MP	Fasade kompleksa Skenderija	63,6
60	9 MOO	Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"	62,4
61	24 MKIG	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	62,1
62	3 MZ	Amortizacija Apoteke	61,9
63	2 MOO	Rekonstrukcija objekta Javne ustanove Gimnazija Obala	61,6
64	3 MKIG	Izgradnja skladišno-tehničkog objekta u krugu Poslovno-tehničkog centra Butile	61,6
65	10 MZ	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	61,3
66	8 MOO	Izgradnja i opremanje objekta nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća	59,7
67	4 MS	Projekat proširenja tramvajske mreže u Kantonu Sarajevo – izgradnja tramvajske pruge Nedžarići - Dobrinja i Željeznička stanica - Šip	59,6
68	1 MS	Izgradnja podzemnih garaža i P&R sistema u Kantonu Sarajevo	59,4
69	2 MS	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske, kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	59,0
70	6 MS	Smart Parking u Kantonu Sarajevo	58,0
71	14 MP	Izgradnja šetnica i biciklističkih staza na ski centru Bjelašnica Igman	57,0
72	12 MP	Izgradnja novih akumulacionih jezera i pratećeg sistema dovoda vode	56,3
73	3 MS	Projekat izgradnje žičare Hrasnica - Igman - Bjelašnica	56,0
74	7 MS	Zone smanjene emisije zagađenja - zabranjenog saobraćaja (LEZ)	55,1
75	20 MP	Rekonstrukcija ski lifta Heliodrom sa uređenjem trase	54,4

Red broj	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
76	10 MOO	Nabavka objekta za potrebe JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo	53,4
77	5 MS	Proširenje postojećih biciklističkih staza u Kantonu Sarajevo	52,9
78	15 MP	Unapređenje ljetnog zabavnog sadržaja na ski centru Bjelašnica	49,6
79	16 MP	Izgradnja adrenalina parka	49,4
80	24 MP	Rekonstrukcija pumpne stanice Babin Do	49,4
81	10 MP	Izgradnja food marketa Bjelašnica	49,3
82	25 MP	Izgradnja nove četverosjedne žičare Igman Malo Polje	49,1
83	28 MP	Izgradnja objekta Polazna stanica Babin Do Bjelašnica	49,0
84	11 MP	Izgradnja nove šestosjedne žičare Heliostrom Bjelašnica	48,7
85	19 MP	Objekat dolazna stanica šestosjedne žičare-Međustanica	48,7
86	27 MP	Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih i izgradnja novih energetskih sistema	48,7
87	17 MP	Nova skijaška staza – Malo polje, Igman	48,4
88	21 MP	Izgradnja nove šestosjedne žičare Štinji Do -Bjelašnica	47,7
89	18 MP	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji Do	46,7
90	22 MP	Izgradnja nove četverosjedne žičare K2	46,7
91	13 MP	Izgradnja tehničkog puta Babin Do -Međustanica	45,6
92	23 MP	Izgradnja gondole Sportski centar - Vrh Bjelašnice	45,3
93	26 MP	Investicijska ulaganja u postojeće sisteme na ski centru	45,1

III. Projekti u implementaciji


(a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Ministarstvo privrede 18,7%, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa 17,6%, i Grad Sarajevo 12,1%. Projekti Ministarstva saobraćaja učestvuju sa 25,1%, a Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 22,1% u ukupnoj vrijednosti svih tekućih projekata.

Tabela 15. Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općina

Podnositelj	Broj projekata	Ukupna vrijednost
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	5	122.098.062
Ministarstvo za boračka pitanja	5	48.665.455
Ministarstvo zdravstva	6	18.667.892
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	16	211.889.599
Ministarstvo privrede	17	100.880.904
Ministarstvo saobraćaja	4	240.681.042
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	3	58.289.305
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	9	59.527.720
Ministarstvo unutrašnjih poslova	2	6.310.589
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	1	1.000.000
Gradonačelnik Grada Sarajeva	11	35.095.768
Općina Novi Grad	1	7.543.523
Općina Novo Sarajevo	8	19.589.000
Općina Trnovo	3	26.800.000
UKUPNO	91	957.038.859

Projekti u implementaciji prema ministarstvima



Graf 3.

U Nacrtu PJI KS 2025-2027. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2023. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 957.038.859 KM.

Od ukupno planirane vrijednosti 199.863.564 KM u 2023. godini sa presjekom realizacije 31.12.2023. realizovano je 152.602.069 KM ili 76,3%.

U cijelom investicionom periodu realizirano je 357.815.244 KM, što daje 37,4% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 55,8 miliona KM.

U Nacrt PJI KS 2025-2027. uključeni su projekti koji su u implementaciji čija realizacija je počela prije 2023. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 68, iznosi 868.010.568 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 23, iznosi 89.028.291 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 868.010.568 KM u investicionom periodu realizovano je 323.804.303 KM ili 37,3%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 89.028.291 KM u investicionom periodu realizovano je 34.010.941 KM ili 38,2%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2023. godinu 182.455.947 KM, od čega je na dan 31.12.2023. godine realizovano 142.958.883 KM ili 78,3%, dok je u općinama i Gradu za 2023. godinu planirano 17.407.617 KM, od čega je na dan 31.12.2023. godine realizovano 9.643.186 KM ili 55,3 %.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2024. godini potrebno je obezbjediti ukupno 263.682.691 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbjediti 16.069.000 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2023. godine.

(b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 16. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period	
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Glavni projekat rekonstrukcije Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.851.640	402.237	700.000	587.712	989.949		1.150.000	1.599.403			
		Izgradnja i povezivanje IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smail Šikalo uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	9.090.778	1.981.963	2.000.000	1.965.100	3.947.063		5.108.815				
		Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.421.936	838.573	500.000		838.573		2.500.000	2.500.000	3.000.000	13.083.363	
		Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	15.550.266	11.802.091	1.800.000	1.792.322	13.594.413		1.948.175				
		Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	71.183.442	8.813.134	10.000.000	8.133.491	16.946.625		52.370.308				
UKUPNO						122.098.062	23.837.998	15.000.000	12.478.625	36.316.623		63.077.298	4.099.403	3.000.000	13.083.363	

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period	
Ministarstvo za boračka pitanja		Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.182.000	140.755	100.000		140.755		100.000	841.245			
		Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.549.653	375.000	1.000.000		375.000		2.000.000	174.653			
		Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	23.919.171	18.619.071	2.400.100	1.828.374	20.447.445		2.500.000	400.000			
Ministarstvo za boračka pitanja	Fond memorijala Kantona Sarajevo	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000	500.000			500.000						
				Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000					
				Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000						
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.233.321	2.233.221	100		2.233.221						
				Budžet općine - sufinansiranje	Grant	221.751	221.751			221.751						
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.694.953	1.055.808	7.000		1.055.808	407.145	200.000	20.000	5.000		
				Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000						
				Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000						
				Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557						
				Ino sredstva	Turska (TR)	Grant	134.256	134.256			134.256					
				Ukupno						12.916.838	10.327.593	7.100		10.327.593	2.357.145	200.000
		Izrada i postavljanje jedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borce i umrle branitelje Armije i MUP-a R BiH	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Grant	18.500	18.500			18.500						
				Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Budžet	4.320.578	1.344.578	856.000	855.008	2.199.586	740.000	710.000	670.000			
				Budžet kantona - javne investicije	Kredit	477.000	373.584	103.416		373.584						
				Budžet općine - sufinansiranje	Grant	545.500	337.500	58.000	55.000	392.500	50.000	50.000	50.000			

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period	
				Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.736.215	1.276.215	220.000	218.010	1.494.225		80.000	80.000	80.000		
Ukupno						7.097.793	3.350.377	1.237.416	1.128.018	4.478.395		870.000	840.000	800.000		
UKUPNO						48.665.455	32.812.796	4.744.616	2.956.392	35.769.188	2.357.145	5.670.000	2.275.898	805.000		
Ministarstvo zdravstva	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	3.000.000	1.167.342	1.350.000		1.167.342		482.658				
			Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	59.763	59.763			59.763						
					Kredit	600.000	589.398	10.602		589.398						
	Ukupno					659.763	649.161	10.602		649.161						
	JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.040.000		350.000	338.642	338.642		690.000				
	Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	4. Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	550.000		109.923	109.923	109.923		440.077				
			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	7.418.129	2.087.686	5.330.443		2.087.686						
	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.000.000	45.000			45.000		1.955.000	2.000.000	2.000.000		
	UKUPNO						18.667.892	3.949.189	7.150.968	448.565	4.397.754		3.567.735	2.000.000	2.000.000	
	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Energijnska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.658.252	1.364.140	316.272	316.272	1.680.412		1.977.840			
Ino sredstva				Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Grant	6.001.386	2.846.808	483.501	483.501	3.330.309		2.671.077				
					Kredit	15.646.640	5.382.907	1.376.921	1.376.921	6.759.828		8.886.812				
Ukupno					25.306.278	9.593.855	2.176.694	2.176.694	11.770.549		13.535.729					
Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS			Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.829	10.829			10.829						
				Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.756.157	2.756.157			2.756.157						
					Kredit	4.653.784	4.653.784			4.653.784						
				Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	458.462	458.462			458.462						
Ukupno			Kanton - vlastito učešće	Budžet	4.399.032	644.180	754.852	10.985	655.165		1.000.000	1.000.000	1.000.000			
Ukupno						12.278.264	8.523.412	754.852	10.985	8.534.397		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Predinvestiranje u poticajnu			Domaća	Kanton -	Budžet	17.273.152	11.273.152	6.000.000	125.000	11.398.152						

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period		
		stanogradnju	sredstva	vlastito učešće	Kredit	3.175.000	3.175.000			3.175.000							
				Ostala domaća sredstva	Budžet	4.201.692	3.738.192			3.738.192		154.500	154.500	154.500			
		Ukupno					24.649.844	18.186.344	6.000.000	125.000	18.311.344		154.500	154.500	154.500		
		Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	156.816	156.816				156.816						
				Kanton - vlastito učešće	Budžet	4.557.187	176.453	992.213	134.507	310.960		388.521	1.500.000	1.500.000			
	Ukupno					4.714.003	333.269	992.213	134.507	467.776		388.521	1.500.000	1.500.000			
	KJKP Pokop Sarajevo	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.909.617	1.800.000	109.617	109.617	1.909.617							
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	378.097	194.784	4.973	4.973	199.757		178.340					
				Ukupno				2.287.714	1.994.784	114.590	114.590	2.109.374		178.340			
		Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Centralni objekat za pogrebnu djelatnost "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.550.000	450.000	500.000	500.000	950.000		800.000	1.000.000	800.000			
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.940.010	475.883	264.567	264.567	740.450		200.000	400.000	500.000	99.560		
				Ukupno				5.490.010	925.883	764.567	764.567	1.690.450		1.000.000	1.400.000	1.300.000	99.560
		Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	650.000	200.000				200.000			450.000			
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	418.101	329.557	88.544	88.544	418.101							
				Ukupno				1.068.101	529.557	88.544	88.544	618.101			450.000		
Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo		Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.971.236	669.561	1.023.276	1.023.276	1.692.837		600.000	1.200.000			478.399		
	Javna preduzeća - vlastito učešće		Vlastita sredstva	1.502.064		27.064	27.064	27.064		350.000	600.000	325.000	200.000				
	Ukupno				5.473.300	669.561	1.050.340	1.050.340	1.719.901		950.000	1.800.000	325.000	678.399			
KJKP Rad Sarajevo	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.428.360	318.750			318.750		1.400.000	1.261.250	1.448.360				
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	100.000		50.000				50.000						
			Općina budžet	Budžet	1.640		1.640	1.640	1.640								
	Ukupno				4.530.000	318.750	51.640	1.640	320.390		1.450.000	1.261.250	1.448.360				
	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.314.356	925.100	674.900	517.633	1.442.733		3.238.119	3.238.119	3.238.118				
Budžet općine - sufinansiranje			Budžet	1.000.000	200.000	200.000	20.000	220.000		200.000	200.000	200.000					

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	2.381.644	399.644	452.000	70.767	470.411		510.000	510.000	510.000	
				Ukupno		14.696.000	1.524.744	1.326.900	608.400	2.133.144		3.948.119	3.948.119	3.948.118	
		Unapređenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljevići“	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	677.757		77.757				200.000	200.000	200.000	
				Budžet kantona - javne investicije	Budžet	27.289.400	889.964	1.098.982	390.951	1.280.915		8.501.500	8.630.000	8.168.954	
				Fond za zaštitu okoliša	Budžet	228.500		228.500	228.500	228.500					
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Budžet	630.000		214.119	214.119	214.119		138.627	138.627	138.627	
				Ukupno		28.825.657	889.964	1.619.358	833.570	1.723.534		8.840.127	8.968.627	8.507.581	
		Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.356.784	208.326	208.326	42.650	250.976		1.186.324	2.481.066	2.272.742	
				Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	204.640	54.640	120.000	120.000	174.640		10.000	10.000	10.000	
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	572.055	122.055	122.055	80.000	202.055		150.000	88.973	88.972	
				Općina budžet	Budžet	243.506	46.753	132.707	132.707	179.460		21.348	21.349	21.349	
				Ostala domaća sredstva	Budžet	190.605	60.612	20.605		60.612		50.000	29.694	29.694	
			Ino sredstva	Europska komisija (EC)-IPA	Grant	2.193.267	740.020	40.020		740.020		500.000	500.000	413.227	
				Vlada Republike Češke	Grant	2.459.143	477.330	1.494.743	141.012	618.342		200.000	200.000	87.070	
				Ukupno		12.220.000	1.709.736	2.138.456	516.369	2.226.105		2.117.672	3.331.082	2.923.054	
	KJKP Sarajevogas d.o.o.	Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.200.000	176.539	200.000	111.477	288.016	23.461	400.000	400.000		
	KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	8.312.277	3.136.744	1.359.059	1.359.059	4.495.803		1.953.713	1.150.000	712.761	
				Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	48.895.750	19.220.705	7.024.765	7.024.765	26.245.470		10.899.365	5.965.190	5.785.725
			Europska komisija (EC)-IPA		Grant	7.823.320							4.889.500	2.933.820	

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period																		
				Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)	Grant	1.369.081		328.574	328.574	328.574		1.040.507																					
Ukupno						66.400.428	22.357.449	8.712.398	8.712.398	31.069.847		18.783.085	10.049.010	6.498.486																			
		Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.000.000	255.966			255.966		1.744.034																					
		Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	750.000	67.660			67.660		682.340																					
UKUPNO						211.889.599	68.057.473	25.990.552	15.249.081	83.306.554	23.461	55.172.467	34.262.588	27.605.099	777.959																		
Ministarstvo privrede	Ministarstvo privrede	"Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama KS"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.873.351	1.072.572	800.779	800.779	1.873.351		1.000.000	1.000.000	1.000.000																			
					Kredit	23.659.328		159.328	159.328	159.328		7.500.000	8.000.000	8.000.000																			
					Ukupno					28.532.679	1.072.572	960.107	960.107	2.032.679		8.500.000	9.000.000	9.000.000															
	KJP Poljoprivredno dobro Butmir	"Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	17.853.973	904.305	1.449.668	1.449.668	2.353.973			5.445.000	5.445.000	4.610.000																		
					KJP Poljoprivredno dobro Butmir	Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečištača otpadnih voda sa farne krava KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	800.000	396.164	286.164	120.001	516.165		117.672																	
									KJP Poljoprivredno dobro Butmir	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	966.520		120.000	120.000	120.000		478.000	368.520												
													KJP Veterinarska stanica Sarajevo	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lotalica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.736.700	137.008			137.008		2.057.262	1.542.430								
																	KJP ZOI '84 Sarajevo	Dogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.029.600		394.907	394.907	394.907		634.693					
																					KJP ZOI '84 Sarajevo	Dogradnja sistema vještačkog osnježenja na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	13.864.500		9.712.010	9.712.010	9.712.010		2.384.416	1.768.074
																									KJP ZOI '84 Sarajevo	Izgradnja automatske garaže za korpe šestosjedne žičare	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	2.379.777	1.341.260	732.851	732.851

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period	
		Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih skijaških staza Bjelašnica Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.950.000		1.237.097	1.237.097	1.237.097		3.720.000	1.992.903			
		Izgradnja paralelnih ski liftova K1 i K2 - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.750.550	2.227.095	247.455	247.455	2.474.550		2.600.000	676.000			
		Izgradnja sadržaja za djecu na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.784.250		789.744	789.744	789.744		994.506				
		Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija tehničkih objekata na ski centru Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	848.835		23.552	23.552	23.552		825.283				
		Nabavka mašina i opreme za rad i transport na ski centru	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	884.520		28.168	28.168	28.168		856.352				
		Rasvjeta staze -Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.500.000	120.000	1.050.836	1.050.836	1.170.836		1.329.164				
		Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme ZA 53. EFNS - 2023 SARAJEVO-IGMAN	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.627.000	44.368	1.989.491	1.989.491	2.033.859		1.593.141				
		Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2497000		2.503.000	2.500.000			
		Unaprjeđenje mrežnog, informacionog i tehnološkog sistema ski centra Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.872.000		237.401	237.401	237.401		1.634.599				
UKUPNO						100.880.904	8.739.772	19.259.451	19.093.288	27.833.060		35.978.754	23.292.927	13.610.000		
Ministarstvo saobraćaja	KS Ministarstvo saobraćaja	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	12.164.330	4.611.288	2.503.777	1.873.461	6.484.749		5.049.265				
		Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	110.000.000		19.362.717	19.362.717	19.362.717		45.318.642	45.318.641			
		Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264			3.959.264		817.421				
			Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000		23.618.657	23.618.657	23.618.657		29.381.343				
		Ukupno						57.776.685	3.959.264	23.618.657	23.618.657	27.577.921		30.198.764		

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period			
		Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730			83.730								
	Ino sredstva		Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit		60.656.297		27.406.990	27.406.990	27.406.990		11.083.102	11.083.000	11.083.205				
Ukupno						60.740.027	83.730	27.406.990	27.406.990	27.490.720		11.083.102	11.083.000	11.083.205				
UKUPNO						240.681.042	8.654.282	72.892.141	72.261.825	80.916.107		91.649.773	56.401.641	11.083.205				
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	KS Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.549.000	500.000	2.549.000	781.047	1.281.047		500.000	500.000	500.000				
					Kredit	7.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	7.400.000								
					Ukupno						11.949.000	4.400.000	6.049.000	4.281.047	8.681.047		500.000	500.000
			Izgradnja Univerzitetske biblioteke – vlastito učešće	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.193.124	642.100	500.000	239.744	881.844	1.741.024	1.000.000	1.100.000	1.210.000			
						Ino sredstva	Saudijska Arabija (KSA)	Grant	33.658.281	860.484	200.000	195.336	1.055.820	32.597.797				
						Ukupno						39.851.405	1.502.584	700.000	435.080	1.937.664	34.338.821	1.000.000
	Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu		„Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje objekta Fakulteta zdravstvenih studija UNSA,,	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	149.900						149.900					
						Kredit	3.989.000	1.465.304	1.834.696	1.834.696	3.300.000		689.000					
						Ostala domaća sredstva	Vlastita sredstva	2.000.000		958.136	958.136	958.136		1.041.864				
				Ino sredstva	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant	350.000		100.000	100.000	100.000		250.000					
Ukupno						6.488.900	1.465.304	2.892.832	2.892.832	4.358.136		2.130.764						
UKUPNO						58.289.305	7.367.888	9.641.832	7.608.959	14.976.847	34.338.821	3.630.764	1.600.000	1.710.000				
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000		1.000.000										
					Kredit	2.390.000	1.890.000			1.890.000		500.000						
					Ukupno						3.390.000	1.890.000	1.000.000		1.890.000		500.000	
		Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	100.000								100.000				
					Kredit	2.500.000		2.500.000	424.764	424.764								
					Ukupno						2.600.000		2.500.000	424.764	424.764		100.000	
		Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	1.000.000	1.000.000				1.000.000							
					Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	6.975.236	900.000	1.075.236	1.075.236	1.975.236		1.000.000	2.000.000	2.000.000			
Budžet općine - sufinansiranje	Kredit				4.000.000		4.000.000											
		Budžet	370.000								370.000							
Ukupno						12.345.236	1.900.000	5.075.236	1.075.236	2.975.236		1.370.000	2.000.000	2.000.000				

Ministarstvo	Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period		
		Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.200.000						1.100.000	1.100.000				
					Kredit	8.000.000		8.000.000	4.000.000	4.000.000							
		Ukupno					10.200.000		8.000.000	4.000.000	4.000.000		1.100.000	1.100.000			
		Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.499.000	1.399.000				1.399.000		100.000				
					Kredit	2.700.000	1.200.000	1.500.000	1.497.308	2.697.308							
		Ukupno					4.199.000	2.599.000	1.500.000	1.497.308	4.096.308		100.000				
		Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	630.000			430.000	424.764	424.764		200.000				
					Kredit	800.000	800.000				800.000						
		Ukupno					1.430.000	800.000	430.000	424.764	1.224.764		200.000				
		Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	130.000	130.000				130000						
					Kredit	530.000		530.000	294.353	294.353							
					Ino sredstva	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	Kredit	1.477.005	1.477.005			1.477.005					
		Ukupno					2.137.005	1.607.005	530.000	294.353	1.901.358						
		Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	8.214.345	4.714.345	2.000.000	1.272.603	5.986.948			500.000	500.000	500.000		
					Kredit	994.637	994.637			994.637							
Ukupno					9.208.982	5.708.982	2.000.000	1.272.603	6.981.585		500.000	500.000	500.000				
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.350.000	3.350.000				3.350.000								
			Kredit	4.705.000	3.535.000	1.170.000	423.593	3.958.593									
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.962.497	5.962.497			5.962.497								
Ukupno					14.017.497	12.847.497	1.170.000	423.593	13.271.090								
UKUPNO						59.527.720	27.352.484	22.205.236	9.412.621	36.765.105		3.870.000	3.600.000	2.500.000			
Ministarstvo unutrašnjih poslova	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Dogradnja i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	689	489	100		489		100					
					Kredit	2.250.000	73.049	2.176.951	161.728	234.777							
	Ukupno					2.250.689	73.538	2.177.051	161.728	235.266		100					
	Uprava policije MUP-a KS	Nabavka specijalne vojne i policijske opreme	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	4.059.900		3.194.100	3.194.100	3.194.100		865.800					
UKUPNO						6.310.589	73.538	5.371.151	3.355.828	3.429.366		865.900					
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	Pravilnik urbanog planiranja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000		200.000	93.699	93.699		200.000	500.000	100.000			
UKUPNO						868.010.568	180.845.420	182.455.947	142.958.883	323.804.303	36.719.427	263.682.691	128.032.457	62.413.304	13.861.322		

Tabela 17. Pregled projekata u implementaciji Gradonačelnik Grada Sarajeva i općine, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period	
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- nastavak realizacije projekta - provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	75.000	15.000			15.000		60.000				
				Kredit	40.000						40.000				
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	643.830		143.830			143830		500.000			
	Ukupno					758.830	158.830			158.830		600.000			
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	970.266	175.266	95.000	21.639	196.905	650.000	50.000				
			Ostala domaća sredstva	Kredit	540.851	40.851		6.962	47.813		500.000				
	Ukupno					1.511.117	216.117	95.000	28.601	244.718	650.000	550.000			
	Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce	Domaća sredstva	Budžet grada	Vlastita sredstva	950.000					945.000	5.000				
			Ostala domaća sredstva	Kredit	81.000	31.000	50.000		31.000						
	Ukupno					1.031.000	31.000	50.000		31.000	945.000	5.000			
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	325.997	125.997			125.997		200.000				
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	110.000		110.000	100.604	100.604						
			Ostala domaća sredstva	Kredit	30.000							30.000			
	Ukupno					465.997	125.997	110.000	100.604	226.601		230.000			
	Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.560.486	260.486	600.000	600.000	860.486		700.000				
Budžet općine - sufinansiranje			Budžet	1.540.000		640.000	300.000	300.000	900.000						
Ukupno					3.100.486	260.486	1.240.000	900.000	1.160.486	900.000	700.000				
Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.600.000	1.600.000			1600000							
		Ostala domaća sredstva	Budžet	1.375.938	1.375.938			1.375.938							
			Kredit	3.535.000	3.000.000			3000000		535.000					
Ukupno					6.510.938	5.975.938			5.975.938		535.000				
Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.269.400	619.400	350.000	100.000	719.400		100.000	100.000	100.000			
		Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	240.000	90.000			90000		50.000	50.000	50.000			
Ukupno					1.509.400	709.400	350.000	100.000	809.400		150.000	150.000	150.000		
Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevičke žičare	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	122.000	122.000			122000							
		Budžet grada	Budžet	400.000	400.000			400.000							
		Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	85.000	85.000			85000							
		Ostala domaća sredstva	Kredit	1.370.000	640.000	530.000	530.000	1.170.000		200.000					
Ukupno					1.977.000	1.247.000	530.000	530.000	1.777.000		200.000				
Projekt obnove i restauracije astronomskog	Domaća	Budžet grada	Budžet	3.309.000	7.000	50.000	17.140	24.140	3.152.000	100.000					

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period
	opservatorija Trebević	sredstva												
	Ramića potok- provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	200.000							200.000		
			Ostala domaća sredstva	Budžet	131.000	21.000			21.000			110.000		
				Kredit	80.000		40.000			40.000				
	Ukupno				411.000	21.000	40.000		21.000		40.000	310.000		
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	11.906.000	182.000	285.000	280.917	462.917	11.439.000				
				Kredit	2.605.000		2.605.000							
	Ukupno				14.511.000	182.000	2.890.000	280.917	462.917	11.439.000				
	UKUPNO				35.095.768	8.934.768	5.355.000	1.957.262	10.892.030	17.086.000	3.110.000	460.000	150.000	
Općina Novi Grad	Izgradnja kompleksa objekata "Sportsko rekreativni centar Dobrinja"	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.400.000	1.600.000	800.000	800.000	2.400.000					
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.143.523	4.635.490	208.033	208.033	4.843.523		300.000			
	Ukupno				7.543.523	6.235.490	1.008.033	1.008.033	7.243.523		300.000			
	UKUPNO				7.543.523	6.235.490	1.008.033	1.008.033	7.243.523		300.000			
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.459.000							1.459.000		
			Fond za zaštitu okoliša	Grant	15.000		15.000	15.000	15.000					
			Općina budžet	Budžet	226.000	7.000	7.697	7.697	14.697		50.000	161.303		
	Ukupno				1.700.000	7.000	22.697	22.697	29.697		50.000	1.620.303		
	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalička	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.100.000						550.000	550.000		
			Općina budžet	Budžet	207.000		11.887	5.914	5.914		90.000	105.113		
	Ukupno				1.307.000		11.887	5.914	5.914		640.000	655.113		
	Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	4.000.000						1.000.000	2.000.000	1.000.000	
			Općina budžet	Budžet	510.000		60.000	9.280	9.280		150.000	300.000		
	Ukupno				4.510.000		60.000	9.280	9.280		1.150.000	2.300.000	1.000.000	
	Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul. Varaždinska	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Grant	20.000						20.000			
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	450.000		450.000	450.000	450.000					
			Općina budžet	Budžet	250.000		250.000	250.000	250.000					
	Ukupno				720.000		700.000	700.000	700.000		20.000			
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	400.000						400.000			
			Općina budžet	Budžet	850.000	7.497	150.000	150.000	157.497		667.000	25.503		
			Ostala domaća sredstva	Grant	400.000		400.000	400.000	400.000					
	Ukupno				1.650.000	7.497	550.000	550.000	557.497		1.067.000	25.503		
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	4.000.000							1.000.000	3.000.000	

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2024	2025	2026	Plan za naredni period
			Općina budžet	Budžet	2.000.000	143.000	370.000	60.000	203.000		900.000	500.000	87.000	
			Ukupno		6.000.000	143.000	370.000	60.000	203.000		900.000	1.500.000	3.087.000	
	Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	- Grant	225.000		225.000	225.000	225.000					
			Budžet kantona - sufinansiranje	- Budžet										
			Općina budžet	Budžet	587.000		555.000	555.000	555.000		32.000			
			Ukupno		812.000		780.000	780.000	780.000		32.000			
	Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.750.000						1.750.000			
			Budžet kantona - sufinansiranje	- Budžet	900.000						900.000			
			Općina budžet	Budžet	240.000	40.000	150.000	150.000	190.000		50.000			
			Ukupno		2.890.000	40.000	150.000	150.000	190.000		2.700.000			
			UKUPNO		19.589.000	197.497	2.644.584	2.277.891	2.475.388		6.559.000	6.100.919	4.087.000	
Općina Trnovo	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	- Budžet	23.000.000	9.000.000	7.000.000	3.000.000	12.000.000	2.000.000	5.000.000			
	Izgradnja centralnog vodovoda MZ Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	- Budžet	2.500.000		600.000	600.000	600.000		600.000	500.000	800.000	
	Izgradnja objekta za zdravo starenje	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	- Budžet	1.300.000		800.000	800.000	800.000		500.000			
			UKUPNO		26.800.000	9.000.000	8.400.000	4.400.000	13.400.000	2.000.000	6.100.000	500.000	800.000	
			UKUPNO		89.028.291	24.367.755	17.407.617	9.643.186	34.010.941	19.086.000	16.069.000	7.060.919	5.037.000	

Tabela 18. Završeni projekti u 2023. godini

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Ukupno realizovano
Uprava policije MUP-a KS	Kapacitet opremljenosti uprave policije za suzbijanje nemira	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	988.650		988.650	988.650	988.650
	Proširenje IBIS sistema za vještačenje	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
Općina Novi Grad	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.630.000	1.630.000			1.630.000
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	430.452	430.452			430.452
	Ukupno					2.060.452	2.060.452		2.060.452
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	800.000		800.000	800.000	800.000
Ministarstvo saobraćaja	Javna podzemna garaža G-3 u ulici Kolodvorska u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.642.316	2.922.353	6.719.963	6.719.963	9.642.316
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	2.000.000	2.000.000			2.000.000
	Ukupno					11.642.316	4.922.353	6.719.963	6.719.963
Ministarstvo privrede	Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2023. godinu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	7.733.550		7.733.550	7.733.550	7.733.550
KJP ZOI '84 Sarajevo	Projektovanje i nadogradnja sistema osnježenja na Bjelašnici-kompletna trasa gornje Kolijevke do međustanice, osnježenje platoa dolazne stanice šestosjeda sa postavljanjem "Tower" nosača na stazi "S"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.941.540	1.742.250	199.290	199.290	1.941.540
	Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i SKIDATE	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	926.214	926.214			926.214
	Izmještanje četverosjedne žičare na novu lokaciju	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.212.000	2.991.690	1.220.310	1.220.310	4.212.000
	Sigurnost na skijaškim stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.001.513	121.910	879.603	879.603	1.001.513
	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.340.000	496.763	1.843.237	1.843.237	2.340.000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	900.000		900.000	898.034	898.034
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	10.341.527	10.341.527			10.341.527
UKUPNO					46.687.762	23.603.159	23.084.603	23.082.637	46.685.796

U toku 2023. godine realizovano je 13 projekata ukupne vrijednosti 46.687.762 KM.


(c) Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 404.501.040 KM realizovano je domaćih sredstava 272.429.364 KM (67,3%), a ino sredstava 132.071.676 (32,7%).

Tabela 19. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2023. godinu	Utrošeno sa 31.12.2023. godine	Nedostajuća sredstva	Ukupno realizovano	2024	2025	2026	Plan za naredni period
U implementaciji	Domaća sredstva	Budžet	408.307.680	123.990.209	63.675.420	43.561.008	21.855.485	167.551.217	90.215.589	55.665.431	39.343.784	13.561.762
		Grant	21.291.298	7.630.405	4.512.705	3.900.085		11.530.490	4.488.800	3.579.694	1.079.694	
		Kredit	87.187.388	25.943.295	35.710.093	12.957.732		38.901.027	9.534.000	8.000.000	8.000.000	
		Vlastita sredstva	16.313.847	5.714.654	2.528.458	2.046.180	1.352.145	7.760.834	2.913.831	1.847.600	1.657.599	299.560
	Domaća sredstva Ukupno		533.100.213	163.278.563	106.426.676	62.465.005	23.207.630	225.743.568	107.152.220	69.092.725	50.081.077	13.861.322
	Ino sredstva	Grant	53.988.734	5.058.898	2.646.838	1.248.423	32.597.797	6.307.321	9.551.084	3.633.820	500.297	
		Kredit	369.949.912	36.875.714	90.790.050	88.888.641		125.764.355	163.048.387	62.366.831	16.868.930	
Ino sredstva Ukupno		423.938.646	41.934.612	93.436.888	90.137.064	32.597.797	132.071.676	172.599.471	66.000.651	17.369.227	13.861.322	
U implementaciji Ukupno			957.038.859	205.213.175	199.863.564	152.602.069	55.805.427	357.815.244	279.751.691	135.093.376	67.450.304	13.861.322
Završen	Domaća sredstva	Budžet	41.157.572	21.860.909	19.296.663	19.294.697		41.155.606				
		Kredit	5.530.190	1.742.250	3.787.940	3.787.940		5.530.190				
	Domaća sredstva Ukupno		46.687.762	23.603.159	23.084.603	23.082.637		46.685.796				
Završen Ukupno			46.687.762	23.603.159	23.084.603	23.082.637		46.685.796				
UKUPNO			1.003.726.621	228.816.334	222.948.167	175.684.706	55.805.427	404.501.040	279.751.691	135.093.376	67.450.304	13.861.322


Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2023. godini



Graf 4.

U 2023. godini od ukupne realizacije projekata 175.684.706 KM realizovano je domaćih sredstava 85.547.642 KM (48,7%) i ino sredstava 90.137.064 KM (51,3%).

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima



Graf 5.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 55.805.427 KM ili 5,8% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Jačanje institucionalne kapacitete i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA;
3. Utvrđivanje prioriternih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;

6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
7. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS;
8. Unaprjeđenje koordinacije sa uredom Premijera, kantonalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvima sa ciljem bolje informiranosti svih zaposlenika o novinama u legislativi, standardima prilikom pripreme razvojnih projekata, te mogućim izvorima finansiranja.

Pregled tabela

Tabela 1.	Ulaganja u projekte, u KM.....	5
Tabela 2.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS	7
Tabela 3.	Kandidovani projekti prema DAC sektorima	8
Tabela 4.	Pregled kandidovanih projekata, u KM	9
Tabela 5.	Pregled odobrenih projekata, u KM.....	13
Tabela 6.	Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS 2021-2027.	14
Tabela 7.	Najbolje rangirani projekti po ministarstvima	17
Tabela 8.	Rang lista projekata Ministarstva saobraćaja.....	17
Tabela 9.	Rang lista projekata Ministarstva za odgoj i obrazovanje.....	17
Tabela 10.	Rang lista projekata Ministarstva privrede	18
Tabela 11.	Rang lista projekata Ministarstva za boračka pitanja.....	19
Tabela 12.	Rang lista projekata Ministarstva zdravstva	19
Tabela 13.	Rang lista projekata Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	19
Tabela 14.	Projekti KS - Rang lista kandidovanih projekata-Ministarstva.....	21
Tabela 15.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima i općina.....	24
Tabela 16.	Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM.....	26
Tabela 17.	Pregled projekata u implementaciji Gradonačelnik Grada Sarajeva i općine, u KM.....	35
Tabela 18.	Završeni projekti u 2023. godini	38
Tabela 19.	Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM	39

Spisak grafova

Graf 1.	Kandidovani projekti prema ministarstvima i institucijama KS u %	7
Graf 2.	Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %	8
Graf 3.	Projekti u implementaciji prema ministarstvima	25
Graf 4.	Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2023. godini	39
Graf 5.	Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima	40