

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. **NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-VKSMS-26

2. **PODNOŠITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOŠITELJA**

Podnositelj: KS Ministarstvo saobraćaja
(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Muamer Kukan; Pomoćnik ministra; 033/562-152; ; muamer.kukan@ms.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. **MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA** (popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: _____
Podaci o kontakt osobi: _____
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. **VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne |

5. **STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:**

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. **TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:**

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): _____
- Planirani početak projekta: _____
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: 2017
- Godina završetka projekta: 2020
(godina)

7. **UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA** (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 12,164,330

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE**

(šifra) (naziv)

CRS kod **21030 Željeznički transport**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **04 Ekonomski poslovi**

(šifra) (naziv)

Grupa **045 Transport**

(šifra) (naziv)

Klasa **0453 Željeznički transport**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Više općina Kantona Sarajevo	KSA-VOPC

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Projektom se unaprijeđuje javni linijski prijevoz putnika, koji je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, a podrazumijeva prijevoz putnika po linijama na području Kantona Sarajevo.

Projektom se pospješuje povećanje procenta naplate za korištenje tramvajskog vida saobraćaja i povećava bezbjednost korisnika usluge tog vida prijevoza.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Zadovoljenje koncepta sistema JGPP kao masovan prijevoz putnika duž osnovne gradske saobraćajnice Bašćaršija – Ilidža.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Građani sa područja Kantona Sarajevo i šire kao i svi oni koji posjete Sarajevo.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Građani, porodice, djeca, mladi, roditelji, starije osobe.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projektom je predviđena modernizacija sistema naplate javnog linijskog prijevoza putnika u tramvajskom vidu prijevoza.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Unaprijediti razvoj infrastrukture i dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i automatsko upravljanje saobraćajem
Rezultati:	
	- Izgrađena tramvajska stajališta za kontrolisanu naplatu
Aktivnosti:	
	- Promocija projekta - Provođenje postupka javne nabavke za Izbor izvođača radova Izvođenje radova na izgradnji stajališta za kontrolisanu naplatu - Aktivnosti za dobivanje građevinske saglasnosti i građevinske dozvole - donošenje pravnih akata - Izrada glavnog projekta - Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: _____

(šifra) (naziv)

Kategorija: _____

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: _____

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj: _____

Strategija BiH:

Strateški cilj:	
Podcilj:	
Prioritet:	
Mjera:	

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

Usluge javnog gradskog prijevoza putnika ravnopravno koriste osobe oba spola.

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Prilikom realizacije projekta izgradnja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu potrebna je saradnja sa svi Općinama sa područja Kantona Sarajevo, a naročito Općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, Zavodom za planiranje. Saradnja je potrebna u segmentu administrativnih poslova i u sagledavanju potreba lokalnih zajednica za potrebama stanovništva sa svoga područja kao i pribavljanju potrebnih dozvola i saglasnosti.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Nedostatak finansijskih sredstava	Obezbediti sredstva za implementaciju projekta

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Obezbediti finansijska sredstva i svu potrebnu dokumentaciju i dozvole.
Pretpostavke:	Obezbedena finansijska sredstva i sva potrebna dokumentacija i dozvole.

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Kupovinom karte za prijevoz krajnji korisnik plaća.
Institucionalna održivost:	
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	

V PROJEKTN/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTN/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2021		2022		2023		U valuti	U KM
															U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265						
Ukupno						12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265						

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2021		2022		2023		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265							
Ukupno							12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265							

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2021		2022		2023		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265							
Ukupno							12,164,330				4,611,288		2,503,777		142,007		5,049,265							

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti razvoj infrastrukture i dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo	Strukturni uticaja u smislu poboljšanja standarda	Zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo	
Specifični cilj	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i automatsko upravljanje saobraćajem	Dovođenje tramvajskih stajališta u gradu Sarajevu na nivo koji će ispunjavati uslove koji garantuju visok procenat naplate usluge prijevoza kao i dobar standard usluge na stajalištu	Izveštaji KJKP « GRAS »-a o zadovoljenju koncepta sistema naplate usluge u javnom linijskom prijevozu putnika	
Rezultati	Izgrađeno 27 tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Nivo naplate za uslugu prijevoza povećano za 30% Nivo usluge korisnicima povećan za 20% Nivo bezbjednosti korisnika usluga povećan za 10%	Izveštaji KJKP „GRAS“-a o procentu naplate usluge prijevoza	
Aktivnost	Promocija projekta Provođenje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova Izvođenje radova na izgradnji stajališta za kontrolisanu naplatu Aktivnosti za dobivanje građevinske saglasnosti i građevinske dozvole donošenje pravnih akata Izrada glavnog projekta Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta	Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta – 6 mjesca Izrada glavnog projekta – 3 mjesca Provođenje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova – 6 mjesca Izvođenje radova rekonstrukcije tramvajske pruga - 21 mjesca	Tenderska dokumentacija Građevinske knjige Fakture fotografije	

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Amela Šaćirbegović**

Funkcija: **Stručni saradnik za projekte, realizaciju projekata i međunarodne programe**

Telefon/fax: **033/ 562 - 101**

e-mail adresa: **amela.sacirbegovic@ms.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 04.02.2021.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)