

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. **NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-VKSMBP-3

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KS Ministarstvo za boračka pitanja
(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: _____

Podaci o kontakt osobi: Samila Mujaković-Zenunović; stručni savjetnik za poslove finansijskog nadzora i interne kontrole; 033/562 007; ; samila.mujakovic@mbp.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: _____

Podaci o kontakt osobi: _____
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input checked="" type="checkbox"/> Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36
- Planirani početak projekta: 2020
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: _____
- Godina završetka projekta: _____
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

3,549,653

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **430 Ostale višesektorske aktivnosti**

(šifra) (naziv)

CRS kod **43030 Urbani razvoj i upravljanje**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **08 Rekreacija, kultura i religija**

(šifra) (naziv)

Grupa **082 Usluge kulture**

(šifra) (naziv)

Klasa **0820 Usluge kulture**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Novi Grad	KSA-NG

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Na brdu Žuč izgradio bi se memorijalni spomen kompleks sa svim pratećim muzejskim, edukativno-obrazovnim, kulturno-sportskim i drugim sadržajima, sa markiranim značajnim tačkama – mjesta pogibije heroja odbrane, te bi pripadnici boračke populacije dobili potvrdu da njihovi najmiliji koji su dali svoje živote za slobodu domovine nisu zaboravljeni što bi doprinijelo povećanju socijalne uključenosti istih u društvene tokove zajednice. Navedeni objekti bi bili u funkciji turističke ponude Sarajeva, a imaju nemjerljiv značaj u obilježavanju perioda iz naše novije historije.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Riječ je kompleksnom projektu koji, između ostalog, predviđa gradnju spomenika u vidu stilizirane ptice kao simbola slobode. Uz spomenik je planirana i gradnja muzeja bitke na Žuči, polivalentne sale, kino dvorane, cvjećare, kao i trga na kome se može okupiti više hiljada ljudi tokom obilježavanja važnih datuma za odbranu Žuči. Projektom bi se postigao i edukativno-obrazovni cilj, prvenstveno usmjeren na mlađu populaciju kako Bosne i Hercegovine, tako i cijelog svijeta, sa osnovnom porukom „Da se ne zaboravi i nikada ne ponovi“. To bi bilo mjesto koje bi ubuduće bilo stjecište mladih naraštaja spremnih da unapređuju vrijednosti naše odbrambeno – oslobodilačke borbe, promovisaće i afirmisaće bosansko-hercegovačku kulturu, treba da doprinose jačanju nacionalne i vjereske tolerancije i omogući sticanje novih znanja iz perioda novije historije.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Pored Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, općina Novi Grad koji su direktno zaduženi za implementaciju projekta tu su još i organizacije na koje projekat ima neposredan pozitivan utjecaj, kao što su: Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Muzej Grada Sarajevo i druge institucije Kantona Sarajevo.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Pored organizacija porodica šehida i poginulih boraca i raznih boračkih organizacija formiranih nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, od projekta značajne korisiti će imati turističke organizacije, svi građani Sarajeva, Bosne i Hercegovine, te mnogobrojni turisti koji posjećuju Sarajevo.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

U aktivnosti vezane za realizaciju Projekta uključene su sve relevantne institucije Kantona Sarajevo koje se bave ovom problematikom kao i općina Novi Grad na čijoj teritoriji Memorijalni centar treba biti izgrađen i ista je zadužena da pokrene proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkupa dijela zemljišta na kojem bi se gradilo gore navedeno Spomen – obilježje, kao i da se pokrene procedura izgradnje objekta koji predstavlja ulaz u Spomenički kompleks Žuč na lokaciji gdje je ranije bio Lovački dom. Ovo bi bila prva faza i početak izgradnje Memorijalnog centra „Žuč“.

Tokom 2015. godine odabrano je najbolje idejno rješenje za Memorijalni centar "Žuč", a u novembru iste godine, na mjestu nekadašnjeg Doma kulture, na brdu Žuč počela je izgradnja Spomen-doma oslobođiocima Općine Novi Grad i Grada Sarajeva koji će se nalaziti na ulazu u budući memorijalni kompleks „Žuč“.

U junu 2018. godine upriličeno je svečano otvorenje Doma oslobođilaca, koji predstavlja ulaznu kapiju za budući memorijalni kompleks koji će se u narednom periodu graditi na platou Golog Brda.

Krajem 2019. godine osigurana su i doznačena sredstva općini Novi Grad Sarajevo u iznosu od 100.000,00 KM, kao podrška aktuelnim radovima (rekonstrukcija rovova i tranšea na lokalitetu Golo brdo, čija ugovorena vrijednost je iznosila 119.425, 73 KM).

U 2020. godini su takođe bila planirana sredstva u iznosu 100.000,00 KM za daljnju podršku, ali do kraja godine prema ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo nije došao zahtjev općine Novi Grad Sarajevo za implementaciju i realizaciju sredstava, tako da su sredstva usmjerena u druge namjene.

U 2021. godini na poziciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo bila su raspoloživa sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, te je zatraženo od općine Novi Grad Sarajevo da ukoliko ima potrebe dostavi zahtjev za realizaciju i implementaciju.

Obzirom da je općina Novi Grad Sarajevo, ugovorila radove u iznosu 465.660,00 KM (spomenik „Kрила slobode“) uz očekivani rast troškova radi izmjene radova i porasta cijena, potpisan je Sporazum o doznačavanju 50.000,00 KM.

U Budžetu za 2022. godinu sredstva za podršku podprojektima projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92.-95. , planiraju se na zajedničkoj poziciji pri čemu je okvirno za kompleks „Žuč“ bila predviđena podrška od 100.000,00 KM (budžetska sredstva). Obzirom da nije bilo realizacije nekih drugih projekata, a Općina Novi Grad je provodila aktivnosti u okviru kompleksa (Spomenik „Kрила slobode“), osigurana su dodatna sredstva (i kroz ažurirani Program utroška), tako da je za 2022. godinu osigurano 225.000 KM koja su i doznačena općini.

U narednom periodu nastavit će se aktivnosti i na realizaciji projekta Memorijalni centar "Žuč" na način kako je definisano projektnim zadatkom, a čija izgradnja će u konačnici predstavljati monumentalno zdanje svim braniocima koji su branili grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinijeti održivoj, efikasnoj i kvalitetnoj turističkoj ponudi u Kantonu Sarajevo

Ovim projektom se želi sačuvati sjećanje na period odbrane i opsade Sarajeva. Kroz realizaciju ovog Projekta postigli bi između ostalog edukativno-obrazovni cilj, prvenstveno usmjeren na mlađu populaciju kako Bosne i Hercegovine, tako i cijelog svijeta, sa osnovnom porukom «Da se ne zaboravi i nikada ne ponovi». Također, navedeni objekat treba da posluje u sklopu ukupne turističke ponude Kantona Sarajevo, na dohodovnom principu čime bi se obezbjedilo vraćanje uložених sredstava i otvaranje novih radnih mjesta u oblasti ugostiteljsko-turističke, uslužne i drugih pratećih djelatnosti.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Unaprijeđena infrastruktura za turizam KS
Rezultati:	
	- Izgrađen Memorijalni centar "Žuč"
Aktivnosti:	
	- Obezbjedeње potrebnih, građevinskih i drugih dozvola kao i dozvola o puštanju u upotrebu izgrađenih objekata - Provedba tendera za izvođenje radova - Izvođenje radova - Stavljanje objekta u funkciju - Organizirat finalnu promociju projekta

	- Izrada internetskog portala - Izrada promotivnih materijala - Organizirati posjete 10 turističkih agencija
--	--

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje:	1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE
	(šifra) (naziv)
Kategorija:	13 Promovisanje prilagođavanja i razvoja ruralnih područja
	(šifra) (naziv)
Područje intervencije:	1310 Razvoj turističkih aktivnosti
	(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:	
EU2020	

Strategija BiH:

Starteški cilj:	82. Pametan rast(do 2022.god.)
Podcilj:	3. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Prioritet:	
Mjera:	

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije:

Strateški cilj:	Prioritet
Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	1

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Saradnja sa Zavodom za planiranje Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, Fondom Memorijal, Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Općina Novi Grad je prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na tom lokalitetu izvršila otkup 85.000 m² zemljišta na lokaciji Golo Brdo. Također je 15.12.2014. godine potpisan Tripartitni Sporazum o sufinansiranju idejnog Projekta Spomen obilježja sa pratećim sadržajima u okviru realizacije prve faze izgradnje Memorijalnog Centra Žuč između Ministarstva za boračka pitanja (sufinansijer), Općine Novi Grad (sufinansijer) i Fonda Memorijala (implementator) u vrijednosti 50.000,00 KM (30.000,00 KM Ministarstvo za boračka pitanja KS i 20.000,00 KM Općina Novi Grad). Komisija za pripremu projektnog zadatka i raspisivanje anonimnog javnog natječaja i odabir idejnog rješenja sa idejnim projektom je na osnovu raspisanog konkursa izvršila izbor najboljeg idejnog rješenja.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Pravovremeno planiranje sredstava za održivost objekta i nakon realizacije projekta	Nastojati obezbijediti dio sredstava iz drugih izvora- donacije iz zemlje i inostranstva od fizičkih i pravnih lica

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	lizrađen Idejni projekat - Memorijalni centar „Žuč“ od strane Projektne organizacije: IPSA INSTITUT d.o.o.Sarajevo
Pretpostavke:	Pripremaju se novi komplementarni projekti, Turističke agencije će uvrstiti Memorijalni centar „Žuč“ u turističku ponudu Kantona Sarajevo

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Jedan od ciljeva je da Memorijalni centar posluje u sklopu ukupne turističke ponude Kantona Sarajevo. Vodeći se dosadašnjim iskustvom i finansijskim efektima posebnih vrsta turizma u Kantonu Sarajevo, analizirajući posjete turista Sarajevu, te tunelu Dobrinja – Butmir koji su zavidni (cca, 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou), smatramo da će preuređenje i stavljanje u funkciju objekta -Memorijalni centar „Žuč“ proizvesti značajne finansijske efekte u korist Budžeta Kantona Sarajevo, odnosno povećanje za 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou. Također Memorijalni centar treba da doprinese otvaranju novih radnih mjesta u oblasti ugostiteljsko-turističke, uslužne i drugih pratećih djelatnosti u okruženju istog.
Institucionalna održivost:	Po završetku svih radova utvrditi će se da li će Memorijalni centar "Žuč" ostati u nadležnosti Ministarstva ili Fonda memorijala Kantona Sarajevo ili pak neke druge institucije koji će preuzeti upravljanje i održavanje istog.
Održivost na razini politika:	Projekat Izgradnje memorijalnog centra "Žuč", realizuje se u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br. 9/06, 15/07, 35/12 i 29/15) kojom su između ostalog utvrđeni i nosioci realizacije predmetnog projekta.
Održivost prirodne okoline:	Projekat Inema negativnog utjecaja na prirodnu okolinu.

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	

V PROJEKTN/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTN DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

Idejni projekat-Memorijalni centar „Žuč" izrađen od strane Projektne organizacije: IPSA INSTITUT d.o.o.Sarajevo

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	BAM		3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653					
Ukupno						3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653					

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653				
Ukupno							3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653				

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653					
Ukupno							3,549,653				375,000		1,000,000		0		2,000,000		174,653					

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	<p>Pametnan rast Doprinijeti održivoj, efikasnoj i kvalitetnoj turističkoj ponudi u Kantonu Sarajevo</p> <p>Ovim projektom se želi sačuvati sjećanje na period odbrane i opsade Sarajeva. Kroz realizaciju ovog Projekta postigli bi između ostalog edukativno-obrazovni cilj, prvenstveno usmjeren na mlađu populaciju kako Bosne i Hercegovine, tako i cijelog svijeta, sa osnovnom porukom «Da se ne zaboravi i nikada ne ponovi». Također, navedeni objekat treba da posluje u sklopu ukupne turističke ponude Kantona Sarajevo, na dohodovnom principu čime bi se obezbjedilo vraćanje uloženi sredstava i otvaranje novih radnih mjesta u oblasti ugostiteljsko-turističke, uslužne i drugih pratećih djelatnosti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Povećan broj dolazaka i noćenja stranih turista za min 20% - Povećan broj zaposlenih u sektoru turizma za min 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvještaji turističke zajednice - Izvještaji Zavoda za evidenciju nezaposlenih 	
Specifični cilj	<p>Unaprijediti kulturu i kreativne sektore Unaprijeđena infrastruktura za turizam KS</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Ostvareno minimalno 500 posjeta na mjesečnom nivou domaćih i stranih turista na lokalitetu Memorijalnog centra „Žuč“ - Održavanje časova historije u organizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo na području Memorijalnog centra „Žuč“-minimalno 300 časova u jednom polugodištu -Educirano 5 vodiča za obilazak kompleksa 	<ul style="list-style-type: none"> -Izvještaji turističkih agencija - Sredstva informiranja vezano za sadržaje koji se odnose na turističku ponudu ove vrste -Dokumentacija u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo sa podacima o evidentiranim održanim časovima historije na predmetnoj lokaciji -Periodične provjere educiranih vodiča (testovi, ankete, utisci posjetitelja i sl.) - Foto i pisani izvještaji sa otvaranja objekta kao i sva druga dokumentacija o izvedenim radovima 	<p>Pripremaju se novi komplementarni projekti</p>

Rezultati	Izgrađen Memorijalni centar "Žuč"	<ul style="list-style-type: none"> - Izgrađen Memorijalni centar "Žuč"-memorijalni spomen kompleks 2 godine od dana odobravanja projekta sa svim pratećim muzejskim, edukativno obrazovnim, kulturno-sportskim i drugim sadržajima 	<ul style="list-style-type: none"> - Sva dokumentacija vezano za građevinske i druge dozvole kao i dokumentacija o provedenom postupku javne nabavke - Izvještaj Komisije za interni tehnički prijem objekta - Upotrebna dozvola - Obavezna zakonom propisana dokumentacija Izvođača radova od početka gradnje do tehničkog prijema objekta -Foto i video zapisi o posjetama turističkih agencija 	Turističke agencije će uvrstiti Memorijalni centar „Žuč“ u turističku ponudu Kantona Sarajevo
Aktivnost	<p>Obezbijedenje potrebnih, građevinskih i drugih dozvola kao i dozvola o puštanju u upotrebu izgrađenih objekata</p> <p>Provedba tendera za izvođenje radova</p> <p>Izvođenje radova</p> <p>Stavljanje objekta u funkciju</p> <p>Organizirat finalnu promociju projekta</p> <p>Izrada internetskog portala</p> <p>Izrada promotivnih materijala</p> <p>Organizirati posjete 10 turističkih agencija</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kompletna dokumentacija kod nadležnih organa neophodna za otpočinjanje daljnjih aktivnosti na realizaciji projekta - Izvođač radova izabran u roku od 5 mjeseci od dana odobravanja projekta - Objekat na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo i turistima mjesec dana nakon tehničkog prijema objekta - Portal i promotivni materijali izrađeni i dostupni zainteresovanim licima -Turističke agencije uvrstile u svoju ponudu i Memorijalni centar "Žuč" <p>SREDSTVA- ljudski i materijalni resursi u svrhu obezbijedenja svih elemenata za realizaciju navedenog Projekta</p>		<ul style="list-style-type: none"> -Općinske službe pravovremeno izdaju potrebne dozvole - Dovoljan broj prihvatljivih ponuda - Dovoljan broj ponuđača - Dobri vremenski uslovi - Isporuka robe u zadatim rokovima - turističke agencije zainteresirane za ovaj vid turističke ponude <p>Preduvjeti:</p> <p>Idejni projekat-Memorijalni centar „Žuč“; Projektna organizacija: IPSA INSTITUT d.o.o.Sarajevo</p>

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Samila Mujaković-Zenunović**

Funkcija: **stručni savjetnika za poslove finansijskog nadzora i interne kontrole**

Telefon/fax: **033/562-007, Fax:033/562-251**

e-mail adresa: **samila.mujakovic@mbp.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 16.01.2024.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)