

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i SKIDATE

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJKPZOI'84-30

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJP ZOI '84 Sarajevo

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Arnela Ajkunić; stručni saradnik za planiranje i razvoj; 061/712-734; 033/579-005; ; arnela.ajkunic@zoi84.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Ministarstvo privrede KS

Podaci o kontakt osobi: Zatan Mujak ;zlatan.mujak@mp.ks.gov.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Kapitalne

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 12
- Planirani početak projekta: 2021
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: 2021
- Godina završetka projekta: 2022
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

926,214

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **332 TURIZAM**

(šifra) (naziv)

CRS kod **33210 Politika i administrativno upravljanje u oblasti turizma**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **01 Opće javne usluge**

(šifra) (naziv)

Grupa **013 Opšte usluge**

(šifra) (naziv)

Klasa **0133 Ostale opšte usluge**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Trnovo	KSA-TRN

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Povećanje ekonomske konkurentnosti

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Osnovni cilj ovog investicionog projektaje da se izvrši modernizacija u kontroli naplate karata, ali da se pri tome ne izostavi izgradnja zatvorenog parking sistema, kao i uvođenje video nadzora u Ski centru, sve u svrhu pružanja kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima

Realizacijom projekta modernizacije sistema naplate ski karata SKIDATA na skijalištu Bjelašnica uspostaviće se moderan i funkcionalan sistem kontrole naplate i korištenja kapaciteta ski centra Bjelašnica. Istovremeno će se ostvariti osnovni planirani ciljevi modernizacije sistema naplate parkinga, uz povećanje sigurnosti korisnika i zaposlenika ski centra Bjelašnica.

Također će se uspostaviti online prodaja karata, te formiranje novih prodajnih mjesta, što će smanjiti gužve pri kupovini istih. Potrebno je naglasiti da i instalacija novog automatizovanog sistema naplate parkinga donosi mnoge benefite, kao što je povećanje prihoda , sigurnosti korisnika, te smanjenje gužvi na prilazima skijalištu.

Uvezivanjem sistema video nadzora sa svih lokacija na skijalištu, daje mogućnost nadzora na svim tim mjestima istovremeno čime se značajno povećava sigurnost kako skijaša na stazama, tako i svih drugih posjetilaca ski centra, zaposlenika, te imovine korisnika i imovine ZOI'84.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Građani BiH , korisnici usluga ski centra , turisti domaći i strani

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Građani BiH , korisnici usluga ski centra , turisti domaći i strani i uposlenici ZOI'84

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Osnovni cilj ovog investicionog projektaje da se izvrši modernizacija u kontroli naplate karata, ali da se pri tome ne izostavi izgradnja zatvorenog parking sistema, kao i uvođenje video nadzora u Ski centru, sve u svrhu pružanja kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima.

Realizacijom projekta modernizacije sistema naplate ski karata SKIDATA na skijalištu Bjelašnica uspostaviće se moderan i funkcionalan sistem kontrole naplate i korištenja kapaciteta ski centra Bjelašnica. Istovremeno će se ostvariti osnovni planirani ciljevi modernizacije sistema naplate parkinga, uz povećanje sigurnosti korisnika i zaposlenika ski centra Bjelašnica.

Također će se uspostaviti online prodaja karata, te formiranje novih prodajnih mjesta, što će smanjiti gužve pri kupovini istih. Potrebno je naglasiti da i instalacija novog automatizovanog sistema naplate parkinga donosi mnoge benefite, kao što je povećanje prihoda , sigurnosti korisnika, te smanjenje gužvi na prilazima skijalištu.

Uvezivanjem sistema video nadzora sa svih lokacija na skijalištu, daje mogućnost nadzora na svim tim mjestima istovremeno čime se značajno povećava sigurnost kako skijaša na stazama, tako i svih drugih posjetilaca ski centra, zaposlenika, te imovine korisnika i imovine ZOI'84.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinijeti povećanju konkurentnosti turističke destinacije Kantona Sarajevo

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Unaprijijeđenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo
Rezultati:	<ul style="list-style-type: none">- - Uspostavljen unaprijeđen, funkcionalan i siguran sistem naplate parkinga, sa povećanim kapacitetom- Uvezan i moderniziran sistem video nadzora- Instaliran i uvezan sistem naplate i kontrole karata SKIDATA- Podizanje konkurentnosti- Unaprijeđena infrastruktura Ski centra Bjelašnica- Povećanje broja posjetilaca i korisnika usluga ZOI 84
Aktivnosti:	<ul style="list-style-type: none">- izraditi projektni zadatak sa tehničkom specifikacijom-Izraditi glavni i izvedbeni projekat-provesti proceduru Javnih nabavki-potpisivanje ugovora sa dobavljačem-instalirati novu opremu i testirati-promocija projekta

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: _____
(šifra) (naziv)

Kategorija: _____
(šifra) (naziv)

Područje intervencije: _____
(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj: _____

Strategija BiH:

Strategija BiH 2022

Starteški cilj:

92. Konkurentnost (do 2015.)

Podcilj:

4. Jedinstveni ekonomski prostor

Prioritet:	3. Poboljšavati poslovno okruženje
Mjera:	3. Uklanjati fiskalne prepreke poslovanju privrednih subjekata

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije: **strategija razvoja Kantona Satajevo 2020**

Strateški cilj:	Prioritet
Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i uanprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	1.3.

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

Ne

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da sa lokalnim vlastima , nadležnim ministarstvima

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da sa nadležnim kantonalnim i lokalnim službama i institucijama, te sa privatnim sektorom za implementaciju projekta

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Prirodna okolina	Nepovoljni vremanski uslovi za izvođenje radova	Isplanirati dinamiku isporuke i ugradnje opreme u skladu sa vremenskim uslovima koji vladaju na terenu
Materijalni	Nedovoljno sredstava za realizaciju projekta i kašnjenje sa isporukom zbog carinske procedure	Ispitati tržište i obezbjediti neophodna sredstva za realizaciju i u dinamičkom planu ostaviti prostora za carinsku proceduru

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Studija isplativosti, istraživanje tržišta, tehnička specifikacija opreme
Pretpostavke:	Moguće žalbe na proceduru JN neće uticati na trajanje cjelokupnog projekta Vremenski uslovi neće uticati na cjelokupno trajanje projekta Carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Povećanje efikasnosti sistema naplate parkinga, video nadzora i sistema naplate i kontrole karata SKIDATA.
Institucionalna održivost:	Izdavanjem atesta i certifikata od nadležne institucije sistem se može pustiti u upotrebu
Održivost na razini politika:	Urađeni zakonski i podzakonski akti
Održivost prirodne okoline:	Zakon o zaštiti okoline

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	2

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		926,214				926,214													
Ukupno						926,214				926,214													

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		926,214				926,214													
Ukupno							926,214				926,214													

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		923,214				926,214													
Ukupno							923,214				926,214													

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinijeti povećanju konkurentnosti turističke destinacije Kantona Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo povećan za minimalno 30% na osnovu razvoja sektora Turizma	Budžetska dokumentacija Kantona Sarajevo 2020.	
Specifični cilj	Unaprijeđenje infrastrukture za turizam Kantona Sarajevo	Broj zainteresovanih turista za planinski zimski i ljetni sadržaj povećan za minimalno 10% godišnje, povećanje broja zaposlenih	Statistički podaci Turističke zajednice Podaci o broju novih uposlenih od zavoda za zapošljavanje	
Rezultati	<ul style="list-style-type: none"> - Uspostavljen unaprijeđen, funkcionalan i siguran sistem naplate parkinga, sa povećanim kapacitetom - Uvezan i moderniziran sistem video nadzora - Instaliran i uvezan sistem naplate i kontrole karata SKIDATA - Podizanje konkurentnosti - Unaprijeđena infrastruktura Ski centra Bjelašnica - Povećanje broja posjetilaca i korisnika usluga ZOI 84 	<p>Povećan prihodi od karata za uslugu parkinga, povećani prihodi od karata za vertikalni transport</p> <p>Povećana sigurnost korisnika i uposlenika</p>	Izveštaj broja posjetioca na godišnjem nivou	Dobra saradnja hotelijera, turističke organizaciji drugih privrednih subjekata u BiH
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> -izraditi projektni zadatak sa tehničkom specifikacijom -Izraditi glavni i izvedbeni projekat -provesti proceduru Javnih nabavki -potpisivanje ugovora sa dobavljačem -instalirati novu opremu i testirati -promocija projekta 	<ul style="list-style-type: none"> -prikupljene relevantne saglasnosti u prvom kvartalu -potpisan ugovor sa izvođačima radova 2 mjeseci nakon početka projekta -završeni građevinski radovi 2 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izvođačima -instalirana oprema 3 mjeseca nakon završenih građevinskih radova -upotrebna dozvola u roku od 2 mjeseca po završetku svih radova -minimalno 5 posjeta djece ,studenta zainteresovanih organizovano za vrijeme trajanja projekta (4,5 kvartal) 	<ul style="list-style-type: none"> -saglasnosti od nadležnih institucija -tenderska dokumentacija -ugovo sa izvođačem -građevinska knjiga i dnevnik -fakture -foto prije/poslije -atest za opremu -liste učesnika radionica -izjava za medije, partnerske opštine -finansijski izvještaj -finalni izvještaj o projektu 	<ul style="list-style-type: none"> -izdavanje dozvola u roku, od strane opštinskih službi -potencijalni prigovori na postupak javnih nabavki neće uticati na dužinu trajanja cijelog projekta -vremenski uslovi za vrijeme izvođenja radova neće uticati na ukupnu dinamiku projekta -carinska procedura neće uticati na dinamiku projekta -zainteresovanost za projekat

		-finalna promocija organizatora u posljednjem mjesecu projekta		
--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Arnela Ajkunić**

Funkcija: **stručni saradnik za razvoj i planiranje**

Telefon/fax: **033/ 579-005;**

e-mail adresa: **arnela.ajkunic@zoi84.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 09.08.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)