

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. **NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** »Poboljšanje smještajnih uslova goveda«  
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJPPDB-2

### 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJP Poljoprivredno dobro Butmir  
(puni naziv podnositelja iz šifamika)

Adresa podnositelja: \_\_\_\_\_

Podaci o kontakt osobi: Snježana Ljubunčić; Direktor; 033/621-286; ; kabinetdirektora@pbutmir.com  
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

Podaci o kontakt osobi: Enesa Pazalja, enesa.pazalja@mp.ks.gov.ba, +38761 /190-916  
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- |                                                                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj                           | <input type="checkbox"/> Kapitalne       |
| <input type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne |

### 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: \_\_\_\_\_  
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

### 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36  
- Planirani početak projekta: 2023  
(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2023  
kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2025  
(godina)

### 7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 966,520

### 8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **311 POLJOPRIVREDA**

(šifra) (naziv)

CRS kod **31120 Razvoj poljoprivrede**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **04 Ekonomski poslovi**

(šifra) (naziv)

Grupa **042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov**

(šifra) (naziv)

Klasa **0421 Poljoprivreda**

(šifra) (naziv)

### 9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Ilidža	KSA-ILDŽ

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Mljekarska industrija je strateška grana poljoprivrede u BiH. Direktor misije USAID –BIH ističe da BiH može proizvoditi poljoprivredne proizvode visokog kvaliteta .

Sarajevska mljekara „Milkos" jedna je od onih koja posjeduje dozvolu za izvoz na EU tržište, međutim povećana je ekonomska konkurentnost sa susjednim zemljama npr. izvoz u Hrvatsku je smanjen sa 15 na 9 miliona (razlog toga jeste jer uvoze jeftinije mlijeko iz drugih zemalja EU) dok Crna Gora još zauzima 1. mjesto na listi izvoza mlijeka iz BiH.

Milkos je najveći otkupljivač na KS i otkupljivač mlijeka sa naše farme, te iz toga proizilaze naše težnje za stabilnost -tržišta u izvozu i težnje za što većom proizvodnjom kvalitetnog sirovog kravljeg mlijeka.

Rekonstrukcijom proizvodnih objekata na našoj farmi i postavljanjem gumenih ležišta unaprijedili bi se uslovi za smještaj goveda, riješili bitni preduslovi i faktori za dobru i kvalitetnu proizvodnju i samim tim pokazali opravdanost za održiv rast u domaćoj proizvodnji.

(unos je ograničen na 500 znakova)

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

KJP"PD BUTMIR" datira još od davne 1893 godine, kroz vrijeme je mjenjalo nazive, ali ne i svrhu poslovanja. Glavni ciljevi su uvijek bili razvoj i unaprijeđenje u proizvodnji. Farma KJP"PD BUTMIR" jedna je od najvećih farmi u FBiH sa najvećom proizvodnjom kvalitetnog sirovog kravljeg mlijeka. Obzirom na starost farme njeni proizvodni objekti su funkcionalni ,ali dotrajali i postaju neuslovni za smještaj goveda .

U proizvodnim objektima izvršila bi se prvobitno ugradnja gumenih ležišta ( štala A ,B i porodilište) jer se goveda drže na vezu, a pod njima se nalaze betonska ležišta koja zbog vlage mogu izazvati kožne bolesti i infekcije, povrede i upale zglobova te povrede papaka zbog klizanja . Postavljanjem ležišta osigurali bi bolje uslove za dobrobit životinja, bolje opće zdravstveno stanje goveda , smanjili troškovi liječenja i postigli veću proizvodnju mlijeka.

Rekonstrukcijom objekata za skladištenje hrane bi se smanjila kvarljivost hrane u njima, a kroz druge rekonstrukcije u torovima ,telečarnicima i objektu pripreme smanjilo bi se prokišnjavanje krovova gdje borave sve kategorije goveda i olakšala odvodnja oborinskih voda olucima . Sve pomenute aktivnosti dovele bi do rješavanja problema smještaja goveda ,pa bi podloge bile suhlje ,uslovnije kako za smještaj tako i za održavanje.

(unos je ograničen na 500 znakova)

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Otkupljivači mlijeka ,domaće i EU tržište

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Stanovništvo(korisnici),Kanton Sarajevo ,potrošači mliječnih proizvoda

(unos je ograničen na 500 znakova)

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projekat je napravljen u skladu sa strategijom razvoja KS 2020. Realizacijom projekta prvobitno bi se zamjenila betonska ležišta za goveda gumenim ,koja su po svojim osobinama udobnija za smještaj, lakša za održavanje i goveda će imati manjih zdravstvenih problema uzrokovanih smještajem.Poboljšanjem smještaja ambijenta i kroz ostale faze rekonstrukcije krovova za goveda različitih starosnih kategorija ,od svake kategorija će se osjetiti nepredak u proizvodnji što u konačnici ima za cilj da boljim uslovima dobijemo bolje proizvodne karakteristike životinje(uz ishranu),veću i još kvalitetniju proizvodnju za naše preduzeće kao farmu goveda,za naš kanton i dalje tržište.Kvalitetnim ulaganjem u smještaj ,ishranu i genetiku možemo očekivati dobru proizvodnju ne samo nakon projekta već i u narednim godinama poslije provedbe samog projekta.

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:  
Unaprijediti uslove za održivi  
razvoj ruralnih područja Kantona  
Sarajevo

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

<b>Specifični cilj:</b>	<b>Poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede u KS i unapređenje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda</b>
<b>Rezultati:</b>	- Poboljšanje smještajnih uslova goveda
<b>Aktivnosti:</b>	- Imenovan tim stručnih saradnika ( prve 2. sedmice u prvoj godini provedbe projekta) - Izrađen idejni projekat ( u I kvartalu prve godine) - Objavljen tender za izvođenje rekonstruktivnih radova i kupljeno 412 gumenih ležišta za goveda u proizvodnji ( prva godina projekta) - Postavljena gumena ležišta u objektima štale A I B i porodilštu (prva godina projekta ) - Rekonstruktivni radovi na objektima 1.faza-Objekti za skladištenje hrane 2.faza-Montažni objekat –torovi za junice Faza 1 i 2 u I,II,III i IV kvartalu 2 god.projekta 3.faza-Objekat za smeštaj teladi 4.faza-Porodilište Faza 3 i 4 u 3 godini projekta do finalizacije - Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća - Edukacija kroz vježbe sa studentima - Finalni izvještaji prema resornom ministarstvu - Finalna promocija kroz medijsko obavještavanje u zadnjem kvartalu završne godine projekta

#### 16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: \_\_\_\_\_

(šifra) (naziv)

Kategorija: \_\_\_\_\_

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: \_\_\_\_\_

(šifra) (naziv)

#### 17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

##### Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

STRATEGIJA EU 2020

Strategija BiH:

STRATEGIJA BIH

Starteški cilj:

83. Održiv rast(do 2022.god.)

<b>Podcilj:</b>	<b>3. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj</b>
<b>Prioritet:</b>	<b>1. Osigurati razvoj i integrisanje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište</b>
<b>Mjera:</b>	

Strategija entiteta: **STRATEGIJA FEDERACIJE**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>ODRŽIV RAST I RAZVOJ</b>	<b>2</b>
Podcilj:	
<b>POLJOPRIVREDA ,PROIZVODNJA HRANE I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>a.)</b>

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2020**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga</b>	<b>1.6</b>

Gender akcioni plan: **Ne**  
(DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

Da za implementaciju Projekta neophodna je saradnja sa lokalnim vlastima na nivou opštine, ministarstvom privrede KS, projektantskim kućama, kantonalnom veterinarskom inspekcijom, dobavljačima roba i usluga rekonstrukcije, partnerskim fakultetima, medijima i dr.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

Implementacija projekta zahtjeva saradnju sa lokalnim vlastima, te postoji vjerovatnoća da pojedine projektantske kuće budu u drugom entitetu Federacije i da potiču iz privatnog sektora.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Ekonomski	Smanjen izvoz mlijeka na tržište EU	Animiranje svih poljoprivrednih institucija o kvalitetnoj domaćoj proizvodnji
Politički	Česte izmjene u pravilnicima za poljoprivredne proizvođače	Uključivanje većeg broja saradnika u projekte za očuvanje domaće poljoprivrede
Prirodna okolina	Elementarne neogode mogu uticati na implementaciju projekta	Pravovremeno planiranje faza-rekonstrukcije objekata u ovisnosti na godišnje doba
Materijalni	Dobavljač neće na vrijeme isporučiti materijal i robu	Pravovremeno informisanje ponuđača o fazama realizacije projekta

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	-Prikupljanje neformalnih ponuda o cijeni rekonstruktivnih radova -Prikupljanje neformalnih ponuda za gumena ležišta -Potpisani ugovori sa partnerskim fakultetima
Pretpostavke:	-Strategija razvoja KS u poljoprivredi -Povećana izdvajanja iz budžeta za domaću proizvodnju -Jačanje edukacije sa srodnim fakultetima -Interes građana za proizvode iz domaće proizvodnje

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Pripremanje novih ideja, projektnih aplikacija i sopstveno ulaganje u modernizaciju poslovanja i razvoj kapaciteta za dugoročnu održivost farme i domaće proizvodnje.
Institucionalna održivost:	KJP"PD.BUTMIR" d.o.o.Ilidža-Sarajevo posjeduje ljudske resurse, kao i poljoprivredno zemljište,blago,mehanizaciju i objekte za upravljanje i daljnje planiranje održivog rasta farmske proizvodnje.
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	<b>Konačni rang projekta ( iz tablice)</b>	

## V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### 25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- |   |                                           |                                                                                                                                               |                             |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo:                                    | <input type="checkbox"/> -Neformalne ponude o cijeni rekonstruktivnih radova<br><input type="checkbox"/> -Neformalne ponude za gumena ležišta |                             |

---

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

**VI FINANCIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		966,520						120,000		120,000		478,000		368,520					
<b>Ukupno</b>						966,520						120,000		120,000		478,000		368,520					



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Iliđza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		966,520						120,000		120,000		478,000		368,520					
<b>Ukupno</b>							966,520						120,000		120,000		478,000		368,520					

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Radovi	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	BAM		966.520						120.000		120.000		478.000		368.520				
<b>Ukupno</b>							966.520						120.000		120.000		478.000		368.520				

### LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti uslove za održivi razvoj ruralnih područja Kantona Sarajevo	-Kontinuiran rast za određeni % izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje EU -Obogaćen asortiman ponude novih domaćih proizvoda na tržištu	Izveštaji i analize Vanjskotrgovinske komore BiH ,za praćenje izvoza u zemlje EU, prodaje domaćih proizvoda na domaćem tržištu i susjednim zemljama	
Specifični cilj	Poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede u KS i unapređenje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda	-Povećana kupovina domaćih proizvoda (mliječnih i mesnih) -Poboljšanje mikrobioloških karakteristika mlijeka(odnosi se na prisustvo ukupnog broja bakterija-UBB i somatskih stanica)	- Reklame (radijske i TV) -Analize mikrobiološkog statusa mlijeka na farmi	-Strategija razvoja KS u poljoprivredi -Povećana izdvajanja iz budžeta za domaću proizvodnju -Jačanje edukacije sa srodnim fakultetima -Interes građana za proizvode domaće proizvodnje
Rezultati	Poboljšanje smještajnih uslova goveda	-Povećanje proizvodnje dnevne količine mlijeka -Smanjenje % oboljenja životinja uzrokovanih smještajnim uslovima -Za min 30% poboljšane proizvodne karakteristike HF goveda	Dnevne otpremnice o količinama mlijeka sa farme do otkupljivača mlijeka -Ugovor s otkupljivačem mlijeka -Ambulatni protokol liječenja životinja(zbog oboljenja npr.Arthritisi-upale zglobova) -Literatura opisa HF goveda i proizvodnja	-Uspješno ostvarivanje poticaja u poljoprivredi -Institucije i javnost informiraju se i poštivaju zakon o dobrobiti i smještaju životinja -Uspješno otkupljivanje mlijeka od otkupljivača sa farme goveda i drugih kooperanata na KS -Kontinuitet u izvozu na EU tržište -Stabilno tržište
Aktivnost	-Imenovan tim stručnih saradnika ( prve 2. sedmice u prvoj godini provedbe projekta) -Izrađen idejni projekat ( u I kvartalu prve godine) -Objavljen tender za izvođenje rekonstruktivnih radova i kupljeno 412 gumenih ležišta za goveda u proizvodnji ( prva godina projekta) - Postavljena gumena ležišta u objektima štale A I B i porodilštu (prva godina projekta ) -Rekonstruktivni radovi na objektima	-Imenovan tim stručnih saradnika ( prve 2. sedmice u prvoj godini provedbe projekta) -Izrađen idejni projekat ( u I kvartalu prve godine) -Objavljen tender za izvođenje rekonstruktivnih radova i kupljeno 412 gumenih ležišta za goveda u proizvodnji ( prva godina projekta) - Postavljena gumena ležišta u objektima štale A I B i porodilštu (prva godina projekta )	-Rjesenje o imenovanju saradnika za izradu idejnog projekta; - Tenderska dokumentacija; - Obavještenje o odabiru izvođača radova i firme za isporuku ležišta; -Ugovori sa izvođačima radova i firmom za kupovinu gumenih ležišta; Fakture; Fotografije prije i poslije; Kvartalni izvještaji prema ministarstvu privrede; Godišnji izvještaj preduzeća na skupštini KS; Izjave direktora za medije; Edukativne vježbe sa studentima;	-Dovoljan broj kompetentnih firmi za realizaciju projekta -Potencijalne žalbe neće ugroziti dinamiku projekta -Vremenski uslovi za vrijeme radova neće uticati na dinamiku projekta -Interes srodnih fakulteta i javnosti za podizanje svijesti o važnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i njenoj održivosti

	<p>1.faza-Objekti za skladištenje hrane  2.faza-Montažni objekat –torovi za junice  Faza 1 i 2 u I,II,III i IV kvartalu 2 god.projekta  3.faza-Objekat za smeštaj teladi  4.faza-Porodilište  Faza 3 i 4 u 3 godini projekta do finalizacije  -Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća  -Edukacija kroz vježbe sa studentima  -Finalni izvještaji prema resornom ministarstvu  -Finalna promocija kroz medijsko obavještavanje u zadnjem kvartalu završne godine projekta</p>	<p>-Rekonstruktivni radovi na objektima  1.faza-Objekti za skladištenje hrane  2.faza-Montažni objekat –torovi za junice  Faza 1 i 2 u I,II,III i IV kvartalu 2 god.projekta  3.faza-Objekat za smeštaj teladi  4.faza-Porodilište  Faza 3 i 4 u 3 godini projekta do finalizacije  -Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća  -Edukacija kroz vježbe sa studentima  -Finalni izvještaji prema resornom ministarstvu  -Finalna promocija kroz medijsko obavještavanje u zadnjem kvartalu završne godine projekta</p>	<p>Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća ; Edukacija kroz vježbe sa studentima; Finalni izvještaji prema resornom ministarstvu; Finalna promocija kroz medijsko obavještavanje u zadnjem kvartalu završne godine projekta</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: ***Emina Ćosović***

Funkcija: ***Dr.vet.med.(Veterinar) u Veterinarskoj stanici KJP"PD BUTMIR"***

Telefon/fax: ***033/621-286***

e-mail adresa: ***kabinetdirektora@pbutmir.com***

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: ***Sarajevo; 18.07.2023.***

MP

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)*