

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grupe naselja Delijaš u općini Trnovo

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-TRN-8

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Općina Trnovo

(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: Trnovo bb, Br. Pošte: 71223; 033 439 106; o_trnovo@bih.net.ba

Podaci o kontakt osobi: Osman Smječanin ; Pomoćnik Općinskog načelnika; 033-586-712; ; osman.smjecanin@gmail.com

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: _____

Podaci o kontakt osobi: _____

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____

Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36

- Planirani početak projekta: 2024

(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2024

kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2025

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

1,500,000

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA**

(šifra) (naziv)

CRS kod **14050 Upravljanje otpadom/odlaganje**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **05 Zaštita životne sredine**

(šifra) (naziv)

Grupa **052 Upravljanje otpadnim vodama**

(šifra) (naziv)

Klasa **0520 Upravljanje otpadnim vodama**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Trnovo	KSA-TRN

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Projekat je od velikog značaja obzirom da razvoj svih segmenata društva zavisi od razvijenosti okolinske infrastrukture te da je mjerenje razvoja okolinske infrastrukture pretpostavka upravljanja njenim razvojem. Izgradnjom prečistača bi se zaštitio prirodni okoliš obzirom da svaki razvoj kojim se prekomjerno zagađuje okoliš može uticati na opadanje kvaliteta života. Jedan od strateških ciljeva strategije razvoja BiH je cilj vezan za zaštitu voda a tla u cjelini. U cilju zaštite već korištenih i potencijalnih izvora pitke vode , potrebno je kvalitetno riješiti i zaštitu vodotoka Crne rijeke kao jednog od mogućih rješenja problema vodosnadbijevanja grada Sarajeva.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Izgradnjom pomenutog pročistača osigurat će se odvođenje otpadnih voda na sanitarno i tehnički ispravan način , koji neće ugrožavati okolinu te će se poboljšati kvalitet vode Crne rijeke. Bit će unaprijeđeno i očuvanje zdravlja ljudi.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Građani grupe naselja Delijaš, Pomenovići i Sjeverovići

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Općina Trnovo

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Prečistač je namjenjen za MZ Delijaštačnije za naselja Delijaš, Pomenovići i Sjeverovići. Projektovanim kanalizacionim sistemom predviđen je glavni kanalizacioni kolektor koji prikuplja isključivo upotrebljene vode u navedenom prostoru i bez mješanja sa oborinskim vodama dovodi ih do uređaja za tretman otpadnih voda . Odabrana lokacija uređaja za prečišćavanje nalazi se na desnoj obali Crne rijeke neposredno uz regionalni put Ilovice-Delijaš-Jabuka –Ustikolina. Ova lokacija je odabrana kao najpovoljnija iz slijedećih razloga: a) Lokacija je predložena od strane Općine Trnovo; b) Prirodni uslovi terena omogućavaju gravitacioni dotrok svih prikupljenih otpadnih voda sa prostora c) postoji mogućnost pristupa lokaciji kao i priključka struje d) lokacija se nalazi u neposrednoj blizini recipijenta- na desnoj strani obale.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Unaprijediti razvoj komunalne infrastrukture i doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Osigurat će se odvođenje otpadnih voda na sanitarno i tehnički ispravan način koji neće ugrožavati okolinu i poboljšanje kvaliteta vode Crna rijeka
Rezultati:	
	- Izgrađen planirani uređaj za prečišćavanje otpadnih voda grupe naselja Delijaš u Općini Trnovo
Aktivnosti:	
	- Izdvajanje finansijskih sredstava za izgradnju uređaja za prečišćavanje Provedba procedure javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača radova Potpisivanje ugovora Izvođenje radova na izgradnji uređaja za prečišćavanje Upravljanje uređajem za prečišćavanje

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **3 OSNOVNA INFRASTRUKTURA**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **34 Struktura životne sredine (uključujući vodu)**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **345 Kanalizacija i prečišćavanje**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:
EP3.SP.159

Strategija BiH:

Starteški cilj:	83. Održiv rast(do 2022.god.)
Podcilj:	2. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Prioritet:	95. Efikasno uspostavljen sistem koordinacije aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH, harmonizirani planovi entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije
Mjera:	

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE, Projekat ne utiče na promjenu trenutnog stanja u predmetnoj oblasti

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da , Projekat zahtjeva aktivnu međuinstitucionalnu saradnju između sljedećih institucija Općina Trnovo, Kanton Sarajevo, kantonalna ministarstva, ostala federalna ministarstva, međunarodne institucije, posebno Europska Unija , te ostale specijalizirane institucije i organizacije koje se bave predmetnom oblašću koja se dotiče izgradnje poslovne infrastrukture, lokalnim ekonomskim razvojem i stvaranjem boljeg poslovnog okruženja.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Projekat zahtjeva partnerstvo svih nivoa vlasti od lokalnog nivoa do nivoa Federacije BiH, iz razloga što je multidisciplinarni projekat i projekat velike vrijednosti u kontekstu postojećih, odnosno raspoloživih kapaciteta Općine Trnovo i Kantona Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Rizik neadekvatnosti budžetskog kapaciteta Općine i viših nivoa vlasti u BiH u periodu implementacije projekta	Provesti pravovremene mjere na nivou Općine i KS u cilju osiguranja izvora finansiranja
Prirodna okolina	Rizik od prirodnih nepogoda	Provesti potencijalno potrebne mjere zaštite mikrolokaliteta u saradnji sa kantonalnom Službom civilne zaštite
Politički	Rizik nedovoljno atraktivne pozicije BiH, FBiH i Kantona Sarajevo u kontekstu stvorenih uslova za privlačenja stranih investicija	Brže provesti planirane reformske procese, te unaprijediti javni marketing u cilju privlačenja investicija
Ekonomski	Rizik od nastanka negativnog makroekonomskog kretanja privrede	Poduzeti adekvatan set makroekonomskih mjera u cilju preveniranja rizika

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Dostupnost adekvatnih eksternih izvora finansiranja izvan budžeta Općine da bi se projekat realizirao u skladu sa planiranom dinamikom uspostave zone
Pretpostavke:	Pozitivan makroekonomski trend, odnosno, izostanak rizika od nastanka općeg negativnog makroekonomskog kretanja regionalne privrede

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Planirana budžetska sredstva za održavanje izdrađenih objekata
Institucionalna održivost:	JKP Trnovo će upravljati i održavati Uređajem za prečišćavanje
Održivost na razini politika:	U javnim politikama lokalne zajednice i viših nivoa vlasti treba insistirati na nužnoj stručnoj pomoći u cilju dugoročne održivosti sistema.
Održivost prirodne okoline:	Ovaj projekat doprinosi zaštiti okoliša i održivom razvoju

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popunite ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	BAM		1,000,000		0		0				0		500,000		200,000		300,000		0	
2	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		500,000		0		0		0		0		200,000		300,000					
Ukupno						1,500,000		0		0		0		0		700,000		500,000		300,000		0	

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	BAM		1,000,000		0		0				0		500,000		200,000		300,000			
2	Trnovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		500,000		0		0		0		0		200,000		300,000					
Ukupno							1,500,000		0		0		0		0		700,000		500,000		300,000			

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	BAM		1,000,000		0		0				0		500,000		200,000		300,000			
2	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		500,000		0		0		0		0		200,000		300,000					
Ukupno							1,500,000		0		0		0		0		700,000		500,000		300,000			

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti razvoj komunalne infrastrukture i doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša.	Izgrađen uređaj Smanjena zagađenost okoliša	Informacija nadležnih općinskih i kantonalnih službi	Blagovremeno usvajanje provedbeno planske dokumentacije
Specifični cilj	Osigurati će se odvođenje otpadnih voda na sanitarno i tehnički ispravan način koji neće ugrožavati okolinu i poboljšanje kvaliteta vode Crna rijeka	Ne oticanje otpadnih voda u rijeku Povećan kvalitet pitke vode Voda sigurna za piće	Informacija nadležnih općinskih i kantonalnih službi	Dostupnost adekvatnih eksternih izvora finansiranja izvan budžeta Općine da bi se projekat realizirao u skladu sa planiranom dinamikom
Rezultati	Izgrađen planirani uređaj za prečišćavanje otpadnih voda grupe naselja Delijaš u Općini Trnovo	Otpadne vode prečišćene do nivoa u skladu sa graničnim vrijednostima	Izveštaj Općinskog Načelnika i nadležnih općinskih i kantonalnih službi Izveštaj/Informacija upravitelja	Zadržavanje postojećeg budžetskog kapaciteta Općine i viših nivoa vlasti u BiH - Adekvatan Kreditni kapacitet lokalne zajednice i KS
Aktivnost	Izdavanje finansijskih sredstava za izgradnju uređaja za prečišćavanje Provedba procedure javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača radova Potpisivanje ugovora Izvođenje radova na izgradnji uređaja za prečišćavanje Upravljanje uređajem za prečišćavanje	Dokumentacija iz provedbenog postupka javne nabavke Izbor izvođača radova i nadzora Izvođenje radova Ugovor i predaju vodovoda na upravljanje Monitoring Izveštavanje	Izveštaj komisije o provedenom postupku javne nabavke Informacija nadležne službe i nadzornog organa o uvođenju izvođača i informacija o realizaciji projekta	Uspješna i pravovremena provedba postupka javnih nabavki u skladu sa ZJN BiH Poštivanje rokova od strane izvođača radova Povoljne vremenske prilike bez pojave prirodnih i dr. nepogoda

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Irma Maličević**

Funkcija: **Stručni savjetnik u službi**

Telefon/fax: **033-586-956**

e-mail adresa: **irma.trnovo@gmail.com**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Trnovo; 23.03.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)