

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Rekonstrukcija i integracija operacionih sala
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-JUOPAN-13

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: _____

Podaci o kontakt osobi: Nedžad Bičakčić, dipl.ing.maš.; Šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije; 033 285 451; ; nedžad.bicakcic@obs.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"

Podaci o kontakt osobi: Nedžad Bičakčić, dipl.ing.maš., 033 285 451, nedžad.bicakcic@obs.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input checked="" type="checkbox"/> Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 24
- Planirani početak projekta: 2023
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: 2023
- Godina završetka projekta: 2025
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 2,200,000
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod 121 Zdravstvo, općeniito
(šifra) (naziv)

CRS kod 12110 Zdravstvena politika i administrativno upravljanje
(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak 07 Zdravstvo
(šifra) (naziv)

Grupa 073 Bolničke usluge
(šifra) (naziv)

Klasa 0731 Opšte bolničke usluge
(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Centar Sarajevo	KSA-CS

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Poboljšanje tehničkih kapaciteta svih operacionih sala, poboljšanje uslova rada i boravka pacijenata u operacionim salama, ugradnja moderne opreme u skladu sa svim europskim normama

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Operacione sale - operacioni blok je vrlo važan segment u funkcionisanju Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", a zadnja rekonstrukcija je bila 1998 godine.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Za sve pacijente kojima je potreban operacioni zahvat, a pogotovo za pacijente koji se u našu ustanovovu dovode u urgentne dane.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" - pacijenti kao krajnji korisnici**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projektom bi se unaprijedio program operacionih zahvata, omogućio veći broj operacionih zahvata u istom, te bi bili poboljšani uslovi kako za pacijente tako i za medicinsko osoblje operacionog bloka.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Kvalitetno i kvantitetno povećan broj usluga u operacionom bloku. Smanjena lista čekanja, te brže oslobađanje slobodnih kapaciteta bolnice.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima je potreban operacioni zahvat
Rezultati:	
	- Oslobađanje prostora bolnice za veći broj pacijenata. - Poboljšanje zdravstvene usluge pacijentima, smanjena lista čekanja

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **15 Podrška velikim poslovnim organizacijama**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **154 Usluge za zainteresovane strane (zdravlje i sigurnost, briga o izdržanim osobama)**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Euro broj: EP3.KP.038

Strategija BiH:

Starteški cilj:	
Podcilj:	
Prioritet:	
Mjera:	

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

Ne

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da, Ministarstvo zdravstva KS

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Izvođenje radova, kao i nabavka medicinske opreme za operacioni blok bilo bi ponuđeno, a kasnije i realizovano za izvođačima radova iz javnog ili privatnog sektora, odnosno dodjeljeno najpovoljnijem ponuđaču nakon obavljenog postupka javne nabavke

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Mali rizik pri izboru najpovoljnijeg ponuđača Niska cijena nije garant kvalitetno izvršenih radova po dobijanju posla. voditi računa o izboru kvalitetne opreme.	Pri izboru najpovoljnijeg izvođača radova i dobavljača opreme ne voditi se samo argumentom najniže cijene, već voditi računa o referenci izvođača radova i kvalitetu opreme koju budu nudili.

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Potrebno izdvojiti finansijska sredstva za adaptaciju dijela dijela objekta 9i nabavku nove opreme
Pretpostavke:	Projekat će biti odobren od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Finansiranje naknada iz radnog odnosa i materijalnih troškova iz sredstava ZZO KS uz mogućnost samofinansiranja ili putem kreditnog zaduženja
Institucionalna održivost:	Otvaranje novog - rekonstruisanog operacionog bloka je dio vizije menadžmenta i svih uposlenika Bolnice.
Održivost na razini politika:	Poštivanje ljudskih prava i propisa i standarda EU
Održivost prirodne okoline:	Nema negativnog efekta projekta na prirodne resurse

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	4/12

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	BAM		2,200,000		0		0		1,000,000		0		1,200,000		0		0		0	
Ukupno						2,200,000		0		0		1,000,000		0		1,200,000		0		0		0	

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Centar Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	BAM		2,200,000						1,000,000				1,200,000							
Ukupno							2,200,000						1,000,000				1,200,000							

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	BAM		2,200,000						1,000,000				1,200,000						
Ukupno							2,200,000						1,000,000				1,200,000						

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Kvalitetno i kvantitetno povećan broj usluga u operacionom bloku. Smanjena lista čekanja, te brže oslobađanje slobodnih kapaciteta bolnice.	Sigurnost i unaprijeđenje rezultata liječenja pacijenata	Bolnička statistika	
Specifični cilj	Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima je potreban operacioni zahvat	Sigurnost i unaprijeđenje rezultata liječenja pacijenata	Bolnička statistika	
Rezultati	Oslobađanje prostora bolnice za veći broj pacijenata. Poboljšanje zdravstvene usluge pacijentima, smanjena lista čekanja	Smanjen broj žalbi za adekvatnom zdravstvenom zaštitom na sekundarnom nivou	Bolnička statistika	Nastavak realizacije po prijedlogu projekta
Aktivnost		Adaptzacija dijela objekta operacione sale - operacioni blok.		Vođenje izvještaja

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: ***Bičakčić Nedžad dipl.ing.maš.***

Funkcija: ***Šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije***

Telefon/fax: ***033 285 451***

e-mail adresa: ***nedžad.bicakcic@obs.ba***

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: ***Sarajevo; 16.03.2023.***

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)