

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-VKSMS-31

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KS Ministarstvo saobraćaja

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Muamer Kukan; Pomoćnik ministra; 033/562-152; ; muamer.kukan@ms.ks.gov.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: _____

Podaci o kontakt osobi: _____

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____

Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 12

- Planirani početak projekta: 2020

(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: _____

kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta _____

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: **18,000,000**
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod	210	TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	21020	Cestovni transport
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	04	Ekonomski poslovi
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	045	Transport
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	0451	Drumski transport
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Više općina Kantona Sarajevo	KSA-VOPC

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Projektom se unaprijeđuje javni linijski prijevoz putnika, koji je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, a podrazumijeva prijevoz putnika po linijama na području Kantona Sarajevo.

Projektom se pospješuje zaštita prirodnog okoliša i podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije jer trolejbuski saobraćaj kao pogonsku energiju koristi električnu energiju, tj. energiju koja je ekološki prihvatljiva.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Unaprijeđenje kvaliteta zraka i zaštita od buke, djelimična automatizacija upravljanja saobraćajem, i zadovoljenje koncepta sistema JGPP kao prijevoz putnika iz naselja Vogošće prema centru grada.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Građani sa područja Kantona Sarajevo i šire; Porodica i njeni članovi.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Građani, porodice, djeca, mladi, roditelji, bračni parovi, starije osobe.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projektom je predviđena izrada projektne dokumentaciju i izgradnja kontaktne mreže od Skenderija do okretnice Vogošća, te obnova i nabavka opreme dvije elektrovučne podstanice.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Unaprijediti razvoj infrastrukture i dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo te poboljšanje kvaliteta okolišnih komponenti i smanjenje saobraćajnih gužvi na prilazu Sarajevu iz pravca Vogošće.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica- saobraćajne infrastrukture
Rezultati:	
	- Izgradnja kontaktne mreže od Skenderija do okretnica Vogošća i dvije elektrovučne podstanice.
Aktivnosti:	
	- Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta Izrada glavnog projekta Provođenje postupka javne nabavke za Izbor izvođača radova Organizacija privremenog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova Izvođenje radova izgradnja kontaktne mreže od Skenderija do okretnica Vogošća i dvije elektrovučne podstanice Promocija projekta

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: _____
(šifra) (naziv)

Kategorija: _____
(šifra) (naziv)

Područje intervencije: _____
(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj: _____

Strategija BiH:

Starteški cilj:	
Podcilj:	
Prioritet:	
Mjera:	

Strategija entiteta:

Sektorska strategija:

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije: **Kanton Sarajevo-Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine**

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Prije svega na rekonstrukciji trolejbuske infrastrukture su uključeni: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Prilikom realizacije projekta rekonstrukcije trolejbuske kontaktne mreže potrebna je saradnja sa dvije Općine sa područja Kantona Sarajevo, Općina:, Centar i Vogošća. Saradnja je potrebna u segmentu administrativnih poslova i u sagledavanju potreba lokalnih zajednica za potrebama stanovništva sa svoga područja.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	finansijska sredstva	Obezbediti sredstva za implementaciju projekta

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Dovoljna finansijska sredstva
Pretpostavke:	

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Naplata prevoza putnika, kupovinom karte za prijevoz krajnji korisnik plaća.
Institucionalna održivost:	
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	1

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		18,000,000										18,000,000							
Ukupno						18,000,000										18,000,000							

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		18,000,000										18,000,000							
Ukupno							18,000,000										18,000,000							

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Ostali troškovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		18,000,000										18,000,000							
Ukupno							18,000,000										18,000,000							

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti razvoj infrastrukture i dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo te poboljšanje kvaliteta okolišnih komponenti i smanjenje saobraćajnih gužvi na prilazu Sarajevu iz pravca Vogošće.	Strukturni uticaj u smislu poboljšanja standarda	Zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona Sarajevo.	
Specifični cilj	Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica- saobraćajne infrastrukture	Dogradnja trolejbuske infrastruktura u gradu Sarajevu, zaštitu okoliša i zdravlje ljudi te uspostavljene nove linije prema naselju Vogošća kao i povećano zadovoljstvo korisnika ruralnih MZ. Povećan prihod od karata za min 10% godišnje Smanjena zagađenost zraka	Izveštaj o poslovanju, izveštaj o rezultatima provedene ankete korisnika trolejbuskog gradskog prevoza Merenje zagađenosti zraka	Koordinacija sa drugim akterima za realizaciju projekata organizacije drugih vidova saobraćaja. Angažovanje institucija za nadzor i mjerenje kvaliteta zraka na određenim lokacijama.
Rezultati	Izgradnja kontaktne mreže od Skenderija do okretnica Vogošća i dvije elektrovučne podstanice.	Bolja saobraćajna povezanost građana Vogošće sa centrom Kantona Sarajevo Smanjenje zagađenosti zraka zbog smanjenja broja vozila sa tečnim gorivom, manja emisija CO2	Mjerenje kvaliteta zraka Izveštaji o broju putnika koji koriste ovaj vid prevoza Izveštaj o poslovanju, izveštaj o rezultatima provedene ankete korisnika trolejbuskog gradskog prevoza	-korištenje ekološki čistog javnog prevoza -smanjenje gužvi u saobraćaju
Aktivnost	Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta Izrada glavnog projekta Provođenje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova Organizacija privremenog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova Izvođenje radova izgradnja kontaktne mreže od Skenderija do okretnica Vogošća i dvije elektrovučne podstanice Promocija projekta	Provođenje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta – 2 mjeseca Izrada glavnog projekta – 3 mjeseca Provođenje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova – 3 mjeseca Izvođenje radova rekonstrukcije tramvajske pruga - 24 mjeseca	Tenderska dokumentacija, ugovori, fakture, fotografije prije i poslije izvedenih radova, isječci iz novina i sa web stranica, fakture i finansijski izvještaji, kvartalni izvještaji o realizaciji aktivnosti	Općinska služba za urbanizam Općine Vogošća i Centar Sarajevo pravovremeno izdaje potrebne saglasnosti i dozvole za trasu na potezu izgradnje kontaktne mreže Skenderija – Vogošća i izgradnju elektrovučnih podstanica Idejna rješenja predložena od strane ugovorenih projektanskih kuća u skladu su sa Prostornim planom KS i Strategijom razvoja KS do 2020 godine Ugovoreni dobavljači za usluge i

				poštuju odredbe ugovora.
--	--	--	--	--------------------------

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Amela Šaćirbegović**

Funkcija: **Stručni saradnik za projekte, realizaciju projekata i međunarodne programe**

Telefon/fax: **033/562-101, 033/562-059**

e-mail adresa: **amela.sacirbegovic@ms.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 24.08.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)