

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. **NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** **USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA OTPADOM KROZ SISTEM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA**

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : **KSA-KSAJKPRAD-17**

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: **KJKP Rad Sarajevo**

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca:

Podaci o kontakt osobi: **Vera Arnautović; v.d. direktorica; 033/658-038; ; jkpradsa@bih.net.ba**

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: **Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo**

Podaci o kontakt osobi: **Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 033/562-086, mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba**

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): **36**
- Planirani početak projekta: _____
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: **2023**
- Godina završetka projekta: _____
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: **12,220,000**
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod	140	VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	14050	Upravljanje otpadom/odlaganje
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	05	Zaštita životne sredine
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	051	Upravljanje otpadom
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	0510	Upravljanje otpadom
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Više općina Kantona Sarajevo	KSA-VOPC

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Projekat doprinosi rješavanju problema zagađenja okoliša i neefikasnog korištenja resursa otpada. Na deponiju Smiljevići odlaže se 98% cjelokupnog komunalnog otpada iz Kantona Sarajevo. Sortirnica otpada ima kapacitet 80t/dnevno, a trenutno se sortira samo 3 do 4 tone dnevno. Razlog je nedovoljna infrastruktura za primarno selektivno odlaganje otpada. Ovim projektom očekuje se da bi se dnevno sortiralo cca 24 t otpada, čime bi se otpad za finalno odlaganje smanjio za min 7%. Projekat bi direktno uticao i na povećanje zaposlenosti.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Nedovoljni kapaciteti komunalne infrastrukture za primarnu selekciju otpada direktno utiču na neiskorištavanje resursa, što za posljedicu ima velike količine otpada koje se finalno odlažu na deponiji Smiljevići čiji je vijek trajanja ograničen. Trenutno je na području Kantona Sarajevo postavljeno 103 podzemna kontejnera i 318 nadzemnih posuda (zvona) što čini mali dio predviđene infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada od 4.000 kontejnera i 10 specijalnih vozila. Do sada je u saradnji sa općinama Kantona Sarajevo i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, građanima KS kroz realizaciju četiri faze projekta „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo" podijeljeno cca 19.544 kanti (120/240 l) za dvolinijski sistem prikupljanja otpada. Konačni cilj koji se planira nastaviti i u narednim godinama je kompletno obuhvaćanje individualnih stambenih objekata u KS dvolinijskim sistemom prikupljanja otpada.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Građani Kantona Sarajevo, institucije, privredni subjekti.

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: Građani Kantona Sarajevo, Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće „RAD" d.o.o. Sarajevo, privredni subjekti, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Zavod za izgradnju KS, Zavod za planiranje razvoja KS.

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Projektom se planira riješiti problem prekomjernog odlaganja otpada na deponiji i efikasnije iskorištenje resursa. Nabavkom planirane infrastrukture, očekuje se smanjenje otpada za min 7%. Edukacijom stanovništva dopriniće se povećanju ekološkog nivoa svijesti stanovništva. Izrađeni su "Općinski elaborati o lokacijama za izgradnju niša, zelenih otoka i reciklažnih dvorišta" i u toku je usvajanje istih od strane općina. Projekat vodi Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, a finansira Vlada Kantona Sarajevo.

Ovim projektom planira se nabavka:

- 3.000 plastičnih reciklažnih posuda
- 400 reciklažnih zvona ili podzemnih/polupodzemnih kontejnera
- 32.000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada
- 2.000 kompostera za biootpad
- izgradnja i opremanje 6 reciklažnih dvorišta
- nabavka 2 specijalna vozila autosmečara sa potisnom pločom (13m³)
- nabavka 2 specijalna vozila autosmečara sa kranom
- nabavka 6 vozila autosmečara (8m³)
- dobivanje odobrenja za građenje zelenih otoka
- edukacija i finalna promocija

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinijeti efikasnijem iskorištavanju resursa

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Uspostaviti efikasan sistem upravljanja komunalnim otpadom
Rezultati:	
	- Opremljeni zeleni otoci za selektivno prikupljanje otpada i ojačana infrastruktura za prikupljanje otpada.

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **3 OSNOVNA INFRASTRUKTURA**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **34 Struktura životne sredine (uključujući vodu)**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **343 Otpad iz urbanih sredina i industrijski otpad (uključujući bolnice i opasni otpad)**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Evropsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:
Euro broj: EP3.SP.158

Strategija BiH:

Strateški okvir za BiH

Starteški cilj:	94. Održivi razvoj (do 2015.)
Podcilj:	2. Ekologija i razvoj energetske potencijala.
Prioritet:	1. Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa u osiguranju održivog razvoja.
Mjera:	2. Kroz proces približavanja usavršavati okolinsko zakonodavstvo na principima održivog razvoja BiH uz pomoć odgovarajućih institucija EU.

Strategija entiteta:

Strategija zaštite okoliša Federacije BiH 2008-2018

Strateški cilj:	Prioritet
Smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa	2
Podcilj:	
Uspostaviti sistem odvojenog prikupljanja otpada u svim općinama FBiH	2

Sektorska strategija: **Strategija zaštite okoliša Federacije BiH 2008-2018**

Strateški cilj:	Prioritet
Smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa	2

Strateški plan institucije: **Strateška platforma razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.**

Strateški cilj:	Prioritet
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	2

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?
(popuniti samo za kandidirane projekte)

Saradnja sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, općinama i mjesnim zajednicama KS

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?
(popuniti samo za kandidirane projekte)

Projekat zahtjeva saradnju sa općinama i mjesnim zajednicama Kantona Sarajevo, građanima, NVO organizacijama, medijama, privrednim subjektima itd.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Ekonomski	Neekonomska cijena usluge	Formiranje ekonomske cijene usluge
Socijalni	Nedovoljno selektiranje otpada od strane građana	Edukacija građana i medijska kampanja
Materijalni	Uništavanje posuda za selektivno prikupljanje otpada	Edukacija građana, saradnja sa MUP-om i općinskim službama
Prirodna okolina	Prekomjerno odlaganje otpada na Deponiju	Iskorištavanje resursa otpada

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Prikupljene su informativne ponude o cijeni koštanja posuda za selekciju otpada i specijalnih vozila, izrađeni su općinski elaborati o izgradnji niša, zelenih otoka i reciklažnih dvorišta na području Kantona Sarajevo do kraja aprila 2017. godine
Pretpostavke:	Ispunjeni Federalni plan za upravljanje otpadom, Kantonalni plan i općinski planovi za upravljanje otpadom Općine se uključuju u edukativnu kampanju stanovništva Korisnici ne devastiraju opremu i poštuju zakonske regulative vezane za selektivno prikupljanje otpada

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Planirana sredstva za održavanje opreme i sredstava rada
Institucionalna održivost:	Institucionalna struktura u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Održavanje kapaciteta zaposlenih, Kontrola i monitoring nad rezultatima Projekta
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	Dugoročni pozitivni efekti na zaštitu okoliša u širem smislu na području Kantona Sarajevo

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	2

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina- realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		243,506				46,753		46,753		0		50,000		50,000		50,000			
2	Domaća sredstva	Fond za zaštitu okoliša	Vlasita sredstva	BAM		204,640				54,640		0		0		50,000		50,000		50,000			
3	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		6,356,784				208,326		208,326		42,650		1,186,324		2,481,066		2,272,742			
4	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlasita sredstva	BAM		572,055				122,055		122,055		0		150,000		88,973		88,972			
5	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Grant	BAM		190,605				60,612		20,605		0		50,000		29,694		29,694			
6	Ino sredstva	Vlada Republike Češke	Grant	CZK		2,459,143			5,871,160	477,330		1,494,743	8,016,500	651,748		200,000		200,000		87,070			
7	Ino sredstva	Europska komisija (EC)- IPA	Grant	BAM		2,193,267				740,020		40,020		0		500,000		500,000		413,227			
Ukupno						12,220,000				1,709,736		1,932,502		694,398		2,186,324		3,399,733		2,991,705			

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		243,506				46,753		46,753		0		50,000		50,000		50,000		
2	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	BAM		204,640				54,640		0		0		50,000		50,000		50,000		
3	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		6,356,784				208,326		208,326		42,650		1,186,324		2,481,066		2,272,742		
4	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	BAM		572,055				122,055		122,055		0		150,000		88,973		88,972		
5	Više općina Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	BAM		190,605				60,612		20,605		0		50,000		29,694		29,694		
6	Više općina Kantona Sarajevo	Ino sredstva	Vlada Republike Češke	Grant	CZK		2,459,143			5,871,160	477,330		1,494,743	8,016,500	651,748		200,000		200,000		87,070		
7	Više općina Kantona Sarajevo	Ino sredstva	Europska komisija (EC)-IPA	Grant	BAM		2,193,267				740,020		40,020		0		500,000		500,000		413,227		
Ukupno							12,220,000				1,709,736		1,932,502		694,398		2,186,324		3,399,733		2,991,705		

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Tehnička pomoć	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	BAM		243,506				46,753		46,753		0		50,000		50,000		50,000			
2	Tehnička pomoć	Domaća sredstva	Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	BAM		204,640				54,640		0		0		50,000		50,000		50,000			
3	Tehnička pomoć	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		6,356,784				208,326		208,326		42,650		1,186,324		2,481,066		2,272,742			
4	Tehnička pomoć	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	BAM		572,055				122,055		122,055		0		150,000		88,973		88,972			
5	Tehnička pomoć	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Grant	BAM		190,605				60,612		20,605		0		50,000		29,694		29,694			
6	Tehnička pomoć	Ino sredstva	Vlada Republike Češke	Grant	CZK		2,459,143			5,871,160	477,330		1,494,743	8,016,500	651,748		200,000		200,000		87,070			
7	Tehnička pomoć	Ino sredstva	Europska komisija (EC)-IPA	Grant	BAM		2,193,267				740,020		40,020		0		500,000		500,000		413,227			
Ukupno							12,220,000				1,709,736		1,932,502		694,398		2,186,324		3,399,733		2,991,705			

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinijeti efikasnijem iskorištavanju resursa	Smanjenje količine otpada za finalno odlaganje i iskorištavanje otpada kao resursa za min 7%	Izveštaj nadležnog ministarstva	
Specifični cilj	Uspostaviti efikasan sistem upravljanja komunalnim otpadom	Sačuvan prostor (volumen) za odlaganje komunalnog otpada za min 12%	Izveštaj o poslovanju KJKP "RAD"	Ispunjeni Federalni plan za upravljanje otpadom, Kantonalni plan i općinski planovi za upravljanje otpadom
Rezultati	Opremljeni zeleni otoci za selektivno prikupljanje otpada i ojačana infrastruktura za prikupljanje otpada.	Smanjena količina otpada za finalno odlaganje za minimum 7 % Povećanje zadovoljstva korisnika uslugama KJKP „RAD“	Izveštaj o količinama prikupljanja recikliranog i mješanog otpada po općinama Anketni listići i izvještaj o rezultatima provedene ankete Izveštaj o provedbi projekta prema Kantonalnoj Skupštini	Općine se uključuju u edukativnu kampanju stanovništva Korisnici ne devastiraju opremu i poštuju zakonske regulative vezane za selektivno prikupljanje otpada
Aktivnost		Ugovor sa izvođačem potpisan u roku od 6 mjeseci od početka projekta Vozila i oprema isporučeni u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora sa dobavljačem Educirano minimalno 20 vozača za upravljanje novim vozilima Postavljeno 50 bilborda, Urađen tv i radio spot i emitovan na većim medijskim kućama, Otvoren besplatan info telefon za informisanje javnosti Prezentacija projekta za medije	Tenderska dokumentacija, ugovori sa izvođačem, fakture o avansnom plaćanju, kvartalni izvještaji, Primopredajni zapisnik isporuke lista ucesnika obuke	Žalbe na tender ne utiču na implementaciju projekta i imamo dovoljan broj ponuda Dobavljač poštuje rokove isporuke i carinske procedure ne utiču na rok isporuke Preduvijeti: Prikupljene su informativne ponude o cijeni koštanja posuda za selekciju otpada i specijalnih vozila, usvojeni općinski elaborati o izgradnji niša, zelenih otoka i reciklažnih dvorišta na području KS do kraja 2018.god.

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Ermina Memisevic**

Funkcija: **Strucni saradnik za zastitu okolisa**

Telefon/fax: **033/489-704**

e-mail adresa: **ermina.memisevic@rad.com.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 02.08.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)