

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-JUOPAN-2

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Nedžad Bičakčić, dipl.ing.maš.; Šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije; 033 285 451; ; nedžad.bicakcic@obs.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Nedžad Bičakčić, dipl.ing.maš., 033 285 451 , nedžad.bicakcic@obs.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program

- Planirano trajanje projekta (u mjesecima):	<u>24</u>
- Planirani početak projekta:	<u>2024</u>

(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa:

- Godina početka projekta:	<u>2024</u>
- Godina završetka projekta	<u>2026</u>

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

6,000,000

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod	121	Zdravstvo, općeniito
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	12110	Zdravstvena politika i administrativno upravljanje
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	07	Zdravstvo
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	0713	Terapeutski uređaji i oprema
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Centar Sarajevo	KSA-CS

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Zamjena zastarjele opreme, pružanje bolje i kvalitetnije usluge pacijentima, povećanje zaposlenosti.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Starost medicinske opreme po 10 i više godina (pa čak negdje i 40) je veliki problem u bolnici. Starost opreme direktno utiče na kvalitet usluge, a s druge strane stara oprema nema „podršku“ ovlaštenih servisa, tako da se neki aparati popravljaju i po nekoliko mjeseci, a većina njih se mora otpisati zbog nedostatka rezervnih dijelova koji se ne proizvode.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Pacijenti i uposleni.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **JU Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Nabavka medicinske opreme će se nakon odobrenja sredstava vršiti prema prioritetima Bolnice.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinjeti reformiranju sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenih usluga.
Rezultati:	
	- - uspostavljena usluga - povećan kapacitet bolnice - obnovljena medicinska oprema - ušteda troškova za održavanje dotrajale opreme
Aktivnosti:	
	- - imenovanje tima saradnika - pripremanje i pokretanje postupka javne nabavke - odabir najpovoljnije i najkvalitetnije opreme - instalacija opreme - edukacija korisnika opreme - redovno održavanje opreme

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **15 Podrška velikim poslovnim organizacijama**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **154 Usluge za zainteresovane strane (zdravlje i sigurnost, briga o izdržanim osobama)**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Evropa 2020

Strategija BiH:

Starteški cilj:	
Podcilj:	1. Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj.
Prioritet:	
Mjera:	1. Poticati modernizaciju i standardizaciju poslovanja.

Strategija entiteta:

Sektorska strategija: **nema**

Strateški cilj:

Prioritet

Strateški plan institucije: **Strategija razvoja KS 2020**

Strateški cilj:

Prioritet

Gender akcioni plan:

Da

(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

DA

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

DA

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Mali rizik pri izboru najpovoljnijeg ponuđača.	Pri izboru dobavljača opreme ne voditi se samo argumentom najniže cijene već voditi računa i o kvalitetu opreme koju budu nudili, te uslugama servisne podrške.
Prirodna okolina	Potencijalni nedostatak firmi.	Prikupiti potencijalne ponude (potencijalne dobavljače opreme).

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	- ispitano tržište potencijalnih dobavljača - pripremljenje potencijalne (neformalne) ponude
Pretpostavke:	- informisanost i zainteresovanost većeg broja dobavljača medicinske opreme - dobavljači će poštovati rok isporuke - žalbe nisu ugrozile projekat

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Redovno održavanje opreme (godišnje, polugodišnje, tromjesečno), doškolovanje osoblja.
Institucionalna održivost:	Nabavka nove opreme je dio vizije svih uposlenika.
Održivost na razini politika:	-
Održivost prirodne okoline:	-

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	7/12

V PROJEKTN/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTN/ DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projekt/na ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

Ovaj projekat prvi put kandidiran 2019. godine.

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		6,000,000										2,000,000		2,000,000		2,000,000			
Ukupno						6,000,000										2,000,000		2,000,000		2,000,000			

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Centar Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	BAM		6,000,000																
Ukupno							6,000,000																

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Materijal i usluge	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	BAM		6,000,000																	
Ukupno							6,000,000																	

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinjeti reformiranju sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.	- sigurnost, unaprijeđenje liječenja	- izvještaji Zavoda za javno zdravstvo - smanjene infektivne bolesti za 50% u narednih 7-10 godina	x
Specifični cilj	Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenih usluga.	- smanjene liste čekanja	- Plan nabavki - novi program javnih investicija - godišnji izvještaj Ministarstva finansija	- modernizacija ostalih usluga u zdravstvu - Ministarstvo / Vlada KS donosi pravilnike
Rezultati	- uspostavljena usluga - povećan kapacitet bolnice - obnovljena medicinska oprema - ušteda troškova za održavanje dotrajale opreme	- smanjen broj žalbi na usluge - smanjeni troškovi	- statistika Bolnice - izvještaj sa terena - računi	- pacijenti upoznati sa nabavkom - pacijenti dobili bolju i efikasniju uslugu
Aktivnost	- imenovanje tima saradnika - pripremanje i pokretanje postupka javne nabavke - odabir najpovoljnije i najkvaliteinije opreme - instalacija opreme - edukacija korisnika opreme - redovno održavanje opreme	- ulaganje u novu opremu - obezbjeđen redovan servis i rezervni dijelovi	- potpisan ugovor - oprema atestirana - korisnik educiran	- informisanost i zainteresovanost većeg broja dobavljača medicinske opreme - dobavljači će poštovati rok isporuke - žalbe nisu ugrozile projekat

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Nedžad Bičakčić, dipl.ing.maš.**

Funkcija: **Šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije**

Telefon/fax: **033-285-451 / 033 285-374**

e-mail adresa: **nedžad.bicakcic@obs.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 17.03.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)