

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Izgradnja i opremanje sale za Tjelsni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić"
(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-VKSMS-25

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: Reisa Džemaludina Čauševića br.1; Tel: 033 562-029

Podaci o kontakt osobi: Sanela Hercegovac; Stručni savjetnik za projektne investicione poslove; 033 770 196; ;
sanela.hercegovac@mo.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Sanela Hercegovac, 033 770 196. sanela.hercegovac@mo.ks.gov.ba
(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Investicije u socio-ekonomski razvoj | <input type="checkbox"/> Kapitalne |
| <input type="checkbox"/> Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/> Institucionalne |

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 36
- Planirani početak projekta: 2022
(godina)

Za sve ostale statusne kategorije projekta/programa: - Godina početka projekta: _____
- Godina završetka projekta: _____
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 1,200,000
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod 112 Osnovno obrazovanje
(šifra) (naziv)

CRS kod 11220 Osnovno obrazovanje
(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak 09 Obrazovanje
(šifra) (naziv)

Grupa 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
(šifra) (naziv)

Klasa 0912 Osnovno obrazovanje
(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

| Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH) | Skraćeno ime |
|--|--------------|
| Centar Sarajevo | KSA-CS |

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Razvoj prostornih obrazovnih kapaciteta za zadovoljne i fizički aktivne mlade ljude, a sa tim i zadovoljno društvo u cjelini.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Javna ustanova Osnovna škola "Vladislav Skarić" posjeduje salu za Tjelesni, kojoj je inspekcija zabranila korištenje zbog nesigurnosti, odnosno klizanja terena usljed aktiviranja klizišta u dijelu iznad objekta škole. Saniranje klizišta je u nadležnosti Općine Centar, nakon čega je potrebno srušiti postojeći objekat sale i izgraditi novi. U ovom period nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenici ove škole pohađaju u dvorani za koju se plaća zakup iz Budžeta Kantona Sarajevo. Realizacijom ovog projekta stvorit će se uslovi za nastavu iz Tjelesnog i udavstvenog odgoja za 233 učenika ove škole.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Stanovnici naselja Skenderija, Općina Centar**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Učenici i uposlenici JU OŠ "Vladislav Skarić"**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Javna ustanova Osnovna škola "Vladislav Skarić" posjeduje salu za Tjelesni, kojoj je inspekcija zabranila korištenje zbog nesigurnosti, odnosno klizanja terena usljed aktiviranja klizišta u dijelu iznad objekta škole. Saniranje klizišta je u nadležnosti Općine Centar, nakon čega je potrebno srušiti postojeći objekat sale i izgraditi novi. U ovom periodu nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenici ove škole pohađaju u dvorani za koju se plaća zakup iz Budžeta Kantona Sarajevo. Realizacijom ovog projekta stvorit će se uslovi za nastavu iz Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 233 učenika ove škole.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Poboljšati kvalitet i dostupnost obrazovnih usluga za sve ciljne grupe stanovništva

(ako nije iz šifarnika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

| | |
|------------------|---|
| Specifični cilj: | Unaprijeđenje obrazovne infrastrukture |
| Rezultati: | |
| | - Izgrađena i opremljena nova sala za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić" |
| Aktivnosti: | |
| | - Priprema projektne dokumentacije |

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **2 LJUDSKI RESURSI**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **23 Razvoj obrazovanja i stručne obuke koje nisu vezane za specifične sektore (lica, preduzeća)**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije:

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Strategija BiH:

Strategija BiH

Starteški cilj: **82. Pametan rast(do 2022.god.)**

Podcilj:

Prioritet:

Mjera:

Strategija entiteta:

Strategija FBiH 2018-2020

Sektorska strategija:

Strateški cilj:

Prioritet

Strateški plan institucije:

Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2020

Strateški cilj:

Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa

Prioritet

1

Gender akcioni plan:

Da

(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

U obrazovanju nema diskriminacije polova

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da, jedinica lokalne samouprave, Općina Centar

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Da, jedinica lokalne samouprave, Općina Centar

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

| Vrsta rizika | Opis rizika | Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika |
|------------------|--|--|
| Materijalni | Nedostatak materijala na tržištu | Informiranje o svim raspoloživim dobavljačima na tržištu |
| Prirodna okolina | Realizacija projekta nema uticaja na okolinu | |

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

| | |
|---------------|---|
| Uslovi: | Dobro pripremljena projektna dokumentacija Dobro pripremljena tenderska dokumentacija Zaprimljen dovoljan broj kvalitetnih ponuda Odabran kvalitetan izvođač |
| Pretpostavke: | postoji dovoljan broj ponuđača Vremenski i drugi uvjeti neće negativno uticati na realizaciju Radovi i opremanje završeno u planiranim rokovima |

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

| | |
|-------------------------------|--|
| Financijska održivost: | Osnovno obrazovanje je obavezno i finansira se iz Budžeta Kantona Sarajevo |
| Institucionalna održivost: | |
| Održivost na razini politika: | |
| Održivost prirodne okoline: | |

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

| Br. | Kriterij | Rang |
|-----|---|------|
| | Konačni rang projekta (iz tablice) | 5 |

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo: | | |

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

| R. br | Vrsta financiranja | Izvor financiranja | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost | | Nedostajuća sredstva | | Realizovano sa 31.12.prethodne god. | | Plan za tekuću godinu | | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. | Planirana ulaganja u naredne tri godine | | | | | | Plan za naredni period | | | |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------|--|---|------|----------|------|----------|------|------------------------|------|----------|------|
| | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | U valuti | U KM | 2024 | | 2025 | | 2026 | | U valuti | U KM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Kredit | BAM | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Budžet | BAM | | 200,000 | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | |
| Ukupno | | | | | | 1,200,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 200,000 | | | | | |

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

| R. br | Lokacija implementacije | Vrsta financiranja | Izvor financiranja | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost | | Nedostajuća sredstva | | Realizovano sa 31.12.prethodne god. | | Plan za tekuću godinu | | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. | Planirana ulaganja u naredne tri godine | | | | | | Plan za naredni period | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------|--|---|------|----------|------|----------|------|------------------------|------|----------|------|
| | | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | U valuti | U KM | 2024 | | 2025 | | 2026 | | U valuti | U KM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Centar Sarajevo | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Kredit | BAM | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Centar Sarajevo | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Budžet | BAM | | 200,000 | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | 1,200,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 200,000 | | | | | |

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

| R. br | Struktura ulaganja (vrsta troška) | Vrsta financiranja | Izvor financiranja | Način financiranja | Valuta | Ukupna vrijednost | | Nedostajuća sredstva | | Realizovano sa 31.12.prethodne god. | | Plan za tekuću godinu | | Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per. | Planirana ulaganja u naredne tri godine | | | | | | Plan za naredni period | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------|--|---|------|----------|------|----------|------|------------------------|------|----------|------|
| | | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | U valuti | U KM | 2024 | | 2025 | | 2026 | | U valuti | U KM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U valuti | U KM | U valuti | U KM | U valuti | U KM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Zgrade i objekti | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Kredit | BAM | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zgrade i objekti | Domaća sredstva | Budžet kantona - javne investicije | Budžet | BAM | | 200,000 | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | 1,200,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 200,000 | | | | | |

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

| | Logika intervencije | Indikator | Izvori i metode verifikacije | Pretpostavke |
|-----------------|---|---|---|---|
| Opšti cilj | Poboljšati kvalitet i dostupnost obrazovnih usluga za sve ciljne grupe stanovništva | | | |
| Specifični cilj | Unaprijeđenje obrazovne infrastrukture | | | |
| Rezultati | Izgrađena i opremljena nova sala za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić" | 233 učenika ove škole ima adekvatne i sigurne uslove za nastavni proces | | |
| Aktivnost | Priprema projektne dokumentacije | Dobro pripremljena projektna dokumentacija Dobro pripremljena tenderska dokumentacija Zaprimljen dovoljan broj kvalitetnih ponuda Odabran kvalitetan izvođač | Projektna dokumentacija pripremljena za 4 mjeseca Javna nabavka završena za 6 mjeseci Objekat završen i opremljen za 36 mjeseci | postoji dovoljan broj ponuđača Vremenski i drugi uvjeti neće negativno uticati na realizaciju Radovi i opremanje završeno u planiranim rokovima |

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Sanela Hercegovac**

Funkcija: **Stručni savjetnik za projektne investicione poslove**

Telefon/fax: **033 770 196**

e-mail adresa: **sanela.hercegovac@mo.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 17.08.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)