

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Otkup zemljišta za nastavak realizacije projekta proširenja Aleje veterana i za redovan ukop, površine cca 56934 m2

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-KJKPPKPS-11

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: KJKP Pokop Sarajevo

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: _____

Podaci o kontakt osobi: Samir Kurtanović; direktor; +387 33 535 170; ; kjkp_pokop@bih.net.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Amila Jamaković

Telefon: 033/562-284

amila.jamakovic@mkipgo.ks.gov.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Kapitalne

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 24

- Planirani početak projekta: 2024

(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: _____

kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta _____

(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM: 1,600,000
(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:*Po DAC nomenklaturi*

DAC5 kod	430	Ostale višesektorske aktivnosti
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
CRS kod	43030	Urbani razvoj i upravljanje
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak	08	Rekreacija, kultura i religija
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Grupa	086	Rekreacija, kultura i religija, neklasifikovano
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>
Klasa	0860	Rekreacija, kultura i religija, neklasifikovano
	<i>(šifra)</i>	<i>(naziv)</i>

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Ilidža	KSA-ILDŽ

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

Projektnim rješenjem proširenja Aleje veterana na gradskom groblju Vlakovo, izrađenim od strane GEOPUT d.o.o. Banja Luka, izgradnja grobnih polja je planirana u obuhvatu površine cca 56000 m². U svrhu potpune realizacije projekta potrebno je pravovremeno planirati pripremu površina za izgradnju. Planskom izgradnjom i tretiranjem pitanja groblja u prostorno planskim dokumentima doprinosimo unaprjeđenju zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi.

Planskim otkupom obezbjediti će se nesmetano pružanje pogrebnih komunalnih usluga svim korisnicima što doprinosi povećanju prihoda, očuvanju radnih mjesta, stabilnom poslovanju i zadovoljstvu građana.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Na Aleji veterana gradskog groblja Vlakovo, gdje pravo na ukop ostvaruju dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, organizatori otpora, veterani - prvoborci i dobrovoljci u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine, trenutno je evidentno povećan broj ukopa, te zbog brzog popunjavanja kapaciteta, potrebno je na vrijeme planirati i pravovremeno osigurati nova grobna polja i grobna mjesta. Projekat je komplementaran sa projektom "Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Svi stanovnici Kantona Sarajevo koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom/dženazom i ukopom preminulih osoba.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **- obitelji preminulih,
- posjetitelji na groblju,
- uposlenici KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

U skladu sa projektnim rješenjem izrađenim od strane GEOPUT d.o.o. Banja Luka, ukupna površina zemljišta predviđena za proširenje Aleje Veterana iznosi cca 56000 m². Otkup zemljišta za realizaciju projekta proširenja se provodi u fazama i to, procedura otkupa zemljišta površine od 39914 m² je završena, gdje će biti obezbjeđeno ukupno oko 4614 grobnih mjesta od čega je oko 3430 grobnih mjesta namijenjeno za ukop preminulih veterana. Ostala površina, zavisno od potreba, će biti iskorištena za grobna polja za redovan ukop. Realizacijom druge faze otkupa za planirani projekat proširenja, zemljište oznake k.č. 459, 460, 461, 432 i 462 k.o. Vlakovo, u površini od cca 56934 m², doprinijet ćemo pravovremnom povećanju kapaciteta za ukop preminulih osoba, pripadnika boračke populacije i drugih građana Kantona Sarajevo, te ostvariti skladno izvedenu cjelinu groblja Vlakovo sa svom potrebnom infrastrukturom i hortikulturnim elementima. Za realizaciju otkupa zemljišta potrebno je prikupiti podatke o vlasnicima, pribaviti saglasnosti i odluke nadležnih institucija, nalaz procjenitelja, saglasnost vlasnika na utvrđenu cijenu, angažovati notara za obradu kupoprodajnih ugovora i dr.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Unaprijediti kvalitet infrastrukture i osigurati dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo.

(ako nije iz šifrnika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Unaprijeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje uvjeta za ukop.
Rezultati:	- Pravovremeno izgrađena i uređena grobna polja i obezbjeđena nova grobna mjesta.
Aktivnosti:	- Prikupiti podatke o vlasnicima nekretnina iz zemljišnoknjižne i katastarske evidencije; Ishodovati odluke i saglasnosti nadležnih institucija; Izraditi elaborat - geodetsku situaciju; Provesti proceduru cijepanja parcele; Angažovati licenciranog procjenitelja i utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina; Uputiti poziv vlasnicima nekretnina i pribaviti njihovu saglasnost na cijenu otkupa; Angažovati notara za izradu Ugovora o kupoprodaji nekretnina; Zaključiti Ugovore o kupoprodaji nekretnina sa prodavcima; Izvršiti upis prava na otkupljenim nekretninama kod nadležnog suda i općine.

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **1 PRODUKTIVNO OKRUŽENJE**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **13 Promovisanje prilagođavanja i razvoja ruralnih područja**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **1312 Zaštita životne sredine vezana za zemlju, šumarstvo i očuvanje predjela, kao i sa poboljšanjem dobrobiti životinja**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Evropsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

KOD EP3.SP.158 PRIORITET: Provesti strateške planove, uključujući strategije investiranja, te povećati investiranje u infrastrukturu za zaštitu okoliša

Strategija BiH:

Strategija razvoja BiH

Starteški cilj: 83. Održiv rast(do 2022.god.)

Podcilj: 2. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene

Prioritet:

Mjera:

Strategija entiteta: **Strategija razvoja FBiH 2021-2027**

Sektorska strategija: **nema**

Strateški cilj:	Prioritet
-----------------	-----------

Strateški plan institucije: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027**

Strateški cilj:	Prioritet
Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	3

Gender akcioni plan: **Ne**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

NE

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

U svrhu kvalitetne i uspješne realizacije projekta neophodna je uska saradnja sa drugim institucijama. otkup zemljišta se provodi u koordinaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, Skupštinom KS, Pravobranilaštvom KS, Zavodom za izgradnju KS, uz podršku i učešće Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtijeva saradnju sa općinom Ilidža, angažman stručnih lica iz privatnog sektora za premjer zemljišta, angažman licenciranih procjenitelja vrijednosti nekretnina, usluge notara.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
--------------	-------------	---------------------------------------

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Elaborat o geodetskom snimanju zemljišta, Nalaz o procjeni tržišne vrijednosti zemljišta, Saglasnost vlasnika na procjenjenu vrijednost nekretnina, Saglasnosti relevantnih institucija.
Pretpostavke:	Koordinira se priprema/provedba novih infrastrukturnih projekata, U novoj Strategiji razvoja Kantona Sarajevo precizirana komunalna usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima, Donošenje potrebnih pravilnika za definisanje pogrebne djelatnosti, Povećana izdvajanja Vlade Kantona Sarajevo za daljnje unaprijeđenje i nesmetano održavanje grobljanskih površina, Dostavljena uredna imovinsko-pravna dokumentacija, Nekretnine su u obuhvatu RP "Groblje Vlakovo", Nepredviđene situacije neće uticati na dinamiku realizacije projekta.

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Dovoljno prihoda od pružanja komunalnih, pogrebnih usluga, redovnog održavanja groblja i grobnih mjesta, usluga izrade temelja za grobno mjesto, izrade spomenika i dr.
Institucionalna održivost:	KJKP "POkop" d.o.o. sarajevo nadležan za upravljanje prostorom i objektima. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će omogućiti izgradnju novih kapaciteta.
Održivost na razini politika:	Zakonska regulativa, pravilnici, odluke i sl.
Održivost prirodne okoline:	Objekat je izgrađen u skladu sa pravilima i normama struke.

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	3

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

Za realizaciju projekta Otkup zemljišta u površini od 56934 m², nakon donošenja odluka i saglasnosti nadležnih institucija o otkupu parcela, provest će se procedura za nabavku dokumentacije potrebne za provedbu postupka otkupa i pribaviti ostala potrebna dokumentacija i podaci o nekretninama i vlasnicima iz zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu i katastra općine Ilidža.

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINANCIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,600,000										950,000		650,000		0			
Ukupno						1,600,000										950,000		650,000		0			

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Iliđza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,600,000										950,000		650,000		0			
Ukupno							1,600,000										950,000		650,000		0			

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Eksproprijacija	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,600,000										950,000		650,000		0			
Ukupno							1,600,000										950,000		650,000		0			

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti kvalitet infrastrukture i osigurati dostupnost na cijelom području Kantona Sarajevo.	Povećani infrastrukturni kapaciteti i kvalitet usluga	Izveštaji o implementaciji projekata PJI KS	
Specifični cilj	Unaprijeđenje komunalne infrastrukture kroz poboljšanje uvjeta za ukop.	Pripremljene minimalno dvije nove investicije od završetka Projekta. Povećano zadovoljstvo građana proširenjem i uređenjem groblja.	Projektna aplikacija, IP obrasci, Budžetski dokumenti Kantona Sarajevo, Rješenja	Koordinira se se priprema/provedba novih infrastrukturnih projekata, U novoj Strategiji razvoja Kantona Sarajevo precizirana komunalna usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima, Donošenje potrebnih pravilnik za definisanje pogrebne djelatnosti.
Rezultati	Pravovremeno izgrađena i uređena grobna polja i obezbjeđena nova grobna mjesta.	Otkupljene parcele sa drugim dijelovima groblja čine jednu funkcionalnu cjelinu na kojima će biti obezbjeđena nova grobna mjesta.	GIS evidencija preduzeća, Godišnji izvještaj preduzeća za Skupštinu Kantona Sarajevo	Povećana izdvajanja Vlade KS za daljne unaprijeđenje i nesmetano održavanje grobljanskih površina.
Aktivnost	Prikupiti podatke o vlasnicima nekretnina iz zemljišnoknjižne i katastarske evidencije; Ishodovati odluke i saglasnosti nadležnih institucija; Izraditi elaborat - geodetsku situaciju; Provesti proceduru cijepanja parcele; Angažovati licenciranog procjenitelja i utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina; Uputiti poziv vlasnicima nekretnina i pribaviti njihovu saglasnost na cijenu otkupa; Angažovati notara za izradu Ugovora o kupoprodaji nekretnina; Zaključiti Ugovore o kupoprodaji nekretnina sa prodavcima; Izvršiti upis prava na otkupljenim nekretninama kod nadležnog suda i općine.	U roku od 4 mjeseca od početka projekta pribavljene potrebne odluke i saglasnosti, u roku od 6 mjeseci prikupljene informacije i podaci o nekretninama i vlasnicima nekretnina, završen nalaz procjenitelja, završeno cijepanje parcele, u predviđenom roku zaključeni Ugovori o kupoprodaji zemljišta.	Sporazum, odluke, ugovor o kupoprodaji, Ugovori sa procjeniteljima i sa angažovanim licem geodetske struke, web preduzeća. Ukupni troškovi projekta: 1.600.000KM	Dostavljena uredna imovinsko-pravna dokumentacija, nekretnine su u obuhvatu RP "Groblje Vlakovo", Nepredviđene situacije neće uticati na dinamiku realizacije projekta Preduvjeti: Elaborat o geodetskom snimanju zemljišta, Nalaz o procjenjenoj vrijednosti nekretnina, Saglasnost vlasnika na procjenjenu vrijednost.

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Sadeta Babić**
Funkcija: **koordinator u preduzeću**
Telefon/fax: **+387 33 586 750**
e-mail adresa: **sadeta.babic@pokop.ba**
Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 16.03.2023.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)