

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

**1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** Investiciono održavanje školskog dvorišta pri objektu osnovne škole Centar Vladimir Nazor i Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-NSA-19

### 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Općina Novo Sarajevo

(puni naziv podnositelja iz šifarnika)

Adresa podnositelja: Zmaja od Bosne 55, Br. Pošte: 71000; 033 492 272; nacelnik@novosarajevo.ba

Podaci o kontakt osobi: Dr. Hasan Tanović; Općinski Načelnik; 033 492 272; ;

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)

Naziv institucije: \_\_\_\_\_

Podaci o kontakt osobi: \_\_\_\_\_

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

### 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

### 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: \_\_\_\_\_

Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

### 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 12

- Planirani početak projekta: 2024

(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2024

kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2025

(godina)

### 7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

**400,000**

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

#### 8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **112 Osnovno obrazovanje**

(šifra) (naziv)

CRS kod **11220 Osnovno obrazovanje**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **09 Obrazovanje**

(šifra) (naziv)

Grupa **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje**

(šifra) (naziv)

Klasa **0912 Osnovno obrazovanje**

(šifra) (naziv)

#### 9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
<b>Novo Sarajevo</b>	<b>KSA-NS</b>

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

*(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)*

Projekat je značajan za cijelu BiH, obzirom da doprinosi poboljšanju materijalnih i prostornih uslova za obrazovne ustanove, u ovom slučaju, dvije ustanove koje pohađaju učenici sa poteškoćama u razvoju sa područja Općine/Grada/Kantona, odnosno doprinosi poboljšanju inkluzivnih procesa. Projektom će se smanjiti prepreke za učenje i omogućiti jednaki uslovi za svu djecu u korištenju kvalitetne obrazovne infrastrukture.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Projekat predviđa sanaciju zajedničkog, neuslovnog, dotrajalog, dječijeg igrališta, koje koriste učenici s poteškoćama u razvoju, iz dvije škole sa područja Općine/Grad/Kanton, i to: djelimičnu sanaciju asfaltne površine sportskog terena, te postavljanje gumene podloge istom, zamjenu većeg dijela ograde oko dvorišta, kao i ograde oko urbane bašte, uređenje parking prostora, nabavku sportske opreme, kao i sanaciju pješačkih staza.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Djeca sa područja Općine i Kantona Sarajevo

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

Krajnji korisnik: Učenici i nastavno osoblje JU „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“ i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Na području Općine postoje 2 specijalizovane škole koje pohađaju djeca s poteškoćama u razvoju (na istoj adresi): JU „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“ i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“, koja koriste jedno, zajedničko, neuslovno dvorište. Projektom je predviđena sanacija istog kako bi se djeci obezbjedili kvalitetni uslovi za obrazovanje i boravak na otvorenom.

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Projekat će doprinijeti stvaranju uvjeta za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalna politike, kultura i sport).

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

<b>Specifični cilj:</b>	<b>Unaprijeđeni uslovi za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa Podignut nivo sigurnosti učenika/ca</b>
<b>Rezultati:</b>	- Sanirano i renovirano školsko dvorište pri objektu osnovne škole Centar Vladimir Nazor i Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
<b>Aktivnosti:</b>	- A.1. Provođenje javne nabavke za izbor izvođača radova na sanaciji školskog dvorišta A.2. Izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora A.3. Potpisivanje ugovora za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova A.4. Izvođenje radova A.5. Nabavka opreme i mobilijara A.6. Pregled i primopredaja izvedenih radova A.7. Promocija projekta

#### 16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **2 LJUDSKI RESURSI**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **23 Razvoj obrazovanja i stručne obuke koje nisu vazane za specifične sektore (lica, preduzeća)**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije:

(šifra) (naziv)

#### 17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

##### Evropsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Strategija BiH:

<b>Starteški cilj:</b>	<b>82. Pametan rast(do 2022.god.)</b>
<b>Podcilj:</b>	
<b>Prioritet:</b>	
<b>Mjera:</b>	

Strategija entiteta: **Strategija razvoja FBiH 2021-2027**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>PROSPERITETAN I INKLUZIVAN DRUŠTVENI RAZVOJ</b>	<b>2</b>
Podcilj:	
<b>Unapređivati obrazovni sistem</b>	<b>2.1</b>

Sektorska strategija: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>Podići kvalitet obrazovanja (s posebnim naglaskom na STEM i digitalne vještine) i uskladiti ga sa zahtjevima tržišta rada i potražnjom za radnom snagom</b>	<b>2.1</b>

Strateški plan institucije: **Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo, revidirana i usklađena za period 2021-2027. godina**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>Unaprijediti kvalitet i dostupnost obrazovanja te položaja mladih</b>	<b>2.2</b>

Gender akcioni plan: **Da**  
(DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

**U obrazovanju i korištenju obrazovne infrastrukture (dvorišta) nema diskriminacije spolova.**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**Da, zahtijeva saradnju sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja KS i sa JU „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“ i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTEJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**Implementacija projekta zahtijeva saradnju sa privatnim sektorom u skladu sa potpisanim ugovorima sa izvođačima radova i usluga.**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Nedostatak materijala na tržištu	Pravovremena komunikacija sa dobavljačima Informacije o ostalim dobavljačima

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	
Pretpostavke:	<ul style="list-style-type: none"><li>-Obezbijeđena ukupna sredstva neophodna za realizaciju projekta.</li><li>-Dovoljan broj kompetentnih i kvalificiranih izvođača radova.</li><li>-Potencijalne žalbe neće utjecati na sprovedbu projekta.</li><li>-Blagovremeno izvještavanje o toku realizacije projekta.</li><li>-Nastavni Program rada prilagođen potrebama djece i korištenjem sadržaja u okruženju na otvorenom.</li><li>-Povećanja izdvajanja za poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta u obrazovnim ustanovama.</li></ul>

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS i JU „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nador" i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje"
Institucionalna održivost:	JU „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nador" i JU „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje"
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	Pri izradi projektne dokumentacije vodilo se racuna da svi Zakoni iz oblasti zaštite okolisa budu zadovoljeni.

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	<b>Konačni rang projekta ( iz tablice)</b>	

## V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### 25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- |   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

INVESTICIONO TEHNICKA DOKUMENTACIJA NA NIVOU  
IZVEDBENOG PROJEKTA

*(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)*

**VI FINACIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
															U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		100,000										100,000						
2	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		300,000										300,000						
<b>Ukupno</b>						400,000									400,000							



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		100,000										100,000							
2	Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		300,000										300,000							
<b>Ukupno</b>							400,000										400,000							

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		100,000										100,000						
2	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - sulfinansiranje	Budžet	BAM		300,000										300,000						
<b>Ukupno</b>							400,000										400,000						

**LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT**

	<b>Logika intervencije</b>	<b>Indikator</b>	<b>Izvori i metode verifikacije</b>	<b>Pretpostavke</b>
Opšti cilj	Projekat će doprinijeti stvaranju uvjeta za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalna politike, kultura i sport).	Broj obrazovnih ustanova u kojima su poboljšani prostorni i materijalni uvjeti	Informacija o razvoju Općine Informacija o razvoju KS Izveštaj o radu Općine Sarajevo	
Specifični cilj	Unaprijeđeni uslovi za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa Podignut nivo sigurnosti učenika/ca	-Broj saniranih sportskih igrališta 3 -m2 obnovljenih sportskih površina:1000 -procenat nastavnih sadržaja u prirodnom okruženju na otvorenom:20%	Okončana situacija Završni izvještaj Nadzora i Koordinatora Izveštaj o radu škole	Povećanja izdvajanja za poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta u obrazovnim ustanovama.
Rezultati	Sanirano i renovirano školsko dvorište pri objektu osnovne škole Centar Vladimir Nazor i Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje	Dvorište sanirano i stavljeno u funkciju	-Zapisnik o pregledu i primopredaji izvedenih radova -Fotodokumentacija -Press clipping -Izrađeni video materijal -Informacija o razvoju Općine Novo Sarajevo -Izveštaj o radu Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu	Nastavni Program rada prilagođen potrebama djece i korištenjem sadržaja u okruženju na otvorenom.
Aktivnost	A.1. Provođenje javne nabavke za izbor izvođača radova na sanaciji školskog dvorišta A.2. Izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora A.3. Potpisivanje ugovora za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova A.4. Izvođenje radova A.5. Nabavka opreme i mobilijara A.6. Pregled i primopredaja izvedenih radova A.7. Promocija projekta	-Pokrenuta procedura JN u I kvartalu.  -Potpisan Ugovor sa izvođačem radova u II kvartalu -Potpisan Ugovor za vršenje stručnog nadzora u II kvartalu -Izvođenje radova u II i III kvartalu. -Izvršena nabavka opreme i mobilijara u II i III kvartalu  -Primopredaja radova izvršena u III kvartalu  -Projekat promovisan u III kvartalu	-Obavještenje o JN -Ugovor sa izvođačem radova -Ugovor za stručni nadzor -Ugovor sa isporučioćem opreme -Izveštaj/Zapisnik Komisije za prijem radova -Članci/objave na web stranici Općine i jedan video.	-Obezbijeđena ukupna sredstva neophodna za realizaciju projekta -Dovoljan broj kompetentnih i kvalificiranih izvođača radova. -Potencijalne žalbe neće utjecati na sprovedbu projekta. -Blagovremeno izvještavanje o toku realizacije projekta.



## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: **Almir Iović**

Funkcija: **Stručni savjetnik za strateško i programsko planiranje**

Telefon/fax: **033 492 157**

e-mail adresa: **almir.isovic@novosarajevo.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 28.03.2023.**

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)