

INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programe)

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA: Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta

(unos je ograničen na 200 znakova)

Broj projekta/programa : KSA-NSA-7

2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Općina Novo Sarajevo

(puni naziv podnosioca iz šifarnika)

Adresa podnosioca: Zmaja od Bosne 55, Br. Pošte: 71000; 033 492 272; nacelnik@novosarajevo.ba

Podaci o kontakt osobi: Hasan Tanović; Općinski Načelnik; 033 492 272; ; nacelnik@novosarajevo.ba

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnosioca)

Naziv institucije: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Podaci o kontakt osobi:

(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)

4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

Investicije u socio-ekonomski razvoj

Kapitalne

Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta

Institucionalne

5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidiran

Odobren

Otkazan

U implementaciji

Završen

ID: _____
Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)

Broj i datum odobrenja projekta: _____

6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 60
- Planirani početak projekta: 2021
(godina)

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2021
kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2026
(godina)

7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

6,000,000

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **410** **Zaštita okoliša općenito**

(šifra) (naziv)

CRS kod **41040** **Zaštita lokacija**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **08** **Rekreacija, kultura i religija**

(šifra) (naziv)

Grupa **081** **Usluge sporta i rekreacije**

(šifra) (naziv)

Klasa **0810** **Usluge sporta i rekreacije**

(šifra) (naziv)

9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

<i>Mjesto implementacije</i> (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Novo Sarajevo	KSA-NS

II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)

U skladu sa važećom planskom dokumentacijom, planirana je izgradnja gradskog parka sa sportsko-rekreativnim sadržajima na prostoru bivšeg Strelište u naselju Velešići na površini cca 5,5 ha. Prostor je trenutno u vrlo lošem zapuštenom stanju koje godinama nije održavano. U ratnom periodu 1992/93 prostor je pretvoren u vojnu kasarnu sa strogim ograničenim pravom pristupa. Od 1992. pa sve do 2000. godine prostor je bio u posjedu Armije BiH. Cjelokupan prostor je zarastao u šiblje, pristupni put je oštećen, objekti i komunalna infrastruktura su zapušteni i dotrajali, zemljište je eroziralo pejzaž zapušten i sl. Usljed takvog stanja lokalno stanovništvo godinama pokušava da rubne zone koje su uz privatne parcele očiste i održavaju zbog opasnosti od mogućih zaraza. Sa druge strane evidentno je da je lokacija atraktivna i predstavlja potencijal za razvoj sportsko-rekreativne zone, koja bi oplemenila naselje-grad, promjenila, cijeli ambijent i ponudila gradskom stanovništvu botage sadržaje i poboljšala kvalitet življenja svih građana Kantona Sarajevo.

(unos je ograničen na 500 znakova)

11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Obzriom na činjenicu da se svakim danom gradska zona širi, sve je manje zelenih površina, a više izgrađenih. Gradskom stanovništvu se nude vrlo skromni i oskudni sadržaji za odmor i rekreaciju unutar gradske zone, zbog čega pojedine zone bivaju preokupirane opterećene, a samim tim gube svoj kvalitet. Shodno navedenim okolnostima opada i svijest ljudi o održavanju ličnog zdravlja. Realizacijom jednog ovakvog projekta bi se ostvarili strateški ciljevi Općine i Kantona u smislu poboljšanja kvaliteta života i zdravlja cjelokupnog stanovništva.

(unos je ograničen na 500 znakova)

12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: **Područni park treba biti namjenjen šetnji i zadovoljavanju potreba građana svih uzrasta za odmorom i rekreacijom.**

(unos je ograničen na 500 znakova)

Krajnji korisnik: **Građani Sarajeva, turisti i svi posjetioci grada. Stanovnici Općine Novo Sarajevo, Kantona Sarajevo i BiH će moći uživati u uređenoj zelenoj površini sa dostupnim sadržajima za sport i rekreaciju**

(unos je ograničen na 500 znakova)

III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

Ovim programom planirano je pejzažno i arhitektonsko uređenje cijele površine prostora od oko 5,5 ha i pretvaranje u javni gradski park. Cjelokupnu površinu bi bilo potrebno podijeliti u više cjelina koje bi se realizirale fazno. Park bi sadržavao sve lemente javnog gradskog parka s pratećim sadržajima i modernom komunalnom infrastrukturom, uređenim i obnovljenim pejzažom, opremljen novom pametnom rasvjetom, urbanom opremom, spravama za fitnes i dječiju igru.

Tematski park bi bio prije svega rekreativni tako da se glavna tema prožima kroz sve dijelove parka. Tu bi se mogle rekreirati osobe svih dobnih skupina od djece, mladih, starijih osoba te osoba s posebnim potrebama. U parku bi bile predviđene oaze za odmor te pejzažno oblikovane šetnice s različitim oblicima organizovanog sjedenja, slobodnim zelenim površinama te urbanom i parkovskom opremom i vidikovcima. Najstrijmiji dijelovi terena bi ostali u prirodnoj vegetaciji kako bi se izbjegle građevinske intervencije te stabilizovao teren uz eventualne intervencije na prikupljanju procjernih voda. Pejzažno rješenje bi bilo takvo da troškovi održavanja budu prihvatljivi.

(unos je ograničen na 500 znakova)

14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

Doprinijet će poboljšanju privlačnijeg ekološkog ambijenta sa izgrađenom infrastrukturom i razvoju uslova za ugodno življenje građana svih generacija.

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

Specifični cilj:	Realizacijom ovog projekta stvaraju se uslovi za poboljšanje kvalitete života i dostupnost sportskih, rekreativnih i edukativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva.
Rezultati:	- Izgrađen novi gradski park sa pratećim sadržajima (sportsko-rekreativna zona)
Aktivnosti:	- A1: Čišćenje terena i analiza postojećeg stanja A2: Geodetsko snimanje terena A3: Ispitivanje stabilnosti terena i karakteristika tla A4: Odabrati najbolje pejzažno - arhitektonsko rješenje A5: Pribavljanje projektne dokumentacije A6: Pribavljanje urbanističke, građevinske dozvole i svih neophodnih saglasnosti za uređenje i izgradnju A7: Imenovati koordinatora na realizaciji projekta A8: Izvođenje radova A9: Obavljanje stručnog nadzora A10: Prijem i primopredaja radova A11: Tehnički prijem i ishodovanje upotrebne dozvole A12: Finalna promocija projekta

16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **3 OSNOVNA INFRASTRUKTURA**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **35 Planiranje i rehabilitacija**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **352 Rehabilitacija urbanih područja**

(šifra) (naziv)

17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:

Strategija EVROPA 2020 - Strategija za pametan, održiv i inkluzivni rast . PRIORITET II - Održivi rast promovisanje konkurentnije ekonomije, koja efikasno koristi resurse i vodi računa o okolišu

Strategija BiH: **Strategija razvoja BiH**

Strateški cilj:	94. Održivi razvoj (do 2015.)
Podcilj:	2. Ekologija i razvoj energetske potencijala.
Prioritet:	2. Razviti koncepciju mjerenja održivosti razvoja i razvoja okolinske infrastrukture.
Mjera:	

Strategija entiteta: **Strategija razvoja Federacije BiH**

Strateški cilj:	Prioritet
Socijalna uključenost	6
Podcilj:	
Razvoj sporta i kulture	8

Sektorska strategija: **Strategija Kantona Sarajevo do 2020. godine**

Strateški cilj:	Prioritet
Stvoriti uslove za društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	3.4.

Strateški plan institucije: **Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (Revidirana za period 2019. - 20123. godina)**

Strateški cilj:	Prioritet
Unaprijediti zaštitu okoliša po uzoru na razvijene evropske gradove	3

Gender akcioni plan: **Da**
(DA ili NE)

18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?

Gender akcionim planom BiH garantira se uživanje prava i sloboda predviđenih ovim dokumentom svim licima bez razlike po bilo kojem osnovu uključujući i spol.

(unos je ograničen na 500 znakova)

19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtijeva saradnju sa Zavodom za izgradnju, Zavodom za planiranje i razvoj KS, javnim komunalnim preduzećima i po potrebi drugim relevantnim institucijama

(unos je ograničen na 500 znakova)

20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?

(popuniti samo za kandidirane projekte)

Implementacija projekta zahtijeva saradnju sa privatnim sektorom-u skladu sa potpisanim ugovorima sa izvođačima radova.

(unos je ograničen na 500 znakova)

IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Materijalni	Bespravna gradnja	Pravovremeno detaljno geodetsko snimanje predmetne lokacije
Prirodna okolina	Aktivacija klizišta, podzemnih voda	Radove izvoditi u skladu sa važećim normama i pravilima struke
Ekonomski	Nedostatak sredstava	Predvidjeti izvođenje po fazama

22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	<ul style="list-style-type: none">-Izvršeno djelimično krčenje i čišćenje terena-Pribavljen elaborat o privremnoj rasvjeti-Rađene analize postojećeg stanja-Izvršene manje intervencije na prikupljanju otpadnih i procjednih voda-Pribavljen katastar podzemnih instalacija
Pretpostavke:	<ul style="list-style-type: none">- Povećane domaće i strane investicije- Stvorene pretpostavke za odvijanje sportsko rekreativnih manifestacija- Turistička zajednica promoviše sportsko - rekreativnu zonu- Potencijalne žalbe na tendere neće uticati na provedbu projekta- Dovoljan broj ponuđača sa iskustvom na izgradnji sportskih objekata- Vremenski uslovi neće usporavati ukupnu dinamiku projekta- mediji će adekvatno izvještavati o realizaciji projekta

23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Park treba biti projektovan sa pametnom komunalnom infrastrukturom kako bi se smanjili troškovi održavanja, moguće javno-privatno partnerstvo
Institucionalna održivost:	
Održivost na razini politika:	
Održivost prirodne okoline:	

24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	Konačni rang projekta (iz tablice)	

V PROJEKTNA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

(popuniti samo za kandidirane projekte)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |

- Drugo:

1. Usvojen regulacioni plan

2. Pribavljen katastar podzemnih instalacija

(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)

VI FINACIJSKI PODACI (3 pitanja)

26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
															U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		2,000,000				143,000		370,000		60,000		900,000		500,000		87,000		
2	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		4,000,000		0								0		1,000,000		3,000,000		
Ukupno						6,000,000		0		143,000		370,000		60,000		900,000		1,500,000		3,087,000		

27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		2,000,000				143,000		370,000		60,000		900,000		500,000		87,000			
2	Novo Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	BAM		4,000,000										0		1,000,000		3,000,000			
Ukupno							6,000,000				143,000		370,000		60,000		900,000		1,500,000		3,087,000			

28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	BAM		2,000,000				143,000		370,000		60,000		900,000		500,000		87,000			
2	Zgrade i objekti	Domaća sredstva	Budžet kantona - sulfinansiranje	Budžet	BAM		4,000,000										0		1,000,000		3,000,000			
Ukupno							6,000,000				143,000		370,000		60,000		900,000		1,500,000		3,087,000			

LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Doprinijet će poboljšanju privlačnijeg ekološkog ambijenta sa izgrađenom infrastrukturom i razvoju uslova za ugodno življenje građana svih generacija.	Zadovoljstvo građana	Sprovedena anketa	
Specifični cilj	Realizacijom ovog projekta stvaraju se uslovi za poboljšanje kvalitete života i dostupnost sportskih, rekreativnih i edukativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva.	-Broj građana koji učestvuju u sportsko-rekreativnim aktivnostima -Uvećana je površina uređenih zelenih prostora	- Izvještaji stručnih službi -Sprovedena anketa	- Povećane domaće i strane investicije - Stvorene pretpostavke za odvijanje sportsko rekreativnih manifestacija
Rezultati	Izgrađen novi gradski park sa pratećim sadržajima (sportsko-rekreativna zona)	-Izvještaj Zavoda za planiranje i razvoj KS i svih drugih institucija koje budu uključene u realizaciju ovog projekta.	Izvještaj Zavoda za planiranje i razvoj KS i svih drugih institucija koje budu uključene u realizaciju ovog projekta.	- Turistička zajednica promoviše sportsko - rekreativnu zonu
Aktivnost	A1: Čišćenje terena i analiza postojećeg stanja A2: Geodetsko snimanje terena A3: Ispitivanje stabilnosti terena i karakteristika tla A4: Odabrati najbolje pejzažno - arhitektonsko rješenje A5: Pribavljanje projektne dokumentacije A6: Pribavljanje urbanističke, građevinske dozvole i svih neophodnih saglasnosti za uređenje i izgradnju A7: Imenovati koordinatora na realizaciji projekta A8: Izvođenje radova A9: Obavljanje stručnog nadzora A10: Prijem i primopredaja radova A11: Tehnički prijem i ishodovanje upotrebne dozvole A12: Finalna promocija projekta	-Izraditi ažurne geodetske podloge -Izraditi geotehničku studiju tla -Objavljivanje i sprovođenje javnog konkursa za izradu pejzažno - arhitektonskog rješenja -Objaviti javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije -Izraditi idejni i glavni projekat -Imenovanati koordinatora projekta -Ishodovati građevinsku dozvolu projekta -Ishodovati sve potrebne saglasnosti javnih komunalnih preduzeća -Objaviti javnu nabavku za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora -Sklopiti ugovore sa izvođačima -Završeni radovi -Ishodovana upotrebna dozvola -Javno informisanje i finalno	-Geodetski snimci u digitalnoj formi -Elaboart o geotehničkom ispitiavnju tla -Odabrano i nagrađeno najbolje pejzažno-arh. rješenje -Tenderska dokumentacija -Urađena i usvojena projektna dokumentacija -Rješenje o imenovanju koordinatora; -Zapisnici -Potpisani ugovori za projektovanje, izvođenje, nadzor -Građevinski dnevnik -Izvještaj koordinatora projekta iz nadležne općinske službe, baziran na izvještajima koordinatora drugih institucija koje su aktivno učestvovala u realizaciji projekta -Rješenje o upotrebnoj dozvoli -Isječci članaka iz novina -snimak TV emisije -informacije sa web stranice -Izvještaj za Općinsko vijeće	- Potencijalne žalbe na tendere neće uticati na provedbu projekta - Dovoljan broj ponuđača sa iskustvom na izgradnji sportskih objekata - Vremenski uslovi neće usporavati ukupnu dinamiku projekta - mediji će adekvatno izvještavati o realizaciji projekta

		prezentovanje		
--	--	---------------	--	--

VII POTPIS I OVJERA

IP obrazac popunio/la:

Ime i prezime: **Erna Kućanin**

Funkcija: **Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj**

Telefon/fax: **033 492 157**

e-mail adresa: **erna.kucanin@novosarajevo.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Sarajevo; 22.01.2024.**

MP

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog
ministarstva/institucije/agencije)