

# INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU – IP obrazac

(Za nove i postojeće projekte/programme)

## I OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU/PROGRAMU I PODNOSTELJU (9 pitanja)

**1. NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA:** Izgradnja dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom  
*(unos je ograničen na 200 znakova)*

Broj projekta/programa : KSA-VKSDZP-11

## 2. PODNOSITELJ I KONTAKT OSOBA PODNOSITELJA

Podnositelj: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo  
*(puni naziv podnositelja iz šifamika)*

Adresa podnositelja: Hamida Dizdara 1, Sarajevo

Podaci o kontakt osobi: Selma Šehić; Stručni saradnik; 033560428; ; selma.sehic@dp.ks.gov.ba  
*(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)*

## 3. MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

*(popuniti ako se implementator projekta/programa razlikuje od podnositelja)*

Naziv institucije: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo; Direkcija za puteve; Općina Ilidža

Podaci o kontakt osobi: Softić Samira; 033560431; samira.softic@dp.ks.gov.ba  
*(ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresa)*

## 4. VRSTA I TIP PROJEKTA/PROGRAMA:

- |                                     |  |                                     |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Investicije u socio-ekonomski razvoj                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Kapitalne       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Investicije u izgradnju administrativno - tehničkih kapaciteta | <input type="checkbox"/>            | Institucionalne |

## 5. STATUS PROJEKTA/PROGRAMA:

- Kandidiran
- Odobren
- Otkazan
- U implementaciji
- Završen

ID: \_\_\_\_\_  
*Evidencioni broj sporazuma o financiranju (granta, kredita...)*

Broj i datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_

## 6. TRAJANJE PROJEKTA/PROGRAMA:

Kandidirani projekt/program - Planirano trajanje projekta (u mjesecima): 10

- Planirani početak projekta: 2024  
*(godina)*

Za sve ostale statusne - Godina početka projekta: 2024

kategorije projekta/programa: - Godina završetka projekta: 2024  
*(godina)*

## 7. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA/ PROGRAMA (potrebna sredstva):

Iznos u KM:

**1,751,230**

(ukupan iznos u KM iz svih izvora financiranja)

#### 8. KLASIFIKACIJA PROJEKTA PO DAC I COFOG NOMENKLATURI:

Po DAC nomenklaturi

DAC5 kod **210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE**

(šifra) (naziv)

CRS kod **21020 Cestovni transport**

(šifra) (naziv)

Po COFOG nomenklaturi

Odjeljak **04 Ekonomski poslovi**

(šifra) (naziv)

Grupa **045 Transport**

(šifra) (naziv)

Klasa **0451 Drumski transport**

(šifra) (naziv)

#### 9. LOKACIJA PROJEKTA/PROGRAMA:

Mjesto implementacije (općina, grad, županija/kanton, entitet, Brčko Distrikt BiH, BiH)	Skraćeno ime
Ilidža	KSA-ILDŽ

## II RELEVANTNOST PROJEKTA/PROGRAMA (3 pitanja)

### 10. NAVEDITE ZNAČAJ PROJEKTA/PROGRAMA ZA RJEŠAVANJE OPŠTIH PRIORITETA ENTITETA I BIH :

*(prirodini okoliš, povećanje socijalne uključenosti, povećanje ekonomske konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, makro - ekonomska stabilnost, europske integracije)*

Izgradnjom više stambenih i poslovnih objekata Tibra i Bulevar u naselju Stup II, stvorila se potreba za izgradnjom novih saobraćajnica odnosno raskrsnica, jer su nastale potpuno nove potrebe između novih površina i saobraćaja. U cilju omogućavanja lakšeg i bržeg pristupa stambeno poslovnim objektima u gore navedenom naselju, potrebno je izgraditi predmetnu raskrsnicu sa posebnim trakama za lijevo skretanje. Pored toga, navedena raskrsnica će biti opremljena semaforiskim uređajima i vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 11. NAVEDITE SPECIFIČNE PROBLEME KOJI SE RJEŠAVAJU KROZ AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA KAO I DA LI JE PROJEKT/PROGRAM KOMPLEMENTARAN SA NEKIM DRUGIM PROJEKTOM/PROGRAMOM IZ OBLASTI JAVNIH INVESTICIJA, JAVNIH RAZVOJNIH PROGRAMA ILI/I PROJEKTOM TEHNIČKE POMOĆI ?

Savremenijom i modernijom cestovnom infrastrukturom smanjuje se broj crnih tačaka, broj saobraćajnih nezgoda, samim tim i posljedice.

Projekat je u skladu sa Regulacionim planom Stup Nukleus.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### 12. NAVEDITE CILJNU GRUPU I KRAJNJE KORISNIKE REZULTATA PROJEKTA/PROGRAMA :

Ciljna grupa: Ciljna grupa realizacijom ovog projekta su građani Kantona Sarajevo i svi putnici koji koriste putne pravce koji su obuhvaćeni projektom

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

Krajnji korisnik: Krajnji korisnici su svakako stanovnici Općine Ilidža, tačnije naselja Stup.

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

### III OPIS I EFEKTIVNOST PROJEKTA/PROGRAMA (8 pitanja)

#### 13. KRATAK OPIS PROJEKTA/PROGRAMA:

U naselju Stup , usljed izgradnje stambeno-poslovnih objekata Tibra i Bulevar potrebno je izgraditi raskrnicu sa posebnim trakama za lijevo skretanje. Lokacija raskrsnice je na glavnoj gradskoj magistrali ( ul. Džemala Bijedića), u blizini postojećih priključaka:

1. priključak ulice Joze Penave na glavnu gradsku magistralu ( smjer Bašćaršija-Ilidža)
2. priključak iz naselja Bulevar i Tibra na glavnu gradsku magistralu ( smjer Ilidža- Bašćaršija).

(unos je ograničen na 500 znakova)

#### 14. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA/PROGRAMA:

Opći cilj projekta/programa:

**Unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu na području Općine Ilidža ; naselje Stup**

(ako nije iz šiframika unos je ograničen na 200 znakova)

#### 15. SPECIFIČNI CILJ, REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA / PROGRAMA

<b>Specifični cilj:</b>	<b>Izgradnja dijela XIII transversale- raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca ) sa prelazom preko tramvajske pruge</b>
<b>Rezultati:</b>	- Izgrađen dio XIII transversale
<b>Aktivnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1. Izrada projektne dokumentacije</li><li>- 2. Obezbijediti finansijska sredstva i usvojiti budzet</li><li>- 3. Pokretanje i provođenje javne nabavke</li><li>- 4. Izbor izvođača</li><li>- 5. Izbor stručnog nadzornog tima</li><li>- 6. Radovi na projektu</li><li>- 7. Otvor dionice</li></ul>

#### 16. PODRUČJE RAZVOJNE INTERVENCIJE

(popuniti samo za Investicije u socio-ekonomski razvoj)

Poglavlje: **3 OSNOVNA INFRASTRUKTURA**

(šifra) (naziv)

Kategorija: **31 Transportna infrastruktura**

(šifra) (naziv)

Područje intervencije: **312 Putevi**

(šifra) (naziv)

#### 17. DOPRINOS ISPUNJENJENJU CILJEVA/PODCILJEVA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA

##### Europsko partnerstvo sa BiH

Euro broj:	<b>EP3.KP.094</b>
------------	-------------------

Strategija BiH: **Strategija razvoja Bosne i Hercegovine**

<b>Starteški cilj:</b>	<b>94. Održivi razvoj (do 2015.)</b>
<b>Podcilj:</b>	<b>3. Transport i komunikacije.</b>
<b>Prioritet:</b>	<b>1. Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi te doprinos ukupnom održivom društvenom i ekonomskom razvoju.</b>
<b>Mjera:</b>	<b>2. Rekonstruisati i modernizovati postojeću infrastrukturu (puta, željezničku mrežu, riječne luke te aerodrome).</b>

Strategija entiteta: **Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027**

Strateški cilj:	<b>Resursno efikasan i održiv razvoj</b>	Prioritet	<b>3</b>
Podcilj:	<b>Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa</b>		<b>3.1.</b>

Sektorska strategija: **Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima</b>	<b>3</b>

Strateški plan institucije: **Strateški plan Općine Ilidža 2021-2027**

Strateški cilj:	Prioritet
<b>Odgovorno upravljati okolinom i razvoj infrastrukture</b>	<b>3</b>

Gender akcioni plan: **Ne**  
(DA ili NE)

**18. DA LI PROJEKT/PROGRAM IMA UTJECAJ NA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ?**

**NE**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**19. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo i Općinom Ilidža**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

**20. DA LI IMPLEMENTACIJA PROJEKTA/PROGRAMA ZAHTJEVA SARADNJU SA ENTITETIMA, LOKALNIM VLASTIMA I/ILI PRIVATNIM SEKTOROM ?**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

**DA, sa Ministarstvom saobraćaja i Općinom Ilidža**

*(unos je ograničen na 500 znakova)*

#### IV ODRŽIVOST I RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA (4 pitanja)

##### 21. ANALIZA RIZIKA: OPIŠITE RIZIKE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Vrsta rizika	Opis rizika	Mjere za smanjenje/eliminaciju rizika
Prirodna okolina	Uništavanje zelenih površina	Očuvanje svih zelenih površina na tretiranom prostoru
Ekonomski	Nedostatak sredstava	Financijska sredstva obezbijedena budžetom
Politički	Nezainteresovanost vladajućih struktura za pokretanje projekta	Iskazivati i dokazati bitnost i hitnost pokretanja i realizacije ovog projekta

##### 22. NAVEDITE USLOVE I PREDPOSTAVKE KOJE TREBA DA SE ISPUNE ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU PROJEKTA/PROGRAMA

Uslovi:	Obezbijediti financijska sredstva za realizaciju projekta Pravovremeno izvršiti postupak javne nabavke Imenovati stručni kadar kao koordinatora na projektu
Pretpostavke:	Usvojiti budžet sa obezbijeđenim sredstvima za projekat Kreirati realan dinamički plan realizacije projekta Pratiti vremenske uslove za postupke realizacije projekta

##### 23. NAVEDITE OSNOVNE ELEMENTE ODRŽIVOSTI PROJEKTA/PROGRAMA

Financijska održivost:	Financijska održivost se ogleda kroz unaprijed budžetom organa obezbijedena sredstva
Institucionalna održivost:	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Općina Ilidža
Održivost na razini politika:	Zakonska regulativa, pravilnici, uputstva, smjernice, odluke, zaključci i sl.
Održivost prirodne okoline:	Realizacija projekta će se vršiti uz maksimalne mjere očuvanja zelenih površina i prirodnog okoliša.

##### 24. RANGIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA PO ZNAČAJU U ODNOSU NA OSTALE KANDIDIRANE PROJEKTE /PROGRAME IZ VAŠE INSTITUCIJE

(popuniti ako kandidirate više od jednog projekta)

Br.	Kriterij	Rang
	<b>Konačni rang projekta ( iz tablice)</b>	

## V PROJEKTNJA/PROGRAMSKA DOKUMENTACIJA (1 pitanje)

### **25. RASPOLOŽIVA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA**

*(popuniti samo za kandidirane projekte)*

- |   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Projektna ideja/koncept programa          | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Studija izvodljivosti                     | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Cost-benefit analiza                      | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na prirodni okoliš       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Analiza utjecaja na ravnopravnost spolova | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| - | Drugo:                                    |                             |                             |

---

*(unijeti slobodan tekst do 100 karaktera)*

**VI FINANCIJSKI PODACI** (3 pitanja)

**26. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

R. br	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.	Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
					U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,751,230										1,751,230							
<b>Ukupno</b>						1,751,230										1,751,230							



**27. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA LOKACIJAMA IMPLEMENTIRANJA**

R. br	Lokacija implementacije	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period	
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,751,230										1,751,230						
<b>Ukupno</b>							1,751,230										1,751,230						

**28. DINAMIKA FINANCIRANJA PREMA STRUKTURI ULAGANJA**

R. br	Struktura ulaganja (vrsta troška)	Vrsta financiranja	Izvor financiranja	Način financiranja	Valuta	Ukupna vrijednost		Nedostajuća sredstva		Realizovano sa 31.12.prethodne god.		Plan za tekuću godinu		Tekuća godina-realizac. do kraja izvještajnog per.		Planirana ulaganja u naredne tri godine						Plan za naredni period			
						U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM	2024		2025		2026		U valuti	U KM
																		U valuti	U KM	U valuti	U KM	U valuti	U KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Radovi	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	BAM		1,751,230										1,751,230								
<b>Ukupno</b>							1,751,230										1,751,230								

### LOGIČKI OKVIR ZA PROJEKAT

	Logika intervencije	Indikator	Izvori i metode verifikacije	Pretpostavke
Opšti cilj	Unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu na području Općine Ilidža ; naselje Stup	Kvalitetnija saobraćajna infrastruktura na prostoru Kantona Sarajevo, olakšati saobraćajno kretanje stanovništva stambeno-poslovnog kompleksa Tibra i Bulevar	Moderniji pristup saobraćajnice iz smjera naselja Stup ( Tibra i Bulevar) prema Glavnoj gradskoj saobraćajnici	Manja zabašenost saobraćajem
Specifični cilj	Izgradnja dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca ) sa prelazom preko tramvajske pruge	Modernizacija saobraćajne infrastrukture kroz izgradnju dijela XIII transverzale	Izveštaji Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izveštaji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Izveštaji Općine Ilidža	Povoljni uslovi za gradnju i modernizaciju saobraćajnog rješenja
Rezultati	Izgrađen dio XIII transverzale	Smanjenje vremena putovanja Smanjenje zagađenosti zraka uzrokovano gradskim saobraćajem	Izveštaji dežurnih radnika na ophodnji ceste	Veći ekonomski i društveni razvoj kroz olakšanu mobilnost i pružanje adekvatnog pristupa ljudi i roba lokacijama od značaja
Aktivnost	1. Izrada projektne dokumentacije 2. Obezbijediti financijska sredstva i usvojiti budžet 3. Pokretanje i provođenje javne nabavke 4. Izbor izvođača 5. Izbor stručnog nadzornog tima 6. Radovi na projektu 7. Otvor dionice	Izgrađena poveznica između naselja Stup i Glavne gradske saobraćajnice	Tenderska dokumentacija Privremene situacije Okončane situacije Građevinska knjiga Izveštaji nadzornog tima Fotodokumentacija	Obezbijediti projektnu dokumentaciju Obezbijediti novčana sredstva za izvođenje projekta

## VII POTPIS I OVJERA

**IP obrazac popunio/la:**

Ime i prezime: **Selma Šehić**

Funkcija: **Stručni saradnik**

Telefon/fax: **033560428**

e-mail adresa: **selma.sehic@dp.ks.gov.ba**

Mjesto i datum popunjavanja obrazca: **Hamida Dizdara 1; 20.07.2023.**

MP

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe mjerodavnog  
ministarstva/institucije/agencije)