



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

**PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
KANTONA SARAJEVO 2020-2022.**

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, oktobar/listopad 2019. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.grad.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje projektima:

Ermina Ćatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Feriha Uzunović, dipl. ecc.

Nihada Smajić, ekonomski tehničar

Edin Trgo, ee

Sadržaj

Uvod	3
Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS.....	3
Metodologija.....	4
I. Ulaganja u projekte	5
II. Kandidovani projekti	7
a) Struktura projekata prema ministarstvima.....	7
b) Struktura projekata prema DAC sektorima	12
c) Pregled kandidovanih projekata	14
d) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.	19
e) Rangiranje kandidovanih projekata	20
III. Projekti u implementaciji	25
a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima	25
b) Pregled projekata u implementaciji	29
c) Projekti prema strukturi finansiranja	37
Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija	39
ANEKS: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KS 2020-2022.	41
ANEKS II: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KS 2020-2022.	49

Uvod

Ciljevi izrade Programa javnih investicija KS

Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg značaja, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Donošenjem Programa javnih investicija KS propisano Zakonom o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (Službene novine KS 20/15), odnosno prema odredbama Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (Službene novine FBiH, broj 106/14) i Izmjenom i dopunom Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija (Službene novine FBiH, broj 27/19). Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja, odnosno samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.

Svrha PJI je umanjiti *ad hoc* odlučivanje o investicijama, odbijanje investitora, neprihvatanje od strane šire zajednice, odustajanje investitora i kreditora zbog dugotrajne pripreme i isporuke investicionih projekata, prekidanje projekata koji su u realizaciji zbog promjene vlasti, i slično.

Cilj Programa javnih investicija

- Doprinijeti ostvarivanju sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u nadležnostima Federacije BiH, odnosno kantona;
- Kontinuirano stvarati pretpostavke za usmjeravanje vanjskih izvora finansiranja u prioritetne oblasti razvoja;
- Unaprijediti upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta.

Priprema i provedba Program javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo omogućava ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- Povezivanje PJI sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja;
- Povezivanje sa Strategijom KS uz provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;
- Upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19);
- Povezanost između prioriternih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta;

- Sredstvo Vladi Kantona Sarajevo za planiranje ulaganja i donošenja investicionih odluka, za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Kantonu Sarajevo;
- Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku i osnova je za analizu javnih investicija;
- Promociju KS na karti destinacija poželjnih mjesta za ulaganja.

Metodologija

Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. godina pripremljen je prema Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS, broj 20/15) (u daljem tekstu Uredba).

Uredbom je između ostalog, utvrđen sadržaj programa javnih investicija, nosioci aktivnosti u procesu izrade programa, uslovi kandidovanja, pristup PIMIS sistemu, procedura za pripremu programa i dr. PIMIS je informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i Kantonu i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima.

Projekti se za program javnih investicija dostavljaju se na IP (Informacije o projektu) obrazcu. IP obrazac sadrži sedam cjelina: osnovne informacije o projektu, relevantnost projekta, opis efektivnosti projekta, održivost i rangiranje, projektnu dokumentaciju i finansijske podatke. Struktura IP obrasca omogućava uvezivanje PJI projekta i razvojnih programa za implementaciju strateških razvojnih ciljeva i BiH i KS.

Svi projekti koji se dostave na IP obrascu a zadovoljavaju određene kriterije unose se su u PIMIS i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija.

Projekti u PJI moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
- kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM;
- kriterij minimalne vrijednosti na općinskom nivou 100.000 KM

Projekti prema statusu mogu biti razvrstani na:

- Kandidovani projekat je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja odraz planova Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava KS za buduća ulaganja, ili za koji postoji zvanična i važeća odluka nadležnog tijela, ali ne i osigurani izvori finansiranja;
- Projekat u implementaciji je projekat za čije finansiranje su, djelimično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacije je u toku;
- Odobreni je projekat za čije finansiranje je pokrenut proces osiguranja sredstava;

- Otkazan je projekat koji je imao status kandidiran ili tekući ali je institucija odustala od projekta i povlači ga iz PJI;
- Završen je projekat koji je u potpunosti realiziran bez obzira da li su utrošena sva predviđena sredstva.

Metodološki prema vrsti investicije se odnose na:

- Investicije u socio-ekonomski razvoj su investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utječu na njihov socijalni položaj.
- Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta su investicije u nepokretnu imovinu koja je neophodna za zemlju (npr. odbrana, zatvori, ambasade, administrativne zgrade, itd.) i investicije u izgradnju kapaciteta administracije, oblastima koji nisu razvojnog karaktera.

Prema tipu investicije projekti mogu biti :

- Kapitalni projekti u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl.
- Institucionalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u povećanje kapaciteta institucija.

Projekti u javnim investicijama klasificirani su po DAC nomenklaturi – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC).

I. Ulaganja u projekte

Program javnih investicija se sastoji od pregleda planiranih ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji.

Prijedlog PJI KS 2020-2022. godine sadrži podatke za ukupno 192 projekata, od kojih su 132 kandidovani projekti, a 60 su projekti u implementaciji.

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti		Kandidovani ukupno	Tekući ukupno	ukupno učešće KS	drugi izvori finansiranja	učešće KS u %	učešće drugih izvora u %	Total (tekući i kandidovani projekti)
Broj		132	60	51	9	85,0	15,0	192
Ukupna vrijednost		684.332.310	651.979.617	399.807.368	252.172.249	61,3	38,7	1.336.311.927
Utrošeno u prethodnim godinama			144.625.583	109.588.904	35.036.679	75,8	24,2	144.625.583
Plan za tekuću godinu			185.633.484	128.497.219	57.136.265	69,2	30,8	185.633.484
Realizovano od 01.01.-30.06.2019.			12.004.192	4.219.754	7.784.438	35,2	64,8	12.004.192
Ukupno realizovano			148.479.775	105.958.658	42.521.117	71,4	28,6	148.479.775
Nedostajuća sredstva			71.914.052	16.222.920	55.691.132	22,6	77,4	71.914.052
Plan	2020		70.451.260	34.286.323	36.164.937	48,7	51,3	70.451.260
	2021		106.805.563	62.865.426	43.940.137	58,9	41,1	106.805.563
	2022		71.719.674	48.132.575	23.587.099	67,1	32,9	71.719.674
Naredni period			830.000	214.000	616.000	25,8	74,2	830.000

Ukupna vrijednost svih projekata je 1.336.311.927 KM od čega je vrijednost kandidovanih projekata je 684.332.310 KM ili 51,2 %, a vrijednost projekata u implementaciji je 651.979.617 KM ili 48,8 %.

U ukupno vrijednosti projekata u implementaciji sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 399.807.368 KM ili 61,3%, a učešće drugih izvora finansiranja je 38,7%.

Od vrijednosti projekata u implementaciji 684.332.310 KM u investicionom periodu realizovano je 148.479.775 KM ili 22,8%. U ukupnoj realizaciji projekata sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 105.958.658 KM ili 71,4%. Drugi izvori finansiranja u ukupnoj realizaciji projekata učestvuju sa 28,6% i iznose 42.521.117 KM.

Od ukupno vrijednosti projekata u implementaciji planirano je za 2019. godinu 185.633.484 KM, iz Budžeta KS planirano je 128.497.219 KM ili 69,2%, na druge izvore finansiranja odnosi se 30,8% ili 57.136.265 KM.

U 2019. godini sa presjekom realizacije 30.06.2019. godine realizovano je 12.004.192 KM ili 6,5%, dok u odnosu na budžetska sredstva realizacija iznosi 9,3% .

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2020. godini potrebno je obezbjediti ukupno 70.451.260 KM, od čega iz Budžeta KS 34.286.323 KM (48,7%), a iz drugih izvora finansiranja 36.164.937 KM (51,3%).

U Tabeli 2. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2020-2022 po vrsti i tipu.

Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (143 projekata), čija je ukupna vrijednost preko 1.077 miliona KM (80,6 % vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2020-2022. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	88	44	131	1
U implementaciji	55	5	60	
Ukupno	143	49	191	1
Vrijednost projekata u KM				
Kandidovani	431.893.787	252.438.523	683.732.310	600.000
U implementaciji	645.478.617	6.501.000	651.979.617	
Ukupno	1.077.372.404	258.939.523	1.335.711.927	600.000

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 191, ukupne vrijednosti preko 1.335 miliona KM (99,7% vrijednosti svih investicija).

II. Kandidovani projekti

a) Struktura projekata prema ministarstvima


Kandidovani projekti dostavljeni su iz osam ministarstava (104 projekata), šest općina (21) i Grada Sarajevo (7). Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, zatim iz, Ministarstva zdravstva, i općina Ilijaš i Novo Sarajevo.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama

Ministarstva, Općine i Grad	Broj projekata	Ukupna vrijednost u KM
Ministarstvo privrede	34	100.392.520
Ministarstvo zdravstva	20	44.575.503
Ministarstvo unutrašnjih poslova	3	11.705.642
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	4	205.130.184
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	31	109.847.088
Ministarstvo saobraćaja	5	142.840.000
Ministarstvo za boračka pitanja	2	4.500.653
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	5	21.370.000
Općina Ilijaš	6	8.790.174
Općina Novi Grad	1	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	5	18.485.000
Općina Stari Grad	4	1.446.546
Općina Vogošća	4	5.350.000
Općina Trnovo	1	4.000.000
Grad Sarajevo	7	3.645.000
UKUPNO	132	684.332.310

U Prijedlogu PJI KS 2020-2022 uključeni su kandidovani projekti projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 684.332.310 KM (od čega je 640.361.590 KM vrijednost projekata ministarstava Kantona Sarajevo, a 40.325.720 KM vrijednost projekata općina i Grada Sarajevo 3.645.000).

Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u %



Graf 1.

Od ukupnog broja kandidovanih projekata, 25,8% je iz Ministarstva privrede, 23,5% iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i 15,2% iz Ministarstva zdravstva.

U ukupnoj vrijednosti projekata Ministarstvo saobraćaja učestvuje sa 20,9%, projekti iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša nose najveću vrijednost u ukupnoj vrijednosti projekata, preko 30,0%.

Tabela 4. Pregled kandidovanih projekata prema ministarstvima i općinama

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
Ministarstvo privrede	1	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice-rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	501.000
	2	Izgradnja Akumulacije III - Bjelašnica	2.000.000
	3	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	510.000
	4	Rekonstrukcija skakaonice na Malom polju, Igman	1.500.000
	5	Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman	2.600.000
	6	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do	600.000
	7	Rekonstrukcija bazena (akumulacije) na Velikom polju -Igman	2.000.000
	8	Izgradnja garaže za sestosjed i zatvaranje dolazne stanice	1.800.000
	9	Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice	550.000
	10	Nove skijaške staze – Bjelašnica, Igman	6.500.000
	11	Rasvjeta skijaških staza Veliko Polje Igman	1.950.000
	12	Rasvjeta staze -Bjelašnica	2.500.000
	13	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	1.000.000
	14	Izgradnja biciklističke staze Babin do-Malo Polje	1.100.000
	15	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) na Bjelašnici	20.000.000
	16	Nabavka i instaliranje „free air -instalacija“	800.000
	17	Izgradnja adrenalina parka	550.000
	18	Izgradnja Olimpijske kuće Babin do	2.000.000
	19	Nabavka nove opreme za hokejaško klizalište	1.100.000
	20	Izrada projekata, studija izvodljivosti, studija isplativosti	1.000.000
	21	Nadogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	1.000.000
	22	Nadogradnja –završetak projekta vještačkog osnježavanja na Bjelašnici	2.000.000
	23	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	7.000.000
	24	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (II faza) KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	2.500.000
	25	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić“ KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	16.000.000
	26	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	5.000.000
	27	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.000.000
	28	Fasade kompleksa „Skenderija“	1.500.000
	29	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	966.520
	30	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000
	31	Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP „Sarajevo-Šume“ DOO Sarajevo	3.000.000
	32	Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana	700.000
	33	Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutrašnjem prometu i uvozu na području Kantona Sarajevo	1.000.000
	34	Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantona Sarajevo – Izgradnja postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada	2.165.000
Ministarstvo zdravstva	1	Utopljanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža s ciljem energetske efikasnosti	992.792
	2	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	995.350
	3	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	850.000
	4	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	650.000
	5	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000
	6	Rekonstrukcija(sanacija) toplinskih podstanica – II faza	600.000
	7	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	8	Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	14.000.000
	9	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane	1.800.000
	10	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	1.040.000
	11	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	520.000
	12	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	690.000
	13	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	2.200.000
	14	Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	555.000
	15	Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a	500.000
	16	Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fzijatrija	600.000
	17	Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo	1.000.000
	18	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju	3.500.000
	19	Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstva	570.000
	20	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS	8.705.642
	2	Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području Općine Ilidža modernizovanjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta V policijske uprave Ilidža – prva faza	2.000.000
	3	Kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira	1.000.000
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša	1	Energijska efikasnost u javnim objektima - EBRD	19.558.300
	2	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	5.000.000
	3	Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo	171.571.884
	4	Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	9.000.000
Ministarstvo komunalne privrede	1	Proširenje Gradskog groblja Vlakovo	2.165.262
	2	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000
	3	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	6.500.000
	4	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000
	5	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.300.000
	6	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000
	7	Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima	2.580.426
	8	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo"	4.000.000
	9	Unaprijeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	9.650.000
	10	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.800.000
	11	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	6.000.000
	12	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000
	13	Povećanje energetske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	1.703.000
	14	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	4.000.000
	15	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.600.000
	16	Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor	5.000.000
	17	Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo	5.000.000
	18	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	1.800.000
	19	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžički kolektor - Brezovača)	2.148.000
	20	Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti	2.700.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	21	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000
	22	„Smanjenje procenta neoprihodovane vode“	6.300.000
	23	Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)	4.000.000
	24	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	2.800.000
	25	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	2.000.000
	26	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	750.000
	27	Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo	2.000.000
	28	Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora	500.000
	29	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	13.500.000
	30	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400
	31	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	2.452.000
Ministarstvo saobraćaja	1	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja	6.000.000
	2	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	80.000.000
	3	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	46.000.000
	4	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000
	5	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	9.840.000
Ministarstvo boračkih	1	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „KON-TIKI“ („KOD SONJE“) u spomen obilježje – Muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. godine.	951.000
	2	Izgradnja memorijalnog centra „ŽUČ“	3.549.653
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	10.700.000
	2	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	3.870.000
	3	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	5.000.000
	4	Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"	1.000.000
	5	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	800.000
Općina Ilijaš	1	“Uspostava industrijske zone luke, Ilijaš – II faza”	2.824.883
	2	”Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica”	3.820.817
	3	Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović"	250.000
	4	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	368.156
	5	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II Faza	1.000.000
	6	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	526.318
Općina Novi Grad	1	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	1	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići"	7.100.000
	2	izgradnja objekta ambulate i mjesne zajedniceu naselju Hrasno brdo	2.500.000
	3	Sanacija Spomen parka Vraca	1.200.000
	4	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića	700.000
	5	Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska	6.985.000
Općina Stari Grad	1	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma	274.950
	2	Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica - Paje	454.330

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	3	Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma	480.870
	4	Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića	236.396
Općina Vogošća	1	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje, općina Vogošća	3.000.000
	2	Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve	450.000
	3	Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte Šejte u naselju Ugorsko	700.000
	4	Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M 18	1.200.000
Općina Trnovo	1	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica · Igman	4.000.000


b) Struktura projekata prema DAC sektorima

Prema strukturi DAC-a, 27,3% je projekata iz Vodosnabdijevanja i sanitacija, 15,2% iz turizama. Od ukupno planirane vrijednosti, ostale višesektorske aktivnosti nose preko 26,0%, a transporta i skladištenje 21,2% vrijednosti.

Tabela 5. Kandidovani projekti prema DAC sektorima

DAC Sektor	Broj projekta	Ukupni troškovi
111 Obrazovanje, bez navedenog nivoa	3	18.800.000
112 Osnovno obrazovanje	3	11.124.000
113 Srednjoškolsko obrazovanje	1	250.000
114 Visokoškolsko obrazovanje	1	800.000
121 Zdravstvo, općenito	14	39.517.361
122 Osnovno zdravstvo	7	7.688.142
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	36	100.040.763
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	3	10.231.960
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	6	32.935.000
210 Transport i skladištenje	8	145.340.000
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	14	40.983.426
311 Poljoprivreda	1	966.520
312 Šumarstvo	1	3.000.000
321 Industrija	1	2.824.883
323 Građevinarstvo	1	5.000.000
332 Turizam	20	54.410.000
410 Zaštita okoliša općenito	4	28.313.300
430 Ostale višesektorske aktivnosti	4	178.237.799
510 Opća budžetska podrška	2	1.501.000
998 Nealocirano / nespecificirano	2	2.368.156
UKUPNO	132	684.332.310

Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %



Graf 2.

c) Pregled kandidovanih projekata

Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata

DAC Sektor	Ministarstva i općine	Redni broj	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM	Plan početka realizacije
111 Obrazovanje, bez navedenog nivoa	KS Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"	1.000.000	2020
		2	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	10.700.000	2020
	Općina Novo Sarajevo	3	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići"	7.100.000	2020
112 Osnovno obrazovanje	KS Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	4	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	5.000.000	2020
		5	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	3.870.000	2020
	Općina Novi Grad	6	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	2.254.000	2020
113 Srednjoškolsko obrazovanje	Općina Ilijaš	7	Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović"	250.000	2020
114 Visokoškolsko obrazovanje	KS Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	8	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	800.000	2020
121 Zdravstvo, općeniito	Ministarstvo zdravstva	9	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361	2020
		10	Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	14.000.000	2020
		11	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000	2020
		12	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane	1.800.000	2020
		13	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza	600.000	2020
		14	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	690.000	2020
		15	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	520.000	2020
		16	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	1.040.000	2020
		17	Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	555.000	2020
		18	Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a	500.000	2020
		19	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju Klinike za radiologiju	3.500.000	2020
		20	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	2.200.000	2020
		21	Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fzijatrija	600.000	2020
		22	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000	2020
122 Osnovno zdravstvo	Ministarstvo zdravstva	23	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	850.000	2020
		24	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	995.350	2020
		25	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	650.000	2020
		26	Utopljanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža s ciljem energetske efikasnosti	992.792	2020
	Ministarstvo privrede	27	Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana	700.000	2020
		28	Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutrašnjem prometu i uvozu na području Kantona Sarajevo	1.000.000	2020

DAC Sektor	Ministarstva i općine	Redni broj	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM	Plan početka realizacije
	Općina Novo Sarajevo	29	izgradnja objekta ambulate i mjesne zajednice u naselju Hrasno brdo	2.500.000	2020
140 Vodosnabdijevanje i sanitacija	Gradonačelnik Grada Sarajeva	30	Buća potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije.	135.000	2020
		31	Inventarizacija ispusta voda sa saobraćajnica u vodotoke (za područje Grada Sarajeva)	110.000	2020
		32	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	1.680.000	2020
		33	Pofalički potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije u trajanju od dvije godi	275.000	2020
		34	Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij	330.000	2020
		35	Sušica potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 2,55 km) i realizacija sanacije u trajanju od	680.000	2020
		36	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo"	4.000.000	2020
	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	37	Unaprijeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	9.650.000	2020
		38	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	6.000.000	2020
		39	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.800.000	2020
		40	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžičkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	2.452.000	2020
		41	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžičkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400	2020
		42	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžićki kolektor - Brezovača)	2.148.000	2020
		43	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	2.800.000	2020
		44	Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti	2.700.000	2020
		45	Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora	500.000	2020
		46	Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)	4.000.000	2020
		47	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	2.000.000	2020
		48	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	750.000	2020
		49	Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo	2.000.000	2020
		50	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	13.500.000	2020
		51	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000	2020
		52	„Smanjenje procenta neoprihodovane vode“	6.300.000	2020
	Ministarstvo privrede	53	Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantona Sarajevo – Izgradnja postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada	2.165.000	2020
		54	Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice	550.000	2020

DAC Sektor	Ministarstva i općine	Redni broj	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM	Plan početka realizacije
	KS Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	55	Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	9.000.000	2020
	Ministarstvo zdravstva	56	Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo	1.000.000	2020
	Općina Ilijaš	57	”Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica"	3.820.817	2020
	Općina Novo Sarajevo	58	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića	700.000	2020
	Općina Stari Grad	59	Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica - Paje	454.330	2020
		60	Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića	236.396	2020
		61	Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma	480.870	2020
		62	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma	274.950	2020
	Općina Trnovo	63	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica · Igman	4.000.000	2020
	Općina Vogošća	64	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje, općina Vogošća	3.000.000	2020
65		Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve	450.000	2020	
151 Vladin sektor i civilno društvo, općenito	KS Ministarstvo unutrašnjih poslova	66	Kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira	1.000.000	2020
		67	Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS	8.705.642	2020
	Općina Ilijaš	68	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	526.318	2020
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	Gradonačelnik Grada Sarajeva	69	Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka"	435.000	2020
	Ministarstvo privrede	70	Fasade kompleksa „Skenderija“	1.500.000	2020
		71	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić“ KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	16.000.000	2020
		72	Rekonstrukcija ledene dvorane KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	7.000.000	2020
		73	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	5.000.000	2020
		74	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.000.000	2020
210 Transport i skladištenje	KS Ministarstvo saobraćaja	75	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja	6.000.000	2020
	Ministarstvo privrede	76	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do	600.000	2020
	KS Ministarstvo saobraćaja	77	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000	2020
		78	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	46.000.000	2020
		79	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	9.840.000	2020
		80	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	80.000.000	2020
	Općina Vogošća	81	Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte Šejte u naselju Ugorsko	700.000	2020
		82	Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M 18	1.200.000	2020
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	83	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000	2020
		84	Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima	2.580.426	2020
		85	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000	2020

DAC Sektor	Ministarstva i općine	Redni broj	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM	Plan početka realizacije
		86	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000	2020
		87	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	6.500.000	2020
		88	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.300.000	2020
		89	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	1.800.000	2020
		90	Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor	5.000.000	2020
		91	Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo	5.000.000	2020
		92	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.600.000	2020
		93	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000	2020
		94	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	4.000.000	2020
		95	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	1.703.000	2020
	Ministarstvo privrede	96	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000	2020
311 Poljoprivreda	Ministarstvo privrede	97	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	966.520	2020
312 Šumarstvo	Ministarstvo privrede	98	Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP „Sarajevo-šume“ DOO Sarajevo	3.000.000	2020
321 Industrija	Općina Ilijaš	99	“Uspostava industrijske zone luke, Ilijaš – II faza”	2.824.883	2020
323 Građevinarstvo	KS Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	100	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	5.000.000	2020
332 Turizam	Ministarstvo privrede	101	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (II faza) KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	2.500.000	2020
		102	Izgradnja biciklističke staze Babin do-Malo Polje	1.100.000	2020
		103	Izgradnja Akumulacije III - Bjelašnica	2.000.000	2020
		104	Izgradnja Olimpijske Kuće Babin do	2.000.000	2020
		105	Izgradnja adrenalin parka	550.000	2020
		106	Izgradnja garaže za sestrosjed i zatvaranje dolazne stanice	1.800.000	2020
		107	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) na Bjelašnici	20.000.000	2020
		108	Nabavka i instaliranje „free air -instalacija“	800.000	2020
		109	Nabavka nove opreme za hokejaško klizalište	1.100.000	2020
		110	Nadogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	1.000.000	2020
		111	Nadogradnja –završetak projekta vještačkog osnježavanja na Bjelašnici	2.000.000	2020
		112	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	510.000	2020
		113	Nove skijaške staze – Bjelašnica, Igman	6.500.000	2020
		114	Rekonstrukcija bazena (akumulacije) na Velikom polju -Igman	2.000.000	2020
		115	Rasvjeta staze -Bjelašnica	2.500.000	2020
		116	Rasvjeta skijaških staza Veliko Polje Igman	1.950.000	2020
		117	Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju, Igman	1.500.000	2020
		118	Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman	2.600.000	2020
		119	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	1.000.000	2020

DAC Sektor	Ministarstva i općine	Redni broj	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM	Plan početka realizacije
	Općina Ilijaš	120	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II Faza	1.000.000	2020
410 Zaštita okoliša općenito	Ministarstvo zdravstva	121	Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstva	570.000	2020
	KS Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	122	Energijska efikasnost u javnim objektima - EBRD	19.558.300	2020
	Općina Novo Sarajevo	123	Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska	6.985.000	2020
		124	Sanacija Spomen parka Vraca	1.200.000	2020
430 Ostale višesektorske aktivnosti	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	125	Proširenje Gradskog groblja Vlakovo	2.165.262	2020
	KS Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	126	Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo	171.571.884	2020
	KS Ministarstvo za boračka pitanja	127	Izgradnja memorijalnog centra „ŽUČ“	3.549.653	2020
		128	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „KON-TIKI“ („KOD SONJE“) u spomen obilježje – Muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. godine.	951.000	2020
510 Opća budžetska podrška	Ministarstvo privrede	129	Izrada projekata, studija izvodivosti, studija isplativosti	1.000.000	2020
		130	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice-rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	501.000	2020
998 Nealocirano / nespecificirano	KS Ministarstvo unutrašnjih poslova	131	Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području Općine Ilidža modernizovanjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta V Policijske uprave Ilidža – Prva Faza	2.000.000	2020
	Općina Ilijaš	132	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	368.156	2020
UKUPNO				684.332.310	

d) Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Kandidovani projekti sagledani su i kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS do 2020.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	21	55.126.520
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta	4	53.374.883
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	40	119.682.838
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	64	444.442.427
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	3	11.705.642
Ukupno:	132	684.332.310

Cilju koji se odnosi na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 21 projekata, koji angažiraju 8,1% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na povećanje zaposlenosti i kreiranja novih bolje vrednovanih radnih mjesta doprinosi 4 projekta, koji angažiraju 7,8% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 40 projekat, koji angažiraju 17,5% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 64 projekta za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 444 miliona KM (64,9% sredstava).

Kandidovana su tri projekta koji doprinose cilju unaprijeđenja sistema upravljanja razvojem KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima posebno nedostaju oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2021-2023 trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za zahvatanje sredstava iz EU i drugih fondova.

e) Rangiranje kandidovanih projekata

Uslovi za kandidovanje projekata precizirani su u čl.12. Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH (Službene novine FBiH, br. 106/14). Uredba propisuje kriterij kvalitete i minimalne vrijednosti, kao i potrebnu prateću dokumentaciju:

- a) pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
- b) dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
- c) izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
- d) izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima izdatu od nadležnog ministarstva ,
- e) plan investiranja za projekt uz saglasnost kantonalnog Ministarstva finansija,
- f) listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, saglasnosti infrastrukturnih upravitelja, neophodnih sudskih akata i sl.),
- g) analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik kanton ili općina.

Komisija za program javnih investicija izvršila je ocjenu projekata na temelju Obrazca za ocjenjivanje (objavljenog uz Uredbi, Službene novine FBiH br. 106/14), prema utvrđenim kriterijima: relevantnost projekta, pripremljenost dokumentacije, izvodljivost, održivost i hitnost projekta.

Interni šifarnik za ministarstva:

MF	Ministarstvo finansija
MKS	Ministarstvo kulture i sporta
MPU	Ministarstvo pravde i uprave
MP	Ministarstvo privrede
MPGZO	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
MS	Ministarstvo saobraćaja
SD	Direkcija za ceste
MKI	Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MBP	Ministarstvo za boračka pitanja
MON	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
MRSP	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
MZ	Ministarstvo zdravstva

Tabela 8. Projekti KS - Rang lista kandidovanih projekata

R.b	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
1	16 MZ	Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fzijatrija	85,0
2	20MZ	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	84,7
3	3 MPUGIZO	Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo	79,8
4	1MUP	Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS	79,7
5	1 MPUGIZO	Energijska efikasnost u javnim objektima - EBRD	79,2
6	13 MKI	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	79,0
7	1 MKI	Proširenje Gradskog groblja Vlakovo	78,7
8	11 MP	Rasvjeta skijaških staza Veliko Polje Igman	78,3
9	9 MKI	Unapređenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO Smiljevići	78,0
10	12 MP	Rasvjeta staze -Bjelašnica	77,8
11	5MO	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	77,3
12	30MP	Proizvodnja i primjena novih energenata-proizvodnja peleta	77,2
13	13 MZ	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	76,7
14	17 MZ	Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo	76,7
15	34MP	Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantona Sarajevo – Izgradnja postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada	76,3
16	3 MKI	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	76,0
17	3 MP	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	75,8
18	5 MP	Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman	75,7
19	1 MZ	Utopljanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža s ciljem energetske efikasnosti	75,5
20	4MP	Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju, Igman	75,3
21	2 MBP	Izgradnja Memorijalnog centra "ŽUČ"	75,3
22	25MKI	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	75,2
23	3MO	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	75,2
24	5 MKI	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	75,0
25	23MKI	Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)	75,0
26	1 MBP	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta "KON-TIKI" ("KOD SONJE") u Spomen obilježje-Muzej stradanja građana BiH, koji podsjeća na događaje u periodu 1992-1995. godine	74,5
27	3MUP	Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira	74,2
28	13 MP	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	73,8
29	19 MZ	Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstva	73,3
30	21MP	Nadogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	73,2
31	7 MKI	Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima	73,2
32	4MO	Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"	73,0
33	2 MZ	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	72,8
34	12 MZ	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	72,8
35	14 MP	Izgradnja biciklističke staze na Babinom Dolu- Malo Polje	72,7
36	22MP	Nadogradnja –završetak projekta vještačkog osnježavanja na Bjelašnici	72,7
37	28MP	Fasade kompleksa " Skenderija"	72,7
38	24MKI	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	72,7
39	6 MKI	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	72,5
40	4 MKI	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	72,3
41	31MKI	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	72,3
42	17MP	Izgradnja adrenalin parka	72,2
43	27MP	Sanacija konstruktivnih elemenata	72,0
44	18 MZ	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju Klinike za radiologiju	72,0
45	6 MP	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do	71,8
46	2 MPUGIZO	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	71,7
47	10MP	Nove skijaške staze – Bjelašnica, Igman	71,5
48	4MPUGIZO	Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	71,5

R.b	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
49	30MKI	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžičkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	71,3
50	1 MO	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	71,3
51	3 MZ	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	71,2
52	26MKI	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	71,2
53	24MP	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (II faza) KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	71,0
54	31MP	Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo	71,0
55	7 MZ	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	71,0
56	15 MZ	Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a	71,0
57	8 MKI	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo	71,0
58	20MP	Izrada projekata, studija izvodivosti , studija isplativosti	70,8
59	6 MZ	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza	70,8
60	22MKI	Smanjenje procenta neprihodovane vode	70,8
61	23MP	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	70,7
62	32MP	Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana	70,5
63	19 MKI	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžički kolektor - Brezovača)	70,5
64	29MP	Poboljšanje smještajnih uslova goveda	70,3
65	10 MKI	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	70,3
66	4 MZ	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	70,2
67	2MUP	Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području općine Ilidža, modernizovanjem infrastrukturnih operativnih kapaciteta V Policijske Uprave Ilidža-I faza	70,2
68	25MP	Rekonstrukcija dvorane "Mirza Delibašić" KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	70,0
69	5 MZ	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	70,0
70	11 MKI	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	70,0
71	19MP	Nabavka nove opreme za hokejaško klizalište	69,7
72	33MP	Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutarnjem prometu i uvozu na području Kantona Sarajevo	69,3
73	17 MKI	Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo	69,3
74	14 MZ	Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	69,2
75	16 MKI	Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor	69,0
76	22 MKI	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	69,0
77	2 MP	Izgradnja Akumulacije III - Bjelašnica	68,8
78	16MP	Nabavka i instaliranje FREE AIR -instalacija	68,8
79	18 MKI	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	68,8
80	8 MZ	Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	68,7
81	12 MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja, zamjenom kotlova i plamenika	68,5
82	29MKI	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	68,5
83	26MP	Rekonstrukcija Sportskih dvorana KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo	68,2
84	7 MP	Rekonstrukcija bazena (akumulacije) na Velikom Polju -Igma	68,0
85	8 MP	Izgradnja garaže za šestosjed i zatvaranje dolazne stanice	68,0
86	11 MZ	Ugradnja solarnih sistema na objektima u J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	67,8
87	15 MP	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) na Bjelašnici	67,7
88	2MKI	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	67,5
89	9MP	Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice	67,0
90	2MO	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	66,8
91	15 MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	65,7
92	1 MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja	65,5
93	20 MKI	Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti	65,3
94	14 MKI	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja, zamjenom distributivnih mreža	64,8
95	5 MS	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	64,5
96	3 MS	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	62,8
97	27MKI	Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo	62,2
98	1 MP	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	61,8
99	10 MZ	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	61,7

R.b	Interna šifra	Naziv projekata	Prosjek bodova
100	18MP	Izgradnja Olimpijske kuće Babin Do	60,8
101	2 MS	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	60,8
102	28MKI	Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora	59,8
103	4 MS	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	59,2
104	9 MZ	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	58,0

Tabela 9. Projekti općina KS - Rang lista kandidovanih projekata

R.b	Interna šifra	Naziv projekta	Prosjek bodova
1	1 OSG	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma	84,6
2	5 ONS	Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska	83,8
3	3 GS	Pofalički potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije u trajanju od dvije godine.	82,2
4	5 GS	Inventarizacija ispusta voda sa saobraćajnica u vodotoke (za područje Grada Sarajeva)	82,2
5	1 OI	Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš	82,0
6	1 GS	Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije (relizaija dvije godine)	82,0
7	4 GS	Buća potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije.	81,8
8	2 GS	Sušica potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 2,55 km) i realizacija sanacije u trajanju od tri godine.	81,2
9	6 GS	Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	81,2
10	3 OI	Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović"	80,6
11	1 ONS	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići"	79,8
12	4 ONS	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića	79,2
13	3 ONS	Sanacija Spomen parka Vraca	77,8
14	4 OSG	Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića	77,8
15	7 GS	Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka"	77,8
16	3 OSG	Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma	77,6
17	1ONG	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	75,6
18	4 OI	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	74,8
19	2 OSG	Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica - Paje	73,6
20	5 OI	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II Faza	68,2
21	4 OV	Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M 18	67,8
22	1 OT	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica · Igman	67,2
23	1 OV	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje, općina Vogošća	66,8
24	2 OI	Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica	66,2
25	2 ONS	izgradnja objekta ambulante i mjesne zajedniceu naselju Hrasno brdo	62,0
26	3 OV	Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte Šejte u naselju Ugorsko	61,4
27	2 OV	Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve	60,0
28	6 OI	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	59,6

Interni šifarnik za općine:

GS	Grad Sarajevo
OSG	Stari Grad
OC	Centar
ONS	Novo Sarajevo
ONG	Novi Grad
OIDŽ	Ilidža
OV	Vogošća
OH	Hadžići
OI	Ilijaš
OT	Trnovo

III. Projekti u implementaciji


a) Struktura projekata prema ministarstvima i DAC-sektorima

Najveći broj projekata u implementaciji nose Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih sa 16,7%, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša sa 11,7 %, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo saobraćaja sa 11,7%.

Tabela 10. Projekti u implementaciji prema ministarstvima

Ministarstva	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	10	76.772.410
Ministarstvo zdravstva	7	30.172.593
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	7	70.299.508
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	7	54.862.209
Ministarstvo unutrašnjih poslova	2	45.616.354
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	2.635.631
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	5	122.825.241
Ministarstvo saobraćaja KS	7	148.372.824
Ministarstvo privrede	5	50.968.103
Ministarstvo za boračka pitanja	1	962.000
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala	2	15.284.469
Općina Stari Grad	4	4.851.022
Općina Trnovo	1	26.550.000
Općina Ilijaš	1	1.807.253
Ukupno	60	651.979.617

Projekti u implementaciji prema ministarstvima u %




Graf 3.

U Prijedlogu PJI KS 2020-2022 uključeni su projekti koji su u implementaciji čija je realizacija počela prije 2019 godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji iznosi 651.979.617 KM

Tabela 11. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM

DAC Sektor	Broj projekata	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2020	2021	2022	
111 Obrazovanje bez navedenog nivoa	1	800.000		800.000							
112 Osnovno obrazovanje	5	25.836.005	9.097.393	6.138.612	745.247	9.842.640		4.300.000	5.000.000	1.300.000	
113 Srednje obrazovanje	1	1.050.000	650.000	400.000							
114 Visokoškolsko obrazovanje	3	49.086.405	6.308.103	3.549.284	140.228	6.448.331	34.729.018	2.500.000	1.000.000	1.000.000	
121 Zdravstvo, općenito	7	30.172.593	15.642.492	6.501.709	729.185	16.371.677	540.000	2.800.000	2.760.000	1.928.392	
122 Osnovno zdravstvo	1	3.013.230	50.000	963.230		50.000		1.000.000	1.000.000		
140 Vodosnabdjevanje i sanacija	3	55.675.006	9.334.513	22.774.417	1.038.674	10.373.187		12.283.038	11.283.038		
151 Vladin sektor civilno društvo, općenito	1	44.616.354	35.480.378	9.135.976	41.096	35.521.474					
160 Ostale usluge i socijala	6	75.262.215	39.451.892	7.995.213	5.162.212	44.614.104	3.185.110	5.760.000	11.010.000	7.860.000	
210 Transport i skladištenje	12	271.198.065	8.818.467	101.647.239	424.147	2.042.614	31.346.786	21.599.765	60.246.525	47.539.282	
230 Proizvodnja i snadbjevanje energijom	3	5.602.000	928.415	4.623.585	1.743.152	2.671.567		50.000			
312 Šumarstvo ukupno	1	22.105.873	3.105.873	4.500.000		3.105.873		4.500.000	5.000.000	5.000.000	
321 Industrija	1	16.152.000		3.640.000				3.756.000	3.756.000	5.000.000	
332 Turizam	2	9.697.000	2.918.200			2.918.200		4.278.800	2.500.000		
410 Zaštita životne sredine	2	10.355.171	1.375.806	6.179.365	358.897	1.734.703		1.000.000	1.200.000	200.000	400.000
430 Ostale višesetsorske aktivnosti	10	30.357.700	11.464.051	6.184.854	1.621.354	12.785.405	2.113.138	6.223.657	2.050.000	1.892.000	430.000
998 Nelocirano/neprecizno	1	1.000.000		600.000				400.000			
Ukupno	60	651.979.617	144.625.583	184.833.484	12.004.192	148.479.775	71.914.052	70.451.260	106.805.563	71.719.674	830.000

Tekući projekti po DAC sektorima u %



Graf 4.

Pregled prema DAC klasifikaciji, najveći broj projekata realizira se iz sektora Transport i skladištenje 20,0 %, Ostale višesektorske aktivnosti 16,7% i Zdravstvo općenito 11,7%. Najveću vrijednost nose projekti iz Transporta i skladištenje 41,6%, Ostale usluge i socijala 11,5% i Vodosnabdjevanje i sanacija 8,5%.

Od ukupno planirane vrijednosti 184.833.484 KM u 2019 godini sa presjekom realizacije 30.06.2019. realizovano je 12.004.192 KM ili 6,5%.

U cijelom investicionom periodu realizirano je 148.479.775 KM, što daje 22,8% realizacije ukupne vrijednosti projekata. Za realizaciju svih projekata u implementaciji, nedostaje preko 71.9 miliona KM.

b) Pregled projekata u implementaciji

Tabela 12. Projekti u implementaciji, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija vrtića "Razigrani dani"	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	800.000		800.000							
DAC 111 Obrazovanje bez navedenog nivoa						800.000		800.000							
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	2	Projekat energetske efikasnosti u osnovnim i srednjim školama	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.477.005		1.477.005	745.247	745.247					
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.030.000	130.000			130.000		300.000	300.000	300.000	
			Ukupno			2.507.005	130.000	1.477.005	745.247	875.247		300.000	300.000	300.000	
	3	Izgradnja i opremanje objekata nove sportske sale OŠ "Umihana Čuvidina"	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.200.000						500.000	700.000		
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	500.000		500.000							
			Domaće	Općine KS	Budžet	3.500.000	2.500.000	500.000		2.500.000		500.000			
			Ukupno			5.200.000	2.500.000	1.000.000		2.500.000		1.000.000	700.000		
	4	Sufinansiranje izgradnje JU OŠ "Zaim Kolar"-škola u prirodi, Šabići	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.450.000	1.150.000	300.000		1.150.000					
			Domaće	Općina Trnovo	Budžet	80.000	80.000			80.000					
			Ukupno			1.530.000	1.230.000	300.000		1.230.000					
	5	Nabavka opreme za realizaciju Projekata "Elektronski dnevnik"	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	4.199.000	1.100.000	99.000		1.100.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	900.000		900.000							
			Ukupno			5.099.000	1.100.000	999.000		1.100.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	6	Sufinansiranje osnovne škole na Šipu	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	5.350.000	1.850.000	500.000		1.850.000		1.000.000	2.000.000		
			Domaće	Općine KS	Budžet	5.150.000	2.287.393	862.607		2.287.393		1.000.000	1.000.000		
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	1.000.000		1.000.000							
			Ukupno			11.500.000	4.137.393	2.362.607		4.137.393		2.000.000	3.000.000		
DAC 112 Osnovno obrazovanje Ukupno						25.836.005	9.097.393	6.138.612	745.247	9.842.640		4.300.000	5.000.000	1.300.000	
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	7	Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU SC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	650.000	650.000								
			Domaće	Općine KS	Budžet	400.000		400.000							
			Ukupno			1.050.000	650.000	400.000							
DAC 113 Srednjoškolsko obrazovanje						1.050.000	650.000	400.000							
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	8	Izgradnja Univerzitetske biblioteke	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	6.193.124	642.100	500.000	20.425	662.525	2.051.024	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
			Ino	Saudijski fond za razvoj KSA	Grant	33.658.281	860.484	119.803	119.803	980.287	32.677.994				

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
			Ukupno			39.851.405	1.502.584	619.803	140.228	1.642.812	34.729.018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	9	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	3.500.000	1.169.519	2.330.481		1.169.519					
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.499.000	500.000	499.000		500.000		1.500.000			
			Ukupno			5.999.000	1.669.519	2.829.481		1.669.519		1.500.000			
10	Rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.236.000	3.136.000	100.000		3.136.000						
DAC 114 Visokoškolsko obrazovanje Ukupno						49.086.405	6.308.103	3.549.284	140.228	6.448.331	34.729.018	2.500.000	1.000.000	1.000.000	
Ministarstvo zdravstva KS	11	Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS i specivikacija potrebne opreme	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.747.964	259.572	660.000		259.572	540.000	300.000	60.000	928.392	
	12	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.050.000		50.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	13	Rekonstrukcija doma zdravlja Kumrovec	Domaće	ZZOKS	Grant	4.352.442	4.352.442			4.352.442					
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.140.300	1.849.617	290.683	34.135	1.883.752					
			Domaće	Općina Novi Grad	Budžet	1.330.887	814.587	516.300	22.151	836.738					
			Domaće	ZIKKS	Grant	450.000	266.044	183.956	153.912	419.956					
			Ukupno			8.273.629	7.282.690	990.939	210.198	7.492.888					
	14	Zanavljanje dotrajale medicinske i nemedicinske opreme u JU Dom zdravlja KS	Domaće	Ministarstvo zdravstva KS	Budžet	3.530.000	2.938.160	591.840	228.110	3.166.270					
	15	Adaptacija i renoviranje objekata OII za smještaj odjela Pedijatrije u prizemlju J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	Domaće	Ministarstvo zdravstva KS	Budžet	2.200.000	96.070	2.103.930	290.877	386.947					
	16	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaće	Ministarstvo zdravstva KS	Budžet	4.991.000	1.366.000	1.825.000		1.366.000		800.000	1.000.000		
	17	Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	Domaće	Ministarstvo zdravstva KS	Budžet	5.380.000	3.700.000	280.000		3.700.000		700.000	700.000		

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
DAC 121 Zdravstvo, općenito Ukupno						30.172.593	15.642.492	6.501.709	729.185	16.371.677	540.000	2.800.000	2.760.000	1.928.392	
Ministarstvo privrede	18	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lutilica	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.013.230	50.000	963.230		50.000		1.000.000	1.000.000		
DAC 122 Osnovno zdravstvo Ukupno						3.013.230	50.000	963.230		50.000		1.000.000	1.000.000		
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	19	Implementacija Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	10.867.753	5.867.753	2.000.000	264.257	6.132.010		2.000.000	1.000.000		
			Ino	Fondovi EU	Grant	3.000.000	3.000.000			3.000.000					
			Ukupno			13.867.753	8.867.753	2.000.000	264.257	9.132.010		2.000.000	1.000.000		
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	20	Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema- I tranša kredita EBRD	Ino	EBERD	Kredit	40.000.000		20.000.000				10.000.000	10.000.000		
Općina Ilijaš	21	Izgradnja sistema vodosnadbjevanja MZ Gajevi sa izvorišta Vrutak	Ino	Općina Ilijaš	Kredit	1.807.253	466.760	774.417	774.417	1.241.177		283.038	283.038		
DAC 140 Vodosnabdjevanje i santacija Ukupno						55.675.006	9.334.513	22.774.417	1.038.674	10.373.187		12.283.038	11.283.038		
Ministarstvo unutrašnjih poslova	22	Nabavka opreme	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	44.616.354	35.480.378	9.135.976	41.096	35.521.474					
DAC 151 Vladin sektor civilno društvo, općenito Ukupno						44.616.354	35.480.378	9.135.976	41.096	35.521.474					
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	23	Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	10.724.364	10.124.364			10.124.364		200.000	200.000	200.000	
			Domaće	Ostala domaća sredstva	Kredit	5.909.400	2.909.400			2.909.400	3.000.000				
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.183.324	1.028.824			1.028.824	154.500				
			Ukupno			17.817.088	14.062.588			14.062.588	3.154.500	200.000	200.000	200.000	
	24	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.660.654	2.410.654	250.000		2.410.654					
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	982.851	982.851			982.851					
			Domaće	Općine KS	Budžet	2.211.422	1.741.422	470.000		1.741.422					
			Domaće	Ostala domaća sredstva	Vlastiti prihodi	1.067.734	206.068	861.666		206.068					
			Domaće	Javna preduzeća-vlastito učešće	Budžet	22.452	22.452			22.452					
			Domaće	Fond za zaštitu okolišu	Grant	4.633.210	2.133.210	400.000		2.133.210		700.000	700.000	700.000	

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period	
												2020	2021	2022		
			Domaće	Fondovi vlastito učešće	Grant	385.000	385.000			385.000						
			Domaće	Ostala domaća sredstva	Budžet	166.988		166.988								
			Ukupno			12.130.311	7.881.657	2.148.654		7.881.657		700.000	700.000	700.000		
		25	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	12.695.993	12.535.993	10.000		12.535.993		50.000	50.000	50.000	
	Domaće			Kanton Sarajevo	Kredit	99.999	99.999			99.999						
	Domaće			Kanton Sarajevo	Primitak	204.764	204.764			204.764						
	Ukupno			13.000.756	12.840.756	10.000		12.840.756		50.000	50.000	50.000				
	26	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.483.914	2.268.914	35.000		2.268.914		60.000	60.000	60.000		
			Domaće	Etažni vlasnici	Vlastiti prihodi	124.391	99.391	25.000		99.391						
			Domaće	Kantonalni stambeni fond	Kredit	208.827	208.827			208.827						
			Domaće	Općina Novo Sarajevo	Budžet	150.000	150.000			150.000						
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	99.999	99.999			99.999						
			Domaće	Kanton Sarajevo	Primitak	61.298	36.298	25.000		36.298						
			Ukupno			3.128.429	2.863.429	85.000		2.863.429		60.000	60.000	60.000		
Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	27	Izgradnja objekta KJU " Porodično savjetovalište"	Domaće	Ministarsvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice	Budžet	1.255.631	1.125.021	100.000		1.125.021	30.610					
			Ino	Kanton Sarajevo	Kredit	1.380.000	678.441	701.559	212.212	890.653						
			Ukupno			2.635.631	1.803.462	801.559	212.212	2.015.674	30.610					
Općina Trnovo	28	Izgradnja Poslovno-sportskog centra Trnovo	Domaće	Općina Trnovo	Budžet	23.950.000		3.550.000	3.550.000	3.550.000		3.550.000	10.000.000	6.850.000		
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	2.600.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.200.000				
			Ukupno			26.550.000		4.950.000	4.950.000	4.950.000		4.750.000	10.000.000	6.850.000		
DAC 160 Ostale usluge i socijala Ukupno						75.262.215	39.451.892	7.995.213	5.162.212	44.614.104	3.185.110	5.760.000	11.010.000	7.860.000		
Ministartvo saobraćaja -	29	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	25.347.557		20.000.000			5.347.557					

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
Direkcija za ceste KS		(od IV do X transverzale; km2+580,150 do 5+616,20)													
	30	Moderizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kanotonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom IX transverzale	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	24.999.229		21.000.000			3.999.229				
	31	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Krančevića-Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	29.200.000	7.200.000	22.000.000							
	32	Izgradnja i rekonstrukcija I transvezale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj; Km 2+200 do 5+200)	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	12.708.028		12.708.028							
			Ino	EBRD	Kredit	30.000.000		10.000.000			20.000.000				
			Ukupno			42.708.028		22.708.028			20.000.000				
Ministarstvo saobraćaja KS	33	Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaće	Direkcija za puteve KS	Budžet	570.427		340.417	340.417	340.417		47.666	132.343	50.000	
	34	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika	Ino	Kanton Sarajevo	Kredit	3.400.000							3.400.000		
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	53.000.000							29.337.450	23.662.550	
			Ukupno			56.400.000							32.737.450	23.662.550	
	35	Javna podzemna garaža "Bjelašnica"	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.500.000	1.500.000			1.500.000					
			Domaće	Općina Trnovo	Budžet	400.000		400.000							
			Ukupno			1.900.000	1.500.000	400.000		1.500.000					
	36	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	12.164.330		7.115.064					2.524.633	2.524.633	
	37	Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	3.500.000		2.000.000				1.000.000	500.000		
			Domaće	Općine KS	Budžet	2.000.000		2.000.000							
			Ukupno			5.500.000		4.000.000				1.000.000	500.000		
	38	Adaptivno upravljanje saobraćajem	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	8.000.000		2.000.000				3.000.000	3.000.000		
	39	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	83.730		83.730	83.730	83.730					
			Ino	EBRD	Kredit	46.656.297						15.552.099	15.552.099	15.552.099	
			Ukupno			46.740.027		83.730	83.730	83.730		15.552.099	15.552.099	15.552.099	
	40	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	17.668.467	118.467	2.000.000		118.467	2.000.000	2.000.000	5.800.000	5.750.000	

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
DAC 210 Transport i skladištenje Ukupno						271.198.065	8.818.467	101.647.239	424.147	2.042.614	31.346.786	21.599.765	60.246.525	47.539.282	
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	41	Javna punionica vozila na komprimirani prirodni gas (CNG)	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.600.000		1.600.000	1.200.000	1.200.000					
			Domaće	Javna preduzeća-vlastito učešće	Vlastiti prihodi	400.000		400.000	188.385	188.385					
			Ukupno			2.000.000		2.000.000	1.388.385	1.388.385					
	42	Subvecioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.101.000	441.386	609.614		441.386		50.000			
	43	Uvezan gasni prsten na dionici Hrasnica-Igman-Bjelašnica-Hadžići	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.800.000	300.000	1.500.000		300.000					
			Domaće	Javna preduzeća-vlastito učešće	Vlastiti prihodi	701.000	187.029	513.971	354.767	541.796					
			Ukupno			2.501.000	487.029	2.013.971	354.767	841.796					
DAC 230 Proizvodnja i snadbjevanje energijom						5.602.000	928.415	4.623.585	1.743.152	2.671.567		50.000			
Ministarstvo privrede	44	Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu - kapitalni projekti iz šumarstva	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	22.105.873	3.105.873	4.500.000		3.105.873		4.500.000	5.000.000	5.000.000	
DAC 312 Šumarstvo ukupno						22.105.873	3.105.873	4.500.000		3.105.873		4.500.000	5.000.000	5.000.000	
Ministarstvo privrede	45	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kantona Sarajevo	Ino	Kanton Sarajevo	Kredit	1.800.000		1.800.000							
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	14.352.000		1.840.000				3.756.000	3.756.000	5.000.000	
			Ukupno			16.152.000		3.640.000				3.756.000	3.756.000	5.000.000	
DAC 321 Industrija						16.152.000		3.640.000				3.756.000	3.756.000	5.000.000	
Ministarstvo privrede	46	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	7.497.000	2.497.000			2.497.000		2.500.000	2.500.000		
	47	Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice	Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.200.000	421.200			421.200		1.778.800			
DAC 332 Turizam Ukupno						9.697.000	2.918.200			2.918.200		4.278.800	2.500.000		
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	48	Povećanja energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika	Domaće	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i	Budžet	8.380.406	825.406	5.555.000		825.406		1.000.000	1.000.000		

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
				zaštite okoliša KS											
			Domaće	Općine KS	Budžet	641.372	368.872	272.500		368.872					
			Ino	UNDP	Grant	351.865		351.865	358.897	358.897					
			Ukupno			9.373.643	1.194.278	6.179.365	358.897	1.553.175		1.000.000	1.000.000		
	49	Unapređenje sistema monitoringa kavaliteta zraka u Kantonu Sarajevo	Domaće	Federalni fond za zaštitu okoliša	Sredstva fonda	981.528	181.528			181.528			200.000	200.000	400.000
DAC 410 Zaštita životne sredine Ukupno						10.355.171	1.375.806	6.179.365	358.897	1.734.703		1.000.000	1.200.000	200.000	400.000
Ministarstvo za boračka pitanja- Fond memorijala	50	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima	Domaće	Federacija BiH	Grant	18.500	18.500			18.500					
			Domaće	Općine KS	budžet	422.500	122.500	75.000		122.500		75.000	75.000	75.000	
			Domaće	Kanton Sarajevo	budžet	846.059	152.059	169.000		152.059		175.000	175.000	175.000	
			Domaće	Fond Memorijal	Vlastiti prihodi	838.289	239.289	149.000		239.289		150.000	150.000	150.000	
			UKUPNO			2.125.348	532.348	393.000		532.348		400.000	400.000	400.000	
Ministarstvo za boračka pitanja	51	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaće	Min. za bor. pitanja	Budžet	962.000	100.000	80.000	80.000	180.000		300.000	300.000	182.000	
Ministarstvo za boračka pitanja- Fond memorijala	52	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarije Kovači"	Domaće	F BiH	Budžet	500.000	500.000			500.000					
			Domaće	Grad Sarajevo	Budžet	255.000	255.000			255.000					
			Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	7.967.000	5.523.000	66.000		5.523.000	1.950.000	94.000	70.000	50.000	214.000
			Domaće	Kanton Sarajevo	Kredit	2.233.221	2.233.221			2.233.221					
			Domaće	Fond Memorijala	Vlastiti prihodi	1.443.621	927.621	84.000		927.621		76.000	80.000	60.000	216.000
			Domaće	Općine KS	Budžet	221.751	221.751			221.751					
			Domaće	Ostali kantoni	Budžet	10.000	10.000			10.000					
			Domaće	Javno privatno partnersvo	Grant	300.000	300.000								
			Ino	Republika Turska	Donacija	133.971	133.971			133.971					
			Domaće	Fizička lica	Budžet	94.557	94.557			94.557					
			Ukupno			13.159.121	10.199.121	150.000		9.899.121	1.950.000	170.000	150.000	110.000	430.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrstrukture	53	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	4.200.000		600.000				1.200.000	1.200.000	1.200.000	
			Domaće	KJKP "Pokop"	Vlastiti prihodi	47.210	6.903	33.404	33.404	40.307	6.903				
			Ukupno			4.247.210	6.903	633.404	33.404	40.307	6.903	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	54	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	4.103.657	63.293	236.707	236.707	300.000	150.000	3.653.657			

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
												2020	2021	2022	
		"Vlakovo"-kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo	Domaće	KJKP "Pokop"	Vlastiti prihodi	6.343	1.500	4.843	4.843	6.343					
			Ukupno			4.110.000	64.793	241.550	241.550	306.343	150.000	3.653.657			
	55	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje parkinga	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	700.000		200.000				500.000			
			Domaće	KJKP "Pokop"	Vlastiti prihodi	122.999	7.986	108.778	6.235	14.221	6.235				
			Domaće	Fond za zaštitu okoliša	Grant	80.000		80.000							
			Ukupno			902.999	7.986	388.778	6.235	14.221	6.235	500.000			
Općina Stari Grad	56	Nadogradnja i utopljavljanje Doma zdravlja Stari Grad	Ino	Saudijski fond za razvoj (SFD)	Kredit	1.922.850		1.922.850	634.036	634.036					
	57	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo	Ino	Saudijski fond za razvoj (SFD)	Kredit	1.976.172		1.976.172	626.129	626.129					
	58	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulice Budakovići	Domaće	Općina Stari Grad	Budžet	402.000	138.000	264.000		138.000					
	59	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulica Kamenica-Paje	Domaće	Općina Stari Grad	Budžet	550.000	414.900	135.100		414.900					
DAC 430 Ostale višesetsorske aktivnosti Ukupno						30.357.700	11.464.051	6.184.854	1.621.354	12.785.405	2.113.138	6.223.657	2.050.000	1.892.000	430.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova	60	Dogradnja i adaptacija IV plicijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	Domaće	Kanton Sarajevo	Budžet	1.000.000		600.000				400.000			
DAC 998 Nelocirano/nepcifično						1.000.000		600.000				400.000			
UKUPNO						651.979.617	144.625.583	185.633.484	12.004.192	148.479.775	71.914.052	70.451.260	106.805.563	71.719.674	830.000


c) Projekti prema strukturi finansiranja

U 2019.godini do 30.06.2019. realizirano je 6,5% planiranih investicija. Ukupan stepen realizacije za cijeli investicioni period se ocjenjuje sa 22,8%, gdje je u strukturi jako nizak stepen realizacije inostranih sredstava.

Tabela 13. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.- 30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2020	Plan 2021	2022	Naredni period
Ino	Grant	37.010.146	3.860.484	471.668	478.700	4.339.184	32.677.994				
	Donacija	133.971	133.971			133.971					
	Kredit	128.942.572	1.145.201	37.174.998	2.246.794	3.391.995	20.000.000	25.835.137	29.235.137	15.552.099	
Ukupno ino		166.086.689	5.139.656	37.646.666	2.725.494	7.865.150	52.677.994	25.835.137	29.235.137	15.552.099	
Domaća	Budžet KS	399.807.368	109.588.904	128.497.219	4.219.754	105.958.658	16.222.920	34.286.323	62.865.426	48.132.575	214.000
	Budžet Općina i dr.	42.458.929	9.721.434	9.612.495	3.572.151	13.293.585		5.125.000	11.075.000	6.925.000	
	Kredit	27.408.302	10.622.016	7.007.486	745.247	11.367.263	3.000.000	4.278.800	2.500.000		
	Grant	10.219.152	7.455.196	663.956	153.912	7.309.108		700.000	700.000	700.000	
	Sredstva fonda	981.528	181.528			181.528			200.000	200.000	400.000
	Vlastiti prihodi	4.751.587	1.675.787	2.180.662	587.634	2.263.421	13.138	226.000	230.000	210.000	216.000
	Primitak	266.062	241.062	25.000		241.062					
Ukupno domaća		485.892.928	139.485.927	147.986.818	9.278.698	140.614.625	19.236.058	44.616.123	77.570.426	56.167.575	830.000
Ukupno tekući projekti		651.979.617	144.625.583	185.633.484	12.004.192	148.479.775	71.914.052	70.451.260	106.805.563	71.719.674	830.000


Način finansiranja projekata u implementaciji



Graf 5.

U strukturi finansiranja tekućih projekata dominiraju domaća sredstva sa 74,5% učešća u ukupnoj vrijednosti projekata.

Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima



Graf 6.

Procjenjuje se da za realizaciju tekućih projekata nedostaje oko 71.914.052 KM ili 11,0% vrijednosti projekata.

Preporuke za unapređenje Programa javnih investicija

Program javnih investicija značajno zavisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, donatora i obezbjeđenje sredstva kroz Javno privatno partnerstvo.

Ključne tačke za daljnje unapređenje Programa javnih investicija:

1. Jačanje institucionalnog kapaciteta i kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);
2. Kvalitet projektnih prijedloga, podnesenih od institucija, za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA
3. Utvrđivanje prioriteta programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;
4. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;
5. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;
6. Povećana kontrola nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;
7. Dalji razvoj integritetnog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS;
8. Unaprjeđenje koordinacije sa uredom Premijera, kantonalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvima sa ciljem bolje informiranosti svih zaposlenika o novinama u legislativi, standardima prilikom pripreme razvojnih projekata, te mogućim izvorima finansiranja;

Pregled tabela

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM	5
Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2020-2022. prema vrsti i tipu	6
Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama	7
Tabela 4. Pregled kandidovanih projekata prema ministarstvima i općinama	9
Tabela 5. Kandidovani projekti prema DAC sektorima	12
Tabela 6. Pregled kandidovanih projekata.....	14
Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.	19
Tabela 8. Projekti KS - Rang lista kandidovanih projekata.....	21
Tabela 9. Projekti općina KS - Rang lista kandidovanih projekata	24
Tabela 10. Projekti u implementaciji prema ministarstvima	25
Tabela 11. Tekući projekti po DAC sektorima, u KM	27
Tabela 12. Projekti u implementaciji, u KM	29
Tabela 13. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM.....	37

Spisak grafova

Graf 1. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama u %.....	8
Graf 2. Kandidovani projekti prema DAC sektorima u %.....	13
Graf 3. Projekti u implementaciji prema ministarstvima u %	26
Graf 4. Tekući projekti po DAC sektorima u %	28
Graf 5. Način finansiranja projekata u implementaciji.....	38
Graf 6. Način finansiranja projekata u implementaciji prema izvorima.....	38

ANEKS: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KS 2020-2022.

Aneks: Izmjene i dopune Program javnih investicija KS 2020-2022.

Program javnih investicija KS 2020-2022. usvojen je na 42 sjednici Vlade KS 17.10.2019. (br. 02-05-37269-9/19). Vlada KS na Prvoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o Izmjene i dopune Program javnih investicija KS 2020-2022.

Na temelju donesene Odluke, izmjene i dopune PJI KS 2020-2022. urađene su prema sljedećim, u roku dostavljenim izmjenama:

Ministarstvo zdravstva, prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.1/20 od 10.03.2020.

1. „Nabavka neophodne medicinske opreme za potrebe Preventivnih programa otkrivanja raka debelog cijeva u Kantonu Sarajevo“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.2/20 od 10.03.2020.

2. „Kupovina nekretnina koje se nalaze u Sarajevu, Općina Ilidža, naselje Otes“

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.3/20 od 10.03.2020.

3. „Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema“

Ministarstvo za boračka pitanja , prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.4/20 od 11.03.2020.

4. „Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija“

Ministarstvo privrede , prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.5/20 od 11.03.2020.

5. „Organizacija i održavanje šumarskog prvenstva u nordijskim ski disciplinama (EFNS) 2021. godine na Igmanu“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, prema Odluci Vlade KS br.02-04-6872-1.6/20 od 11.03.2020.

6. „Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevo (Vila Mandić, Petrakijna ulica).

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti		Kandidovani ukupno	Tekući ukupno	Ukupno učešće KS	Drugi izvori finansiranja	Učešće KS u %	Učešće drugih izvora u %	Total (tekući i kandidovani projekti)
Broj		138	60	51	9	85,0	15,0	198
Ukupna vrijednost		716.218.759	651.979.617	399.807.368	252.172.249	61,3	38,7	1.368.198.376
Utrošeno u prethodnim godinama			144.625.583	109.588.904	35.036.679	75,8	24,2	144.625.583
Plan za tekuću godinu			185.633.484	128.497.219	57.136.265	69,2	30,8	185.633.484
Realizovano od 01.01.-30.06.2019.			12.004.192	4.219.754	7.784.438	35,2	64,8	12.004.192
Ukupno realizovano			148.479.775	105.958.658	42.521.117	71,4	28,6	148.479.775
Nedostajuća sredstva			71.914.052	16.222.920	55.691.132	22,6	77,4	71.914.052
Plan	2020		70.451.260	34.286.323	36.164.937	48,7	51,3	70.451.260
	2021		106.805.563	62.865.426	43.940.137	58,9	41,1	106.805.563
	2022		71.719.674	48.132.575	23.587.099	67,1	32,9	71.719.674
Naredni period			830.000	214.000	616.000	25,8	74,2	830.000

Ukupna vrijednost svih projekata je 1.368.198.376 KM od čega je vrijednost kandidovanih projekata je 716.218.759 KM ili 52,3%, a vrijednost projekata u implementaciji je 651.979.617 KM ili 47,7%.

U Tabeli 2. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2020-2022 po vrsti i tipu. Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (149 projekata), čija je ukupna vrijednost preko 1.108 miliona KM (80,6% vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2020-2022. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	94	44	137	1
U implementaciji	55	5	60	
Ukupno	149	49	197	1
Vrijednost projekata u KM				
Kandidovani	463.280.236	252.938.523	715.618.759	600.000
U implementaciji	645.478.617	6.501.000	651.979.617	
Ukupno	1.108.758.853	258.939.523	1.367.598.376	600.000

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 197, ukupne vrijednosti preko 1.367 miliona KM (99,7% vrijednosti svih investicija).

Kandidovani projekti dostavljeni su iz devet ministarstava (110 projekata), šest općina (21) i Grada Sarajevo (7). Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, zatim iz Ministarstva zdravstva i općina Ilijaš i Novo Sarajevo.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama

Ministarstva, Općine i Grad	Broj projekata	Ukupna vrijednost u KM
Ministarstvo privrede	35	101.992.520
Ministarstvo zdravstva	21	51.575.503
Ministarstvo unutrašnjih poslova	3	11.705.642
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	5	205.480.184
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	32	111.847.088
Ministarstvo saobraćaja	5	142.840.000
Ministarstvo za boračka pitanja	3	22.500.653
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	5	21.370.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	2.936.449
Općina Ilijaš	6	8.790.174
Općina Novi Grad	1	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	5	18.485.000
Općina Stari Grad	4	1.446.546
Općina Vogošća	4	5.350.000
Općina Trnovo	1	4.000.000
Grad Sarajevo	7	3.645.000
UKUPNO	138	716.218.759

U Prijedlogu PJI KS 2020-2022. uključeni su kandidovani projekti projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 716.218.759KM (od čega je 672.248.039 KM vrijednost projekata ministarstava Kantona Sarajevo, a 40.325.720 KM vrijednost projekata općina i Grada Sarajevo 3.645.000).

Tabela 4. Pregled kandidovanih projekata prema ministarstvima i općinama

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
Ministarstvo privrede	1	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice-rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	501.000
	2	Izgradnja Akumulacije III - Bjelašnica	2.000.000
	3	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	510.000
	4	Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju, Igman	1.500.000
	5	Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman	2.600.000
	6	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do	600.000
	7	Rekonstrukcija bazena (akumulacije) na Velikom polju -Igman	2.000.000
	8	Izgradnja garaže za sestosjed i zatvaranje dolazne stanice	1.800.000
	9	Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice	550.000
	10	Nove skijaške staze – Bjelašnica, Igman	6.500.000
	11	Rasvjeta skijaških staza Veliko Polje Igman	1.950.000
	12	Rasvjeta staze -Bjelašnica	2.500.000
	13	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	1.000.000
	14	Izgradnja biciklističke staze Babin do-Malo Polje	1.100.000
	15	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) na Bjelašnici	20.000.000
	16	Nabavka i instaliranje „free air -instalacija“	800.000
	17	Izgradnja adrenalin parka	550.000
	18	Izgradnja Olimpijske kuće Babin do	2.000.000
	19	Nabavka nove opreme za hokejaško klizalište	1.100.000
	20	Izrada projekata, studija izvodljivosti, studija isplativosti	1.000.000
	21	Nadogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	1.000.000
	22	Nadogradnja –završetak projekta vještačkog osnježavanja na Bjelašnici	2.000.000
	23	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	7.000.000
	24	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (II faza) KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	2.500.000
	25	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić“ KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	16.000.000
	26	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	5.000.000
	27	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.000.000
	28	Fasade kompleksa „Skenderija“	1.500.000
	29	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	966.520
	30	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000
	31	Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP „Sarajevo-Šume“ DOO Sarajevo	3.000.000
	32	Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana	700.000
	33	Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutrašnjem prometu i uvozu na području Kantona Sarajevo	1.000.000
	34	Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantona Sarajevo – Izgradnja postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada	2.165.000
	35	Organizacija i održavanje šumarskog prvenstva u nordijskim ski disciplinama (EFNS) 2021. godine na Igmanu“	1.600.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
Ministarstvo zdravlja	1	Utopljanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža s ciljem energetske efikasnosti	992.792
	2	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	995.350
	3	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	850.000
	4	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	650.000
	5	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000
	6	Rekonstrukcija(sanacija) toplinskih podstanica – II faza	600.000
	7	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361
	8	Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	14.000.000
	9	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane	1.800.000
	10	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	1.040.000
	11	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	520.000
	12	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	690.000
	13	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	2.200.000
	14	Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	555.000
	15	Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a	500.000
	16	Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fzijatrija	600.000
	17	Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo	1.000.000
	18	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju	3.500.000
	19	Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstva	570.000
	20	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000
	21	Nabavka neophodne medicinske opreme za potrebe Prevetivnih programa otkrivanja raka debelog cijeva u Kantonu Sarajevo	7.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS	8.705.642
	2	Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području Općine Ilidža modernizovanjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta V policijske uprave Ilidža – prva faza	2.000.000
	3	Kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira	1.000.000
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša	1	Energijska efikasnost u javnim objektima - EBRD	19.558.300
	2	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	5.000.000
	3	Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo	171.571.884
	4	Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	9.000.000
	5	Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevo (Vila Mandić, Petrakijna ulica)	350.000
Ministarstvo komunalne privrede	1	Proširenje Gradskog groblja Vlakovo	2.165.262
	2	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000
	3	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	6.500.000
	4	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000
	5	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.300.000
	6	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000
	7	Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima	2.580.426
	8	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo"	4.000.000
	9	Unaprijeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	9.650.000
	10	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.800.000
	11	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	6.000.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	12	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000
	13	Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	1.703.000
	14	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	4.000.000
	15	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.600.000
	16	Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor	5.000.000
	17	Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo	5.000.000
	18	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	1.800.000
	19	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžićki kolektor - Brezovača)	2.148.000
	20	Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti	2.700.000
	21	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000
	22	„Smanjenje procenta neoprihodovane vode“	6.300.000
	23	Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)	4.000.000
	24	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	2.800.000
	25	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	2.000.000
	26	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	750.000
	27	Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo	2.000.000
	28	Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora	500.000
	29	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	13.500.000
	30	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400
	31	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	2.452.000
	32	Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema	2.000.000
Ministarstvo saobraćaja	1	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja	6.000.000
	2	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	80.000.000
	3	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	46.000.000
	4	Nabavka nove elektrovočne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000
	5	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovočnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	9.840.000
Ministarstvo boračkih	1	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „KON-TIKI“ („KOD SONJE“) u spomen obilježje – Muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. godine.	951.000
	2	Izgradnja memorijalnog centra „ŽUČ“	3.549.653
	3.	Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija	17.500.000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	10.700.000
	2	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	3.870.000
	3	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	5.000.000
	4	Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"	1.000.000
	5	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	800.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena	1	Kupovina nekretnina koje se nalaze u Sarajevu, Općina Ilidža, naselje Otes	2.936.449

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
lica i izbjeglice			
Općina Ilijaš	1	“Uspostava industrijske zone luke, Ilijaš – II faza”	2.824.883
	2	”Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica”	3.820.817
	3	Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović"	250.000
	4	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	368.156
	5	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II Faza	1.000.000
	6	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	526.318
Općina Novi Grad	1	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	1	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići"	7.100.000
	2	izgradnja objekta ambulate i mjesne zajedniceu naselju Hrasno brdo	2.500.000
	3	Sanacija Spomen parka Vraca	1.200.000
	4	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića	700.000
	5	Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska	6.985.000
Općina Stari Grad	1	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma	274.950
	2	Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica - Paje	454.330
	3	Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma	480.870
	4	Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića	236.396
Općina Vogošća	1	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje, općina Vogošća	3.000.000
	2	Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve	450.000
	3	Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte Šejte u naselju Ugorsko	700.000
	4	Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M 18	1.200.000
Općina Trnovo	1	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica Igman	4.000.000

Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Kandidovani projekti sagledani su i u kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS do 2020.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	22	56.726.520
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta	4	53.374.883
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	44	147.969.285
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	64	444.442.428
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	4	13.705.643
Ukupno:	138	716.218.759

Cilju koji se odnosi na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 22 projekata, koji angažiraju 7,9% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na povećanje zaposlenosti i kreiranja novih bolje vrednovanih radnih mjesta doprinosi 4 projekta, koji angažiraju 7,5% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 44 projekat, koji angažiraju 20,6% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 64 projekta za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 444 miliona KM (62,1% sredstava).

Kandidovana su 4 projekta koji doprinose cilju unaprijeđenja sistema upravljanja razvojem KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima posebno nedostaju oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2021-2023. trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitene podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravnje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za zahvatanje sredstava iz EU i drugih fondova.

ANEKS II: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KS 2020-2022.

Program javnih investicija KS 2020-2022. usvojen je na 42 sjednici Vlade KS 17.10.2019. (br. 02-05-37269-9/19). Vlada KS je na 29. sjednici održanoj 29.07.2020. godine donijela Odluku o Izmjeni i dopuni Programa javnih investicija KS 2020-2022.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-13850-11/20 od 28.05.2020 godine data je saglasnost Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za učešće u okviru Dodatnog finansiranja za projekat “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH za period 2020. - 2024. godina, koji će se finansirati kreditnim sredstvima Svjetske banke. Objekti iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, koji su uključeni u ovaj projekat su: - UKCS – Klinika za urgentnu medicinu – procijenjena vrijednost investicije sa PDV-om iznosi 1.928.612,23 KM

Projekat iz tačke I ove Odluke u dijelu koji se odnosi na objekat UKCS – Klinika za urgentnu medicinu potrebno je uvrstiti u Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020.-2022. godina.

Na temelju donesene Odluke, izmjene i dopune PJI KS 2020-2022. urađene su prema sljedećim, u roku dostavljenim izmjenama:

Prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-27713-18/20 od 29.07. 2020. godine

1. Projekat energetske efikasnosti – Objekat K007 Traumatologija (KUM)

Tabela 1. Ulaganja u projekte, u KM

Projekti		Kandidovani ukupno	Tekući ukupno	Ukupno učešće KS	Drugi izvori finansiranja	Učešće KS u %	Učešće drugih izvora u %	Total (tekući i kandidovani projekti)
Broj		139	60	51	9	85,0	15,0	199
Ukupna vrijednost		718.218.759	651.979.617	399.807.368	252.172.249	61,3	38,7	1.370.198.376
Utrošeno u prethodnim godinama			144.625.583	109.588.904	35.036.679	75,8	24,2	144.625.583
Plan za tekuću godinu			185.633.484	128.497.219	57.136.265	69,2	30,8	185.633.484
Realizovano od 01.01.-30.06.2019.			12.004.192	4.219.754	7.784.438	35,2	64,8	12.004.192
Ukupno realizovano			148.479.775	105.958.658	42.521.117	71,4	28,6	148.479.775
Nedostajuća sredstva			71.914.052	16.222.920	55.691.132	22,6	77,4	71.914.052
Plan	2020		70.451.260	34.286.323	36.164.937	48,7	51,3	70.451.260
	2021		106.805.563	62.865.426	43.940.137	58,9	41,1	106.805.563
	2022		71.719.674	48.132.575	23.587.099	67,1	32,9	71.719.674
Naredni period			830.000	214.000	616.000	25,8	74,2	830.000

Ukupna vrijednost svih projekata je 1.370.198.376 KM od čega je vrijednost kandidovanih projekata je 718.218.759 KM ili 52,4%, a vrijednost projekata u implementaciji je 651.979.617 KM ili 47,6%.

U Tabeli 2. dati su projekti iz Prijedloga Programa javnih investicija KS 2020-2022 po vrsti i tipu. Najveći broj su projekti koji su investicije u socio-ekonomski razvoj (150 projekata), čija je ukupna vrijednost preko 1.111miliona KM (80,6% vrijednosti svih investicija).

Tabela 2. Projekti Prijedloga PJI KS 2020-2022. prema vrsti i tipu

Status projekta	Vrsta investicija		Tip investicije	
	U socio-ekonomski razvoj (RIP)	U izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	Kapitalne	Institucionalne
Broj projekata				
Kandidovani	95	44	138	1
U implementaciji	55	5	60	
Ukupno	150	49	198	1
Vrijednost projekata u KM				
Kandidovani	465.780.236	252.438.523	717.618.759	600.000
U implementaciji	645.478.617	6.501.000	651.979.617	
Ukupno	1.111.258.853	258.939.523	1.369.598.376	600.000

U Prijedlogu PJI KS dominiraju kapitalni projekti, kojih ima 198, ukupne vrijednosti preko 1.369 miliona KM (99,7% vrijednosti svih investicija).

Kandidovani projekti dostavljeni su iz devet ministarstava (110 projekata), šest općina (21) i Grada Sarajevo (7). Najveći broj kandidovanih projekata je iz Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, zatim iz Ministarstva zdravstva i općina Ilijaš i Novo Sarajevo.

Tabela 3. Kandidovani projekti prema ministarstvima, institucijama KS i općinama

Ministarstva, Općine i Grad	Broj projekata	Ukupna vrijednost u KM
Ministarstvo privrede	35	101.992.520
Ministarstvo zdravstva	22	53.575.503
Ministarstvo unutrašnjih poslova	3	11.705.642
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	5	205.480.184
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	32	111.847.088
Ministarstvo saobraćaja	5	142.840.000
Ministarstvo za boračka pitanja	3	22.500.653
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	5	21.370.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	2.936.449
Općina Ilijaš	6	8.790.174
Općina Novi Grad	1	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	5	18.485.000
Općina Stari Grad	4	1.446.546
Općina Vogošća	4	5.350.000
Općina Trnovo	1	4.000.000
Grad Sarajevo	7	3.645.000
UKUPNO	139	718.218.759

U Prijedlogu PJI KS 2020-2022. uključeni su kandidovani projekti projekti za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 718.218.759 KM (od čega je 674.248.039 KM vrijednost projekata ministarstava Kantona Sarajevo, a 40.325.720 KM vrijednost projekata općina i Grada Sarajevo 3.645.000).

Tabela 4. Pregled kandidovanih projekata prema ministarstvima i općinama

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
Ministarstvo privrede	1	Sanacija i rekonstrukcija kompresornice-rashladnog postrojenja za potrebe klizališta u OC Zetra	501.000
	2	Izgradnja Akumulacije III - Bjelašnica	2.000.000
	3	Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman	510.000
	4	Rekonstrukcija skakaonice na Malom polju, Igman	1.500.000
	5	Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman	2.600.000
	6	Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do	600.000
	7	Rekonstrukcija bazena (akumulacije) na Velikom polju -Igman	2.000.000
	8	Izgradnja garaže za šestosjed i zatvaranje dolazne stanice	1.800.000
	9	Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice	550.000
	10	Nove skijaške staze – Bjelašnica, Igman	6.500.000
	11	Rasvjeta skijaških staza Veliko Polje Igman	1.950.000
	12	Rasvjeta staze -Bjelašnica	2.500.000
	13	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	1.000.000
	14	Izgradnja biciklističke staze Babin do-Malo Polje	1.100.000
	15	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) na Bjelašnici	20.000.000
	16	Nabavka i instaliranje „free air -instalacija“	800.000
	17	Izgradnja adrenalina parka	550.000
	18	Izgradnja Olimpijske kuće Babin do	2.000.000
	19	Nabavka nove opreme za hokejaško klizalište	1.100.000
	20	Izrada projekata, studija izvodljivosti, studija isplativosti	1.000.000
	21	Nadogradnja sistema prikupljanja oborinskih voda i drenažnih kanala na ski stazama	1.000.000
	22	Nadogradnja –završetak projekta vještačkog osnježavanja na Bjelašnici	2.000.000
	23	Rekonstrukcija Ledene dvorane KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	7.000.000
	24	Unapređenje sajamskog turizma sanacijom platoa (II faza) KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	2.500.000
	25	Rekonstrukcija dvorane „Mirza Delibašić“ KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	16.000.000
	26	Rekonstrukcija sportskih dvorana KJP Centra Skenderija D.O.O. Sarajevo	5.000.000
	27	Sanacija konstruktivnih elemenata	3.000.000
	28	Fasade kompleksa „Skenderija“	1.500.000
	29	»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«	966.520
	30	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000
	31	Izgradnja administrativno-upravne zgrade KJP „Sarajevo-Šume“ DOO Sarajevo	3.000.000
	32	Izgradnja dezinfekcione stanice u cilju očuvanja zdravlja građana	700.000
	33	Izgradnja karantina za smještaj životinja u unutarnjem prometu i uvozu na području Kantona Sarajevo	1.000.000
	34	Održivo zbrinjavanje animalnog otpada sa područja Kantona Sarajevo – Izgradnja postrojenja za sabiranje i toplinsku preradu animalnog otpada	2.165.000
	35	Organizacija i održavanje šumarskog prvenstva u nordijskim ski disciplinama (EFNS) 2021. godine na Igmanu“	1.600.000
Ministarstvo zdravstva	1	Utopljanje centralnog objekta OJ DZ Ilidža s ciljem energetske efikasnosti	992.792
	2	Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga	995.350
	3	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	850.000
	4	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	650.000
	5	Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo	6.000.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	6	Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza	600.000
	7	Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15	1.297.361
	8	Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš	14.000.000
	9	Nabavka opreme za održavanje higijene i pripremu i distribuciju hrane	1.800.000
	10	Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta	1.040.000
	11	Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici	520.000
	12	Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici	690.000
	13	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	2.200.000
	14	Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom	555.000
	15	Centralna priprema citostatika na etaži 02 CMB-a	500.000
	16	Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fizijatrija	600.000
	17	Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo	1.000.000
	18	Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju	3.500.000
	19	Zbrinjavanje farmaceutskog otpada iz domaćinstva	570.000
	20	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja forenzičke psihijatrije pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000
	21	Nabavka neophodne medicinske opreme za potrebe Preventivnih programa otkrivanja raka debelog ciljeva u Kantonu Sarajevo	7.000.000
	22	Projekat energetske efikasnosti – objekat K007 Traumatologija (KUM)	2.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	Unapređenje kapaciteta video nadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije MUP-a KS	8.705.642
	2	Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području Općine Ilidža modernizovanjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta V policijske uprave Ilidža – prva faza	2.000.000
	3	Kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira	1.000.000
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša	1	Energijska efikasnost u javnim objektima - EBRD	19.558.300
	2	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	5.000.000
	3	Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo	171.571.884
	4	Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići	9.000.000
	5	Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevo (Vila Mandić, Petrakijna ulica)	350.000
Ministarstvo komunalne privrede	1	Proširenje Gradskog groblja Vlakovu	2.165.262
	2	Rekonstrukcija sistema katodne zaštite	900.000
	3	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	6.500.000
	4	Modernizacija regulacionih postrojenja prema DVGW regulativi	1.000.000
	5	Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo	1.300.000
	6	Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza	600.000
	7	Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima	2.580.426
	8	Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo"	4.000.000
	9	Unaprijeđenje sanitarnog odlaganja otpada u okviru RCUO „Smiljevići“	9.650.000
	10	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	8.800.000
	11	Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	6.000.000
	12	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom kotlova i plamenika	5.000.000
	13	Povećanje energetske efikasnosti zamjenom 75 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnica i toplotnim podstanicama	1.703.000
	14	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja zamjenom distributivnih mreža	4.000.000
	15	Povećanje efikasnosti sistema centralnog grijanja proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.600.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	16	Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor	5.000.000
	17	Izgradnja kotlovnice (snaga cca 20 MW), lokalitet Vaso Miskin Crni RP Centar Novo Sarajevo	5.000.000
	18	Automatska hidraulička optimizacija rada kotlovnica	1.800.000
	19	Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžićki kolektor - Brezovača)	2.148.000
	20	Povećanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti	2.700.000
	21	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000
	22	„Smanjenje procenta neoprihodovane vode“	6.300.000
	23	Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)	4.000.000
	24	Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna	2.800.000
	25	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	2.000.000
	26	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	750.000
	27	Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo	2.000.000
	28	Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora	500.000
	29	Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo	13.500.000
	30	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400
	31	Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj)	2.452.000
	32	Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema	2.000.000
Ministarstvo saobraćaja	1	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – trolejbuski prsten Dobrinja	6.000.000
	2	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	80.000.000
	3	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	46.000.000
	4	Nabavka nove elektrovučne podstanice za napajanje tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na području Općine Stari Grad	1.000.000
	5	Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće	9.840.000
Ministarstvo boračkih	1	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „KON-TIKI“ („KOD SONJE“) u spomen obilježje – Muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. godine.	951.000
	2	Izgradnja memorijalnog centra „ŽUČ“	3.549.653
	3.	Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija	17.500.000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	10.700.000
	2	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	3.870.000
	3	Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići"	5.000.000
	4	Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"	1.000.000
	5	Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu	800.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	Kupovina nekretnina koje se nalaze u Sarajevu, Općina Ilidža, naselje Otes	2.936.449
Općina Ilijaš	1	“Uspostava industrijske zone luke, Ilijaš – II faza”	2.824.883
	2	”Fekalna kanalizaciona mreža MZ Kamenica”	3.820.817
	3	Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović"	250.000

Ministarstva i općine	R.b	Naziv projekta	Ukupni troškovi u KM
	4	Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu	368.156
	5	Revitalizacija Starog grada Dubrovnika – II Faza	1.000.000
	6	Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš	526.318
Općina Novi Grad	1	Rekonstrukcija objekta vrtića „Vjeverica“ - III faza	2.254.000
Općina Novo Sarajevo	1	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići"	7.100.000
	2	izgradnja objekta ambulate i mjesne zajedniceu naselju Hrasno brdo	2.500.000
	3	Sanacija Spomen parka Vraca	1.200.000
	4	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića	700.000
	5	Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska	6.985.000
Općina Stari Grad	1	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma	274.950
	2	Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Kamenica - Paje	454.330
	3	Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma	480.870
	4	Rekonstrukcija kanalizacione mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića	236.396
Općina Vogošća	1	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Rosulje, općina Vogošća	3.000.000
	2	Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve	450.000
	3	Rekonstrukcija lokalne ceste Muje Šejte Šejte u naselju Ugorsko	700.000
	4	Saobraćajnica sa mostom preko rijeke Vogošće, za saobraćajno povezivanje Nove industrijske zone sa novoprojektovanim kružnim tokom na magistralnoj cesti M 18	1.200.000
Općina Trnovo	1	Regionalni vodovod Hojta - Bjelašnica Igman	4.000.000

Kandidovani projekti prema ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Kandidovani projekti sagledani su i u kontekstu strateških ciljeva razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja KS do 2020.

Tabela 7. Pregled kandidovanih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja KS do 2020.

Strateški ciljevi	Broj projekata	Ukupna vrijednost, u KM
1. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu radi povećanja izvoza roba i usluga	22	56.726.520
2. Povećati zaposlenost i kreirati nova bolje vrednovana radna mjesta	4	53.374.883
3. Stvoriti uslove za uključujući društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa	45	149.969.285
4. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima	64	444.442.428
5. Unaprijediti sistem upravljanja razvojem Kantona Sarajevo	4	13.705.643
Ukupno:	139	718.218.759

Cilju koji se odnosi na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga doprinosi 22 projekata, koji angažiraju 7,9% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na povećanje zaposlenosti i kreiranja novih bolje vrednovanih radnih mjesta doprinosi 4 projekta, koji angažiraju 7,5% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi stvaranje uslova za uključiv društveno ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa doprinosi 45 projekat, koji angažiraju 20,6% potrebnih sredstava.

Cilju koji se odnosi na odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima doprinosi 64 projekta za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti preko 444 miliona KM (62,1% sredstava).

Kandidovana su 4 projekta koji doprinose cilju unaprijeđenja sistema upravljanja razvojem KS.

Ovaj kratak osvrt ukazuje da u kandidovanim projektima posebno nedostaju oni projekti koji značajno generiraju zaposlenost. U tom smislu u narednom programu javnih investicija KS 2021-2023. trebaju se naći kandidirani projekti koji će doprinositi i realizaciji prva tri strateška cilja iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020. Na taj način uspostavila bi se veza između ova dva ključna strateška razvojna dokumenta Kantona Sarajevo i pripremile kvalitetne podloge za kapitalna ulaganja iz budžeta KS. Poseban značaj je što to znači usmjeravanje budžeta u razvojna strateška opredjeljenja koja su u potpunosti pripremljena prema projektnom pristupu (IP obrasci) što je osnova za zahvatanje sredstava iz EU i drugih fondova.